



Città metropolitana  
di Venezia

**MESSA IN SICUREZZA DEI FOSSATI PERIMETRALI DEL DEPOSITO  
DI CENERI DI PIRITE GESTITO DA VENETA RAW MATERIAL SRL  
E BONIFICA DEL FOSSATO DI COLLEGAMENTO CON IL CANALE  
FINARDA - MIRA (VE)**

**PROGETTO ESECUTIVO**

PROGETTISTA



**Ing. Luca Bettega**  
Via Castelletto 12 A  
36054 Montebello Vicentino (VI)  
Tel. 0444 877480  
e-mail: info@lucabettega.it

DATA

Maggio 2025

ELABORATO

Cronoprogramma

COMMITTENTE

**CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA**  
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Mestre (VE)  
Telefono 0412501511 - Fax 041 9651618  
PEC: protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

N.

E

# CRONOPROGRAMMA

## MESSA IN SICUREZZA DEI FOSSATI PERIMETRALI DEL DEPOSITO DI CENERI DI PIRITE GESTITO DA VENETA RAW MATERIAL SRL E BONIFICA DEL FOSSATO DI COLLEGAMENTO CON IL CANALE FINARDA – MIRA (VE)

Progetto esecutivo

LAVORAZIONI	SETTIMANE																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
<b>Apprestamenti preliminari</b>																														
Segnalazione sottoservizi																														
Allestimento cantiere e aree logistiche e di deposito																														
<b>Messa in sicurezza fossi perimetrali</b>																														
Scavo fossi perimetrali																														
Accumulo, trasporto e smaltimento materiale scavato																														
Realizzazione opere idrauliche (canalette, pozzetti, raccordi)																														
Posa geomembrana																														
Collaudi																														
<b>Pulizia fosso di recapito</b>																														
Sfalcio, decespugliamento e pulizia vegetazione																														
Scavo fosso terminale																														
Accumulo, trasporto e smaltimento materiale scavato																														
<b>Opere di finitura e completamento</b>																														
Pulizia generale e sgombero aree																														