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I PREMESSA

Questo documento costituisce il Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo all'opera di seguito descritta, secondo
quanto previsto dal D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 recante I' “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, come modificato dal D.Lgs. 03/08/2009, n. 106
recante le “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro”. Per le informazioni dettagliate sui lavori da eseguire si rimanda al progetto specifico. Nel
presente documento alcune indicazioni sono comunque riportate in forma sintetica per agevolare la lettura del Piano di
Sicurezza e Coordinamento da parte dei soggetti coinvolti.

Il PSC contiene l'individuazione, I'analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti misure di prevenzione e/o protezione
per eliminare o ridurre i rischi durante I'esecuzione dei lavori, come richiesto dall’art. 100 e dall'allegato XV, punto 2.1.2,
del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81. Le indicazioni riportate non sono da considerarsi esaustive di tutti gli obblighi previsti in
materia di sicurezza in capo ai soggetti esecutori. Rimane infatti piena responsabilita delle imprese rispettare, oltre alle
prescrizioni del presente piano, anche tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza. A tale scopo, tra
I'altro, le imprese integreranno il Piano di Sicurezza e Coordinamento con il proprio Piano Operativo di Sicurezza. |
contenuti minimi del Piano Operativo di Sicurezza, individuati nell’allegato XV, punto 3.2, del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81,
sono richiamati nel seguito.

Il presente documento & cosi articolato:
= Relazione tecnica e prescrizioni
In questa sezione sono esplicitati i soggetti interessati all'opera, le caratteristiche del sito, i potenziali rischi
connessi con le attivita e gli insediamenti limitrofi, 'organizzazione del cantiere, le prescrizioni inerenti la salute e
I'igiene nei luoghi di lavoro, la documentazione necessaria al cantiere ai fini della sicurezza, la stima dei costi per la
sicurezza e le prescrizioni per i soggetti coinvolti.
= Allegati
- Allegato 1 - Layout di cantiere
Contiene la rappresentazione generale dell’area interessata dall’'intervento, con le indicazioni sull’organizzazione
del cantiere, la delimitazione dello stesso, I'ubicazione dei servizi, la segnaletica provvisoria, le indicazioni sulla
viabilita esterna al cantiere e gli altri aspetti significativi per la sicurezza.
- Allegato 2 - Cronoprogramma dei lavori
Riporta il cronoprogramma dei lavori strutturato in macro-lavorazioni. L'analisi delle sottofasi € riservata alle
lavorazioni critiche. Lo sviluppo cronologico dei lavori viene qui riportato sotto forma di diagramma di GANTT
con esplicitati i collegamenti funzionali alle singole lavorazioni, nonché la stima dei tempi necessari alla loro
esecuzione.
- Allegato 3 — Stima dei costi per la sicurezza
Riporta il calcolo analitico dei costi per gli apprestamenti necessari al mantenimento della sicurezza dei
lavoratori e di terzi durante tutta la durata dell'intervento.
- Allegato 4 — Fascicolo dell'opera
Riporta le indicazioni da seguire per interventi di manutenzione futuri sulle diverse parti d'opera.
- Allegato 5 — Modulistica
Contiene i moduli e le tabelle da compilare a cura dell'lmpresa Appaltatrice.

Il. ABBREVIAZIONI

Ai fini del presente piano, valgono le seguenti abbreviazioni:

Testo Unico: D.Lgs. 09/04/2008, n. 81

RL: Responsabile dei Lavori:
Soggetto incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal Testo Unico; nel
campo di applicazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e successive maodificazioni, il
Responsabile dei Lavori € il Responsabile Unico del Procedimento.

DL: Direttore dei Lavori

CSP: Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione:
Soggetto incaricato, dal committente o dal RL, dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 91 ed in
possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del Testo Unico.

CSE: Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione:
Soggetto incaricato, dal committente o dal RL, dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 92, che
non puo essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici 0 un suo dipendente o il Responsabile
del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) da lui designato ed in possesso dei requisiti di
cui all’art. 98 del Testo Unico.

Impresa affidataria: Impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera
appaltata, puo avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.
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Impresa esecutrice: Impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali.
Subappaltatore: L'impresa esecutrice e/o il lavoratore autonomo che interviene in cantiere per I'esecuzione dei

lavori sulla base di un rapporto contrattuale con una impresa affidataria. Si intende per
subappaltatore anche I'impresa esecutrice e/o il lavoratore autonomo che instaura il rapporto
contrattuale con chi sia a sua volta subappaltatore.

Lavoratore autonomo: Persona fisica la cui attivita professionale concorre alla realizzazione dell'opera senza vincolo di

subordinazione.

Referente: Responsabile di cantiere per la sicurezza dell'impresa:

PSC:
POS:

|U
T

E’ la persona fisica che rappresenta I'impresa esecutrice nei rapporti con il committente e con il
CSE. Solitamente € il capocantiere, piu raramente il direttore tecnico. Egli &€ persona
competente e capace e dotata di adeguati titoli di esperienza e/o di studio e dirige le attivita di
cantiere della propria impresa e tra l'altro:

1. verifica e controlla I'applicazione del POS e del PSC,

2. agisce in nome e per conto delllmpresa per tutte le questioni inerenti alla sicurezza e
costituisce linterlocutore del CSE; pertanto tutte le comunicazioni fatte al Referente si
intendono fatte validamente all'Impresa,

3. riceve e trasmette all'lmpresa i verbali redatti dal CSE, sottoscrivendoli in nome e per conto
dell'Impresa stessa,

4. e sempre presente in cantiere anche qualora vi fosse un solo lavoratore dell'Impresa,

5. riceve copia delle modifiche fatte al PSC e ne informa le proprie maestranze e i propri
subappaltatori,

6. informa preventivamente il CSE dell’arrivo in cantiere di nuove maestranze o subappaltatori.

Il Referente deve essere nominato in maniera specifica per ogni cantiere da parte del legale

rappresentante/direttore tecnico.

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza:

Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della

salute e della sicurezza durante il lavoro e che svolge le funzioni di cui all’art. 50 del Testo

Unico.

Piano di Sicurezza e di Coordinamento

Piano Operativo di Sicurezza:

Documento, redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, con riferimento al cantiere

oggetto del presente PSC. La redazione del POS & obbligatoria per tutte le imprese esecutrici. |

contenuti di questo documento sono al punto 3.2 dall’allegato XV del Testo Unico.

Dispositivi di Protezione Individuali:

Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di

proteggerlo contro uno o piu rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il

lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

NORMATIVA E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO

La realizzazione e I'utilizzo delle opere relative alle attrezzature, agli apprestamenti ed alle procedure esecutive relative al
presente cantiere dovranno essere conformi alle norme di seguito elencate:

D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 (Testo Unico), come modificato dal D.Lgs. 03 agosto 2009, n. 106;

D.M. 22/01/2008, n. 37 (ex Legge 46/90), recante il riordino delle disposizioni in materia di attivita di
installazione degli impianti all'interno degli edifici;

Legge 03/08/2007, n. 123 (per la parte ancora in vigore e non abrogata dal D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81);

D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, Norme in materia ambientale;

D.P.R. 22/10/2001, n. 462;

D.Lgs. 25/11/1996, n. 624, Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori
nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei
lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee (pubblicata sul S.O. alla G.U. n. 219 del 14
dicembre 1996);

D.P.R. 24/07/1996, n. 459, Regolamento per I'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e
93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine;

D.Lgs. 4/12/1992, n. 475, Attuazione della direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale;
Legge 30/12/1991, n. 428;

Legge 01/03/1968, n. 186, Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari,
installazioni e impianti elettrici ed elettronici;

D.P.R. 20/03/1956, n. 321, Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria
compressa;

D.P.R. 20/03/1956, n. 320, Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo(per la
parte ancora in vigore e non abrogata dal D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81);

TRE ERRE INGEGNERIA SRL
Via Terraglio, 10 31022 PREGANZIOL (TV) — tel. 0422/383282 fax 0422/492702 e-mail info@treerreing.com

Pag.n. 6



17040 Piano di sicurezza e coordinamento Progetto definitivo - esecutivo

Ampliamento della mensa della Scuola Primaria “Giotto” di Dolo (VE)

- I'art. 64 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303;

- D.P.R. 19/03/1956, n. 302, Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali
emanate con D.P.R. 27-4-1955, n. 547;

- I'art. 2087 del Codice Civile relativo alla tutela delle condizioni di lavoro;

- gli artt. 1665+1677 del Codice Civile relativi alla completa gestione del cantiere da parte dellimpresa: essa
dovra dar corso a tutte le operazioni da svolgere nell’'ambito del cantiere, in modo che le stesse siano svolte in
sicurezza, riducendo al minimo possibile i rischi insiti nelle lavorazioni stesse;

- normativa tecnica di riferimento UNI, 1SO, DIN, Ispesl, CEl, ecc.;

- eventuali prescrizioni da parte del locale comando dei Vigili del Fuoco;

- eventuali prescrizioni dell’'U.L.S.S. (ASL);

- eventuali prescrizioni dell’lspettorato del Lavoro.

V. REVISIONI

Il presente PSC sara rivisto in occasione di:

- modifiche organizzative;

- modifiche progettuali;

- varianti in corso d'opera;

- modifiche procedurali;

- introduzione di nuovi materiali;

- modifiche del programma lavori;

- introduzione di nuova tecnologia;

- introduzione di macchine e attrezzature;
- ogni qual volta il caso lo richieda.

REVISIONE DATA OGGETTO DELLA REVISIONE FIRMA DEL TECNICO

00 17/01/2018 Emissione

V. ANAGRAFICA DELL'OPERA

V.1. CARATTERISTICHE DELL'OPERA

Descrizione: Ampliamento della mensa della Scuola Primaria “Giotto” di Dolo (VE)
Ubicazione: Comune Dolo (VE)

Durata presunta dei lavori (in giorni naturali consecutivi): 120

Ammontare complessivo presunto dei lavori: 228.972,16 € (inclusi O.S.)
Numero massimo presunto dei lavoratori in cantiere: 7

Entita presunta del cantiere (in uomini-giorno): 302

Numero presunto di imprese e lavoratori autonomi: 8

V.2. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI

Committente: Comune di Dolo (VE)
Via B.Cairoli, 39 — 30031 Dolo (VE)
RL: Ing. Francesco Dittadi
Progettista: Ing. Roberto Scotta
Via Terraglio n. 10 — 31022 Preganziol (TV)
DL: Ing. Roberto Scotta

Via Terraglio n. 10 — 31022 Preganziol (TV)
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CSP: Ing. Roberto Scotta
Via Terraglio n. 10 — 31022 Preganziol (TV)
CSE: Ing. Roberto Scotta

Via Terraglio n. 10 — 31022 Preganziol (TV)

VI. VERIFICA DELL’IDONEITA’ TECNICO-PROFESSIONALE DELLE IMPRESE ESECUTRICI
E OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O RL

II Committente o il RL € tenuto a verificare I'idoneita tecnico professionale dell'lmpresa affidataria, delle Imprese

esecutrici e dei lavoratori autonomi, come stabilito dall’ art. 90, comma 9, lettera a), del Testo Unico e con le modalita di

cui all'allegato XVII del medesimo.

Ai fini della verifica dell'idoneita tecnico professionale le Imprese dovranno fornire almeno:

1. certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia
dell’'appalto;

2. documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'art. 29,

comma 5, del Testo Unico;

documento unico di regolarita contributiva di cui al D.M. 24 ottobre 2007;

dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del Testo Unico.

Iavoratorl autonomi dovranno esibire almeno:

certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia

dell’appalto;

2. specifica documentazione attestante la conformita alle disposizioni di cui al Testo Unico di macchine, attrezzature e
opere provvisionali;

3. elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;

4. attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneita sanitaria ove espressamente previsti dal Testo Unico;

5. documento unico di regolarita contributiva di cui al D.M. 24 ottobre 2007.

In caso di subappalto I'mpresa affidataria dovra verificare I'idoneita tecnico-professionale dei subappaltatori con gli

stessi criteri appena esposti e trasmettere la documentazione ricevuta al Committente o al RL.

Nell'Allegato 5, in coda al presente documento, viene riportato il modulo “E” quale esempio di comunicazione da inviare

alle imprese esecutrici per la richiesta della suddetta documentazione.

bk w

Sara inoltre cura del Committente o del RL, come stabilito dall’ art. 90, comma 9, lettera b), del Testo Unico, prima

dell'inizio dei lavori, ottenere dalle Imprese la seguente ulteriore documentazione:

- dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori
effettuate all'lstituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), all'lstituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul
Lavoro (INAIL) e alle Casse Edilj;

- dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

II Committente o il RL dovra altresi produrre una dichiarazione attestante I'avvenuta verifica della documentazione
succitata, di cui all’art. 90, comma 9, lettere a) e b), del Testo Unico, secondo I'esempio dato dal modulo “F” riportato
nell'allegato 5.

Sara infine cura del Committente o del RL, come stabilito dall' art. 90, comma 9, lettera c), del Testo Unico, prima
dell'inizio dei lavori, trasmettere agli enti territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente alle
indicazioni dell’'allegato Xl del Testo Unico.

VILI. MODULISTICA DA CONSERVARE IN CANTIERE

Ogni Impresa esecutrice o lavoratore autonomo dovra disporre della documentazione nel seguito indicata, una copia
sara inviata al CSE (prima dell’inizio dei lavori) e altra copia dovra rimanere in cantiere.

1. Copia del contratto d’appalto;

2. PSC (completo del Fascicolo dell’opera) comprese eventuali integrazioni;

3. POS di ogni Impresa esecutrice, contenente le informazioni minime indicate all’Art. VIII del PSC e all’'Allegato
XV del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81;

4. Dichiarazione del Responsabile dei Lavori attestante I'avvenuta verifica dell'idoneita tecnico-professionale di

ogni Impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi;

Notifica preliminare, da affiggere in cantiere in posizione visibile;

Comunicazione di inizio lavori a INPS, INAIL e Cassa Edile;

Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

No g
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8. Posizione contributiva e assicurativa per gli infortuni da lavoro con dichiarazione di regolarita;

9. Libro unico del lavoro;

10. Registro degli infortuni;

11. Documento Unico di Regolarita Contributiva in corso di validita;

12. Documento di Valutazione dei Rischi del'lmpresa, redatto ai sensi del Testo Unico, o autocertificazione;

13. Dichiarazione di conformita dell'impianto elettrico di cantiere ai sensi del D.M. 37/2008 (ex L. 46/90) vidimata
ISPELS;

14. Dichiarazione di conformita e verifica d'impianti di terra e di protezione dalle scariche atmosferiche e denuncia
ad ISPELS ed ARPAV competente per territorio ai sensi del D.P.R. 462/01;

15. Libretti uso e denuncia vidimata ISPELS apparecchi a pressione di capacita superiore a 25 |;

16. Libretto omologazione e verifiche apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200 kg (o eventuale
richiesta di omologazione apparecchi di sollevamento messi in commercio prima del 21/09/1996);

17. Libretti uso e manutenzione periodica e certificati di conformita e/o omologazione di tutti i macchinari ed
attrezzature utilizzate (o documentazione sostitutiva equipollente);

18. Autorizzazione ministeriale per i ponteggi metallici o progetto, nel caso di ponteggi di altezza superiore a 20 ml
o difformi dagli schemi tipo dell'autorizzazione ministeriale, ad opera di tecnico abilitato;

19. Libretto rilasciato dal costruttore del ponteggio, indicante i limiti di carico e le modalita di impiego

20. P..LM.U.S;;

21. Verifiche periodiche apparecchi di sollevamento;

22. Lista delle Imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi che intervengono nell'appalto (per ogni Impresa

subappaltatrice dovranno essere prodotti i documenti di cui ai punti precedenti);
23. Ordini di servizio del DL;

24. Eventuale deroga per emissioni sonore, ai sensi D.P.C.M. 01/03/1991;
25. Verbali di consultazione del RLS sul PSC;
26. Eventuali richieste di occupazione suolo pubblico.

Tutte le dichiarazioni che comportano la designazione di una persona dovranno essere sottoscritte per
accettazione dalla persona designata stessa.

E’ fatto espresso divieto ad ogni subappaltatore, lavoratore autonomo o persona dipendente (anche di subappaltatore) di
entrare in cantiere e di prendere parte ad alcuna attivita lavorativa se prima non fornisce la documentazione sopra
indicata.

VIIl.  CONTENUTI MINIMI DEL POS

Il POS dovra avere i seguenti contenuti minimi:

1. idatiidentificativi dell'azienda appaltatrice, che comprendono:
- il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi, i riferimenti telefonici della sede legale e dei propri uffici nel
cantiere;
- la specifica attivita e le singole lavorazioni svolta dall'impresa e dai lavoratori autonomi subaffidatari nel
cantiere;

- i nominativi dei RLS, gli addetti alla gestione delle emergenze, del pronto soccorso, antincendio ed
evacuazione dei lavoratori;

- il nominativo del medico competente ove previsto;

- il nominativo del responsabile del servizio prevenzione e protezione;

- il nominativo del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;

- il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi
operanti in cantiere per conto della stessa impresa;

2. le specifiche mansioni, inerenti alla sicurezza, svolte da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;

3. ladescrizione delle attivita di cantiere, dei modelli organizzativi e dei turni di lavoro;

4. l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e delle macchine, degli impianti e degli apprestamenti utilizzati nel
cantiere con le specifiche schede di sicurezza;

5. l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza e attestato di
formazione del personale;

6. I'esito del rapporto di valutazione del rumore;

7. lindividuazione delle misure di prevenzione e protezione integrative rispetto a quelle contenute nel PSC adottate in

relazione ai rischi previsti e connessi alla proprie lavorazioni in cantiere;
8. le procedure complementari e di dettaglio, richiesta dal PSC;
9. l'elenco dei DPI forniti ai lavoratori presenti in cantiere e 'attestato di formazione sull’'uso;
10. la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.
I documenti e il POS dovranno essere integrati dalle imprese fino all'approvazione da parte del CSE.
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Tutte le dichiarazioni che comportano la designazione di una persona dovranno essere sottoscritte per
accettazione dalla persona designata stessa.

E’ fatto espresso divieto ad ogni sub-appaltatore, lavoratore autonomo o persona dipendente (anche di sub-appaltatore)
di entrare in cantiere e di prendere parte ad alcuna attivita lavorativa se prima non fornisce le dichiarazioni sottoscritte di
cui sopra.

IX. MODULISTICA DA COMPILARE PER L’'IMPRESA

L'Impresa o le Imprese esecutrici dei lavori dovranno fornire tutti i loro dati al CSE, compilando la tabella n. 1 allegata in

coda. L'Impresa o le Imprese esecutrici dei lavori dovranno inoltre compilare il modulo “D” allegato in coda e inviarlo al

CSE prima dell'ingresso in cantiere delle imprese sub appaltatrici.

L'Impresa o le Imprese esecutrici dei lavori dovranno inoltre compilare i moduli seguenti, allegati in coda, e inviarli al

CSE prima dell'inizio dei lavori.

- modulo “A”: che dovra essere compilato e sottoscritto Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ad
attestazione della presa visione ed accettazione del PSC.

- modulo “B”: che dovra essere compilato e sottoscritto da ognuno dei dipendenti utilizzati nell’opera ad
attestazione di presa visione ed accettazione del PSC.

- modulo “C": che dovra essere compilato dai lavoratori autonomi incaricati dall'impresa aggiudicataria ad
attestazione di presa visione ed accettazione del PSC.

X. MODALITA ORGANIZZATIVE DEL COORDINAMENTO

E previsto un programma periodico di controllo delle misure di sicurezza da attuare o gia attuate per verificare lo stato di
funzionalita, di efficienza e di rispondenza alle norme legislative.

Il programma prevede una serie di riunioni indette e verbalizzate dal CSE in collaborazione con il responsabile del
cantiere e con I'eventuale RLS o referente di ogni impresa esecutrice e lavoratori autonomi.

Durante detti controlli verranno aggiornati i registri di sicurezza, compilando le schede allegate in coda.

X.1. REGISTRO GIORNALE PER LA SICUREZZA

Registro di visite dove il CSE annotera le disposizioni ed indicazioni date all'lmpresa esecutrice dell’opera affinché siano
rispettati i contenuti del PSC e venga garantita la sicurezza dei lavoratori in cantiere. Le pagine del registro vengono
redatte compilando la scheda n. 1 allegata in coda in n. 2 copie, che verranno compilate congiuntamente manualmente
in cantiere. La prima copia deve rimanere in cantiere all'interno del piano di sicurezza, la seconda copia, sulla quale il
Direttore di Cantiere apporra firma a garanzia del ricevimento delle istruzioni ricevute, rimane al CSE.

X.2. REGISTRO DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA

Per il coordinamento fra le diverse Imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi nel quale sono necessarie misure
specifiche di coordinamento anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza
di lavoratori autonomi, il CSE realizzera una riunione di coordinamento con le parti interessate e si procedera alla
stesura di un verbale di coordinamento redatto compilando la scheda n. 2 allegata in coda in n° 3 copie, che verranno
compilate congiuntamente manualmente in cantiere. La prima copia deve rimanere in cantiere all'interno del PSC, la
seconda copia rimane al CSE e una terza copia ad ogni impresa partecipante. Il presente elenco non € esaustivo ma
deve essere utilizzato come promemoria relativo alle minime azioni di coordinamento che saranno previste nei seguenti
casi:

- Prima dell’apertura del cantiere;

- Prima dell’ingresso in cantiere di nuove imprese esecutrici e lavoratori autonomi;

- Durante la gestione della contemporaneita di lavorazioni tra diverse imprese;

- Durante la gestione della contemporaneita tra diverse lavorazioni da parte dalla stessa impresa;

- Ogni volta si effettuano modifiche sostanziali agli assetti di cantiere.

XI. METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

La metodologia seguita per I'individuazione dei rischi & stata:

1. individuare gli eventuali lotti operativi di intervento;

2. all'interno di ciascuno dei lotti operativi individuare le lavorazioni da eseguire;

3. per ogni singola lavorazione individuare i rischi connessi ad essa.

| rischi sono stati quindi analizzati con riferimento al contesto ambientale, alla presenza contemporanea e/o successiva
di diverse imprese e/o diverse lavorazioni (si veda il cronoprogramma dei lavori all’Allegato 2 e ad eventuali pericoli
correlati.
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Per ogni fase di lavorazione ¢ stata elaborata la relativa scheda di analisi riportata nella sezione XIII.2. Questa contiene:
- la descrizione della lavorazione;

- gli aspetti significativi del contesto ambientale;

- I'analisi dei rischi;

- le azioni di coordinamento e le misure di sicurezza;

- i contenuti specifici del POS;

- la stima del rischio riferita alla lavorazione.

Per la stima dei rischi si fa riferimento a un indice che varia da 1 a 3, ottenuto tenendo conto sia della gravita del danno,
sia della probabilita che tale danno si verifichi. Tale indice cresce allaumentare del rischio ed & associato alle seguenti
valutazioni:

Stima Valutazioni

1 Il rischio é basso:
si tratta di una situazione nella quale un’eventuale incidente provoca raramente danni significativi.

Il rischio & medio:
si tratta di una situazione nella quale occorre la dovuta attenzione per il rispetto degli obblighi legislativi e
delle prescrizioni del presente piano.

Il rischio é alto:
3 si tratta di una situazione che per motivi specifici del cantiere o della lavorazione richiede il massimo
impegno ed attenzione.

XII. CONTESTO AMBIENTALE E RISCHI CONNESSI CON L’AMBIENTE ESTERNO

XIl.1. CARATTERISTICHE DELL’AREA

Scopo dell'intervento per il quale si redige il presente documento & I'ampliamento della mensa della Scuola Primaria
“Giotto” di Dolo.

L'edificio scolastico € localizzato nella parte ovest del centro abitato di Dolo, in via Tintoretto n. 2 e catastalmente censito
al foglio n. 6 mappale 636. Il complesso scolastico e costituito da due edifici: quello destinato alle attivita scolastiche e la
palestra; quest'ultima non e oggetto degli interventi di cui al presente progetto esecutivo.

La scuola e inserita all'interno di un ampio giardino: I'area confina a nord e ad est con edifici residenziali, a sud con il
comando dei carabinieri e con il cimitero, ad ovest con edifici residenziali, con un‘area verde e con dei terreni agricoli. Il
quartiere in cui sorge la scuola € di recente edificazione e risulta ben collegato con il centro urbano di Dolo ed i Comuni
limitrofi.

L'edificio sul quale si eseguiranno i lavori non ricade all'interno di nessun Vincolo Paesaggistico, non rientra all'interno di
un sito Natura 2000, non si trova all'interno di centri storici, né di un’area a rischio idraulico ed idrogeologico. L'area del
complesso scolastico, ma non I'edificio oggetto d'intervento, ricade in parte all'interno della fascia di rispetto
dell’elettrodotto.

La scuola si presenta come l'unione di piu corpi di fabbrica adiacenti: il corpo principale a pianta pressocché
rettangolare, il locale adibito a centrale termica a nord, i due ampliamenti a sud realizzati come Il stralcio ed una scala
esterna in c.a. di accesso al piano primo. Complessivamente I'edificio puo iscriversi all'interno di un rettangolo di
dimensioni 36x42m per una superficie coperta di 1110 mq al piano terra e 320 mq al piano primo.

La struttura & costituita da un telaio tridimensionale in c.a. con tamponamenti in laterizio; la struttura € irregolare,
caratterizzata da numerosi salti di quota e la presenza diffusa di finestre a nastro. L' ingresso principale € posto a Nord
ma sono presenti altri ingressi secondari/uscite di sicurezza posti sul retro e sul marciapiede di collegamento alla
palestra. Le fondazioni sono a plinti in c.a. collegati fra loro mediante travi; i solai sono di tipo "Predalle”.

L'edificio scolastico si sviluppa su 2 livelli di altezza media 3,6 m (interpiano); parte della copertura € a falda inclinata e
parte piana, raggiungendo un'altezza massima di circa 8.40m dal piano campagna. La copertura piana ha pendenza
minima per lo smaltimento delle acque meteoriche.

Per maggiori dettagli si veda I'Allegato 1 — Layout di cantiere.

XIl.2. CARATTERISTICHE GEOLOGICHE, MORFOLOGICHE E SISMICHE DEL TERRENO

Per quanto riguarda le caratteristiche meccaniche del terreno di fondazione, si fa riferimento alla relazione geologica del
04/02/2014 a firma del Geol. Marco Bernardi, a cui si rimanda per tutti i dettagli. Per indagare la natura del terreno &
stata effettuata una prova penetrometrica statica fino ad una profondita di 30m ed un campionamento litologico.
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Il sottosuolo e risultato composto da litotipi argillosi intervallati da depositi sabbioso; si € rilevata la presenza di acqua di
falda ad una profondita di 1.40m dal piano campagna. La falda freatica € stata rilevata in un periodo piuttosto piovoso e
puo subire oscillazioni del tipo stagionali.

XI.3. IDROLOGIA E METEOROLOGIA TERRITORIALE E LOCALE

L'area s'inserisce nell'unita geografica della pianura veneta: quest'ultima si sviluppa su un’ampia fascia di territorio
situato ai piedi dei rilievi prealpini, limitato ad Occidente dall’allineamento Monti Lessini — Colli Berici — Colli Euganei, a
meridione dalla costa Adriatica e chiuso verso Oriente tra Udine e Gorizia. La pianura € caratterizzata dal punto di vista
idrologico dalla presenza di una serie di corsi d'acqua ad andamento sub parallelo che, usciti dalle valli montane, la
attraversano fino a sfociare nel Mare Adriatico. Il terreno in esame fa parte di una vasta piana alluvionale di epoca
quaternaria, sulla sponda sinistra del Naviglio del Brenta, € compreso nella bassa pianura veneta e si trova ad
un’altitudine di circa 6 m sul livello del mare.

L'area € inserita in un contesto privo di eventi meteorologici significativi; tuttavia, nel caso di precipitazioni di particolare
intensita si valutera con il CSE e con il Direttore dei Lavori I'opportunita di sospendere le lavorazioni di scavo all’esterno
dell’edificio e quelle in svolgimento sui ponteggi perimetrali.

Xil.4. EVENTUALE RINVENIMENTO DI ORDIGNI BELLICI

Non sono presenti rischi legati al rinvenimento di ordigni bellici.

In caso di rinvenimento di ordigni bellici, si dovranno interrompere tutte le lavorazioni ed avvisare il comando dei
Carabinieri competente per il territorio. L'area di cantiere andra evacuata e si attivera la procedura prevista dal Genio
Militare - sezione Bonifica Campi Minati (B.C.M.). Le lavorazioni non potranno riprendere fino all'ultimazione della
bonifica. L'interruzione dei lavori non potra comportare maggiori oneri per il committente.

XI.5. LINEE AEREE E CONDUTTURE SOTTERRANEE

Non sono presenti opere aeree in grado in interferire con le attivita di cantiere.

Sono inoltre presenti le seguenti opere di sottosuolo esterne in grado di interferire con le attivita di cantiere:

- tubazioni in PVC per la raccolta delle acque meteoriche;

- tubazioni in PVC per lo scarico delle acque fognarie;

- cavidotti per il passaggio di linee elettriche e reti dati;

- cavidotti per il passaggio di linee telefoniche;

- tubazione rete gas metano.

Il posizionamento e la quantita di tutti i sottoservizi € da verificarsi tramite rilevazioni in loco mediante saggi, scavi e
quant’altro necessario.

Tali sottoservizi dovranno essere adeguatamente protetti 0, qualora interferenti, spostati prima dell'inizio delle lavorazioni
e riposizionati all’esterno del sedime di intervento.

Per maggiori dettagli si veda I'Allegato 1 — Layout di cantiere.

Se durante i lavori venisse danneggiato un cavo elettrico:

- sospendere immediatamente ogni attivita ed allontanare dal cantiere tutto il personale;

- nel caso di scavo con mezzo meccanico, occorre che l'operatore di macchina provveda ad alzare la benna
dell'escavatore prima di spegnere ed abbandonare il mezzo;

- telefonare immediatamente al’lENEL al n. 803500 in funzione 24 ore su 24 anche nei giorni festivi ed attendere
I'arrivo del personale tecnico impedendo ad altri di avvicinarsi al luogo dell'incidente.

Se durante i lavori di scavo venisse danneggiata una tubazione di acquedotto:

- sospendere immediatamente l'attivita e telefonare al pronto intervento dell'acquedotto (servizio comunale);

- provvedere nel frattempo ad eseguire opere per convogliare l'acqua verso punti di deflusso, la benna
dell'escavatore dovra essere posizionata sulla falla per impedire in parte la fuoriuscita dell'acqua. Nel caso di
perdite notevoli, che possono interessare la sede stradale, avvertire immediatamente alla Polizia Municipale al n°
0421-311532 per l'intervento di regolazione del traffico ed i Vigili del Fuoco al n° 115.

Se durante i lavori di scavo venisse danneggiata una tubazione del gas:

- sospendere immediatamente ogni attivita ed allontanare dal cantiere tutto il personale;

- telefonare al servizio pronto intervento al n° 800.900.777 in funzione 24 ore su 24 anche nei giorni festivi e al n°
115 dei Vigili del Fuoco;

- in attesa del personale specializzato, non tentare riparazioni provvisorie;

- se la conduttura & stata bucata dalla benna dell'escavatore, lasciare la stessa nella posizione in cui si trova,
spegnere il mezzo, allontanarsi ed impedire al altri di avvicinarsi al luogo dell'incidente.

TRE ERRE INGEGNERIA SRL
Via Terraglio, 10 31022 PREGANZIOL (TV) — tel. 0422/383282 fax 0422/492702 e-mail info@treerreing.com

Pag. n. 12



17040 Piano di sicurezza e coordinamento Progetto definitivo - esecutivo

Ampliamento della mensa della Scuola Primaria “Giotto” di Dolo (VE)

XII.6. RISCHI CONNESSI CON ATTIVITA O INSEDIAMENTI LIMITROFI

Non sono presenti rischi particolari legati agli insediamenti.

XI.7. LAVORI IN SEDE STRADALE

Non sono previste lavorazioni in sede stradale.

XII.8. RISCHI CONNESSI CON LA VIABILITA ESTERNA

Per tutta la durata dei lavori, le imprese dovranno garantire:

- la pulizia della sede stradale e dell’area di cantiere;

- la presenza di cartelli indicanti i lavori in corso;

- la presenza di un addetto che consenta I'effettuazione in sicurezza delle manovre, in corrispondenza dell’accesso al
cantiere.

XI1.9. LAVORI IN PROSSIMITA DI CORSI E SPECCHI D'ACQUA

In prossimita dell'area di cantiere non sono presenti corsi o specchi d'acqua a cielo aperto.

XI.10. VALUTAZIONE PREVENTIVA DEL RUMORE VERSO L'ESTERNO

Il cantiere si sviluppera in area che si puo assimilare a quella descritta nella classe 1l ai sensi del DPCM 01/03/91 (aree
di tipo misto) per la vicinanza al centro.

Si prevede trasmissione di rumore verso I'esterno del cantiere durante le operazioni di:

- scavo e movimento terra;

- demolizione con martelli demolitori;

- getto di calcestruzzo mediante I'utilizzo di autobetoniera;

- utilizzo di utensili manuali quali flessibili, seghe circolari, ecc.;

Da una stima preventiva il livello sonoro potrebbe superare i limiti ammessi e pari a 60 dB di Leq diurno.

In base all’art. 7 della L.R. 10/05/1999, n. 21, le attivita nei cantieri sono consentite dalle ore 8:00 alle 19:00 con
interruzione pomeridiana secondo quanto previsto nel regolamento comunale.

L'Impresa principale dovra prendere visione dell’eventuale classificazione adottata e delle limitazioni previste dai
Regolamenti Comunali e, qualora necessario, chiedere deroga al Comune.

L'Impresa principale dovra inoltre programmare le lavorazioni di concerto con la committenza in modo da realizzare
quelle che comportano un maggiore disturbo a livello acustico in orario o in periodo di chiusura dei plessi scolastici,
come anticipato in premessa.

Inoltre, le Imprese esecutrici devono segnalare al CSE l'idoneita fisica dei propri lavoratori. Tutta I'attrezzatura impiegata
dai lavoratori dovra avere le caratteristiche di bassa emissione sonora adeguatamente certificata. Il POS dell'lmpresa/e
dovra contenere la valutazione del rischio rumore per ogni mansione, redatta ai sensi di quanto disposto dal Testo
Unico.

XIl.11. EMISSIONE DI AGENTI INQUINANTI / POLVERI, FIBRE, FUMI, VAPORI, GAS

Durante le varie lavorazioni non sono prevedibili emissioni di agenti inquinanti verso I'esterno dell’area, salvo la presenza
di polveri durante le attivita di demolizione e di scavo e movimento terra, riducibili attraverso la bagnatura delle superfici
e del suolo nel corso di tali attivita e la costante pulizia del cantiere e della sede stradale.

XIl.12. CADUTA DI OGGETTI DALL’ALTO ALL'ESTERNO DEL CANTIERE

Non € previsto il rischio di caduta di oggetti all’esterno del cantiere.

Per ridurre il rischio di caduta di oggetti dai ponteggi, le zone di accesso al cantiere saranno dotate di “mantovana
parasassi”.

XII.13. RISCHI DI DANNEGGIAMENTO DELLE STRUTTURE ESISTENTI

Tutte le lavorazioni da eseguire dovranno essere svolte prestando la massima cura in modo da non danneggiare gli
elementi esistenti da conservare, in particolare i serramenti e tutto il materiale presente nelle prossimita dell'area di
cantiere e non interessato dalle lavorazioni.

Per tali ragioni le lavorazioni verranno eseguite seguendo le fasi di lavoro stabilite dal cronoprogramma e dovranno
essere realizzati una serie di apprestamenti atti a proteggere quanto suddetto.
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Xlll.  DESCRIZIONE E CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

XIll.1. DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI

Il progetto prevede I'ampliamento del locale mena per aumentarne la capienza e le caratteristiche di vivibilita ed
usufruibilita della Scuola Primaria “Giotto” di Dolo.
Gli interventi consistono principalmente in:
- Realizzazione nuova struttura in legno:
Struttura composta da pareti X-LAM e solai lignei giuntata rispetto alla struttura esistente in modo da non interagire
né staticamente né sismicamente con la scuola gia esistente. La struttura sara costituita da due livelli: il piano terra
costituira 'ampliamento in continuita della mensa esistente. Mentre al piano primo verra collocata una nuova aula
multimediale per il plesso scolastico, andando cosi a rimediare ad una ulteriore carenza del plesso scolastico
- Contenimento del consumo energetico:
Realizzazione dell'isolamento delle coperture e del cappotto esterno tramite pannelli termoisolanti;
- Altri interventi:
Demolizione del marciapiede esterno;
Realizzazione pavimentazione in linoleum,
installazione di una nuova linea vita;

Per dettagli piu precisi si rimanda agli elaborati grafici di progetto.

XIll.2. ANALISI DELLE LAVORAZIONI

La realizzazione dell'opera prevede le lavorazioni principali elencate di seguito:
XIl1.2.1  Allestimento del cantiere

XIl.2.2  Spostamento sottoservizi esistenti

XI1.2.3  Demolizioni e rimozioni

XIl.2.4  Opere di fondazione

XII.2.5  Strutture in legno

XIl.2.6  Opere di finitura esterna

XII.2.7  Opere di finitura interna

XI1.2.8  Opere impiantistiche (impianto elettrico)
XIl1.2.9  Opere impiantistiche (impianto meccanico)
XI111.2.10 Installazione linea vita

X11.2.11 Smobilizzo del cantiere

Xlll.2.1.Allestimento del cantiere

Descrizione della lavorazione

Delimitazione con reti dell'area di lavoro e delle aree di deposito mezzi e attrezzature e dei percorsi e accessi al cantiere

da parte dei mezzi e delle persone autorizzate.

Installazione cartello di cantiere con I'indicazione dei dati richiesti dalla normativa e dal Codice della Strada.

Delimitazione e protezione elementi esistenti.

Predisposizione della segnaletica stradale provvisoria se necessario. La segnaletica verticale dovra essere costituita da

elementi indicatori sostenuti da appositi sostegni che forniscano adeguata stabilita; la segnaletica orizzontale sara

eseguita con verniciatura gialla sul fondo stradale.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Presenza di veicoli circolanti sulla strada di accesso al cantiere e sui percorsi interni al lotto.

Analisi dei rischi

Investimento da mezzi meccanici.

Contusioni, schegge, tagli, colpi, lesioni durante I'utilizzo di utensili manuali.

Movimentazione manuale di carichi pesanti.

Elettrocuzione durante I'allacciamento dell'impianto elettrico.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

E’ prevista la presenza di una unica impresa.

Contenuti specifici del POS

Il POS, oltre ad individuare le misure per contenere/limitare i rischi individuati, dovra contenere:

- il fac-simile del cartello da apporre in luogo di facile consultazione con l'indicazione dei numeri telefonici del piu
vicino comando dei Vigili del Fuoco, delle ambulanze e in generale degli Enti da interpellare in caso di
emergenza,;

- I'elenco dei DPI in dotazione, il richiamo ai rischi derivanti dalla movimentazione manuale dei carichi,
I'indicazione dei controlli e la manutenzione effettuata sulle attrezzature e macchine;
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- il dettaglio degli apprestamenti utilizzati per la protezione di terzi.

Stima del rischio della fase

XIll.2.2.Spostamento sottoservizi esistenti

FASE 1: Scavi in sezione ristretta

Descrizione della lavorazione

Scavi in sezione ristretta eseguiti a mano e con mezzi meccanici, da eseguire per l'intercettazione delle linee esistenti e

la temporanea rimozione delle tubazioni e dei manufatti esistenti.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Nessun aspetto di rischio aggiuntivo rispetto a quelli gia evidenziati.

Analisi dei rischi

Contatto con macchine operatrici.

Esposizione a vibrazione e scuotimenti.

Esposizione al rumore.

Proiezione di materiale (schegge, trucioli, polveri, ecc.)

Contusioni, tagli, colpi, lesioni durante I'utilizzo di utensili manuali.

Ribaltamento di mezzi meccanici.

Movimentazione manuale di carichi pesanti.

Investimento da mezzi meccanici.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

E’ prevista la presenza di una unica impresa.

Per gli attraversamenti trasversali degli scavi predisporre idonee passerelle di larghezza non inferiore a 60 cm.

Il materiale di scavo, se riutilizzabile, va depositato in apposite aree reperite a cura dell'impresa esecutrice in accordo

con il CSE, altrimenti deve essere prontamente conferito a discarica autorizzata o ad un impianto di trasformazione o

stoccaggio, qualora il materiale sia idoneo allo scopo.

I manovratori devono avere la completa visibilita dell’area lavorativa; il terreno destinato al passaggio dei mezzi

meccanici e dei lavoratori non deve presentare buche o sporgenze pericolose non segnalate opportunamente; il

personale a terra addetto all'assistenza non deve sostare nel campo di azione degli automezzi; nessuna lavorazione

dovra essere svolta all'interno dello scavo con le macchine operatrici in funzione. Se fosse necessario, bagnare il

materiale di scavo per contenere I'emissione di polveri. La viabilita di cantiere deve mantenere una distanza dal ciglio

dello scavo pari ad almeno la profondita dello scavo stesso. Non & consentito il deposito di materiali sul ciglio dello

scavo.

Contenuti specifici del POS

Il POS, oltre ad individuare le misure per contenere/limitare i rischi individuati, dovra contenere:

- i macchinari eventualmente impiegati per le lavorazioni;

- I'elenco dei DPI in dotazione, il richiamo ai rischi derivanti dalla movimentazione manuale dei carichi, I'indicazione
dei controlli e la manutenzione effettuata sulle attrezzature e macchine;

- identificazione delle aree di eventuale deposito dei materiali di scavo;

- modalita di delimitazione della zona interessata dagli scavi.

Stima del rischio della fase

FASE 2: Posa manufatti

Descrizione della lavorazione

Stesa di sabbia 0 magrone e posa delle tubazioni in calcestruzzo o in PVC e dei relativi pozzetti in polipropilene.
Reinterro con materiale di scavo o arido, stesa e compattazione del materiale di riempimento.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Nessun aspetto di rischio aggiuntivo rispetto a quelli gia evidenziati

Analisi dei rischi

Contatto con macchine operatrici.

Franamento dello scavo.

Ribaltamento di macchine operatrici.

Caduta all'interno dello scavo.

Contusioni, schegge, tagli, colpi, lesioni durante I'utilizzo di utensili manuali ed elettrici.

Movimentazione manuale di carichi pesanti.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

E’ prevista la presenza di una unica impresa.

Proteggere lo scavo con barriere mobili.

I manovratori devono avere la completa visibilita dell'area lavorativa; il terreno destinato al passaggio dei mezzi
meccanici e dei lavoratori non deve presentare buche o sporgenze pericolose non segnalate opportunamente; il
personale a terra addetto all'assistenza non deve sostare nel campo di azione degli automezzi; nessuna lavorazione
dovra essere svolta all'interno dello scavo con le macchine operatrici in funzione. La viabilita di cantiere deve mantenere
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una distanza dal ciglio dello scavo pari ad almeno la profondita dello scavo stesso. Non € consentito il deposito di

materiali sul ciglio dello scavo.

Contenuti specifici del POS

Il POS, oltre ad individuare le misure per contenere/limitare i rischi individuati, dovra contenere:

- i macchinari eventualmente impiegati per le lavorazioni;

- I'’elenco dei DPI in dotazione, il richiamo ai rischi derivanti dalla movimentazione manuale dei carichi, I'indicazione
dei controlli e la manutenzione effettuata sulle attrezzature e macchine;

- modalita di delimitazione della zona interessata dagli scavi.

- il richiamo ai rischi derivanti dalla movimentazione manuale dei carichi.

Stima del rischio della fase

Xll1.2.3.Demolizioni

Descrizione della lavorazione

Demolizione di pensilina per nuovo solaio e del relativo muretto;

Demolizione del cordolo di fondazione per nuovo solaio;

Rimozione di pluviali e soglie;

Trasporto del materiale di risulta a discarica.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Svolgimento di attivita in quota.

Analisi dei rischi

Caduta dall’alto di persone e cose.

Contatto con macchine operatrici.

Esposizione a vibrazione e scuotimenti.

Esposizione al rumore.

Proiezione di materiale (schegge, trucioli, polveri, ecc.)

Contusioni, tagli, colpi, lesioni durante I'utilizzo di utensili manuali.

Caduta dall’alto di persone e cose.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

E’ prevista la presenza di una unica impresa.

Irrorare i materiali demoliti con acqua per evitare la dispersione delle polveri. Accertarsi che tutti gli ambienti e

sottoservizi siano disattivati in modo stabile e che non possano essere messi in funzione accidentalmente.

Delimitare la zona designata per le demolizioni e impedire I'accesso alla stessa alle persone non autorizzate.

| lavoratori durante le operazioni in quota dovranno essere saldamente ancorati alle strutture per mezzo di funi

anticaduta. Sulla sommita delle strutture dovranno essere presenti dei parapetti per evitare cadute dall’alto.

I manovratori devono avere la completa visibilita dell’area lavorativa; il personale a terra addetto all’assistenza non deve

sostare nel campo di azione degli automezzi.

Contenuti specifici del POS

Il POS, oltre ad individuare le misure per contenere/limitare i rischi individuati, dovra contenere:

- i macchinari impiegati per le operazioni di taglio;

- I'identificazione delle aree di eventuale deposito dei materiali;

- I'elenco dei DPI in dotazione, il richiamo ai rischi derivanti dalla movimentazione manuale dei carichi,
I'indicazione dei controlli e la manutenzione effettuata sulle attrezzature e macchine;

- il dettaglio degli apprestamenti utilizzati per la protezione di terzi.

Stima del rischio della fase

XIll.2.4.0Opere di fondazione

FASE 1: Scavi e movimenti terra

Descrizione della lavorazione

Scavi in sezione obbligata eseguiti a mano e/o con piccoli mezzi meccanici, da eseguire per la realizzazione delle nuove
fondazioni.

Posa di magrone per la realizzazione delle sottofondazioni;
Realizzazione platea di fondazione;

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale
Lavorazioni limitrofe all’edificio esistente.

Possibile presenza di condutture sotterranee non note.
Analisi dei rischi

Contatto con macchine operatrici.

Contatto con parti in tensione.

Esposizione a vibrazione e scuotimenti.

Esposizione al rumore.

TRE ERRE INGEGNERIA SRL
Via Terraglio, 10 31022 PREGANZIOL (TV) — tel. 0422/383282 fax 0422/492702 e-mail info@treerreing.com

Pag. n. 16



17040 Piano di sicurezza e coordinamento Progetto definitivo - esecutivo

Ampliamento della mensa della Scuola Primaria “Giotto” di Dolo (VE)

Proiezione di materiale (schegge, trucioli, polveri, ecc.)

Contusioni, tagli, colpi, lesioni durante I'utilizzo di utensili manuali.

Ribaltamento di mezzi meccanici.

Movimentazione manuale di carichi pesanti.

Investimento da mezzi meccanici.

Emissione di polveri.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

E’ prevista la presenza di una unica impresa.

L'impresa esecutrice dovra verificare la presenza di linee di sottoservizi o forniture attive.

Il materiale di scavo, se riutilizzabile, va depositato in apposite aree reperite a cura dellimpresa esecutrice in accordo

con il CSE, altrimenti deve essere prontamente conferito a discarica autorizzata. | manovratori devono avere la completa

visibilita dell’area lavorativa; il terreno destinato al passaggio dei mezzi meccanici e dei lavoratori non deve presentare

buche o sporgenze pericolose non segnalate opportunamente; il personale a terra addetto all’assistenza non deve

sostare nel campo di azione degli automezzi; nessuna lavorazione dovra essere svolta all'interno dello scavo con le

macchine operatrici in funzione. Se fosse necessario bagnare il materiale di scavo per contenere I'emissione di polveri.

La viabilita di cantiere deve mantenere una distanza dal ciglio dello scavo pari ad almeno la profondita dello scavo

stesso. Non & consentito il deposito di materiali sul ciglio dello scavo.

Contenuti specifici del POS

Il POS, oltre ad individuare le misure per contenere/limitare i rischi individuati, dovra contenere:

- i macchinari impiegati per le lavorazioni di scavo con la descrizione degli accorgimenti previsti per eliminare il
rischio di contatto con le linee aeree;

- identificazione delle aree di eventuale deposito dei materiali di scavo;

- I'’elenco dei DPI in dotazione, il richiamo ai rischi derivanti dalla movimentazione manuale dei carichi, I'indicazione
dei controlli e la manutenzione effettuata sulle attrezzature e macchine;

- modalita di delimitazione della zona interessata dagli scavi.

Stima del rischio della fase

FASE 2: Realizzazione elementi in calcestruzzo armato in opera

Descrizione della lavorazione

Realizzazione di fondazioni superficiali in calcestruzzo armato. Realizzazione delle casserature, assemblaggio delle

armature metalliche, getto del calcestruzzo con autobetoniera, vibratura, disarmo. Eventuale inserimento di giunti tra le

porzioni. Inghisaggio agli elementi esistenti.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Nessun aspetto di rischio aggiuntivo rispetto a quelli gia evidenziati.

Analisi dei rischi

Sganciamento del convogliatore dell’autobetoniera.

Contatto con macchine operatrici.

Ribaltamento di macchine operatrici.

Contusioni, schegge, tagli, colpi, lesioni durante I'utilizzo di utensili manuali ed elettrici.

Movimentazione manuale di carichi pesanti.

Irritazioni cutanee, agli occhi, inalazione di vapori di prodotti disarmanti.

Spruzzi di malta.

Elettrocuzione.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

E’ prevista la presenza di una unica impresa.

Divieto di avvicinamento al personale non autorizzato alle macchine operatrici. La fase di getto con autobetoniera deve

essere seguita da almeno 2 operai, agenti in coordinamento. Segnalare con nastro bicolore eventuali sporgenze verticali

del ferro. Controllare I'isolamento degli apparecchi elettrici.

Utilizzare appositi sistemi di puntellamento per il sostegno dei getti.

| lavoratori dovranno essere muniti di appositi dispositivi di sicurezza e maneggiare le sostanze utilizzando guanti e

occhiali per la protezione di mani e occhi e durante i getti in calcestruzzo.

Controllare 'isolamento degli apparecchi elettrici.

Contenuti specifici del POS

Il POS, oltre ad individuare le misure per contenere/limitare i rischi individuati, dovra contenere:

- i macchinari impiegati per le lavorazioni;

- I'’elenco dei DPI in dotazione, il richiamo ai rischi derivanti dalla movimentazione manuale dei carichi, I'indicazione
dei controlli e la manutenzione effettuata sulle attrezzature e macchine;

- le procedure di esecuzione delle opere in c.a.;

- le schede di sicurezza delle sostanze utilizzate (solventi, disarmanti, ecc.).

Stima del rischio della fase
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XII1.2.5.Strutture in legno

FASE 1: Realizzazione della struttura in legno

Descrizione della lavorazione

Realizzazione di struttura in legno mediante la posa di pareti X-LAM e solai lignei, giuntata rispetto alla struttura

esistente.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Svolgimento di attivita in quota.

Lavorazioni limitrofe all’edificio esistente.

Analisi dei rischi

Contatto con macchine operatrici.

Ribaltamento di macchine operatrici.

Caduta dall’alto di persone e cose.

Contusioni, schegge, tagli, colpi, lesioni durante I'utilizzo di utensili manuali ed elettrici.

Movimentazione manuale di carichi pesanti.

Lavoro in spazi ristretti.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

E’ prevista la presenza di una unica impresa.

Delimitare la zona designata per le demolizioni e impedire I'accesso alla stessa alle persone non autorizzate.

Divieto di avvicinamento al personale non autorizzato alle macchine operatrici. La fase di montaggio deve essere seguita

da almeno 2 operai, agenti in coordinamento.

| lavoratori durante le operazioni in quota dovranno essere saldamente ancorati alle strutture per mezzo di funi

anticaduta. Sulla sommita delle strutture dovranno essere presenti dei parapetti per evitare cadute dall’alto.

I manovratori devono avere la completa visibilita dell’area lavorativa; il personale a terra addetto all’assistenza non deve

sostare nel campo di azione degli automezzi.

Contenuti specifici del POS

Il POS, oltre ad individuare le misure per contenere/limitare i rischi individuati, dovra contenere:

- Piano di montaggio;

- i macchinari impiegati per le lavorazioni;

- I'elenco dei DPI in dotazione, il richiamo ai rischi derivanti dalla movimentazione manuale dei carichi, I'indicazione
dei controlli e la manutenzione effettuata sulle attrezzature e macchine;

- le schede di sicurezza delle sostanze utilizzate.

Stima del rischio della fase 3

XIl1.2.6.0pere di finitura esterna

FASE 1: Installazione ponteggi esterni

Descrizione della lavorazione

Installazione dei ponteggi esterni perimetrali.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Svolgimento di attivita in quota con persone che transitano in prossimita del ponteggio.

Analisi dei rischi

Caduta dall’alto di persone e cose.

Movimentazione manuale di carichi pesanti.

Tagli, colpi, lesioni durante I'uso di utensili manuali.

Urti e schiacciamenti durante il sollevamento ed il carico dei manufatti.

Contusioni, schegge, tagli, colpi, lesioni, anche durante I'utilizzo di utensili manuali ed elettrici.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

E’ prevista la presenza di un’unica impresa.

Contenuti specifici del POS

Il POS, oltre ad individuare le misure per contenere/limitare i rischi individuati, dovra contenere:

- le corrette procedure per il montaggio del ponteggio;

- I'’elenco dei DPI in dotazione, il richiamo ai rischi derivanti dalla movimentazione manuale dei carichi, I'indicazione
dei controlli e la manutenzione effettuata sulle attrezzature e macchine;

- il dettaglio degli apprestamenti utilizzati per la protezione di terzi.

Stima del rischio della fase

FASE 2: Realizzazione isolamento a cappotto
Descrizione della lavorazione

Realizzazione di isolamento a cappotto;

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale
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Nessun aspetto di rischio aggiuntivo rispetto a quelli gia evidenziati.

Analisi dei rischi

Caduta dall'alto di persone e cose.

Elettrocuzione.

Irritazione cutanea.

Danni agli occhi dovuti agli spruzzi di malte.

Tagli, colpi, lesioni durante I'uso di utensili manuali.

Urti e schiacciamenti durante il sollevamento ed il carico dei manufatti.

Contusioni, schegge, tagli, colpi, lesioni, anche durante I'utilizzo di utensili manuali ed elettrici.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Se si utilizzano solventi o vernici tossiche, indossare maschere protettive.

Non accumulare in grandi quantita prodotti infiammabili.

Contenuti specifici del POS

Il POS, oltre ad individuare le misure per contenere/limitare i rischi individuati, dovra contenere:

- i macchinari eventualmente impiegati per le lavorazioni;

- identificazione delle aree di eventuale deposito dei materiali;

- I'’elenco dei DPI in dotazione, il richiamo ai rischi derivanti dalla movimentazione manuale dei carichi, I'indicazione
dei controlli e la manutenzione effettuata sulle attrezzature e macchine;

- schede di sicurezza dei prodotti utilizzati;

Stima del rischio della fase

FASE 3: Operazioni di tinteggiatura

Descrizione della lavorazione

Realizzazione dell'intonacatura e tinteggiatura esterna..

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Nessun aspetto di rischio aggiuntivo rispetto a quelli gia evidenziati.

Analisi dei rischi

Caduta dall'alto di persone e cose.

Inalazione di vapori dei prodotti di tinteggiatura.

Elettrocuzione.

Irritazione cutanea.

Danni agli occhi dovuti agli spruzzi di collante e tinteggiatura.

Incendio se in presenza di solventi o vernici infiammabili.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Se si utilizzano solventi o vernici tossiche, indossare maschere protettive.

Non accumulare in grandi quantita prodotti infiammabili.

Contenuti specifici del POS

Il POS, oltre ad individuare le misure per contenere/limitare i rischi individuati, dovra contenere:

- i macchinari eventualmente impiegati per le lavorazioni;

- identificazione delle aree di eventuale deposito dei materiali;

- I'’elenco dei DPI in dotazione, il richiamo ai rischi derivanti dalla movimentazione manuale dei carichi, I'indicazione
dei controlli e la manutenzione effettuata sulle attrezzature e macchine;

- schede di sicurezza dei prodotti utilizzati;

- modalita di gestione dei materiali infiammabili.

Stima del rischio della fase

FASE 4: Montaggio serramenti esterni

Descrizione della lavorazione

Fornitura e montaggio dei serramenti esterni.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Nessun aspetto di rischio aggiuntivo rispetto a quelli gia evidenziati.
Analisi dei rischi

Caduta dall’alto di persone e cose.

Movimentazione manuale di carichi pesanti.

Tagli, colpi, lesioni durante I'uso di utensili manuali.

Urti e schiacciamenti durante il sollevamento ed il carico dei manufatti.
Contusioni, schegge, tagli, colpi, lesioni, anche durante I'utilizzo di utensili manuali ed elettrici.
Elettrocuzione.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

E’ prevista la presenza di un’unica impresa.
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Contenuti specifici del POS

Il POS, oltre ad individuare le misure per contenere/limitare i rischi individuati, dovra contenere:

- i macchinari eventualmente impiegati per le lavorazioni;

- identificazione delle aree di eventuale deposito dei materiali;

- I'’elenco dei DPI in dotazione, il richiamo ai rischi derivanti dalla movimentazione manuale dei carichi, I'indicazione
dei controlli e la manutenzione effettuata sulle attrezzature e macchine.

L'impresa esecutrice dovra trasmettere il PSC e richiedere il POS anche alla ditta fornitrice degli elementi in cantiere.

Stima del rischio della fase

FASE 5: Disinstallazione ponteggi esterni

Descrizione della lavorazione

Smontaggio del ponteggio perimetrale. Pulizia dei luoghi.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Nessun aspetto di rischio aggiuntivo rispetto a quelli gia evidenziati.

Analisi dei rischi

Caduta dall’alto di persone e cose.

Movimentazione manuale di carichi pesanti.

Tagli, colpi, lesioni durante I'uso di utensili manuali.

Urti e schiacciamenti durante il sollevamento ed il carico dei manufatti.

Contusioni, schegge, tagli, colpi, lesioni, anche durante I'utilizzo di utensili manuali ed elettrici.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Allontanamento del personale non strettamente necessario.

Contenuti specifici del POS

Il POS, oltre ad individuare le misure per contenere/limitare i rischi individuati, dovra contenere:

- le corrette procedure per lo smontaggio del ponteggio;

- I'’elenco dei DPI in dotazione, il richiamo ai rischi derivanti dalla movimentazione manuale dei carichi, I'indicazione
dei controlli e la manutenzione effettuata sulle attrezzature e macchine;

- il dettaglio degli apprestamenti utilizzati per la protezione di terzi.

Stima del rischio della fase

XIl1.2.7.0pere di finitura interna

Descrizione della lavorazione

Realizzazione delle partizioni e dei rivestimenti in cartongesso, formazione dei pacchetti di pavimentazione, posa

controsoffitti, tinteggiatura e posa dei serramenti.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Nessun aspetto di rischio aggiuntivo rispetto a quelli gia evidenziati.

Analisi dei rischi

Inalazione di vapori dei prodotti di tinteggiatura.

Elettrocuzione.

Irritazione cutanea.

Danni agli occhi dovuti agli spruzzi di collante e tinteggiatura.

Incendio se in presenza di solventi o vernici infiammabili.

Movimentazione manuale di carichi pesanti.

Tagli, colpi, lesioni durante I'uso di utensili manuali.

Urti e schiacciamenti durante il sollevamento ed il carico dei manufatti.

Contusioni, schegge, tagli, colpi, lesioni, anche durante I'utilizzo di utensili manuali ed elettrici.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Coordinamento delle ditte realizzatrici in modo da evitare interferenze tra le lavorazioni.

Se si utilizzano solventi o vernici tossiche, indossare maschere protettive.

Non accumulare in grandi quantita prodotti infiammabili.

Contenuti specifici del POS

Il POS, oltre ad individuare le misure per contenere/limitare i rischi individuati, dovra contenere:

- i macchinari eventualmente impiegati per le lavorazioni;

- identificazione delle aree di eventuale deposito dei materiali;

- I'’elenco dei DPI in dotazione, il richiamo ai rischi derivanti dalla movimentazione manuale dei carichi, I'indicazione
dei controlli e la manutenzione effettuata sulle attrezzature e macchine;

- schede di sicurezza dei prodotti utilizzati;

- modalita di gestione dei materiali infiammabili.

Stima del rischio della fase 1

TRE ERRE INGEGNERIA SRL
Via Terraglio, 10 31022 PREGANZIOL (TV) — tel. 0422/383282 fax 0422/492702 e-mail info@treerreing.com

Pag. n. 20



17040 Piano di sicurezza e coordinamento Progetto definitivo - esecutivo

Ampliamento della mensa della Scuola Primaria “Giotto” di Dolo (VE)

XIl1.2.8. Opere impiantistiche (impianto elettrico)

Descrizione della lavorazione

Posa di tubazioni e canalizzazioni, quadri e linee elettriche, corpi illuminanti.

Posa dei cavi e collegamento di tutti i corpi illuminanti.

Installazione impianto fotovoltaico.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Nessuno aspetto di rischio aggiuntivo rispetto a quelli gia evidenziati.

Analisi dei rischi

Caduta dall’alto di persone e cose.

Movimentazione manuale di carichi pesanti.

Tagli, colpi, lesioni durante I'uso di utensili manuali.

Urti e schiacciamenti durante il sollevamento ed il carico dei manufatti.

Contusioni, schegge, tagli, colpi, lesioni, anche durante I'utilizzo di utensili manuali ed elettrici.

Elettrocuzione.

Contatto con macchine operatrici.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Coordinamento delle ditte realizzatrici in modo da evitare interferenze tra le lavorazioni.

Far eseguire I'attivita a personale specificatamente formato.

Contenuti specifici del POS

POS, oltre ad individuare le misure per contenere/limitare i rischi individuati, dovra contenere:

- i macchinari impiegati per le lavorazioni;

- I'elenco dei DPI in dotazione, il richiamo ai rischi derivanti dalla movimentazione manuale dei carichi, I'indicazione
dei controlli e la manutenzione effettuata sulle attrezzature e macchine;

- il dettaglio delle fasi di allacciamento;

- I'indicazione dei controlli e la manutenzione effettuata sulle attrezzature;

- la segnalazione delle aree di lavoro.

L'impresa esecutrice dovra trasmettere il PSC e richiedere il POS anche alla ditta realizzatrice dell'impianto in cantiere.

Stima del rischio della fase 3

XIl1.2.9. Opere impiantistiche (impianto meccanico)

Descrizione della lavorazione

Realizzazione canalizzazioni per impianto aeraulico ed installazione ventilconvettore;

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Nessuno aspetto di rischio aggiuntivo rispetto a quelli gia evidenziati.

Analisi dei rischi

Elettrocuzione.

Movimentazione manuale di carichi pesanti.

Tagli, colpi, lesioni durante I'uso di utensili manuali.

Urti e schiacciamenti durante il sollevamento ed il carico dei manufatti.

Contusioni, schegge, tagli, colpi, lesioni durante I'utilizzo di utensili manuali ed elettrici.

Caduta di materiali durante il sollevamento.

Contatto con macchine operatrici.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

Coordinamento delle ditte realizzatrici in modo da evitare interferenze tra le lavorazioni.

Far eseguire I'attivita a personale specificatamente formato.

Contenuti specifici del POS

POS, oltre ad individuare le misure per contenere/limitare i rischi individuati, dovra contenere:

- i macchinari impiegati per le lavorazioni;

- I'’elenco dei DPI in dotazione, il richiamo ai rischi derivanti dalla movimentazione manuale dei carichi, I'indicazione
dei controlli e la manutenzione effettuata sulle attrezzature e macchine;

- il dettaglio delle fasi di allacciamento;

- I'indicazione dei controlli e la manutenzione effettuata sulle attrezzature;

- la segnalazione delle aree di lavoro.

L'impresa esecutrice dovra trasmettere il PSC e richiedere il POS anche alla ditta realizzatrice dell'impianto in cantiere.

Stima del rischio della fase

Xl11.2.10.Installazione linea vita

Descrizione della lavorazione
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Installazione di linea vita con cordino perimetrale in acciaio e punto di accesso mobile e punti di ancoraggio fisso.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Svolgimento di attivita in quota.

Analisi dei rischi

Caduta dall'alto di persone e cose.

Contusioni, tagli, colpi, lesioni durante I'utilizzo di utensili manuali ed elettrici.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

E’ prevista la presenza di una unica impresa.

| lavoratori durante le operazioni in quota dovranno essere saldamente ancorati alle strutture per mezzo di funi

anticaduta. Sulla sommita delle strutture dovranno essere presenti dei parapetti per evitare cadute dall’alto.

Contenuti specifici del POS

Il POS, oltre ad individuare le misure per contenere/limitare i rischi individuati, dovra contenere:

- i macchinari impiegati per le lavorazioni;

- I'’elenco dei DPI in dotazione, il richiamo ai rischi derivanti dalla movimentazione manuale dei carichi, I'indicazione
dei controlli e la manutenzione effettuata sulle attrezzature e macchine;

- le schede di sicurezza delle sostanze utilizzate.

Stima del rischio della fase 3

Xl111.2.11.Smobilizzo del cantiere

Descrizione della lavorazione

Rimozione degli apprestamenti di cantiere (recinzioni, segnaletica provvisoria, ecc.).

Rimozione pista di cantiere e rifacimento manto erboso.

Pulizia dei luoghi.

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale

Presenza di veicoli circolanti sulla strada di accesso al cantiere.

Analisi dei rischi

Investimento da mezzi meccanici.

Movimentazione manuale di carichi pesanti.

Tagli, colpi, lesioni durante I'uso di utensili manuali.

Urti e schiacciamenti durante il sollevamento ed il carico dei manufatti.

Contusioni, schegge, tagli, colpi, lesioni, anche durante I'utilizzo di utensili manuali ed elettrici.

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza

E’ prevista la presenza di una unica impresa.

Contenuti specifici del POS

Il POS, oltre ad individuare le misure per contenere/limitare i rischi individuati, dovra contenere:

- le corrette procedure per lo smontaggio del ponteggio;

- I'’elenco dei DPI in dotazione, il richiamo ai rischi derivanti dalla movimentazione manuale dei carichi, I'indicazione
dei controlli e la manutenzione effettuata sulle attrezzature e macchine;

- il dettaglio degli apprestamenti utilizzati per la protezione di terzi.

Stima del rischio della fase 1

XIV. INFRASTRUTTURE DI CANTIERE

XIV.1. DELIMITAZIONE, ACCESSI E SEGNALAZIONI

Si prevede di delimitare le aree di cantiere mediante una recinzione in rete plastificata arancione di altezza h = 2,00 ml
ancorata su robusti stanti di sostegno metallici con I'installazione di segnaletica di pericolo.

Dovra essere evitata ogni possibilita di accesso alle aree da parte di personale non addetto. L'accesso dovra essere
opportunamente sbarrato con lucchetto ad ogni pausa di lavorazione. In nessun caso le recinzioni dovranno presentare
elementi sporgenti e pericolosi.

L'accesso al cantiere dovra essere opportunamente segnalato e, durante la movimentazione dei mezzi, un moviere
dovra provvedere alla segnalazione da terra in caso di scarsa visibilita.

All'interno dell’area recintata verranno individuate le aree destinate a:

- depositi di materiale da impiegare;

- deposito rifiuti;

- custodia attrezzature di lavoro (pompa, attrezzi, ecc.);

- baracche di cantiere ad uso spogliatoio e servizi igienici.

Si veda la planimetria di cantiere, in cui sono riportate le delimitazioni, gli accessi e le aree di carico e scarico.
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Il cartello di cantiere, oltre alle indicazioni di legge, dovra contenere i nomi dei coordinatori, la denominazione di ogni
impresa ed il nome del relativo referente; dovra essere conforme a quanto prescritto dal Nuovo Codice della Strada e
Relativo Regolamento.

XIV.2. VIABILITA DI CANTIERE

La viabilita di cantiere, delle persone e dei veicoli, € limitata all’'accesso dei mezzi per il carico e/o lo scarico dei materiali
fino alla zona prevista. Le manovre dei mezzi dovranno avvenire in presenza di un moviere che ne coordini gli
spostamenti e le manovre di entrata/uscita dal cantiere.

Sara cura dell'lmpresa appaltatrice garantire che la circolazione dei pedoni e dei veicoli possa avvenire in modo sicuro.
Essa pertanto dovra riportare in dettaglio nel proprio POS tutti gli aspetti della viabilita di cantiere.

Si veda la planimetria di cantiere in allegato.

XIV.3. AREE DI DEPOSITO

Lo stoccaggio dei materiali sara ubicato nella zona identificata all'interno dell’area di cantiere.

I materiali con pericolo di incendio o esplosione dovranno essere adeguatamente segnalati e dotati di idonei mezzi
estinguenti (diesel tank, ecc); in prossimita degli stessi sara vietato fumare o realizzare interventi con fiamma libera o
attrezzi che generano scintille.

| materiali e le attrezzature devono essere disposti 0 accatastati (anche a pie d’opera) in modo da evitare il crollo o il
ribaltamento.

| POS delle imprese dovranno contenere le indicazioni sulle corrette modalita di stoccaggio e deposito.

XIV.4., SMALTIMENTO RIFIUTI

Il materiale di risulta prodotto all'interno del cantiere, quando non necessario per un ulteriore utilizzo, dovra essere

smaltito secondo quanto stabilito dalla vigente normativa in materia.

| rifiuti di cantiere “assimilabili ad urbani” saranno depositati negli appositi contenitori per la raccolta differenziata mentre

quelli “non assimilabili ad urbani” e non classificati come “pericolosi”, propri delle attivita di demolizione, costruzione e

scavo, verranno trasportati in discarica autorizzata.

A seguito delle lavorazioni di cantiere si pud prevedere la produzione dei seguenti “rifiuti pericolosi” (D.Lgs. n. 22 del

05/02/1997):

- rifiuti prodotti dalla raffinazione del petrolio e trattamento pirolitico del carbone (morchie e fondi di serbatoi, oli,
catrami);

- rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso (P.F.F.U.) di rivestimenti (pitture e vernici) e sigillanti (adesivi,
sigillanti, impermeabilizzanti),

- oli esausti (da circuiti idraulici, freni, motori, trasmissioni, ingranaggi),

- rifiuti di sostanze organiche utilizzate come solventi e disarmanti,

- rifiuti di costruzioni e demolizioni.

I POS delle imprese dovranno contenere le procedure di gestione (stoccaggio e smaltimento) dei propri rifiuti prodotti in

cantiere, con particolare riguardo per la rimozione dei materiali pericolosi.

XIV.5. INFRASTRUTTURE DI USO COMUNE

Sara onere dell'lmpresa appaltatrice allestire e mantenere le infrastrutture di cantiere di uso comune.

XV.  APPRESTAMENTI DI CANTIERE

XV.1. APPRESTAMENTI ALLESTITI DAL COMMITTENTE

Nessun apprestamento sara allestito dal committente.

XV.2. APPRESTAMENTI DA ALLESTIRE A CURA DELL'IMPRESA PRINCIPALE

| servizi logistici ed igienico - assistenziali da assicurare devono essere conformi a quanto previsto dalle normative in
materia di igiene e sicurezza e rispettare le dimensioni minime di seguito riportate.

uffici: -

spogliatoi: 1

servizi igienici con lavandino: 1

Il personale usufruira di servizi mensa esterni al cantiere.

Non sono previsti dormitori di cantiere.

Sara cura dell'impresa principale:
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- assicurare la presenza di presidi medico-sanitari, di recapito telefonico di cantiere e di idonei mezzi estinguenti;

- difendere in maniera idonea i posti di lavoro contro la caduta o I'investimento di materiali;

- verificare giornalmente l'integrita delle recinzioni di cantiere e lo stato della segnaletica provvisoria;

- verificare giornalmente lo stato delle opere provvisionali da essa allestite (ponteggi metallici, parapetti, passerelle,
ecc.);

- verificare giornalmente l'integrita dei D.P.1..

XV.3. APPRESTAMENTI DA ALLESTIRE A CURA DELLE ALTRE IMPRESE

Ogni impresa che contrattualmente non dipendera dall'lmpresa principale dovra dotarsi di propri servizi.

Ogni Impresa dovra disporre di propri presidi medico-sanitari, di recapito telefonico di cantiere e di idonei mezzi

estinguenti.

Il personale usufruira di servizi mensa esterni al cantiere.

Sara cura di ogni impresa:

- assicurare la presenza di presidi medico-sanitari, di recapito telefonico di cantiere e di idonei mezzi estinguenti;

- verificare giornalmente lo stato delle opere provvisionali allestite per proprio conto (ponteggi metallici, parapetti,
passerelle, ecc.).

- verificare giornalmente l'integrita dei D.P.1..

XV.4. APPRESTAMENTI DI USO COMUNE

Tutti gli apprestamenti di uso comune dovranno essere controllati periodicamente dall'lmpresa che ha provveduto al loro
allestimento (si presume I'lmpresa principale). In particolare, tutte le opere provvisionali dovranno essere controllate
giornalmente; se dovessero sussistere pericoli derivanti dall’accesso, dall'uso, dallo stato o dalla vicinanza di tali
strutture ogni Impresa ha I'obbligo di sospendere le lavorazioni e segnalare detto pericolo.

Tutti i posti fissi di lavoro saranno muniti di una copertura in tavolato o lamiera metallica a protezione contro la caduta
dall'alto di materiale.

XVI.  MACCHINE, ATTREZZATURE E SOSTANZE DI CANTIERE

XVI.1. MACCHINE E ATTREZZATURE DI CANTIERE

XVI.1.1.Attrezzature messe a disposizione dal committente

Non ci sono macchine e attrezzature messe a disposizione dal Committente.

XVI.1.2.Attrezzature delle Imprese previste in cantiere

Tutte le macchine e le attrezzature impiegate, oltre a rispettare le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza,
andranno utilizzate e mantenute in sicurezza secondo le norme di buona tecnica. Le Imprese, su richiesta del CSE,
dovranno provvedere a fornire modulistica di controllo per qualsiasi altra attrezzatura.
L'elenco delle principali attrezzature utilizzate in cantiere ¢ il seguente:

- escavatore,

- macchina movimento terra,

- pala meccanica,

- autobetoniera,

- betoniera a bicchiere,

- autocarro con gru,

- disco diamantato,

- trancia ferri,

- seghe circolari,

- seghe ad acqua,

- martello demolitore elettrico e pneumatico,

- carotatrice,

- saldatrice,

- compressori,

- vibratori per calcestruzzo,

- pulisci-pannelli,

- smerigliatrice,

- autopompa,

TRE ERRE INGEGNERIA SRL
Via Terraglio, 10 31022 PREGANZIOL (TV) — tel. 0422/383282 fax 0422/492702 e-mail info@treerreing.com

Pag. n. 24



17040 Piano di sicurezza e coordinamento Progetto definitivo - esecutivo

Ampliamento della mensa della Scuola Primaria “Giotto” di Dolo (VE)

- pompa idrica,

- gruppi elettrogeni,

- impianto elettrico di cantiere,

- impianto di terra,

- argano a cavalletto,

- ponteggio metallico,

- trabattelli,

- scale portatili,

- utensili manuali ed elettrici.

Tutte le macchine che comportano rischi significativi per il cantiere quali macchine movimento terra, gru ed autogru
dovranno essere dotate di tutti gli apprestamenti di sicurezza, utilizzate solamente da personale adeguatamente formato
ed accompagnate dai rispettivi libretti d'uso e manutenzione adeguatamente aggiornati.

| POS delle Imprese dovranno integrare I'elenco e le indicazioni relative alle macchine e attrezzature utilizzate per le
lavorazioni.

XVI.1.3.Attrezzature e impianti di uso comune

L’elenco sotto riportato mette in evidenza le principali attrezzature di uso comune. Nel caso un'impresa decida di mettere
a disposizione dei propri subappaltatori specifiche attrezzature, le modalita di gestione delle stesse dovranno essere
indicate nei rispettivi POS.

ATTREZZATURE IMPRESA FORNITRICE IMPRESE UTILIZZATRICI
Apprestamenti di cantiere Impresa principale Tutte le imprese
Impianti elettrici/illuminazione Impresa principale Tutte le imprese
Opere provvisionali Impresa principale Tutte le imprese

Tutte le imprese utilizzatrici devono preventivamente formare i propri addetti sull’'uso corretto delle attrezzature di uso
comune.

L'eventuale affidamento di macchine e attrezzature deve essere preceduto dalla compilazione dell'apposita modulistica
(moduli di consegna attrezzature).

Tutte le attrezzature di uso comune dovranno essere controllate periodicamente dall'lmpresa che ha provveduto al loro
allestimento (si presume I'lmpresa principale). In particolare, tutte le opere provvisionali dovranno essere controllate
giornalmente; se dovessero sussistere pericoli derivanti dall’accesso, dall'uso, dallo stato o dalla vicinanza di tali
strutture ogni Impresa ha I'obbligo di sospendere le lavorazioni e segnalare detto pericolo.

XVI.1.4.Prescrizioni sugli impianti

Tutti gli impianti dovranno rispettare le normative vigenti.

Anche nel caso non fosse prevista la realizzazione di un impianto elettrico di cantiere, si ricorda che ci sono le seguenti
prescrizioni sugli impianti:

- impianti elettrici conformi alla norma CEIl 68-8 fascicolo 11 per cantieri edili;

- misure, almeno semestrali, della resistenza di terra;

- verifica, almeno mensile, del funzionamento dei differenziali;

- redazione di nuovo certificato di conformita dopo modifiche sostanziali dell'impianto elettrico di cantiere.

Le verifiche sono a cura dell'impresa principale.

XVI.1.5.Prescrizioni sui ponteggi

Come stabilito dall’art. 122 del Testo Unico, nei lavori che sono eseguiti ad un'altezza superiore ai 2,00 ml, devono
essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o
comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente al punto 2 dell'allegato
XVIII del medesimo Testo Unico.

Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli organi di vigilanza, copia
dell'autorizzazione alla costruzione ed all'impiego degli stessi, ai sensi del comma 6 dell'articolo 131 del Testo Unico e
copia del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), i cui contenuti sono riportati nell'allegato XXII del Testo
Unico.

E’ obbligo dell'impresa assicurarsi che:
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- lo scivolamento degli elementi di appoggio del ponteggio sia impedito tramite fissaggio su una superficie di
appoggio, o con un dispositivo antiscivolo, oppure con qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;

- i piani di posa dei predetti elementi di appoggio abbiano una capacita portante sufficiente;

- il ponteggio sia stabile;

- dispositivi appropriati impediscano lo spostamento involontario dei ponteggi su ruote durante I'esecuzione dei lavori
in quota;

- le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di un ponteggio siano idonee alla natura del lavoro da
eseguire, adeguate ai carichi da sopportare e tali da consentire un'esecuzione dei lavori e una circolazione sicure;

- il montaggio degli impalcati dei ponteggi sia tale da impedire lo spostamento degli elementi componenti durante
l'uso, nonché la presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che costituiscono gli impalcati e i dispositivi
verticali di protezione collettiva contro le cadute;

- le parti di ponteggio non pronte per I'uso siano evidenziate, in particolare durante le operazioni di montaggio,
smontaggio o trasformazione, mediante segnaletica di avvertimento di pericolo generico e delimitandole con
elementi materiali che impediscano l'accesso alla zona di pericolo, ai sensi del titolo V del Testo Unico.

XVI.2. SOSTANZE PERICOLOSE

XVI.2.1.Sostanze messe a disposizione dal committente

Non ci sono sostanze messe a disposizione dal Committente.

XVI.2.2.Sostanze delle imprese previste in cantiere

Tutte le sostanze andranno utilizzate correttamente secondo le norme di buona tecnica e secondo le eventuali indicazioni
delle schede di sicurezza in dotazione. Le sostanze piu significative dovranno essere tenute sotto controllo, a cura dei
Referenti delle imprese. L’elenco delle sostanze significative utilizzate dalle imprese é quello seguito riportato:

- additivi per calcestruzzo

- collanti

- sigillanti

- colori, vernici, sostanze e solventi infiammabili e/o tossici

- carburanti

- oli lubrificanti

Le imprese esecutrici dovranno consegnare al CSE informazioni relative alle sostanze previste (schede di sicurezza delle
sostanze o altra documentazione equivalente).

La quantita dei prodotti chimici da impiegare deve essere ridotta al minimo richiesto dalla lavorazione. | recipienti devono
essere portati ai piani dove dovranno essere utilizzati in quantita non eccedenti il reale fabbisogno e quelli vuoti devono
essere depositati nel luogo previsto in attesa di essere inviati alla discarica autorizzata. | recipienti contenenti vernici e
solventi devono essere mantenuti chiusi e gli ambienti di lavoro e di deposito devono essere ventilati. In questi ambienti
non si deve fumare o accendere fuochi.

Il POS delle imprese esecutrici dovra descrivere le modalita di gestione e di utilizzo delle sostanze e dei preparati
pericolosi previsti, nonché contenere le relative schede tecniche di sicurezza.

Le Imprese esecutrici, prima dell'uso di prodotti chimici, dovranno informare e formare gli addetti sull'uso degli stessi;
I'attestato di formazione deve essere inserito nel POS. Nel caso che le Imprese intendano utilizzare prodotti particolari
(non previsti), oltre ad approntare tutte le procedure del caso per la sicurezza dei propri lavoratori, devono trasmettere
scheda di sicurezza del prodotto stesso al CSE in modo di poter valutare le procedure da attuare all'interno del cantiere
in relazione ad eventuali interferenze con altri prodotti utilizzati o procedure lavorative effettuate al contempo. E’
obbligatorio indossare I'equipaggiamento idoneo indicato nella scheda di ogni prodotto o sostanza (guanti, calzature,
maschere per la protezione delle vie respiratorie, tute, schermo facciale, ecc.).

XVIl.  MEZZI E SERVIZI| DI PROTEZIONE COLLETTIVA

XVII.1. SEGNALETICA GENERALE DI SICUREZZA

All'interno del cantiere deve essere apposta apposita segnaletica di cantiere, conforme alle disposizioni del Testo Unico,
dei vari divieti preesistenti nel cantiere all'ingresso dello stesso per rendere edotto il personale esterno autorizzato a
transitare nel cantiere.

La segnaletica deve dare le opportune indicazioni riguardo ai seguenti aspetti:

- avvertire le persone esposte di un rischio o di un pericolo presente;

- vietare comportamenti che potrebbero cagionare danni a persone o COsE;

- prescrivere determinati comportamenti necessari per garantire la sicurezza del posto di lavoro;

- fornire le indicazioni relative ai mezzi di soccorso ed alle vie d’'uscita.
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Cartelli di obbligo (sfondo blu)

Protezione obbligatoria degli occhi

Protezione obbligatoria delle vie
respiratorie

Protezione obbligatoria del corpo

Protezione obbligatoria dell'udito

Guanti di protezione obbligatoria

CeSO®

Cartelli di avvertimento (sfondo giallo, bordo nero)

Materiale inflammabile o alta
temperatura

Caduta con dislivello

Sostanze nocive o irritanti

B>

Cartelli di divieto (sfondo bianco, bordo rosso)

Vietato fumare

Divieto di spegnere con acqua

Divieto di accesso alle persone non
autorizzate

@R

Cartelli di salvataggio (sfondo verde)

I—=

A
>

Percorso / Uscita di emergenza

Direzione da seguire (Segnali di
informazione addizionali ai pannelli
che seguono)

i3 {3

Casco di protezione obbligatoria

) ©

4

Calzature di sicurezza obbligatoria

Protezione obbligatoria del viso

Protezione individuale obbligatoria
contro le cadute

Passaggio obbligatorio per i pedoni

Carichi sospesi

Tensione elettrica pericolosa

Pericolo di inciampo

Vietato fumare o usare fiamme libere

Acqua non potabile

Pronto soccorso

0D @@ PP 0@

Telefono per salvataggio e pronto
S0CCOrso

f,
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Presidi antincendio (sfondo rosso)

( . Estintore

Il datore di lavoro d'ogni impresa presente in cantiere deve provvedere affinché ogni lavoratore riceva, all'atto
dell’'assunzione o di mutamento del luogo di lavoro, un’adeguata informazione e formazione sulla segnaletica presente in
cantiere, copia dell'attestato di formazione deve essere presente nel POS.

XVII.2. GESTIONE DELL'EMERGENZA

XVII.2.1.Indicazioni generali

Sara cura dell'impresa principale organizzare il servizio di emergenza ed occuparsi della formazione del personale
addetto.

L'impresa principale dovra assicurarsi che tutti i lavoratori presenti in cantiere siano informati dei nominativi degli addetti
e delle procedure di emergenza; dovranno inoltre essere esposte in posizione visibile le procedure da adottarsi,
unitamente ai numeri telefonici dei soccorsi esterni.

Alla prima riunione di coordinamento dovranno essere convocati i responsabili della sicurezza delle attivita ospedaliere e
la direzione sanitaria al fine di illustrare le misure di sicurezza che saranno messe in opera durante lo svolgimento delle
lavorazioni.

XVII.2.2.Assistenza sanitaria e pronto soccorso

Dovra essere predisposta a cura dell'impresa principale, in luogo facilmente accessibile ed adeguatamente segnalato
con cartello, una cassetta di pronto soccorso. L'impresa principale garantira la presenza di un addetto al primo soccorso
durante I'intero svolgimento dell'opera, a tale figura faranno riferimento tutte le imprese presenti. L’addetto dovra essere
in possesso di documentazione comprovante la frequenza di un corso di primo soccorso presso strutture specializzate.
Per gli interventi di pronto soccorso non eseguibili da parte del personale interno, il POS dovra prevedere la chiamata del
servizio di pronto soccorso di urgenza.

Ai sensi dell’allegato XV, punto 2.1.2, lettera h, del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008, il PSC riporta i riferimenti telefonici delle
strutture previste sul territorio a servizio del pronto soccorso:

Pronto Soccorso dell’Ospedale di Dolo
Tel: 041 5101111

Nel territorio ove € inserito il cantiere € attivo il numero di telefono

118

del servizio di urgenza ed emergenza medica (SUEM)

In qualsiasi caso di emergenza sanitaria (incidenti, malori, ecc.) & importante mantenere la calma, esporre il motivo della
chiamata e rispondere con la maggiore precisione possibile e con tranquillita alle domande poste dall'operatore; i pochi
secondi necessari per le risposte consentiranno poi la scelta del mezzo piu idoneo e I'accertamento del luogo in cui
intervenire, in modo da soddisfare nel modo piu rapido ed efficace le esigenze del caso.

Le domande piu importanti poste dall'operatore saranno:

- le generalita e il numero telefonico del chiamante;

- il luogo di provenienza della chiamata;

- il nome (se possibile) e le condizioni dell'infortunato;

- il luogo dove si e verificato I'evento;

- il numero delle persone coinvolte;

- lo stato di coscienza o di incoscienza;

- eventuali emorragie visibili in atto, eventuali persone incastrate;

- eventuale presenza di incendio o gas.

XVIl.2.3.Prevenzione incendi

L'attivita non presenta rischi significativi di incendio.
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L'impresa principale dovra garantire:

- la presenza di un addetto all’lemergenza antincendio durante l'intero periodo di svolgimento dell’opera, al quale
faranno riferimento tutte le imprese presenti; I'addetto dovra essere in possesso di documentazione comprovante la
frequenza di un corso conforme a quanto previsto dal D.M. 10/03/1998;

- n° 1 estintore a polvere posizionato nella zona uffici - spogliatoi in luogo facilmente accessibile ed adeguatamente
segnalato con cartello;

- n° 1 estintore a polvere in prossimita delle lavorazioni che comportano I'uso di fiamme libere o la formazione di
scintille;
n° 1 estintore a polvere in prossimita dei depositi di materiale che generano elevato carico di incendio.

Ai sensi dell'allegato XV, punto 2.1.2, lettera h, del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008, il PSC riporta i riferimenti telefonici delle

strutture previste sul territorio a servizio della prevenzione incendi:

Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia — Distaccamento di Mira
Tel: 041 420222

Nel territorio ove € inserito il cantiere € attivo il numero di telefono

115

del servizio di soccorso ai Vigili del Fuoco (SOS)

Il 115 consente un accesso veloce alla struttura operativa di zona, ma per un intervento efficace e tempestivo c'é

bisogno di:

- descrivere con calma al centralinista la natura e I'entita del sinistro, telefonando anche nuovamente se la situazione
ha subito mutamenti sostanziali;

- comunicare I'indirizzo o la localita con eventuali riferimenti per una sicura e veloce individuazione del sito e, se
necessario, andare incontro alle squadre di soccorso per indicare la giusta direzione;

- segnalare eventuali difficolta di viabilita ed accesso al luogo del sinistro.

XVIl.2.4.Evacuazione
Vista la morfologia del cantiere e le attivita che in esso verranno svolte non si richiedono particolari misure di
evacuazione.

XVII.2.5.Prescrizioni nel caso di appalti separati

Nel caso il Committente decida di appaltare separatamente alcune lavorazioni, ogni impresa che contrattualmente
dipendera in maniera diretta dal Committente dovra organizzare autonomamente la gestione dell’emergenza secondo le
procedure sopradescritte.

Rimane facolta delle imprese coordinarsi — con I'ausilio del CSE - per garantire I'assistenza minima prevista dal PSC e
dalla normativa vigente.

XVII1.2.6.Numeri di telefono di pubblica utilita - Enti erogatori di servizi

Vengono di seguito riportati i numeri di telefono delle strutture di pubblica sicurezza e degli Enti erogatori di servizi
presenti sul territorio.

Polizia Stradale 113
Comando Tenenza Carabinieri Dolo 041 410035 112
Guardia di Finanza 117
Polizia Locale 041 412474

ENEL 803500
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XVIIl. RISCHI PARTICOLARI E MISURE DI SICUREZZA

Con riferimento ai rischi particolari elencati dal Testo unico, si riporta quanto segue:

XVIII.1.LESIONI DURANTE LE DEMOLIZIONI E LE RIMOZIONI

Prima delle demolizioni effettuare la verifica di stabilita e predisporre i puntellamenti necessari. Vietare I'avvicinamento,
la sosta e il transito delle persone mediante avvisi e sbarramenti nella zona sottostante le demolizioni. Vietare il lavoro
agli operai sui muri in demolizione.

In tutte le lavorazioni durante le quali i rischi inerenti I'esposizione a polveri non possono essere evitati o sufficientemente
limitati da misure tecniche di prevenzione o da mezzi di protezione collettiva, il datore di lavoro € tenuto a fornire ai
lavoratori idonei DPI per la protezione delle vie respiratorie.

XVIII.2.CADUTA DALL'ALTO

Il rischio di caduta dai ponteggi verso il basso € presente durante le fasi di installazione degli stessi e loro rimozione e la
realizzazione di tutte le opere in elevazione. Durante tali attivita, che espongono il lavoratore al rischio si caduta da una
quota posta ad altezza superiore a 2 ml rispetto ad un piano stabile, devono essere scelte dal datore di lavoro delle
Imprese esecutrici le attrezzature di lavoro piu idonee a garantire e a mantenere condizioni di lavoro sicure, dando
priorita alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale. Devono inoltre essere utilizzati i
sistemi piu idonei di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla funzione di circolazione, al dislivello e
alla durata dell'impiego. Il sistema di accesso adottato deve consentire I'evacuazione in caso di pericolo imminente. Il
passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori
di caduta.

L'Impresa deve delimitare e segnare a terra le zone in adiacenza al ponteggio, per evitare la presenza d non addetti ai
lavori e rendere inaccessibili le parti di ponteggio in fase di allestimento.

Per le opere provvisionali come ponteggi, trabatelli, castelli di tipo, ecc., I'lmpresa impegnata nell'allestimento dovra
redigere un Piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) che dovra essere trasmesso al CSE almeno cinque
giorni prima dell'inizio delle specifiche lavorazioni. Tale documento dovra essere presente in cantiere, a disposizione del
preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori, al momento dell'inizio del montaggio. L'impresa incaricata per gli
allestimenti dovra inoltre garantire che tali interventi (montaggio, smontaggio e trasformazione) siano effettuati sotto la
sorveglianza di un preposto e ad opera di lavori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata secondo quanto
previsto dal Testo Unico.

L'utilizzo di ponteggi da parte di altre Imprese esecutrici dovra essere effettuato osservando le procedure di sicurezza
indicate nel Pi.M.U.S. redatto dall'impresa impegnata nell'allestimento, ai sensi dell’art.136 e dell’Allegato XXII del Testo
Unico.

Fare riferimento alle nuove linee guida ISPELS (Linea guida per la scelta, I'utilizzo e la manutenzione di dispositivi di
protezione individuale contro le cadute dall’alto — Sistemi di arresto caduta) e anche al Decreto Legislativo n. 235 del
08/07/2003.

Saranno utilizzate imbracature di sicurezza per il montaggio e smontaggio dei ponteggi. L'impresa dovra sempre vigilare
sulla presenza, la corretta esecuzione ed il mantenimento in efficienza dei ponteggi e dei parapetti di protezione. Il
montaggio dei ponteggi dovra essere eseguito rispettando gli schemi tipo riportati nei libretti di omologazione.

Inoltre le imprese esecutrici dovranno privilegiare I'uso di ponteggi a norma e trabattelli al posto delle scale a mano.

Il montaggio dei ponteggi dovra essere eseguito rispettando gli schemi tipo riportati nel libretto di omologazione del
ponteggio stesso. Qualora il ponteggio venga allestito fuori schema, ossia non sia possibile allestirlo secondo gli schemi
previsti nel relativo libretto, sara onere dell'impresa effettuare il montaggio secondo le indicazioni riportate nel progetto
del ponteggio stesso redatto da tecnico abilitato.

Il dettaglio delle procedure di sicurezza da adottare dovra essere contenuto nel POS dell'lmpresa principale.

XVIII.3.RISCHIO DA CADUTA DI OGGETTI DALL’ALTO

Il rischio e particolarmente evidente durante le operazioni di sollevamento dei materiali con la gru di cantiere e con
argano di sollevamento ancorato al ponteggio e durante il carico e lo scarico dei materiali mediante I'utilizzo della gru.
Tali materiali dovranno essere sollevati mediante imbracature effettuate da personale esperto. La zona a terra
interessata dalle lavorazioni dovra essere adeguatamente delimitata e resa inaccessibile, a cura dellimpresa
appaltatrice.

Dovra essere adottata la massima cura nell'imbragaggio del materiale e dovranno essere utilizzate solo attrezzature
idonee.

Il rischio & presente altresi durante le lavorazioni effettuate sui ponteggi esterni, e inoltre, durante le preliminari attivita di
montaggio delle opere provvisionali, dovra essere presente nelle aree interessate il solo personale a cio preposto.

Per evitare il pericolo di caduta di oggetti dall'alto I'lmpresa appaltatrice dovra altresi realizzare delle strutture
temporanee a protezione di lavorazioni da eseguire a carattere continuativo (aree dove vengono impastate malte con
betoniera da cantiere) costituite da strutture di sostegno in tubolare metallico e sovrastante piano continuo di copertura
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realizzato con tavolato ligneo accostato o lamiera metallica ondulata per preservare i lavoratori da eventuali cadute di
materiale dall'alto.

XVIIIL4.INVESTIMENTO DA PARTE DI VEICOLI CIRCOLANTI NELL’AREA DI CANTIERE

All'interno dell’area di circolazione gli automezzi e le macchine operatrici dovranno circolare a passo d'uomo ed
esclusivamente per lo svolgimento delle attivita ad essi consentite (si vedano le planimetrie di cantiere).

Le imprese che affidano in subappalto la fornitura ed il trasporto in cantiere dei materiali, dovranno trasmettere il
PSC e richiedere il POS alla ditte fornitrici.

Le macchine operatrici dovranno essere condotte da personale esperto e dotate di telaio omologato di protezione del
posto di manovra. Dovranno essere presenti addetti per coordinare la manovre dei mezzi per I'entrata e uscita dal
cantiere durante le operazioni di carico e scarico del materiale. E’ vietata la presenza di automezzi privati dei lavoratori
allinterno del cantiere ed e vietato l'accesso ai mezzi dei non addetti ai lavori. Dovra essere vietata la presenza di
personale nel raggio d'azione delle macchine operatrici. Per quanto riguarda la circolazione pedonale lungo i percorsi
posti in adiacenza all'area d'intervento, l'impresa appaltatrice dovra assicurare che essa sia mantenuta in sicurezza
durante i lavori.

XVIIL.5.RISCHIO DI RIBALTAMENTO DELLE MACCHINE OPERATRICI

All'interno del cantiere sara possibile il ribaltamento dell'autobetoniera per il getto in opera del calcestruzzo e
dell’autogru. L'lmpresa esecutrice dovra stabilizzare tutte le macchine utilizzando i ripartitori di carico e, nel caso la
capacita portante del terreno non fosse sufficiente, anche piastre in acciaio. E’ vietata la presenza di operai non addetti
ai lavori nelle vicinanze dei mezzi.

XVIII.6.RISCHIO DI SEPPELLIMENTO O SPROFONDAMENTO

Non sono previsti scavi profondi per la realizzazione delle fondazioni.

All'inizio di ogni giornata lavorativa I'impresa appaltatrice verifichera la stabilita del fronte di scavo.

Qualora gli scavi eccedano 1,50 ml di profondita, I'lmpresa dovra procedere alla loro armatura o a conferire agli stessi
pendenza a natural declivio.

Nel caso di forti precipitazioni atmosferiche, le attivita vanno sospese e le pareti dello scavo vanno protette con teli
impermeabili.

Mentre le macchine operatrici sono in funzione, nessun lavoratore deve sostare al piede dello scavo in prossimita
dell’area di lavoro.

XVIII.7.RISCHIO DI ANNEGAMENTO

Vista la tipologia di lavori, non sussistono rischi di annegamento.

XVIII.8.INCENDIO O ESPLOSIONE CONNESSI CON LAVORAZIONI O MATERIALI PERICOLOSI
UTILIZZATI IN CANTIERE

Le sostanze infiammabili indicate nel paragrafo XVI.2 e le altre non previste che potranno essere eventualmente
presenti, dovranno essere conservate lontane da fiamme libere, scintille, schegge, da fonti di calore e dal sole durante la
stagione estiva.

Si dovra pertanto evitare di depositare tali sostanze, anche per breve tempo, in zone interessate da lavorazioni con esse
incompatibili. La gestione di tali sostanze dovra essere affidata a lavoratori informati e formati sui relativi rischi.

| contenitori di liquidi infiammabili e le bombole di gas liquido vanno custoditi in depositi all’aperto, recintati e protetti dal
sole.

XVIII.9.ELETTROCUZIONE

Tutte le operazioni di installazione, modifica e manutenzione dell'impianto elettrico di cantiere dovranno essere effettuate
da impresa abilitata ai sensi del D.M. 37/2008 (ex L. 46/90). Onde assicurare il mantenimento dei requisiti di sicurezza
degli impianti, dovranno essere effettuate le verifiche individuate in XVI.1.4.

Controllare 'isolamento degli utensili elettrici e delle attrezzature elettriche di cantiere.

La norma CEIl 64-8 al punto 413.2.1 prescrive che le masse estranee quali tubi del gas e acqua, parti strutturali
metalliche di edifici, armature principali del cemento armato, ponteggi, baracche devono essere sempre collegate a terra
(in collegamento equipotenziale).

XVIII.10.RISCHIO DA VICINANZA DI LINEE ELETTRICHE A CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE

E stata individuata una linea elettrica aerea.
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Tutte le operazioni che prevedono la movimentazione dei mezzi di cantiere e di materiale con I'autogru dovranno essere
svolte con la massima attenzione e in presenza di un moviere.

Inoltre, per tutte le lavorazioni di demolizione delle murature e dei solai potranno verificarsi delle interferenze con gli
impianti che potrebbero essere presenti. L'impresa che realizzera le demolizioni dovra comunicarne l'inizio ed eseguire
un sopralluogo preventivo, anche con i tecnici manutentori dei vari impianti, per verificare la presenza di eventuali
condutture sia elettriche che idrauliche.

XVIII.11.RISCHIO PER ESPOSIZIONE AL RUMORE

In tutte le lavorazioni rumorose o che comportano l'utilizzo di macchinari rumorosi come la sega circolare per le
demolizioni, flessibili, trapani, la macchina per la realizzazione dei micropali ecc., durante le quali i rischi inerenti
I'esposizione ai rumori non possono essere evitati o sufficientemente limitati da misure tecniche di prevenzione o da
mezzi di protezione collettiva, il datore di lavoro € tenuto a fornire ai lavoratori idonei DPI per la protezione dell'udito.
L'obbligo dell'impiego dei protettori auricolari, in particolare cuffie, verra disposto nei confronti del personale addetto
all'uso di mezzi e per tutte quelle lavorazioni il cui livello di esposizione al rumore risulta superiore agli 85 dB(A) come
previsto dal D. Lgs n.81/2008 all’articolo 189.

Durante le lavorazioni per la realizzazione dei micropali al piano interrato non potranno essere realizzate altre operazioni
nelle vicinanze in modo da evitare I'esposizione al rumore degli operai non interessati.

XVIII.12.SOSTANZE CHIMICHE E BIOLOGICHE

Per la prevenzione e protezione dai rischi derivanti dall’'uso di sostanze chimiche e dalla presenza di agenti biologici si
veda XVI.2.

In tutte le lavorazioni durante le quali i rischi inerenti I'esposizione a polveri e fibre non possono essere evitati 0
sufficientemente limitati da misure tecniche di prevenzione o da mezzi di protezione collettiva, il datore di lavoro é tenuto
a fornire ai lavoratori idonei DPI per la protezione delle vie respiratorie. Per lavorazioni saltuarie (generalmente
manutenzioni o riparazioni circoscritte) alle quali non sia associato un elevato rischio di fibre, I'uso di una semimaschera
con filtro P3 offre sufficienti garanzie anche in relazione ad eventuali imprevisti che possono provocare significative — ma
temporanee — concentrazioni di fibre d’'amianto nell’ambiente.

XVIII.13.RISCHIO DA STRESS LAVORO-CORRELATO

Un problema di stress da lavoro pu0 derivare dalla presenza di fattori quali:

- I'organizzazione e i processi di lavoro (pianificazione dell'orario di lavoro, grado di autonomia, grado di coincidenza
tra esigenze imposte dal lavoro e capacita/conoscenze dei lavoratori, carico di lavoro, ecc.);

- le condizioni e I'ambiente di lavoro (esposizione ad un comportamento illecito, al rumore, al calore, a sostanze
pericolose, ecc.);

- le comunicazioni (incertezza circa le aspettative riguardo al lavoro, prospettive di occupazione, un futuro
cambiamento, ecc.);

- i fattori soggettivi (pressioni emotive e sociali, sensazione di non poter far fronte alla situazione, percezione di
mancanza di aiuto, ecc.).

Se il problema di stress da lavoro € identificato, bisogna agire per prevenirlo, eliminarlo o ridurlo. La responsabilita di

stabilire le misure adeguate da adottare spetta al datore di lavoro. Queste misure saranno attuate con la partecipazione

e la collaborazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti.

XIX. RISCHI E MISURE CONNESSI A INTERFERENZE TRA LAVORAZIONI

Durante I'esecuzione delle lavorazioni ci saranno alcune interferenze temporali e spaziali tra le lavorazioni, elencate nel
seguito e individuabili nel cronoprogramma. Il CSE dovra coordinare le varie Imprese per differenziare le lavorazioni
contemporanee in luoghi diversi. Le Imprese dovranno porre particolare attenzione e sensibilizzare i loro lavoratori in
merito.

Qualora in corso d'opera si evidenziassero interferenze non previste, le stesse dovranno essere evidenziate e risolte
attraverso la compilazione congiunta della scheda n. 3, allegata in coda, in n. 2 copie, delle quali la prima rimarra in
cantiere unitamente al piano di sicurezza e la seconda copia, sulla quale il Direttore di Cantiere apporra firma a garanzia
del ricevimento delle istruzioni ricevute, rimane al CSE.

XIX.1. INTERFERENZA TRA SOTTOSERVIZI SOTTERRANEI E LAVORAZIONI CHE
PREVEDONO LA MOVIMENTAZIONE DEL TERRENO
L'intervento verra realizzato in un’area che vede la presenza di un edificio; sono presenti numerosi sottoservizi nelle aree

esterne quindi prima di procedere con le operazioni di scavo € necessario provvedere alla loro intercettazione e
spostamento. E inoltre opportuno verificare I'eventuale presenza di ulteriori sottoservizi non segnalati.
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XIX.2. INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI IMPIANTISTICHE E LE OPERE EDILI

Le lavorazioni impiantistiche (elettriche ed idrauliche) in parte dovranno essere eseguite durante le lavorazioni edili;
questo comporta un inevitabile aumento dei rischi e quindi dove possibile si devono diversificare le aree di lavoro.

Se questo non potra essere possibile perché le ditte impiantistiche dovranno lavorare assieme all'impresa edile si
dovranno formare gli operatori di ambedue le ditte per metterli a conoscenza dei rischi derivanti reciprocamente dall’altra
impresa.

XIX.3. INTERFERENZE TRA LA REALIZZAZIONE DE| MICROPALI LE OPERE EDILI

Le lavorazioni necessarie alla realizzazione dei micropali di fondazione in parte dovranno essere eseguite durante le
lavorazioni edili; questo comporta un inevitabile aumento dei rischi e quindi dove possibile si devono diversificare le aree
di lavoro.

Se questo non potra essere possibile perché la ditta dovra lavorare assieme all'impresa edile si dovranno formare gli
operatori di ambedue le ditte per metterli a conoscenza dei rischi derivanti reciprocamente dall’altra impresa.

XIX.4. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E/O DPI PER LA RIDUZIONE DELLE
INTERFERENZE

Vista I'entita degli spazi di intervento si organizzano le lavorazioni in modo da evitare la compresenza di piu attivita nella
medesima zona. Ciascuna Impresa appaltatrice informera i propri subappaltatori di tale prescrizione e vigilera sul
rispetto della stessa.
Le imprese esecutrici dovranno tener conto che:
= tutte le macchine ed attrezzature presenti sono ad utilizzo esclusivo dell'Impresa appaltatrice;
= in assenza di lettera di affidamento, ciascuna Impresa dovra utilizzare in cantiere solo macchine ed attrezzature
proprie;
= ciascuna Impresa potra derivare propri quadri di cantiere a norma solo a partire dal quadro elettrico generale.
= Le imprese impiantistiche dovranno:
- evitare di procedere alla posa di tubi in zone prossime o sottostanti a quelle occupate da altre imprese;
- disporre in ordine i cavi dopo il loro utilizzo e di non lasciarli sparsi sul pavimento.
Se durante le lavorazioni dovessero verificarsi delle sovrapposizioni spaziali tra piu imprese, tali operazioni dovranno
essere eseguite ad una distanza minima di sicurezza di almeno 5 metri.
Nel caso in cui una lavorazione richieda dei DPI particolari come ortoprotettori, occhiali, mascherina di protezione delle
vie respiratorie, tutti gli operai presenti nella zona dovranno indossare i DPI previsti per tale lavorazione anche se non
interessati direttamente all'esecuzione.
Le imprese esecutrici dovranno inoltre informare preventivamente per iscritto il CSE dell'ingresso in cantiere di eventuali
subappaltatori.

XX. PRESCRIZIONI

XX.1. PRESCRIZIONI GENERALI PER LE IMPRESE APPALTATRICI

Le Imprese appaltatrici dovranno verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese
subappaltatrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al CSE (art. 97,
comma 3, lettera b del Testo Unico).
Alle Imprese appaltatrici competono i seguenti obblighi:
1. consultare il proprio Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori prima dell’accettazione del presente Piano e
delle modifiche significative apportate allo stesso
2. comunicare prima dell'inizio dei lavori al CSE il nominativo del proprio referente di cantiere per la sicurezza
3. comunicare prima dell'inizio dei rispettivi lavori al CSE i nominativi dei propri subappaltatori
4. fornire ai propri subappaltatori:
- comunicazione del nominativo del CSE, nonché I'elenco dei documenti da trasmettere al CSE
- copia del presente PSC e dei successivi aggiornamenti, in tempo utile per consentire tra I'altro I'adempimento
del punto 1 da parte delle imprese subappaltatrici
- adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo
- le informazioni relative al corretto utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione
collettiva ed individuale messe a disposizione
5.  verificare che i propri subappaltatori trasmettano al CSE in tempo utile e comunque 10 giorni prima dell’effettivo
inizio dei lavori, la documentazione di cui al presente capitolo
fornire collaborazione al CSE per I'attuazione di quanto previsto dal PSC
predisporre i documenti di consegna per tutte le attrezzature, apprestamenti, infrastrutture di uso comune

No
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8.  produrre gli aggiornamenti del crono-programma dei lavori riguardanti le attivita della propria impresa e quelle degli
esecutori che dipendono contrattualmente dalla stessa. Il crono-programma dovra essere redatto in forma
dettagliata, evidenziando le sub-fasi lavorative con scala giornaliera e dovra specificare il numero di addetti che
verranno impiegati per ogni attivita

9. segnalare le eventuali modifiche che I'impresa intende apportare al lay-out di cantiere, con la posizione individuata
per ogni attrezzatura o postazione fissa di lavoro

10. compilare i moduli allegati.

XX.2. PRESCRIZIONI GENERALI PER | LAVORATORI AUTONOMI

Ai lavoratori autonomi spettano i seguenti obblighi:

1. rispettare quanto previsto dal presente PSC e rispettare le indicazioni loro fornite dal CSE

2. partecipare alle riunioni di coordinamento se previsto dal CSE e cooperare con gli altri soggetti presenti in cantiere
per I'attuazione delle azioni di coordinamento

3. depositare in cantiere una visura aggiornata della iscrizione alla Camera di Commercio

4. compilare i moduli allegati.

XX.3. PRESCRIZIONI PER TUTTE LE IMPRESE ESECUTRICI

Le imprese hanno I'obbligo di dare completa attuazione a tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nel presente PSC.
Il presente PSC deve essere esaminato in tempo utile (prima dell'inizio lavori) da ciascuna impresa esecutrice; tali
imprese, sulla base di quanto qui indicato e delle loro specifiche attivita, redigono e forniscono al CSE, prima dell'inizio
dei lavori (art.101 comma 3 del Testo Unico) il loro specifico POS.
Le misure di sicurezza relative a eventuali lavorazioni a carattere particolare, le cui modalita esecutive non siano
definibili con esattezza se non in fase di esecuzione, dovranno comunque essere inserite nel POS prima di iniziare le
lavorazioni stesse. In particolare, in questo caso, I'impresa interessata dai lavori dovra integrare il suo POS e presentarlo
cosi aggiornato al CSE. Solo dopo I'autorizzazione del CSE I'impresa potra iniziare la lavorazione.
Qualsiasi variazione, richiesta dalle imprese, a quanto previsto dal PSC (quale ad esempio la variazione del programma
lavori e dell'organizzazione di cantiere), dovra essere approvata dal CSE ed in ogni caso non comportera modifiche o
adeguamenti dei prezzi pattuiti.
Tutte le imprese esecutrici (appaltatrici o subappaltatrici) dovranno quindi:
1. comunicare al CSE il nome del Referente prima dell'inizio dei lavori e comunque con anticipo tale da consentire al
CSE di attuare quanto previsto dal PSC
fornire la loro disponibilita per la cooperazione ed il coordinamento con le altre imprese e con i lavoratori autonomi
garantire la presenza dei rispettivi Referenti alle riunioni di coordinamento
trasmettere al CSE almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori i rispettivi POS
disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione delle necessita delle
singole fasi lavorative
assicurare:
- il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di salubrita
- idonee e sicure postazioni di lavoro
- corrette e sicure condizioni di movimentazione dei materiali
- il controllo di ogni impianto (anche di uso comune) che possa inficiare la sicurezza e la salute dei lavoratori
7. compilare i moduli allegati.
L'eventuale sospensione dei lavori o delle singole lavorazioni a seguito di gravi inosservanze, comportera la
responsabilita dell'impresa per ogni eventuale danno derivato, compresa l'applicazione della penale giornaliera, se
prevista contrattualmente, che verra trattenuta nella liquidazione a saldo.
Si ritiene “grave inosservanza”, e come tale passibile di sospensione dei lavori, anche la presenza di lavoratori/imprese
non in regola all'interno del cantiere.

aprwd

o

XX.4. PRESCRIZIONI GENERALI PER IMPIANTI MACCHINE ED ATTREZZATURE

| datori di lavoro delle imprese esecutrici curano la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in servizio e il controllo

periodico degli impianti e delle attrezzature al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute

dei lavoratori.

Va tenuta presso gli uffici del cantiere, a cura del referente di ciascuna impresa, la seguente documentazione:

- indicazione dei livelli sonori delle macchine ed attrezzature che verranno impiegate dedotti dall'applicazione del
D.Lgs. 277/91;

- libretti di omologazione degli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale di portata superiore a 200 kg;

- verifica annuale degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200 kg;

- attestazione del costruttore per i ganci;

- dichiarazione di stabilita della betoniera e degli impianti di betonaggio;

- copia di autorizzazione ministeriale e relazione tecnica per i ponteggi metallici;
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- piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio metallici — dare attuazione a quanto previsto dal D. Lgs.
235/2003;

- libretto degli apparecchi a pressione;

- dichiarazione di conformita D.M. 37/2008 (ex legge 46/90) per I'impianto elettrico di cantiere redatta da ditta
installatrice abilitata;

- copia della verifica dell'impianto di terra effettuata prima della messa in esercizio da parte di ditta abilitata in cui
siano riportati i valori della resistenza di terra e denuncia allASL e all'ISPESL competenti per territorio degli
impianti di messa a terra (D.P.R. 462/01);

- misure trimestrali della resistenza di terra

- copia delle schede di sicurezza delle sostanze che saranno utilizzate in cantiere;

- libretti d’'uso e manutenzione delle macchine;

- libretti di omologazione e autorizzazione ministeriale all'uso di tutte le attrezzature (scale aeree ad inclinazione
variabile, piattaforme mobili, ponteggi a pantografo, piattaforme sospese su funi, impianti autosollevanti, ecc.).

XX.5. D.P.I.,, SORVEGLIANZA SANITARIA E VALUTAZIONE DEL RUMORE PER I
LAVORATORI

Il POS dovra riportare I'elenco dettagliato dei DPI consegnati nominalmente ai lavoratori e le modalita di gestione degli
stessi; in particolare dovra prevedere che tutti i DPI devono essere marcati CE ed essere conformi alle prescrizioni del
D.Lgs. 475/92 e successive modificazioni e integrazioni e che dovra essere preventivamente fornita informazione e
formazione ai lavoratori sull’'uso dei DPI (per i DPI di 3" cat. € obbligatorio anche I’'addestramento).

A titolo generale si puo prevedere l'utilizzo di ciascun mezzo di protezione secondo quanto riportato di seguito:

Protezioni della testa

Nelle circostanze in cui si riscontri la possibilita di caduta di materiale o di attrezzature dall'alto o la possibilita del rischio
di urti contro ostacoli fissi ad una altezza d'uomo, ad esempio impalcature ed impianti, deve essere utilizzato il casco di
protezione.

Protezione degli occhi

Nelle lavorazioni che possono provocare la proiezione di particelle solide; ad esempio eventuale utilizzo di dischi abrasivi
o da taglio attraverso l'uso di smerigliatrici, € prescritto I'impiego di occhiali.

Protezione delle mani

L'utilizzo dei guanti protettivi € previsto in tutte le operazioni che comportano manipolazione di attrezzature o contatto
con materiali taglienti, abrasivi o corrosivi. Fra queste I'eventuale carico e scarico materiale. Nel corso di operazioni che
comportano il contatto con polveri o sostanze tossiche devono essere utilizzati adeguati guanti protettivi.

Protezione dei piedi

L'impiego delle scarpe antinfortunistiche del tipo con suola antichiodo e dotate di puntale contro lo schiacciamento € da
considerarsi obbligatorio per tutte le operazioni di cantiere.

Protezione del corpo

L'impiego delle opportune tute di lavoro € da considerarsi generalizzato. Nel corso di operazioni che comportano il
contatto con polveri o sostanze tossiche devono essere utilizzati adeguati documenti protettivi.

Nel caso di particolari operazioni in quota devono essere utilizzate opportune cinture di sicurezza.

Protezioni dell'udito

L'obbligo dell'impiego dei protettori auricolari, in particolare cuffie, verra disposto nei confronti del personale addetto
all'uso di mezzi e per tutte quelle lavorazioni il cui livello di esposizione al rumore risulta superiore agli 85 dB(A) come
previsto dal Decreto 277/91.

Protezione delle vie respiratorie

In tutti i casi di possibile diffusione di polveri o sostanze tossiche, si provvedera alla predisposizione di un sistema di
controllo e di utilizzo di appropriati mezzi di protezione individuale (D.P.1.) delle vie respiratorie.

Indumenti di protezione contro le intemperie

In caso di lavorazione con climi piovosi e/o freddi

Indumenti ad alta visibilitd — fosforescenti

In caso di lavorazioni in ore serali, per le attivita riservate al moviere, e in tutti i casi in cui € necessario che i conducenti
dei veicoli, che transitano sulle strade prospicienti il luogo in cui vengono svolti i lavori, abbiano la necessita di percepire
la presenza in tempo dei lavoratori.

Tali obblighi relativi ai D.P.I. verranno manifestati mediante affissione dei relativi cartelli segnaletici.

La sorveglianza sanitaria dovra essere attuata in conformita alla legislazione vigente. Il POS dovra riportare il nome del
medico competente ed i lavoratori sottoposti a sorveglianza. In caso I'attivita non sia soggetta a sorveglianza sanitaria,
tale circostanza dovra essere esplicitamente riportata nel POS.

L'esposizione quotidiana personale dei lavoratori al rumore € stata valutata in fase preventiva facendo riferimento ai
tempi di esposizione ed ai livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni riconosciuti dalla commissione
prevenzione infortuni (rif. documentazione C.P.T. di Torino, vol. Il manuale 5 “Conoscere per prevenire”).

Si prevede “rischio rumore” significativo per i lavoratori impegnati in cantiere:
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- fascia di esposizione compresa tra 80 e 85 dB (A) per gli addetti all'utilizzo di utensili elettrici portatili, per i quali si
richiede adeguata informazione sui rischi, utilizzo e D.P.1.;

- fascia di esposizione compresa tra 85 e 90 dB (A) per gli addetti all'utilizzo di macchine operatrici, martelli demolitori,
ecc., per i quali si richiede adeguata informazione sui rischi e utilizzo, nonché la disponibilita degli idonei D.P.1., la
formazione sul corretto uso ed i provvedimenti sanitari previsti dal D.Lgs. 277/91.

| POS delle imprese dovranno integrare le valutazioni sull’esposizione al rumore dei lavoratori.

XX.6. DOCUMENTAZIONE IMPRESE ESECUTRICI

Fermo restando I'obbligo delle imprese di tenere in cantiere tutta la documentazione prevista per legge, ciascuna

impresa deve consegnare - per sé e per i propri subappaltatori - la seguente documentazione al CSE:

- piano operativo di sicurezza (POS) di cui all’art. 89, comma 1, lettera h del Testo Unico;

- dichiarazioni in originale di cui all’Art. 90, comma 9, lettera b), del Testo Unico

- documentazione richiesta per la verifica dellidoneita tecnico-professionale da parte del Committente o del
Responsabile dei Lavori, di cui all’art. 90, comma 9, lettera a), del Testo Unico, con le modalita di cui all'allegato
XVII del medesimo Testo Unico

- nomina del referente

- dichiarazione di avvenuta effettuazione degli adempimenti previsti dal Testo Unico

- dichiarazione di avvenuta effettuazione della valutazione dell’esposizione personale al rumore

- dichiarazione relativa agli adempimenti connessi con la trasmissione del PSC e dei POS

- dichiarazione di ricevimento del PSC da parte dei lavoratori autonomi in subappalto

- dichiarazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di presa visione del piano

- elenco dei propri subappaltatori.

L'impresa principale dovra affiggere in cantiere, in posizione visibile, copia della notifica preliminare trasmessa all’ente di

controllo a cura del Committente o del Responsabile dei Lavori.

Deve inoltre essere tenute in cantiere, a cura del referente di ciascuna impresa, la seguente documentazione:

- visura camerale con iscrizione CCIAA

- posizione INPS ed INAIL

- registro infortuni vidimato ASL (recente)

- libro unico

- contratto di appalto/subappalto

- denuncia nuovo lavoro - INAIL

- moduli di avvenuta consegna dei DPI ai lavoratori (debitamente firmati)

- nomina RSPP e comunicazione all’organo di vigilanza

- attestati dei corsi di formazione ed informazione del personale

- copia del presente PSC debitamente sottoscritto.

XX.7. MODALITA PER L'ATTUAZIONE DEL COORDINAMENTO E LA COOPERAZIONE

In attuazione dell'art. 92, comma 1, lettera c del Testo Unico, per il coordinamento e la cooperazione sono previste le

riunioni di seguito indicate alle quali dovranno partecipare le imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi.

Il CSE convoca la riunione invitando le imprese appaltatrici a convocare i propri subappaltatori gia individuati.

Le riunioni verranno indette dal CSE e verbalizzate.

Sono previste le seguenti riunioni:

1. ILLUSTRAZIONE DEL PSC prima dell'inizio dei lavori con le imprese appaltatrici e i relativi subappaltatori gia
individuati. In tale riunione il CSE illustrera il PSC a tutte le imprese esecutrici (appaltatrici e subappaltatori);

2. RIUNIONE DI COORDINAMENTO PRELIMINARE prima dell’apertura del cantiere con le imprese appaltatrici e i
relativi subappaltatori gia individuati. In tale riunione le imprese esecutrici (appaltatrici e subappaltatori) dovranno
consegnare al CSE i relativi POS ed altra documentazione richiesta a loro carico dal PSC;

3. RIUNIONE DI COORDINAMENTO PRELIMINARE - FASE ESECUTIVA prima dell'ingresso in cantiere di nuove
imprese esecutrici e lavoratori autonomi. Il CSE descrive il contesto di cantiere e le imprese consegnano i relativi
POS ed altra documentazione richiesta a loro carico dal PSC;

4. RIUNIONE DI COORDINAMENTO - riunioni periodiche in base all’evoluzione dei lavori e presumibilmente con
frequenza media settimanale.

Nel caso si verificasse la necessita di intervento di altri soggetti non previsti, sara cura del CSE individuare le relative

misure di coordinamento e sara comunque obbligo di tutte le imprese e dei lavoratori autonomi attenersi a tali misure.

XX.8. MODALITA DI CONSULTAZIONE DEL RLS

Ciascuna impresa prima dell'accettazione del piano consulta il proprio RLS (rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza) e gli fornisce eventuali chiarimenti. E' facolta del RLS formulare proposte sui contenuti del piano (art. 102 del
Testo Unico).
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XXI. COSTI

XXI.1. CRITERI PER LA DEFINIZIONE E LA VALUTAZIONE DEI COSTI

Per la definizione dei costi per la sicurezza si sono considerati gli elementi elencati nell’ art. 100 e nell’allegato XV del
Testo Unico.

XXI.2. STIMA DEI COSTI

Nei costi della sicurezza verranno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi:
= dell'impianto e degli apprestamenti di cantiere, quali:
- recinzioni di cantiere;
- box di cantiere (baraccamenti);
- segnaletica interna ed esterna ai cantieri;
= delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale;
= dei dispositivi di protezione collettiva;
= degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
= degli impianti elettrici e antincendio;
= delle misure di coordinamento e dei controlli periodici sui mezzi e gli impianti di cantiere.

| costi per la sicurezza sono in parte costituiti da costi specifici, fissi e indipendenti dall'effettiva quantita di lavorazioni
eseguite, in parte da costi diretti, sulla base dell'importo effettivo delle lavorazioni da eseguire e quindi soggetti a
variazioni in fase esecutiva.

| costi per la sicurezza sono quindi valutati complessivamente in € 7.743,02 (euro settemilasettecentoquarantetre/02) e il
calcolo analitico e riportato nell’Allegato 3.

Essi sono compresi nell'importo totale dei lavori ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a
ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.

La stima dei costi per la sicurezza € stata effettuata utilizzando le voci del “Prezziario regionale dei lavori pubblici della
Regione Veneto” aggiornato a settembre 2014.
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XXII. FIRME DI ACCETTAZIONE

IN FASE DI OFFERTA:

Il presente Piano, composto da n° 85 pagine numerate in progressione e da n°5 Allegati con numerazione progressiva
propria di cui allindice, con la presente sottoscrizione si intende letto, compreso ed accettato in ogni sua parte.

Impresa Legale rappresentante

Nome e Cognome

Firma

Nome e Cognome

Firma

Nome e Cognome

Firma
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PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI:

Il presente Piano, composto da n° 85 pagine numerate in progressione e da n° 5 Allegati con numerazione progressiva
propria di cui allindice, con la presente sottoscrizione si intende letto, compreso ed accettato in ogni sua parte.

Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori

Impresa Legale rappresentante Referente
Nome e Cognome Nome e Cognome
Firma Firma
Nome e Cognome Nome e Cognome
Firma Firma
Nome e Cognome Nome e Cognome
Firma Firma
Nome e Cognome Nome e Cognome
Firma Firma
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PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

REDATTO Al SENSI DEL D.LGS. N. 81 DEL 9 APRILE 2008

ALLEGATI
COMMITTENTE: COMUNE DI DOLO (VE)
RESPONSABILE DEI LAVORI: NON ANCORA INDICATO
COORDINATORE PER LA SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE: ING. ROBERTO SCOTTA
COORDINATORE PER LA SICUREZZA
IN FASE DI ESECUZIONE: ING. ROBERTO SCOTTA
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ALLEGATO 1 - LAYOUT DI CANTIERE
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ALLEGATO 2 - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
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ALLEGATO 3 - STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1/1
Z.01.03.b

2/2
Z.01.03.c

3/4
Z.01.02.b

4/5
Z.01.02.c

5/3
Z.01l.12.a

6/6
Z.01.07.c

LAVORI A CORPO

Impianto e apprestamenti di cantiere (SpCat 1)
Recinzioni di cantiere (Cat 1)

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA VISIBILITA" -
Montaggio per nolo

Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilita con maglia di dimensioni non
inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e
paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40,
completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo
porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ mq. b) Montaggio per nolo con
moduli di altezza pari a m 2,00

Delimitazione area di cantiere *[24+13]*2,000

SOMMANO...

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA VISIBILITA' - Nolo
Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilita con maglia di dimensioni non
inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e
paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40,
completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo
porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ mg. b) Nolo con moduli di altezza
pariam 2,00

Vedi voce n° 1 [mq 74.00] *4,00

SOMMANO...

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON TAVOLAME DI LEGNO - Montaggio per
nolo

Recinzione cieca provvisionale di cantiere, con tavolame in legno di altezza non inferiore a m
4.00 con sostegni in travi di abete o ponteggi metallici. Completa delle necessarie
controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche
Compartimentazione cantiere con mensa esistente *1,00*13,05*2,300

SOMMANO...

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON TAVOLAME DI LEGNO - Nolo
Recinzione cieca provvisionale di cantiere, con tavolame in legno di altezza non inferiore a m
4.00 con sostegni in travi di abete o ponteggi metallici. Completa delle necessarie
controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche - Nolo con
tavolame in legno e elementi tubolari metallici

Compartimentazione cantiere con mensa esistente

Vedi voce n° 4 [mq 30.02] *4,00

SOMMANO...

Baraccamenti (Cat 2)

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE USO UFFICI - Primo mese

Box di cantiere uso ufficio riunioni sicurezza nel cantiere, realizzato da struttura di base,
sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura
con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40
mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito
in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, termico elettrico
interni, dotato scrivania, sei sedie, mobile, accessori vari. Compreso trasporto, montaggio e
smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. a) Dimensioni 2,40x6,40x2,40
costo primo mese

Ufficio *1,00

SOMMANO... cadauno

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO 2,40x5,40%2,40 -
Primo mese

Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con
profilati di acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da

mq

maq/
mese

mq

ma/
mese

74,00

74,00

296,00

296,00

30,02

30,02

120,08

120,08

1,00

1,00

4,18

0,65

18,38

1,56

498,28

309,32

192,40

551,77

187,32

498,28

A RIPORTARE

1°739,09

COMMITTENTE: Comune di Dolo
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'739,09

717
Z2.01.07.d

8/8
Z.01.09.a

9/9
Z.01.09.b

10/10
Z.01.86.a

lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello
sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale
controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, termico elettrico interni, dotato di
armadietti a due scomparti. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della
base in cls armata di appoggio. c) Dimensioni 2,40x5,40x2,40 costo primo mese

Spogliatoio *1,00

SOMMANO... cadauno

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO 2,40x5,40x2,40 -
Mesi successivi

Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con
profilati di acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da
lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello
sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale
controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, termico elettrico interni, dotato di
armadietti a due scomparti. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della
base in cls armata di appoggio. d) Dimensioni 2,40x5,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni
mese o frazione di mese)

Spogliatoio *3,00

SOMMANO... cadauno

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI - Primo mese
FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI - Primo mese
Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e
in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich
costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a
pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale
controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico
elettrico interni, dotato di WC alla turca, un lavabo, un piatto doccia, boiler elettrico ed accessori.
Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di
appoggio.

Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo primo mese

wc chimico *1 *1,00

SOMMANO... cadauno

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI - Mesi
successivi

Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e
in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello
sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori
interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc,
eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario,
termico elettrico interni, dotato di WC alla turca, un lavabo, un piatto doccia, boiler elettrico ed
accessori. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls
armata di appoggio. b) Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o
frazione di mese

wc chimico *3 *3,00

SOMMANO... cadauno

Ponteggi (Cat 3)
PONTEGGIO CON TUBI PER IL PRIMO MESE
Ponteggio o incastellatura realizzato con I'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati,
valutato per numero di giunti e/o manicotti impiegati per il primo mese.
[140,63+43,25]

SOMMANO...

Misure di prevenzione e protezione e DPI (SpCat 2)

/
mese

/
mese

mg

1,00

1,00

3,00

3,00

1,00

1,00

3,00

3,00

183,88

183,88

523,09

128,56

413,97

166,22

15,11

523,09

385,68

413,97

498,66

2'778,43

A RIPORTARE

6°338,92

COMMITTENTE: Comune di Dolo




pag. 3

Num.Ord.
TARIFFA

unita IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario

TOTALE

RIPORTO

6°338,92

11/14
Z.01.84.a

12/15
Z.01.25.b

13/16
Z.01.26.b

14 /17
Z.01.27.b

15/18
Z.01.28.c

16 /19
B.99.147

17/11
Z.01.43

18/12

TRABATELLO MOBILE - 2 ripiani

Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione,

valutato per metro di altezza asservita. a) a due ripiani, altezza utile di lavoro m 5,4

4,00 4,00

SOMMANO... ml 4,00 16,43

CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a

norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangengte grandangolare. b) Sfondo

bianco 270x270 mm visibilita 10 m.

2,00 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 5,47

CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA

Cartelli di pericolo, conformi alla DLgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia

a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. b) Sfondo

giallo triangolare con lato da 350 mm, visibilita 10 m.

4,00 4,00

SOMMANO... cadauno 4,00 5,34

CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA

Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a

norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. b) sfondo

bianco 270x270 mm visibilita 10 m

4,00 4,00

SOMMANO... cadauno 4,00 4,93

CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO PER LA SICUREZZA

Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE

e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente

grandangolare. c) Sfondo bianco 250x250 mm visibilita 10 m.

4,00 4,00

SOMMANO... cadauno 4,00 4,38

CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

Cassetta di pronto soccorso (D.M. n. 388 del 15/07/2003 allegato 1 base) contenuto in
armadietto in metallo verniciato con polvere epossidica colore bianco, 3 vani 2 ripiani interni ,
serratura con chiave. Con dimensioni esterne 460x300x140. Del seguente contenuto: 1 copia
Decreto Min. 388 dI 15.07.2003 5 paia di guanti latex sterilil mascherina antipolvere + visiera
paraschizzi 3 Soluzione fisiol 500 ml flacone polipr. CE2 Disinf. 500 ml IODOPOQOVID. 10 % iodio
PMC10 busta compr. Garza cm 10x10 sterile 12 str2 Garza 18x40 sterile singola2 Telo 40 x 60
DIN 13152 ? BR per ustioni2 Pinza 8 cm sterilel cotone 50 gr. Sacchettol ELASTOFIX benda
tubolare elastica2 Astuccio 10 PLASTOSAN assortiti2 Rocch. Mt. 5 x 2,5 cerotto ad. Telal
Forbici Lister cm 14,5 DIN 58279 - A1453 Laccio piatto emostatico2 ICE PACK ghiaccio
istantaneo2 Sacchetto rifiuti 250 x 350 minigripl Termometro clinico CE con astucciol
Sfigmomanometro PERSONAL con fonendol Istruzioni MULTILINGUA p.soccorso.

Valutato cadauno.

1,00 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 181,09

Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche (SpCat 4)

COLLEGAMENTO A TERRA DI PONTEGGIO

Collegamento a terra di ponteggio per impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (da

effettuare ogni 25 metri di ponteggio con minimo due calate d'estremita) eseguito con conduttore

isolato da 35 mmq e dispersore in acciaio zincato da m 2,00 infisso nel terreno. Per calata.

2,00 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 49,15

IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE MEDIO

65,72

10,94

21,36

19,72

17,52

181,09

98,30

A RIPORTARE

6°753,57

COMMITTENTE: Comune di Dolo
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

6°753,57

Z.01.50

19/13
Z.01.71.b

20/21
Z.01.72

21/20
Z.03.01

Impianto di terra per cantiere medio (25 kW) - apparecchi utilizzatori ipotizzati: gru a torre,
betoniera, sega circolare, puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscelato e
apparecchi portatili - con 1dn=0,3A (Rt<83hom), costituito da conduttore di terra in rame isolato
direttamente interrato da 16 mmg, e n. 2 picchetti di acciaio zincato da 2 metri; collegamento
delle baracche e del ponteggio (se di resistenza di terra inferiore a 200 hom) con conduttore
equipotenziale in rame isolato da 16 mmg.

1,00

SOMMANO... acorpo

Impianti elettrici e antincendio (SpCat 5)

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE Kg 9

Estintore portatile a polvere di capacita Kg 9, omologato (DM 20.12.1992), montato a parete
con apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione
periodica prevista per legge.

4,00

SOMMANO...

ESTINTORE PORTATILE A CO2

Estintore portatile a CO2 da kg 5 omologato (DM 20.12.1992), montato a parete con apposita
staffa e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per
legge. Costo mensile.

4,00

SOMMANO ...

Misure di coordinamento e controlli periodici sui mezzi e gli impianti di cantiere (SpCat 6)
INCONTRI PERIODICI SICUREZZA

Incontri iniziale e periodici del responsabile di cantiere con il coordinatore per I'esecuzione per
esame piano di sicurezza e indicazione di direttive per la sua attuazione. Direttore di cantiere.
20,00

SOMMANO...

Parziale LAVORI A CORPO euro

TOTALE euro

cad/
mese

cad/
mese

1,00

1,00

4,00

4,00

4,00

4,00

20,00

20,00

400,89

3,61

14,43

25,82

400,89

14,44

57,72

516,40

7°743,02

7°743,02

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Dolo
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Num.Ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 7°743,02
C:001 Impianto e apprestamenti di cantiere euro 6°338,92
C:001.001 Recinzioni di cantiere euro 1'240,81
C:001.002 Baraccamenti euro 2°319,68
C:001.003 Ponteggi euro 2'778,43
C:002 Misure di prevenzione e protezione e DPI euro 316,35
C:004 Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche euro 499,19
C:005 Impianti elettrici e antincendio euro 72,16
C:006 Misure di coordinamento e controlli periodici sui mezzi e gli impianti di cantiere euro 516,40

TOTALE euro 7°743,02

Data,

Il Tecnico
Ing. Roberto Scotta

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Dolo ['17040 ods cme.dcf' (\\datacenter_t14\Works2_3R\17_040_ScGiotto_ampliamento\17040-Computo e documenti\17_040-PSC\)




17040 Piano di sicurezza e coordinamento Progetto definitivo - esecutivo

Ampliamento della mensa della Scuola Primaria “Giotto” di Dolo (VE)

ALLEGATO 4 — FASCICOLO DELL'OPERA
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17040 Piano di sicurezza e coordinamento Progetto definitivo - esecutivo

Ampliamento della mensa della Scuola Primaria “Giotto” di Dolo (VE)

FASCICOLO DELL'OPERA

REDATTO Al SENSI DEL D.LGS. N. 81 DEL 9 APRILE 2008

COMMITTENTE: COMUNE DI DOLO (VE)

RESPONSABILE DEI LAVORI: ING. FRANCESCO DITTADI

COORDINATORE PER LA SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE: ING. ROBERTO SCOTTA

COORDINATORE PER LA SICUREZZA
IN FASE DI ESECUZIONE: ING. ROBERTO SCOTTA

TRE ERRE INGEGNERIA SRL
Via Terraglio, 14 31022 PREGANZIOL (TV) — tel. 0422/383282 fax 0422/492702 e-mail info@treerreing.com
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17040 Piano di sicurezza e coordinamento Progetto definitivo - esecutivo

Ampliamento della mensa della Scuola Primaria “Giotto” di Dolo (VE)

. PREMESSA

Secondo quanto prescritto dall'art. 91 del Testo Unico, il fascicolo dell’opera & preso in considerazione all'atto di
eventuali lavori successivi sull'opera stessa. Tale fascicolo contiene “le informazioni utili ai fini della prevenzione e
protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori” durante i lavori di manutenzione dell’'opera.

Il fascicolo deve essere aggiornato in corso di costruzione (a cura del coordinatore per I'esecuzione) e durante la vita
d’esercizio dell'opera in base alle eventuali modifiche sulla stessa (a cura del committente). Il gestore dell'opera & quindi
il soggetto coinvolto maggiormente nell'utilizzo del fascicolo. Esso dovra essere utilizzato per informare le imprese di
manutenzione sulle modalita di intervento ai fini della sicurezza.

II. NOTE DI CONSULTAZIONE

Il fascicolo & impostato sulla base di quanto indicato nell’allegato XVI del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008.

Esso & suddiviso in 3 differenti sezioni:

- Descrizione sintetica dell’opera e I'indicazione dei soggetti coinvolti (Scheda I);

- Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’'opera e di quelle ausiliarie, per gli
interventi successivi prevedibili sull'opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché per gli altri
interventi successivi gia previsti o programmati (Schede 11-1, 11-2, 1I-3).

- Riferimenti alla documentazione di supporto esistente (Schede I11-1, 111-2, 11I-3).

Ill. SCHEDE TECNICHE

Le schede menzionate nel capitolo precedente e riguardanti I'opera in discorso sono riportate nel seguito.

TRE ERRE INGEGNERIA SRL
Via Terraglio, 14 31022 PREGANZIOL (TV) — tel. 0422/383282 fax 0422/492702 e-mail info@treerreing.com

Pag. n. 1l



17040 Piano di sicurezza e coordinamento Progetto definitivo - esecutivo

Ampliamento della mensa della Scuola Primaria “Giotto” di Dolo (VE)

SCHEDA |

Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati

Descrizione sintetica dell’opera

PROGETTO PER L’AMPLIAMENTO DELLA MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA “GIOTTO” DI DOLO (VE)

Durata effettiva dei lavori

Inizio lavori Fine lavori

Indirizzo del cantiere

via/piazza VIA TINTORETTO, 2

Localita - Citta DOLO Provincia VE
Committente COMUNE DI DOLO

Indirizzo VIA CAIROLI, 39 telefono 041 5101975
Responsabile dei lavori ING. FRANCESCO DITTADI

Indirizzo VIA CAIROLI, 39 telefono 041 5101975
Progettista e Direttore dei Lavori ING. ROBERTO SCOTTA

Indirizzo VIA TERRAGLIO, 10 — PREGANZIOL (TV) telefono 0422/1782715
Coordinatore per la progettazione ING. ROBERTO SCOTTA

Indirizzo VIA TERRAGLIO, 10 — PREGANZIOL (TV) telefono 0422/1782715
Coordinatore per I'esecuzione ING. ROBERTO SCOTTA

Indirizzo VIA TERRAGLIO, 10 — PREGANZIOL (TV) telefono 0422/1782715
Impresa appaltatrice

Legale rappresentante

Indirizzo telefono

Lavori appaltati

TRE ERRE INGEGNERIA SRL
Via Terraglio, 14 31022 PREGANZIOL (TV) — tel. 0422/383282 fax 0422/492702 e-mail info@treerreing.com
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17040 Piano di sicurezza e coordinamento

Progetto definitivo - esecutivo

Ampliamento della mensa della Scuola Primaria “Giotto” di Dolo (VE)

SCHEDA II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

CODICE SCHEDA

MANUTENZIONE STRUTTURE IN LEGNO

001

Tipo di intervento

Rischi individuati

TAGLI, URTI, COLPI

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro

VEDASI ELABORATI PROGETTUALI

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi al luogo di lavoro

Linee vita-

Sicurezza dei luoghi di lavoro

D.P.l.

Impianti di alimentazione e di scarico : -

MESSA A TERRA MACCHINARI ELETTRICI

Approvvigionamento e - D.P.1.
movimentazione material
Approvvigionamento e -

movimentazione attrezzature

D.P.l.,  GARANTIRE LA
MOVIMENTAZIONE MANUALE

CORRETTA

Igiene sul lavoro

D.P.l.

Interferenze e protezione di terzi

DELIMITAZIONE AREE, SEGNALETICA

Tavole allegate

TRE ERRE INGEGNERIA SRL
Via Terraglio, 14 31022 PREGANZIOL (TV) — tel. 0422/383282 fax 0422/492702 e-mail info@treerreing.com
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17040 Piano di sicurezza e coordinamento

Progetto definitivo - esecutivo

Ampliamento della mensa della Scuola Primaria “Giotto” di Dolo (VE)

SCHEDA II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

CODICE SCHEDA

MANUTENZIONE COPERTURA

002

Tipo di intervento

Rischi individuati

CADUTA DALL'ALTO

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro

VEDASI ELABORATI PROGETTUALI

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi al luogo di lavoro

Linee Vita

PONTEGGI, SCALE

Sicurezza dei luoghi di lavoro

D.P.l.

Impianti di alimentazione e di scarico : -

MESSA A TERRA MACCHINARI ELETTRICI

Approvvigionamento e - D.P.1.
movimentazione material
Approvvigionamento e -

movimentazione attrezzature

D.P.l.,  GARANTIRE LA
MOVIMENTAZIONE MANUALE

CORRETTA

Igiene sul lavoro

D.P.l.

Interferenze e protezione di terzi

DELIMITAZIONE AREE, SEGNALETICA

Tavole allegate

TRE ERRE INGEGNERIA SRL
Via Terraglio, 14 31022 PREGANZIOL (TV) — tel. 0422/383282 fax 0422/492702 e-mail info@treerreing.com
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17040 Piano di sicurezza e coordinamento

Progetto definitivo - esecutivo

Ampliamento della mensa della Scuola Primaria “Giotto” di Dolo (VE)

SCHEDA II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

CODICE SCHEDA

MANUTENZIONE IMPIANTO FOGNARIO

003

Tipo di intervento

Rischi individuati

TAGLI, URTI, COLPI

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro

VEDASI ELABORATI PROGETTUALI

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi al luogo di lavoro

ACCESSI ESISTENTI

Sicurezza dei luoghi di lavoro

D.P.l.

Impianti di alimentazione e di scarico : -

MESSA A TERRA MACCHINARI ELETTRICI

Approvvigionamento e - D.P.1.
movimentazione material
Approvvigionamento e -

movimentazione attrezzature

D.P.l.,  GARANTIRE LA
MOVIMENTAZIONE MANUALE

CORRETTA

Igiene sul lavoro

D.P.l.

Interferenze e protezione di terzi

DELIMITAZIONE AREE, SEGNALETICA

Tavole allegate

TRE ERRE INGEGNERIA SRL
Via Terraglio, 14 31022 PREGANZIOL (TV) — tel. 0422/383282 fax 0422/492702 e-mail info@treerreing.com
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17040 Piano di sicurezza e coordinamento

Progetto definitivo - esecutivo

Ampliamento della mensa della Scuola Primaria “Giotto” di Dolo (VE)

SCHEDA II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

CODICE SCHEDA

MANUTENZIONE SERRAMENTI ESTERNI

004

Tipo di intervento

Rischi individuati

CADUTA DALL'ALTO

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro

VEDASI ELABORATI PROGETTUALI

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi al luogo di lavoro

Linee vita

PONTEGGI

Sicurezza dei luoghi di lavoro

D.P.l.

Impianti di alimentazione e di scarico : -

MESSA A TERRA MACCHINARI ELETTRICI

Approvvigionamento e - D.P.1.
movimentazione material
Approvvigionamento e -

movimentazione attrezzature

D.P.l.,  GARANTIRE LA
MOVIMENTAZIONE MANUALE

CORRETTA

Igiene sul lavoro

D.P.l.

Interferenze e protezione di terzi

DELIMITAZIONE AREE, SEGNALETICA

Tavole allegate

TRE ERRE INGEGNERIA SRL
Via Terraglio, 14 31022 PREGANZIOL (TV) — tel. 0422/383282 fax 0422/492702 e-mail info@treerreing.com
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17040 Piano di sicurezza e coordinamento

Progetto definitivo - esecutivo

Ampliamento della mensa della Scuola Primaria “Giotto” di Dolo (VE)

SCHEDA II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

CODICE SCHEDA

MANUTENZIONE FINITURE INTERNE

005

Tipo di intervento

Rischi individuati

TAGLI, URTI, COPLI

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro

VEDASI ELABORATI PROGETTUALI

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi al luogo di lavoro

ACCESSI ESISTENTI

Sicurezza dei luoghi di lavoro

D.P.l.

Impianti di alimentazione e di scarico : -

MESSA A TERRA MACCHINARI ELETTRICI

Approvvigionamento e - D.P.1.
movimentazione material
Approvvigionamento e -

movimentazione attrezzature

D.P.l.,  GARANTIRE LA
MOVIMENTAZIONE MANUALE

CORRETTA

Igiene sul lavoro

D.P.l.

Interferenze e protezione di terzi

DELIMITAZIONE AREE, SEGNALETICA

Tavole allegate

TRE ERRE INGEGNERIA SRL
Via Terraglio, 14 31022 PREGANZIOL (TV) — tel. 0422/383282 fax 0422/492702 e-mail info@treerreing.com
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17040 Piano di sicurezza e coordinamento

Progetto definitivo - esecutivo

Ampliamento della mensa della Scuola Primaria “Giotto” di Dolo (VE)

SCHEDA II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

CODICE SCHEDA

MANUTENZIONE TINTEGGIATURE

006

Tipo di intervento

Rischi individuati

TAGLI, URTI, COLPI, CONTATTO SOSTANZE NOCIVE

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro

VEDASI ELABORATI PROGETTUALI

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi al luogo di lavoro

TRABATTELLI, SCALE

Sicurezza dei luoghi di lavoro

D.P.l.

Impianti di alimentazione e di scarico : -

MESSA A TERRA MACCHINARI ELETTRICI

Approvvigionamento e - D.P.1.
movimentazione material
Approvvigionamento e -

movimentazione attrezzature

D.P.l.,  GARANTIRE LA
MOVIMENTAZIONE MANUALE

CORRETTA

Igiene sul lavoro

D.P.l.

Interferenze e protezione di terzi

DELIMITAZIONE AREE, SEGNALETICA

Tavole allegate

TRE ERRE INGEGNERIA SRL
Via Terraglio, 14 31022 PREGANZIOL (TV) — tel. 0422/383282 fax 0422/492702 e-mail info@treerreing.com
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17040 Piano di sicurezza e coordinamento

Progetto definitivo - esecutivo

Ampliamento della mensa della Scuola Primaria “Giotto” di Dolo (VE)

SCHEDA II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

CODICE SCHEDA

MANUTENZIONE FINITURE ESTERNE

007

Tipo di intervento

Rischi individuati

CADUTA DALL'ALTO

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro

VEDASI ELABORATI PROGETTUALI

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi al luogo di lavoro

Linee vita

PONTEGGI, TRABATELLI E SCALE

Sicurezza dei luoghi di lavoro

D.P.l.

Impianti di alimentazione e di scarico : -

MESSA A TERRA MACCHINARI ELETTRICI

Approvvigionamento e - D.P.1.
movimentazione material
Approvvigionamento e -

movimentazione attrezzature

D.P.l.,  GARANTIRE LA
MOVIMENTAZIONE MANUALE

CORRETTA

Igiene sul lavoro

D.P.l.

Interferenze e protezione di terzi

DELIMITAZIONE AREE, SEGNALETICA

Tavole allegate

TRE ERRE INGEGNERIA SRL
Via Terraglio, 14 31022 PREGANZIOL (TV) — tel. 0422/383282 fax 0422/492702 e-mail info@treerreing.com

Pag. n. XI




17040 Piano di sicurezza e coordinamento

Progetto definitivo - esecutivo

Ampliamento della mensa della Scuola Primaria “Giotto” di Dolo (VE)

SCHEDA II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

CODICE SCHEDA

ELEMENTI IN CARTONGESSO

008

Tipo di intervento

Rischi individuati

TAGLI, URTI, COLPI, CADUTA DALL’ALTO

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro

VEDASI ELABORATI PROGETTUALI

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi al luogo di lavoro

ACCESSI ESISTENTI

SCALE

Sicurezza dei luoghi di lavoro

D.P.l.

Impianti di alimentazione e di scarico : -

MESSA A TERRA MACCHINARI ELETTRICI

Approvvigionamento e - D.P.1.
movimentazione material
Approvvigionamento e -

movimentazione attrezzature

D.P.l.,  GARANTIRE LA
MOVIMENTAZIONE MANUALE

CORRETTA

Igiene sul lavoro

D.P.l.

Interferenze e protezione di terzi

DELIMITAZIONE AREE, SEGNALETICA

Tavole allegate

TRE ERRE INGEGNERIA SRL
Via Terraglio, 14 31022 PREGANZIOL (TV) — tel. 0422/383282 fax 0422/492702 e-mail info@treerreing.com
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17040 Piano di sicurezza e coordinamento

Progetto definitivo - esecutivo

Ampliamento della mensa della Scuola Primaria “Giotto” di Dolo (VE)

SCHEDA II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

CODICE SCHEDA

MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO

009

Tipo di intervento

Rischi individuati

ELETTROCUZIONE

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro

VEDASI ELABORATI PROGETTUALI

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi al luogo di lavoro

ACCESSI ESISTENTI

SCALE

Sicurezza dei luoghi di lavoro

D.P.1,
ELETTRICA

ELIMINAZIONE TENSIONE

Impianti di alimentazione e di scarico | -

MESSA A TERRA MACCHINARI ELETTRICI

movimentazione attrezzature

Approvvigionamento e - D.P.1.
movimentazione material
Approvvigionamento e -

D.P.l.,  GARANTIRE LA
MOVIMENTAZIONE MANUALE

CORRETTA

Igiene sul lavoro

D.P.l.

Interferenze e protezione di terzi

DELIMITAZIONE AREE, SEGNALETICA

Tavole allegate

TRE ERRE INGEGNERIA SRL
Via Terraglio, 14 31022 PREGANZIOL (TV) — tel. 0422/383282 fax 0422/492702 e-mail info@treerreing.com

Pag. n. Xlll




17040 Piano di sicurezza e coordinamento

Progetto definitivo - esecutivo

Ampliamento della mensa della Scuola Primaria “Giotto” di Dolo (VE)

SCHEDA II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

CODICE SCHEDA

MANUTENZIONE IMPIANTO MECCANICO

010

Tipo di intervento

Rischi individuati

TAGLI, URTI, COLPI

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro

VEDASI ELABORATI PROGETTUALI

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi al luogo di lavoro

ACCESSI ESISTENTI

SCALE

Sicurezza dei luoghi di lavoro

D.P.1, ELIMINAZIONE
ELETTRICA SE NECESSARIO

TENSIONE

Impianti di alimentazione e di scarico | -

MESSA A TERRA MACCHINARI ELETTRICI

movimentazione attrezzature

Approvvigionamento e - D.P.1.
movimentazione material
Approvvigionamento e -

D.P.l.,  GARANTIRE LA
MOVIMENTAZIONE MANUALE

CORRETTA

Igiene sul lavoro

D.P.l.

Interferenze e protezione di terzi

DELIMITAZIONE AREE, SEGNALETICA

Tavole allegate

TRE ERRE INGEGNERIA SRL
Via Terraglio, 14 31022 PREGANZIOL (TV) — tel. 0422/383282 fax 0422/492702 e-mail info@treerreing.com
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17040 Piano di sicurezza e coordinamento

Progetto definitivo - esecutivo

Ampliamento della mensa della Scuola Primaria “Giotto” di Dolo (VE)

SCHEDA 1I-2

Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

CODICE SCHEDA

Tipo di intervento

Rischi individuati

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi al luogo di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e
movimentazione material
Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione di terzi

Tavole allegate

TRE ERRE INGEGNERIA SRL

Via Terraglio, 14 31022 PREGANZIOL (TV) — tel. 0422/383282 fax 0422/492702 e-mail info@treerreing.com
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17040 Piano di sicurezza e coordinamento

Progetto definitivo - esecutivo

Ampliamento della mensa della Scuola Primaria “Giotto” di Dolo (VE)

SCHEDA 1I-3

Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificare la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalita di
utilizzo e di controllo dell’efficienza delle stesse

CODICE SCHEDA

001

Misure preventive e
protettive in dotazione

Informazioni
necessarie per

modalita di utilizzo in

Verifiche e controlli da

Interventi di manutenzione

pianificarne la dizioni di si f Periodicita da eff Periodicita
dell'opera previste realizzazione in condizioni di sicurezza effettuare a effettuare
sicurezza
- VEDASI ELABORATI | - CONTROLLO 5 ANNO SOSTITUZIONE QUANDO
PROGETTUALI INTEGRITA’ ELEMENTI NECESSA-
ELEMENTI RIO

TRE ERRE INGEGNERIA SRL
Via Terraglio, 14 31022 PREGANZIOL (TV) — tel. 0422/383282 fax 0422/492702 e-mail info@treerreing.com
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17040 Piano di sicurezza e coordinamento

Progetto definitivo - esecutivo

Ampliamento della mensa della Scuola Primaria “Giotto” di Dolo (VE)

SCHEDA 1I-3

Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificare la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalita di

utilizzo e di controllo dell’efficienza delle stesse

CODICE SCHEDA

002

Misure preventive e

Informazioni
necessarie per

modalita di utilizzo in

Verifiche e controlli da

Interventi di manutenzione

protettive in dotazione pianificarne la R Periodicita Periodicita
) : . : : condizioni di sicurezza effettuare da effettuare
dell'opera previste realizzazione in
sicurezza
LINEE DI VITA VEDASI ELABORATI | - ISPEZIONE E . 1 ANNO SERRAGGIO DEI | 5 ANNI
PROGETTUALI PULIZIA CANALI DI BULLONI

SCARICO
INTEGRITA” DEGLI | 5 ANNI SOSTITUZIONE  DEGLI @ 10 ANNI
ELEMENTI ELEMENTI
INTEGRITA’ DI | 10 ANNI SOSTITUZIONE DI | 10 ANNI
GUAINE E GUAINE E SCOSSALINE
SCOSSALINE

TRE ERRE INGEGNERIA SRL
Via Terraglio, 14 31022 PREGANZIOL (TV) — tel. 0422/383282 fax 0422/492702 e-mail info@treerreing.com
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17040 Piano di sicurezza e coordinamento Progetto definitivo - esecutivo

Ampliamento della mensa della Scuola Primaria “Giotto” di Dolo (VE)

SCHEDA 1I-3

Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificare la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalita di
utilizzo e di controllo dell’efficienza delle stesse

CODICE SCHEDA 003
Informazioni

M|sur_e pr_event|v_e e necessarie per modalita di utilizzo in | Verifiche e controlli da o Interventi di manutenzione TR
protettive in dotazione pianificarne la dizioni di si ff Periodicita da eff Periodicita

dell'opera previste realizzazione in condizioni di sicurezza effettuare a effettuare

sicurezza
- VEDASI ELABORATI | - ISPEZIONE E | 6 MESI SOSTITUZIONE DEGLI | 10 ANNI
PROGETTUALI PULIZIA CANALI DI ELEMENTI
SCARICO

INTEGRITA” DEGLI | 10 ANNI
ELEMENTI

TRE ERRE INGEGNERIA SRL
Via Terraglio, 14 31022 PREGANZIOL (TV) — tel. 0422/383282 fax 0422/492702 e-mail info@treerreing.com
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17040 Piano di sicurezza e coordinamento

Progetto definitivo - esecutivo

Ampliamento della mensa della Scuola Primaria “Giotto” di Dolo (VE)

SCHEDA 1I-3

Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificare la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalita di

utilizzo e di controllo dell’efficienza delle stesse

CODICE SCHEDA

004

Misure preventive e

Informazioni
necessarie per

modalita di utilizzo in

Verifiche e controlli da

Interventi di manutenzione

SERRATURE E
CERNIERE

protettive in dotazione pianificarne la R Periodicita Periodicita
) : . : : condizioni di sicurezza effettuare da effettuare
dell'opera previste realizzazione in
sicurezza
- VEDASI ELABORATI | - CONTROLLO 1 ANNO PULIZIA GUIDE E 6 MESI
PROGETTUALI GENERALE GUARNIZIONI
FUNZIONALITA’
CONTROLLO 1 ANNO REGOLAZIONE TELAI E @ 5ANNI
STATO DI ORGANI DI
CONSERVAZIONE MOVIMENTAZIONE
ELEMENTI
LUBRIFICAZIONE 5 ANNI

TRE ERRE INGEGNERIA SRL
Via Terraglio, 14 31022 PREGANZIOL (TV) — tel. 0422/383282 fax 0422/492702 e-mail info@treerreing.com
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17040 Piano di sicurezza e coordinamento

Progetto definitivo - esecutivo

Ampliamento della mensa della Scuola Primaria “Giotto” di Dolo (VE)

SCHEDA 1I-3

Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificare la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalita di
utilizzo e di controllo dell’efficienza delle stesse

CODICE SCHEDA

005

Misure preventive e
protettive in dotazione

Informazioni
necessarie per
pianificarne la

modalita di utilizzo in

Verifiche e controlli da

Interventi di manutenzione

R Periodicita Periodicita
. : . . : condizioni di sicurezza effettuare da effettuare
dell'opera previste realizzazione in
sicurezza
- VEDASI ELABORATI | - INTEGRITA’ DEGLI i QUANDO TINTEGGIATURA 2 ANNI
PROGETTUALI ELEMENTI NECESSA-
RIO
SOSTITUZIONE DEGLI : QUANDO
ELEMENTI NECESSA-
RIO

TRE ERRE INGEGNERIA SRL
Via Terraglio, 14 31022 PREGANZIOL (TV) — tel. 0422/383282 fax 0422/492702 e-mail info@treerreing.com
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17040 Piano di sicurezza e coordinamento

Progetto definitivo - esecutivo

Ampliamento della mensa della Scuola Primaria “Giotto” di Dolo (VE)

SCHEDA 1I-3

Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

utilizzo e di controllo dell’efficienza delle stesse

necessarie per pianificare la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalita di

CODICE SCHEDA

006

Misure preventive e

Informazioni
necessarie per

modalita di utilizzo in

Verifiche e controlli da

protettive in dotazione pianificarne la condizioni di Periodicita Interventi di manutenzione Periodicita
) : . ) ; . effettuare da effettuare
dell'opera previste realizzazione in sicurezza
sicurezza
VEDASI ELABORATI INTEGRITA’ DEGLI A QUANDO PULIZIA DELLE 6 MESI
PROGETTUALI ELEMENTI NECESSA- | SUPERFICI
RIO
RIPARAZIONE QUANDO
FESSURAZIONI O CREPE A NECESSA-
RIO

RITINTEGGIATURA 2 ANNI

TRE ERRE INGEGNERIA SRL
Via Terraglio, 14 31022 PREGANZIOL (TV) — tel. 0422/383282 fax 0422/492702 e-mail info@treerreing.com
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17040 Piano di sicurezza e coordinamento

Progetto definitivo - esecutivo

Ampliamento della mensa della Scuola Primaria “Giotto” di Dolo (VE)

SCHEDA 1I-3

Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificare la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalita di
utilizzo e di controllo dell’efficienza delle stesse

CODICE SCHEDA

007

Misure preventive e

Informazioni
necessarie per

modalita di utilizzo in

Verifiche e controlli da

Interventi di manutenzione

protettive in dotazione pianificarne la L Periodicita Periodicita
. : . . : condizioni di sicurezza effettuare da effettuare
dell'opera previste realizzazione in
sicurezza
LINEE DI VITA VEDASI ELABORATI | - INTEGRITA’ DEGLI i QUANDO TINTEGGIATURA 2 ANNI
PROGETTUALI ELEMENTI NECESSA-
RIO
STATO DI PULIZIA @ 5 ANNI SOSTITUZIONE DEGLI | QUANDO
CAPPOTTO ELEMENTI NECESSA-
RIO

TRE ERRE INGEGNERIA SRL
Via Terraglio, 14 31022 PREGANZIOL (TV) — tel. 0422/383282 fax 0422/492702 e-mail info@treerreing.com

Pag. n. XXII




17040 Piano di sicurezza e coordinamento

Progetto definitivo - esecutivo

Ampliamento della mensa della Scuola Primaria “Giotto” di Dolo (VE)

SCHEDA 1I-3

Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

utilizzo e di controllo dell’efficienza delle stesse

necessarie per pianificare la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalita di

CODICE SCHEDA

008

Misure preventive e

Informazioni
necessarie per

modalita di utilizzo in

Verifiche e controlli da

protettive in dotazione pianificarne la condizioni di Periodicita Interventi di manutenzione Periodicita
) : . ) ; . effettuare da effettuare
dell'opera previste realizzazione in sicurezza
sicurezza
VEDASI ELABORATI PULIZIA QUANDO PULIZIA 6 MESI
PROGETTUALI NECESSA-
RIO
INTEGRITA” DEGLI QUANDO RIPARAZIONE QUANDO
ELEMENTI NECESSA- | FESSURAZIONI O CREPE NECESSA-
RIO RIO
SOSTITUZIONE QUANDO
ELEMENTI NECESSA-
RIO

TRE ERRE INGEGNERIA SRL
Via Terraglio, 14 31022 PREGANZIOL (TV) — tel. 0422/383282 fax 0422/492702 e-mail info@treerreing.com
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17040 Piano di sicurezza e coordinamento

Progetto definitivo - esecutivo

Ampliamento della mensa della Scuola Primaria “Giotto” di Dolo (VE)

SCHEDA 1I-3

Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificare la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalita di
utilizzo e di controllo dell’efficienza delle stesse

CODICE SCHEDA

009

Misure preventive e
protettive in

Informazioni
necessarie per

modalita di utilizzo in

Verifiche e controlli

Interventi di manutenzione

dotazione dell’'opera pla_mﬂca_rne l‘? Cof‘d'z'on' di da effettuare Periodicita da effettuare Periodicita
) realizzazione in sicurezza
previste ;
sicurezza
VEDASI ELABORATI - INTEGRITA’ DEGLI | 1 ANNO SOSTITUZIONE DEGLI  QUANDO
PROGETTUALI ELEMENTI ELEMENTI NECESSARIO

TRE ERRE INGEGNERIA SRL
Via Terraglio, 14 31022 PREGANZIOL (TV) — tel. 0422/383282 fax 0422/492702 e-mail info@treerreing.com
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17040 Piano di sicurezza e coordinamento

Progetto definitivo - esecutivo

Ampliamento della mensa della Scuola Primaria “Giotto” di Dolo (VE)

SCHEDA 1I-3

Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificare la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalita di
utilizzo e di controllo dell’efficienza delle stesse

CODICE SCHEDA

010

Misure preventive e
protettive in

Informazioni
necessarie per

modalita di utilizzo in

Verifiche e controlli

Interventi di manutenzione

dotazione dell’'opera pla_mﬂca_rne l‘? Cof‘d'z'on' di da effettuare Periodicita da effettuare Periodicita
) realizzazione in sicurezza
previste ;
sicurezza
VEDASI ELABORATI - INTEGRITA’ DEGLI | 1 ANNO SOSTITUZIONE DEGLI  QUANDO
PROGETTUALI ELEMENTI ELEMENTI NECESSARIO

TRE ERRE INGEGNERIA SRL
Via Terraglio, 14 31022 PREGANZIOL (TV) — tel. 0422/383282 fax 0422/492702 e-mail info@treerreing.com
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17040 Piano di sicurezza e coordinamento

Progetto definitivo - esecutivo

Ampliamento della mensa della Scuola Primaria “Giotto” di Dolo (VE)

SCHEDA IlI-1

Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all’opera nel proprio contesto

Elaborati tecnici per i lavori di

CODICE SCHEDA

Telefono 0422 383282

Elenco degli elaborati tecnici relativi Nominativo e recapito dei soggetti che hanno Data del Collocazione degli elaborati Note
all'opera nel proprio contesto predisposto gli elaborati tecnici documento
RELAZIONE E ELABORATI GRAFICI ;| Nominativo TRE ERRE INGEGNERIA SRL 17/01/2018 PROGETTO DEFINTIVO -
Indirizzo VIA TERRAGLIO, 10 PREGANZIOL ESECUTIVO

Nominativo
Indirizzo
Telefono

Nominativo
Indirizzo
Telefono

Nominativo
Indirizzo
Telefono

Nominativo
Indirizzo
Telefono

Nominativo
Indirizzo
Telefono

Nominativo
Indirizzo
Telefono

Nominativo
Indirizzo
Telefono

TRE ERRE INGEGNERIA SRL

Via Terraglio, 14 31022 PREGANZIOL (TV) — tel. 0422/383282 fax 0422/492702 e-mail info@treerreing.com
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17040 Piano di sicurezza e coordinamento

Progetto definitivo - esecutivo

Ampliamento della mensa della Scuola Primaria “Giotto” di Dolo (VE)

SCHEDA 1lI-2

Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica dell’opera

Elaborati tecnici per i lavori di

CODICE SCHEDA

Elenco degli elaborati tecnici relativi

Indirizzo VIA TERRAGLIO, 10 PREGANZIOL
Telefono 0422 383282

ESECUTIVO

: : . Nominativo e recapito dei soggetti che hanno Data del Collocazione degli elaborati
alla struttura architettonica e statica . . 7 L s Note
dell'opera predisposto gli elaborati tecnici documento tecnici
RELAZIONE E ELABORATI GRAFICI : Nominativo TRE ERRE INGEGNERIA SRL 17/01/2018 PROGETTO DEFINTIVO -

Nominativo
Indirizzo
Telefono

Nominativo
Indirizzo
Telefono

Nominativo
Indirizzo
Telefono

Nominativo
Indirizzo
Telefono

Nominativo
Indirizzo
Telefono

Nominativo
Indirizzo
Telefono

Nominativo
Indirizzo
Telefono

TRE ERRE INGEGNERIA SRL

Via Terraglio, 14 31022 PREGANZIOL (TV) — tel. 0422/383282 fax 0422/492702 e-mail info@treerreing.com
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17040 Piano di sicurezza e coordinamento

Progetto definitivo - esecutivo

Ampliamento della mensa della Scuola Primaria “Giotto” di Dolo (VE)

SCHEDA 11I-3

Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell’opera

Elaborati tecnici per i lavori di

CODICE SCHEDA

Telefono 0422 383282

Elenco degli elaborati tecnici relativi Nominativo e recapito dei soggetti che hanno Data del Collocazione degli elaborati Note
agli impianti dell’opera predisposto gli elaborati tecnici documento
RELAZIONE E ELABORATI GRAFICI ;| Nominativo TRE ERRE INGEGNERIA SRL 17/01/2018 PROGETTO DEFINTIVO -
Indirizzo VIA TERRAGLIO, 10 PREGANZIOL ESECUTIVO

Nominativo
Indirizzo
Telefono

Nominativo
Indirizzo
Telefono

Nominativo
Indirizzo
Telefono

Nominativo
Indirizzo
Telefono

Nominativo
Indirizzo
Telefono

Nominativo
Indirizzo
Telefono

Nominativo
Indirizzo
Telefono

TRE ERRE INGEGNERIA SRL

Via Terraglio, 14 31022 PREGANZIOL (TV) — tel. 0422/383282 fax 0422/492702 e-mail info@treerreing.com
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17502 Piano di sicurezza e coordinamento Progetto definitivo - esecutivo

Ampliamento della mensa della Scuola Primaria “Giotto” di Dolo (VE)

Il presente fascicolo & stato redatto dal coordinatore per la progettazione in collaborazione con |l
responsabile dei lavori che ha fornito le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi
come previsto dal art. 90, comma 8 del Testo Unico. Essi hanno conseguentemente valutato il presente

fascicolo ai sensi dell’art. 3, comma 2, che sottoscrivono in calce.

[l Responsabile dei [avori e
(firma leggibile e per esteso)

Il Coordinatore per la Progettazione e
(firma leggibile e per esteso)

TRE ERRE INGEGNERIA SRL
Via Terraglio, 14 31022 PREGANZIOL (TV) — tel. 0422/383282 fax 0422/492702 e-mail info@treerreing.com
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17040 Piano di sicurezza e coordinamento Progetto definitivo - esecutivo

Ampliamento della mensa della Scuola Primaria “Giotto” di Dolo (VE)

In sede di aggiudicazione dei lavori, il coordinatore per I'esecuzione ha esaminato il presente fascicolo
tecnico di sicurezza e si impegna ad ottemperare ai propri compiti in conformita con I'art. 92 del Testo
Unico.

Data, ......cocoovviiieiieinnns

[ Coordinatore per 'ESECUZIONE i et e e e e et et e et et e et e e e aaaaas
(firma leggibile e per esteso)

Le imprese dichiarano di aver messo a disposizione dei propri rappresentanti per la sicurezza copia del
presente fascicolo ai sensi dell’art. 12, comma 4. Dichiarano inoltre di non avanzare alcuna richiesta di
integrazione al medesimo, o richiesta da parte dei loro rappresentanti per la sicurezza ai sensi dell’art. 12,
comma 5 e dell’art. 14. Pertanto il presente fascicolo tecnico viene integralmente accettato e svolge gli
effetti dell'art. 9, comma 2. Con la sottoscrizione in calce del datore di lavoro e/o dei rappresentanti ove
eletti viene quindi integralmente accettato quanto sopra evidenziato.

IMPRESA APPALTATRICE DATA RAPPRESENTANTE PERLA | DATORE DI LAVORO
SICUREZZA

TRE ERRE INGEGNERIA SRL
Via Terraglio, 14 31022 PREGANZIOL (TV) — tel. 0422/383282 fax 0422/492702 e-mail info@treerreing.com
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17502 Piano di sicurezza e coordinamento Progetto definitivo - esecutivo

Ampliamento della mensa della Scuola Primaria “Giotto” di Dolo (VE)

ALLEGATO 5 — MODULISTICA

TRE ERRE INGEGNERIA SRL
Via Terraglio, 14 31022 PREGANZIOL (TV) — tel. 0422/383282 fax 0422/492702 e-mail info@treerreing.com



Tabella n.1 relativa all'lmpresa

Sede legale

Recapito telefonico

Posta elettronica

Rappresentante legale

Lavorazioni da eseguire

N. occupati in cantiere Operai: Tecnici: Altro: Totale:

Turni di lavoro

Posizione INPS

Posizione INAIL

Inscrizione C.C.I.A.

Indicazione C.C.N.L.
applicato ai dipendenti

Direttore tecnico di
cantiere

Sede

Tel / Fax

Responsabile del cantiere

Sede

Tel / Fax

Medico competente

Sede

Tel / Fax / Cellulare

RSPP

Sede

Tel / Fax

RLS

Sede

Tel / Fax

Addetto Pronto Soccorso

Sede

Tel / Fax / Cellulare

Addetto Prevenzione
Incendio

Sede

Tel / Fax

Addetto Emergenze

Sede

Tel / Fax




Modulo “A”

Al Coordinatore per la Sicurezza
Ing. ROBERTO SCOTTA

Via Terraglio, 10

31022 Preganziol (TV)

Oggetto: Ampliamento della mensa della Scuola Primaria “Giotto” di Dolo (VE)

In riferimento ai lavori di cui all’oggetto,
1Yo 0TS 11 (o T
FESIAENTIE 1N L.ttt e e e e e e Vi@ e [ P

dichiara

1) di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) da Lei redatto e di averlo accettato e condiviso in
ogni sua parte
2) di proporre le seguenti modifiche € MIghorie @l PSC: ... e e e e e e e e e

3) diimpegnarmi a far rispettare ai lavoratori dipendenti della suddetta azienda il PSC

In fede

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Allegato: Copia fotostatica del documento di identita



Modulo “B”

Al Coordinatore per la Sicurezza
Ing. ROBERTO SCOTTA

Via Terraglio, 10

31022 Preganziol (TV)

Oggetto: Ampliamento della mensa della Scuola Primaria “Giotto” di Dolo (VE)

In riferimento ai lavori di cui all’oggetto,

(1T ] 10 1ot 11 (o R PPN
FESIABNTE 1N L.uii et et e et et e e een e VI8 e [ PRI
in qualita di dipendente della ditta:

dichiara
1) di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) da Lei redatto e del POS
2) di aver partecipato alle riunioni di informazione e formazione dei lavoratori, con lo scopo di portare a conoscenza i
contenuti del piano di sicurezza e coordinamento e del piano generale di sicurezza
3) di impegnarmi a rispettare le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in

cantiere
4) di impegnarmi a rispettare le indicazioni fornite dal direttore tecnico di cantiere in materia di prevenzione degli infortuni

In fede

Il Dipendente

Allegato: Copia fotostatica del documento di identita



Modulo “C”

Al Coordinatore per la Sicurezza
Ing. ROBERTO SCOTTA

Via Terraglio, 10

31022 Preganziol (TV)

Oggetto: Ampliamento della mensa della Scuola Primaria “Giotto” di Dolo (VE)

In riferimento ai lavori di cui all’oggetto,

(1T 10 1ol 111 (o RPN
FESIABNTE TN ..ot e e e VI8 e [ PR
lavoratore autonomo incaricato dall'impresa aggiUdiCAtANIA .............ie ittt et et et e e e e e re e e e e e e
(oo g IRT=To [ o R TP VI8 e [ PR
(o LY | =Tyt Ao e L= (=T IR T= T 1 1= a1 = 1Yo o

dichiara
1) di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) da Lei redatto e del POS
2) di aver partecipato alle riunioni di informazione e formazione dei lavoratori, con lo scopo di portare a conoscenza i
contenuti del piano di sicurezza e coordinamento e del piano generale di sicurezza
3) di impegnarmi a rispettare le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in

cantiere
4) di impegnarmi a rispettare le indicazioni fornite dal direttore tecnico di cantiere in materia di prevenzione degli infortuni

In fede

Il Dipendente

Allegato: Copia fotostatica del documento di identita



Modulo “D”

Al Coordinatore per la Sicurezza
Ing. ROBERTO SCOTTA

Via Terraglio, 10

31022 Preganziol (TV)

Oggetto: Ampliamento della mensa della Scuola Primaria “Giotto” di Dolo (VE)

In riferimento ai lavori di cui all’oggetto,
PImpresa APPAItAtriCe eI LAVOTT ...... oot et et e e e e et et et e e e e e te e e e te e et e eet e e e een e neeeen
comunica la seguente lista dei subappaltatori:

SUBAPPALTATORE TIPO DI LAVORAZIONE PRESENZA REFERENTE

dichiara inoltre

1) di aver ricevuto 'autorizzazione del committente ai subappalti;

2) ditrasmettere il PSC a tutti i propri subappaltatori nei tempi previsti dalla legge;

3) diassicurare che i POS dei subappaltatori nonché la modulistica prevista dal PSC siano trasmessi dai subappaltatori al
coordinatore per I'esecuzione;

4) di comunicare con sufficiente anticipo eventuali variazioni o subappalti non previsti utilizzando il presente modulo.

In fede

L'Impresa Appaltatrice




Modulo “E”

Spett.le Impresa

Oggetto: Ampliamento della mensa della Scuola Primaria “Giotto” di Dolo (VE)

A seguito degli adempimenti previsti dall’art. 90, comma 9, lettera a), del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 (Testo Unico), per
la verifica dellidoneita tecnico-professionale della Vostra Spettabile Impresa, si richiede la documentazione di seguito

elencata:

1. certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla
tipologia dell’appalto;

2. documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'art. 29,
comma 5, del Testo Unico;

3. documento unico di regolarita contributiva di cui al D.M. 24 ottobre 2007;

4. dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del Testo Unico.

[ Nel caso in cui la richiesta debba essere inoltrata a lavoratori autonomi, la documentazione da richiedere & quella di
seguito elencata:

1.

2.

3.
4.
5

certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia
dell'appalto;

specifica documentazione attestante la conformita alle disposizioni di cui al Testo Unico di macchine, attrezzature e
opere provvisionali;

elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;

attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneita sanitaria ove espressamente previsti dal Testo Unico;
documento unico di regolarita contributiva di cui al D.M. 24 ottobre 2007. ]

Inoltre, secondo quanto previsto dalla lettera b) del medesimo comma, si richiedono altresi le seguenti dichiarazioni:

dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori
effettuate all'lstituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), all'lstituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul
Lavoro (INAIL) e alle Casse Edilj;

dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

Ringraziando per la collaborazione ed in attesa di quanto sopra, si porgono distinti saluti.



Modulo “F”

DICHIARAZIONE ATTESTANTE L’AVVENUTA VERIFICA
DELL’IDONEITA TECNICO-PROFESSIONALE

di cui all’art. 90, comma 9, lettere a) e b), del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e ss.mm.ii.

Il sottoscritto C.F.
residente a in via n. ,
in qualita di Responsabile dei Lavori di Ampliamento della mensa della Scuola Primaria “Giotto” di Dolo (VE)

consapevole delle sanzioni anche penali stabilite per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni ai sensi dell’art. 76
del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii. e che esse comportano la perdita del beneficio ottenuto ai sensi e per gli
effetti dall'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria responsabilita,

DICHIARA

. di aver verificato, con le modalita di cui all'Allegato XVII del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, l'idoneita tecnico
professionale di ogni Impresa esecutrice o lavoratore autonomo presente in cantiere,

= di aver ricevuto, per ogni Impresa esecutrice o lavoratore autonomo presente in cantiere,una dichiarazione
dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate
allINPS, all'INAIL e alle Casse Edili e una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle
organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.




Schedan. 1

Oggetto: Ampliamento della mensa della Scuola Primaria “Giotto” di Dolo (VE)

VERBALE DI SOPRALLUOGO N° DEL

(originale del presente viene trattenuto dal CSE, che invia/consegna copia alle persone interessate)

Indata _/_/ alle ore __.__ si é effettuata una ispezione di sopralluogo presso il cantiere di cui sopra. Erano presenti

le seguenti persone/imprese:

NOME IMPRESA

OGGETTO DEL SOPRALLUOGO:

Note:

- limpresa principale si impegna a trasmettere copia del presente verbale alle eventuali imprese subappaltatrici;

- le imprese si impegnano a trasmettere copia del presente verbale al proprio rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza;

- in assenza di eventuali osservazioni o0 comunicazioni fatte pervenire in forma scritta al Coordinatore entro 48 ore
dal ricevimento del presente verbale, lo stesso si intende letto ed approvato.

Il CSE L'Impresa



Schedan. 2

Oggetto: Ampliamento della mensa della Scuola Primaria “Giotto” di Dolo (VE)

VERBALE DI COORDINAMENTO N° DEL

(originale del presente viene trattenuto dal CSE, che invia/consegna copia alle persone interessate)

Indata _/_/ alle ore __.__ si e effettuata una riunione di coordinamento presso il cantiere di cui sopra. Erano presenti

le seguenti persone/imprese:

NOME IMPRESA

Nella riunione di coordinamento sono state identificate le fasi critiche dei lavori con spiegazione dei rischi d'interferenza tra
le varie imprese e/o attrezzature in uso promiscuo ed in particolare:

Note:

- limpresa principale si impegna a trasmettere copia del presente verbale alle eventuali imprese subappaltatrici;

- le imprese si impegnano a trasmettere copia del presente verbale al proprio rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza;

- in assenza di eventuali osservazioni o0 comunicazioni fatte pervenire in forma scritta al Coordinatore entro 48 ore
dal ricevimento del presente verbale, lo stesso si intende letto ed approvato.

Il CSE L'Impresa



Schedan. 3

Oggetto: Ampliamento della mensa della Scuola Primaria “Giotto” di Dolo (VE)

SCHEDA VALUTAZIONE INTERFERENZE N° DEL

(originale del presente viene trattenuto dal CSE, che invia/consegna copia alle persone interessate)

AVANZAMENTO eI TAVOTT: ..ttt e et et et e et et et et e e e e neeas
N. LAVORAZIONE DESCRIZIONE IMPRESA ESECUTRICE
1
2

Tipo di interferenza:

O SPAZIALE
O TEMPORALE

Prescrizioni per rendere compatibili le fasi:

Note:

- limpresa principale si impegna a trasmettere copia del presente verbale alle eventuali imprese subappaltatrici;

- le imprese si impegnano a trasmettere copia del presente verbale al proprio rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza;

- in assenza di eventuali osservazioni o0 comunicazioni fatte pervenire in forma scritta al Coordinatore entro 48 ore
dal ricevimento del presente verbale, lo stesso si intende letto ed approvato.

Il CSE L'Impresa



