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PREMESSA 

Questo documento  costituisce  il Piano di  Sicurezza e di Coordinamento  (PSC)  relativo  all’opera di 
seguito descritta, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 
agosto 2007, n. 123,  in materia di  tutela della  salute e della  sicurezza nei  luoghi di  lavoro”,  come 
modificato dal D.Lgs. 106/2009 “Disposizioni  integrative e correttive del decreto  legislativo 9 aprile 
2008, n. 81,  in materia di tutela della salute e della sicurezza nei  luoghi di  lavoro”. Per  informazioni 
dettagliate riguardanti i lavori da eseguire si rimanda gli elaborati di progetto. 
Nel  presente  documento  alcune  informazioni  sono  comunque  riportate  in  forma  sintetica  per 
agevolare la lettura del PSC ai soggetti coinvolti.  
Il  PSC  contiene  l’individuazione,  l’analisi  e  la  valutazione  dei  rischi  e  le  conseguenti  misure  di 
prevenzione  e/o  protezione  per  eliminare  o  ridurre  i  rischi  stessi  durante  l’esecuzione  dei  lavori, 
come richiesto dall’art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e dal punto 2 dall’allegato XV dello stesso decreto. 
Le  indicazioni riportate non sono da considerarsi esaustive di tutti gli obblighi previsti  in materia di 
sicurezza  in capo ai soggetti esecutori. Rimane  infatti piena responsabilità delle  imprese rispettare, 
oltre alle prescrizioni del presente piano, anche tutti gli obblighi ad esse  imposti dalla normativa  in 
materia di  sicurezza. A  tale  scopo,  tra  l’altro,  le  imprese  integreranno  il  PSC,  come previsto dalle 
norme, con il proprio piano operativo di sicurezza (POS). 
I  contenuti  minimi  del  POS,  individuati  al  punto  3.2  dall’allegato  XV  del  D.Lgs.81/2008,  sono 
richiamati nei capitoli C e G. 
 
Il presente documento è così composto: 
 

RELAZIONI 
ALL.RE.01  RELAZIONE TECNICA E PRESCRIZIONI (178 pagine) (E00252.E.00.PSC.00.RE.01.0) 

Riporta i soggetti interessati a vario titolo alla costruzione dell’opera, le caratteristiche 
del  sito,  i  potenziali  rischi  connessi  con  le  attività  e  gli  insediamenti  limitrofi, 
l’organizzazione del  cantiere,  le prescrizioni  inerenti  la  salute e  l’igiene nei  luoghi di 
lavoro,  la valutazione dei rischi,  la documentazione necessaria al cantiere ai fini della 
sicurezza, la stima dei costi della sicurezza e le prescrizioni per i soggetti coinvolti. 
 

ALL.CR.01  CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI (E00252.E.00.PSC.00.CR.01.0) 
Riporta  il  cronoprogramma  dei  lavori  per  fase  ed  il  suo  sviluppo  cronologico  sotto 
forma di diagramma di Gantt. 
 

ALL.RE.02  MODULI PER LE IMPRESE E I LAVORATORI AUTONOMI (E00252.E.00.PSC.00.RE.02.0) 
Contiene  la modulistica richiamata all’interno della relazione tecnica, che deve essere 
consegnata dalle  imprese esecutrici al Coordinatore per  l’esecuzione prima dell’inizio 
dei  lavori e durante  il cantiere,  in adempimento degli obblighi contenuti nel Piano di 
sicurezza e di coordinamento. 
 

ALL.RE.03  SCHEDE  DI  SICUREZZA  DI  IMPIANTI, MACCHINE,  ATTREZZATURE  E  DISPOSITIVI  DI 
PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) (E00252.E.00.PSC.00.RE.03.0) 
Riportano i requisiti di sicurezza di impianti, macchine, attrezzature e dei dispositivi di 
protezione individuale (DPI) più comuni, che dovranno essere messi a disposizione dei 
lavoratori  in  funzione  delle  relative  mansioni.  Tali  requisiti  non  sono  da  ritenersi 
esaustivi; rimane a carico dei datori di  lavoro delle  imprese  il rispetto delle norme di 
sicurezza per le singole attrezzature e per i singoli DPI, nonché la messa a disposizione 
di eventuali DPI non riportati. 
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ELABORATI GRAFICI 
PLANIMETRIE  E  SCHEMI  DI  CANTIERE:  Riportano  la  rappresentazione  dell’area  di  cantiere  con 
l’evidenziazione  dei  rischi  derivanti  dal  contesto  ambientale  e  altri  aspetti  significativi  per  la 
sicurezza: la collocazione delle delimitazioni e degli altri apprestamenti per la logistica. 

ALL.PL.01  PLANIMETRIA  AREA  LOGISTICA  DI  CANTIERE  (CAMPO  BASE) 
(E00252.E.00.PSC.00.PL.01.0) 

ALL.PL.02  SCHEMI  TIPO  CANTIERE  STRADALE  (DECRETO  10  LUGLIO  2002) 
(E00252.E.00.PSC.00.PL.02.0) 

 

Definizioni e abbreviazioni 

Ai fini del presente piano, valgono le seguenti definizioni: 
 
Decreto 
Si intende il D.Lgs. 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, come modificato dal D.Lgs. 106/2009. 
 
Responsabile dei lavori (RDL) 
Soggetto  che  può  essere  incaricato  dal  committente  per  svolgere  i  compiti  ad  esso  attribuiti  dal 
decreto;  nel  campo  di  applicazione  del  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  e  successive 
modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento. 
 
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) 
Soggetto  incaricato, dal committente o dal responsabile dei  lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui 
all'articolo 91; ed in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del Decreto. 
 
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) 
Soggetto  incaricato, dal committente o dal responsabile dei  lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui 
all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il 
responsabile  del  servizio  di  prevenzione  e  protezione  (RSPP)  da  lui  designato  ed  in  possesso  dei 
requisiti di cui all’art. 98 del Decreto. 
 
Impresa affidataria 
Impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, 
può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. 
 
Impresa esecutrice 
Impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali. 
 
Subappaltatore 
L’impresa esecutrice e/o il lavoratore autonomo che interviene in cantiere per l’esecuzione dei lavori 
sulla base di un rapporto contrattuale con una impresa affidataria. 
Si  intende per subappaltatore anche  l’impresa esecutrice e/o  il  lavoratore autonomo che  instaura  il 
rapporto contrattuale con chi sia a sua volta subappaltatore. 
 
Fornitore 
Qualsiasi persona  che  entri  in  cantiere  senza effettuare alcuna  lavorazione o parte di  lavorazione, 
eccettuato il personale preposto alla vigilanza come di seguito definito. 
 
Personale preposto alla vigilanza 
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Il  CSE  e  il  suo  eventuale  assistente,  il Direttore  dei  Lavori  ed  il  suo  assistente,  il  Responsabile  del 
Procedimento, i funzionari degli organi di vigilanza. 
 
Referente 
E’  la  persona  fisica  che  rappresenta  l’impresa  affidataria  e  i  suoi  subappaltatori/subaffidatari  nei 
rapporti con  il committente e con  il CSE. Solitamente coincide con  la  figura del direttore  tecnico di 
cantiere o del  capocantiere.  L’impresa provvede alla  sua nomina mediante  il modulo  IMP‐2. Egli è 
sempre presente  in cantiere anche qualora vi fosse un solo  lavoratore dell’impresa affidataria e dei 
suoi  subappaltatori/subaffidatari  e  tra  l’altro agisce  in nome  e per  conto dell’Impresa per  tutte  le 
questioni  inerenti  la  sicurezza  e  costituisce  l’interlocutore del CSE; pertanto  tutte  le  comunicazioni 
fatte al Referente si intendono fatte validamente all’Impresa. 
 
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 
Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute 
e della sicurezza durante il lavoro e che svolge le funzioni di cui all’art. 50 del Decreto. 
 
Lavoratore autonomo 
Persona  fisica  la  cui  attività  professionale  concorre  alla  realizzazione  dell’opera  senza  vincolo  di 
subordinazione. 
 
Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) 
E’ il presente documento, che viene redatto dal CSP e tenuto aggiornato dal CSE, contenente quanto 
previsto dall’art. 100 del Decreto.    I contenuti minimi di questo documento sono descritti al punto 2 
dall’allegato XV dello stesso decreto. 
 
Piano operativo di sicurezza (POS) 
Documento, redatto dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice, con riferimento al cantiere oggetto 
del presente PSC. La  redazione del POS è obbligatoria per  tutte  le  imprese esecutrici.  I contenuti di 
questo documento sono al punto 3.2 dall’allegato XV dello stesso decreto. 
 
Dispositivi di protezione individuali (DPI) 
Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo 
contro uno o più  rischi  suscettibili di minacciarne  la  sicurezza o  la  salute durante  il  lavoro, nonché 
ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. 
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Metodologia per la valutazione dei rischi 

 
La metodologia per l’individuazione dei rischi comprende i seguenti passaggi: 

1. distinzione di eventuali stralci esecutivi; 
2. individuazione delle lavorazioni all'interno del singolo stralcio esecutivo; 
3. individuazione dei rischi per ogni lavorazione. 

I  rischi  individuati vengono quindi analizzati  con  riferimento al  contesto ambientale, alla presenza 
contemporanea  e/o  successiva  di  diverse  imprese  e/o  diverse  lavorazioni  (si  veda  il 
Cronoprogramma dei lavori riportato in ALL.CR.01) e ad eventuali pericoli correlati. 
Per ogni lavorazione è stata elaborata la relativa analisi riportata nel paragrafo C.2. Questa contiene: 

 la descrizione della lavorazione; 

 gli aspetti significativi del contesto ambientale; 

 l’analisi dei rischi; 

 le azioni di coordinamento e le misure di sicurezza; 

 i contenuti specifici del POS; 

 la stima del rischio riferita alla lavorazione. 
 
Per la stima dei rischi si fa riferimento a un indice che varia da 1 a 3, ottenuto tenendo conto sia della 
gravità del danno, sia della probabilità che tale danno si verifichi. L’indice cresce all’aumentare del 
rischio ed è associato alle seguenti valutazioni: 
 

Valore di 
PROBABILITA’ 

Definizione  Interpretazione della definizione 

 Improbabile 

• Il suo verificarsi richiederebbe la concomitanza di più 
eventi poco probabili. 

• Non si sono mai verificati fatti analoghi. 
• Il suo verificarsi susciterebbe incredulità. 

 Poco Probabile 

• Il suo verificarsi richiederebbe circostanze non comuni e
di poca probabilità. 

• Si sono verificati pochi fatti analoghi. 
• Il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa. 

 Probabile 
• Si sono verificati altri fatti analoghi. 
• Il suo verificarsi è dato quasi per scontato. 

 
 

Valore di 
DANNO 

Definizione  Interpretazione della definizione 

 Lieve 
• Infortunio con assenza dal posto di lavoro < 3 gg.

 Medio  • Infortunio con assenza dal posto di lavoro da 3 a 30 gg.

 Grave 
 Infortunio con assenza dal posto di lavoro > 30 gg. con o 

senza invalidità permanenti. 
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Definiti D = danno e P = probabilità, il rischio R è valutato con il prodotto:  R = P x D 

 

 3   6  9  

 2  4  6 

 1   2 3  

P / D   
 
La valutazione complessiva è così riassumibile: 

 

Stima  Valutazioni 


il rischio è basso:  
si  tratta  di  una  situazione  nella  quale  un’eventuale  incidente  provoca  raramente  danni 
significativi. 


il rischio è medio:  
si tratta di una situazione nella quale occorre  la dovuta attenzione per  il rispetto degli obblighi 
legislativi e delle prescrizioni del presente piano. 


il rischio è alto:  
si  tratta  di  una  situazione  che  per motivi  specifici  del  cantiere  o  della  lavorazione  richiede  il 
massimo impegno e attenzione 
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A  ANAGRAFICA DELL’OPERA: 

 
Sistemazione e bitumatura di alcune strade del Territorio comunale di Chioggia. Anno 2019 

A.1  INDIRIZZO DEL CANTIERE 

Ubicazione:  

1. Strada Madonna Marina da innesto Viale Mediterraneo all'innesto con via del Boschetto 
2. Via Arnica – tratto iniziale  
3. Via del Boschetto dall'intersezione di viale Padova all'incrocio con viale Tirreno  
4. Viale Tirreno da Strada Madonna Marina all'intersezione con il Lungomare Adriatico  
5. Via Marco Polo da Viale Tirreno a Viale Ionio  
6. Via G. Da Verrazzano da Viale Pisani a Viale Ionio  
7. Viale Vespucci – tratto da viale Tirreno a via Libra  
8. Via Spiga  
9. Via P.E. Venturini 
10. Viale Stazione dal ponte Cavanis al dosso pedonale fronte cimitero 
11. Viale Granatieri di Sardegna dal dosso pedonale fronte cimitero al bivio della diramazione per 

VE‐PD 
12. Via G.  Lionello  dal  Ponte  del Musichiere  alla  rotatoria  vicino  al  varco  del  porto  dell’Isola 

Saloni  
13. Strada laterale di via G. Lionello a nord dell’ex casa del portuale  
14. Via Schiavoni tratto ex uffici Italgas 
15. Viale Padova fronte autocorriere ml. 230 per una superficie di mq.1.840  
16. Viale  San Marco  ‐  dall'intersezione  con  Campo  Cannoni  fino  al  semaforo  di  piazza  A.D. 

Ballarin  
17. Isola dell’Unione – dalla rotatoria al ponte di Sottomarina  
18. Via Montalbano (II° tratto) e Strada dei Piovini  
19. Strada Margherita dall'idrovora a Ca' Lino  
20. Via Fisola  
21. Via dei Monti  
22. Via Lungo Adige – tratto dalla S.S. 309 Romea alle chiuse  
23. Via Salasco – località Valgrande  
24. Viale Isonzo  
25. Viale Trento  
26. Viale Brescia  
27. Viale Piemonte da Viale Venezia al Lungomare  
28. Viale Po da Viale Padova al Lungomare Adriatico  
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A.2  INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA 

 
Committente:  Dirigente Lavori Pubblici Ing. Stefano Penzo 

Città di Chioggia ‐ Settore Lavori Pubblici  
Calle Nordio Marangoni – 30015 Chioggia (VE) 
Tel. 041/5534071 
stefano.penzo@chioggia.org 
 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) Arch. Marco Marangon 
Città di Chioggia ‐ Settore Lavori Pubblici  
Calle Nordio Marangoni – 30015 Chioggia (VE) 
Tel. 041/5534047 
marco.marangon@chioggia.org 
 

Responsabile dei Lavori:  Dirigente Lavori Pubblici Ing. Stefano Penzo 
Città di Chioggia ‐ Settore Lavori Pubblici  
Calle Nordio Marangoni – 30015 Chioggia (VE) 
Tel. 041/5534071 
stefano.penzo@chioggia.org 
 

Coordinatore per la Progettazione (CSP): Geom. Massimo Tabarin 
E‐Farm Engineering & Consulting  
Via Germania n.7 – 35010 Peraga di Vigonza (PD) 
Tel. 049 725188 
e‐mail: info@e‐farmsrl.eu 
 

Coordinatore  per  l’Esecuzione  dei  lavori 
(CSE): 

Geom. Massimo Tabarin 
E‐Farm Engineering & Consulting  
Via Germania n.7 – 35010 Peraga di Vigonza (PD) 
Tel. 049 725188 
e‐mail: info@e‐farmsrl.eu 
 

Progettisti: Arch. Marco Marangon 
Città di Chioggia ‐ Settore Lavori Pubblici  
Calle Nordio Marangoni – 30015 Chioggia (VE) 
Tel. 041/5534047 
marco.marangon@chioggia.org 
Geom. Paolo Varagnolo 

  Città di Chioggia ‐ Settore Lavori Pubblici  
Calle Nordio Marangoni – 30015 Chioggia (VE) 
Tel. 041/5534040 
paolo.varagnolo@chioggia.org 
 

Direttore dei Lavori: 

 

 

 

Per l’individuazione dei dati inerenti alle Imprese e ai relativi referenti si rimanda al capitolo “Firme 
di accettazione”. 
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A.3  DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OPERA 

Sistemazione e bitumatura di alcune strade del Territorio comunale di Chioggia.  
 

Durata presunta dei lavori (in giorni naturali consecutivi):  200 gg n.c.
Ammontare complessivo presunto dei lavori (compresi oneri per la sicurezza):  € 1´625´619,52+ 

€      28.000,00 =
€  1'653'619,52 

Numero massimo presunto dei lavoratori in cantiere (per singolo turno):  14 u
Entità presunta del cantiere (in uomini‐giorno):  2.821 u/g

 
Il  territorio  comunale  di  Chioggia  è  caratterizzato  da  una  rete  stradale  di  circa  200km  tra  strade 
urbane ed extraurbane. La presente relazione tratta le problematiche inerenti la sicurezza durante la 
realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria di alcune strade facenti parte di tale rete.   
Le  strade oggetto di  intervento  risultano distribuite oltre  che nei  centri di Chioggia e Sottomarina 
anche nelle frazioni di S. Anna e Valli. 

L’elenco di tali strade è il seguente: 

N.  Strada 

1  Strada Madonna Marina da innesto Viale Mediterraneo all'innesto con via del Boschetto 

2  Via Arnica – tratto iniziale  

3  Via del Boschetto dall'intersezione di viale Padova all'incrocio con viale Tirreno  

4  Viale Tirreno da Strada Madonna Marina all'intersezione con il Lungomare Adriatico  

5  Via Marco Polo da Viale Tirreno a Viale Ionio  

6  Via G. Da Verrazzano da Viale Pisani a Viale Ionio  

7  Viale Vespucci – tratto da viale Tirreno a via Libra  

8  Via Spiga  

9  Via P.E. Venturini 

10  Viale Stazione dal ponte Cavanis al dosso pedonale fronte cimitero 

11 
Viale Granatieri di Sardegna dal dosso pedonale fronte cimitero al bivio della diramazione per VE‐
PD 

12  Via G. Lionello dal Ponte del Musichiere alla rotatoria vicino al varco del porto dell’Isola Saloni  

13  Strada laterale di via G. Lionello a nord dell’ex casa del portuale  

14  Via Schiavoni tratto ex uffici Italgas 

15  Viale Padova fronte autocorriere ml. 230 per una superficie di mq.1.840  

16  Viale San Marco ‐ dall'intersezione con Campo Cannoni fino al semaforo di piazza A.D. Ballarin  

17  Isola dell’Unione – dalla rotatoria al ponte di Sottomarina  

18  Via Montalbano (II° tratto) e Strada dei Piovini  

19  Strada Margherita dall'idrovora a Ca' Lino  

20  Via Fisola  

21  Via dei Monti  

22  Via Lungo Adige – tratto dalla S.S. 309 Romea alle chiuse  

23  Via Salasco – località Valgrande  

24  Viale Isonzo  

25  Viale Trento  
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26  Viale Brescia  

27  Viale Piemonte da Viale Venezia al Lungomare  

28  Viale Po da Viale Padova al Lungomare Adriatico  

 
L’intervento prevedrà due  tipologie di approccio, a seconda dell’entità del degrado  in cui  le strade 
oggetto di intervento si trovano: 

a) sostituzione dello strato superficiale “ tappeto di usura” ; 
b) sostituzione dell’intero manto di copertura costituito da binder + tappeto di usura; 
c) ripristino delle pavimentazioni e marciapiedi in cubetti di porfido. 

 

a) Sostituzione del tappeto di usura: Laddove il degrado è contenuto agli strati più superficiali del 
manto di asfalto si effettuerà  la sostituzione del  tappeto procedendo ad una  iniziale  fresatura 
dello  strato  di  usura  in  conglomerato  bituminoso  dove  necessario,  da  realizzare  con  una 
macchina  fresatrice  a  freddo  a  coltelli  rotanti  e  l’allontanamento  del  materiale  di  risulta. 
Successivamente  avverrà  la  stesa  di  un  nuovo  strato  di  usura  in  conglomerato  bituminoso  a 
caldo chiuso  steso partendo dal centro strada (+3cm) e scendendo ai lati della carreggiata con la 
corretta pendenza. Alla fine si procederà alla rimessa in quota di chiusini e caditoie esistenti. 

b) Sostituzione dello strato di collegamento e del manto di copertura: Laddove il degrado interessa 
tutto  il  pacchetto  in  conglomerato  bituminoso  si  effettuerà  la  sostituzione  dello  stesso 
procedendo alla fresatura di tutto il pacchetto (binder + tappeto di usura per uno spesso di 10‐
12  cm  totali  c.a.)  da  realizzare  con  una  macchina  fresatrice  a  freddo  a  coltelli  rotanti  e 
l’allontanamento o il recupero del materiale di risulta. Successivamente si procederà dopo aver 
preparato il piano di posa dando una corretta pendenza a stendere un nuovo strato di binder in 
conglomerato bituminoso  a  caldo  0/20  –  0/25  per uno  spessore di  7‐8  cm.  Successivamente 
avverrà  la  stesa di un nuovo  strato di usura  in  conglomerato bituminoso a  caldo  chiuso 0/12 
steso partendo dal  centro  strada  (+3cm) e  scendendo  ai  lati della  carreggiata  con  la  corretta 
pendenza. Alla fine si procederà alla rimessa in quota di chiusini e caditoie esistenti. 

c) Ripristino  delle  pavimentazioni  e  marciapiedi  in  cubetti  di  porfido:  Ripristino  delle 
pavimentazioni in cubetti di porfido degradate e ristrutturazione di alcuni tratti di marciapiede. 

 
Riassumendo quindi le opere previste consistono in: 
 sciliatura delle banchine; 
 fresatura del manto di usura per circa 3 cm; 
 fresatura del manto bituminoso (binder + tappeto) per circa 10 cm; 
 stesa del binder dello spessore di 7‐8 cm medi; 
 stesa degli asfalti in ricarica per creare pendenze e baulature corrette; 
 stesa di strato di usura dello spessore di 3 cm medi; 
 messa in quota dei chiusini; 
 ripristino delle banchine con stesa di inerte; 
 ripristino delle pavimentazione in cubetti di porfido; 
 ristrutturazione di alcuni tratti di marciapiede. 
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B  DESCRIZIONE DEL CONTESTO AMBIENTALE: 

B.1  CARATTERISTICHE DELL’AREA DI CANTIERE 

L’analisi  dello  stato  di  fatto  ha  messo  in  luce  un  degrado  dei  manti  di  copertura  sia  asfaltico 
bituminoso che in cubetti causato da usura, intemperie, fondo stradale realizzato in momenti diversi 
con le porzioni più antiche in avanzato stato di sfaldamento, cedimento del fondo stradale, anche in 
coincidenza con  la  realizzazione di  reti  tecnologiche che creano  la  superficie “a buccia di arancia”, 
con  la  permanenza  di  acque  meteoriche  superficiali,  asfaltature  su  allacciamenti  alle  reti 
tecnologiche  realizzati  in  modo  non  ottimale  e  ora  in  condizioni  di  forte  degrado,  assenza  di 
manutenzione programmata. 
Tutti  questi  aspetti  hanno  contribuito  a  generare  il  rifluimento  del  legante  e  il  successivo 
sgranamento dell’inerte. Questo nel  tempo ha  fessurato non  solo  lo  strato  superficiale  (manto di 
usura) ma anche  lo strato di base (binder),  lasciando presupporre  in alcuni punti  la presenza di una 
fondazione stradale (cassonetto) compromessa.  

Le opere previste occuperanno superfici già a destinazione stradale in proprietà pubblica, ed in ogni 
caso tutte lo opere non andranno ad incidere oltre le recinzioni attualmente esistenti. 

Si riporta di seguito  lo stato attuale,  le principali criticità e gli  interventi previsti  in ciascun tratto di 
viabilità comunale oggetto di intervento. 

 
1) Strada Madonna Marina da innesto Viale Mediterraneo all'innesto di via del Boschetto 
Via Madonna Marina è considerata una delle strade più  trafficate durante  tutto  l'anno; vi passano 
mezzi pesanti ed autobus. La strada risulta per la metà a sud a doppio senso di circolazione mentre 
dall'incrocio con via S. Spirito a via San Marco risulta a senso unico direzione nord. 
La strada si sviluppa su 1985m per una larghezza media di 6.50m.  
Le criticità rilevate ai fini della presente sono: 

 la  presenza  di  buche  dovute  allo  sfaldamento  del  un  tappeto  d'usura,  che  genera  una 
pavimentazione sconnessa e deteriorata soprattutto in prossimità dei tombini; 

 rimessa in quota dei chiusini e caditoie. 
L’intervento prevede la fresatura e il rifacimento del solo manto di usura. 
Vengono previsti 6 attraversamenti pedonali rialzati con finitura stampata,  la sistemazione di alcuni 
pozzetti e caditoie ed il rifacimento della segnaletica.  
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2) via Arnica (parte)  
Tratto  iniziale di via Arnica che parte da via Madonna Marina, strada a doppio senso di circolazione 
est‐ovest con sviluppo di 123m e una larghezza media di circa 8m.  
Le criticità rilevate ai fini della presente sono: 

 la  presenza  di  buche  dovute  allo  sfaldamento  del  un  tappeto  d'usura,  che  genera  una 
pavimentazione sconnessa e deteriorata soprattutto in prossimità dei tombini; 

 rimessa in quota dei chiusini e caditoie. 
L’intervento prevede  la  fresatura e  il  rifacimento del solo manto di usura  la sistemazione di alcuni 
pozzetti e caditoie ed il rifacimento della segnaletica. 
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3) Via del Boschetto  
Il  tratto di  strada  a  senso unico di  circolazione  che unisce  viale Padova  con Viale Tirreno, ha una 
lunghezza di 402m circa, una  larghezza di circa 8m di cui 2m  riservati ai pedoni delimitata sul  lato 
nord‐est  con  degli  archetti  parapedonali  in  ferro,  il  lato  opposto  viene  in  parte  delimitato  da  un 
marciapiede che serve l'istituto per Anziani.  
Le criticità rilevate sono: 

 pavimentazione sconnessa e deteriorata fino ad interessare tutto il manto stradale; 

 difficoltà a tratti nello smaltimento delle acque piovane dovuto al disassamento dei pozzetti e ad 
un importante abbassamento di quota nella parte centrale senza un sistema di raccolta e scarico 
dell'acqua meteorica. 

Si prevede di intervenire mediante fresatura del tappeto d'usura e del binder per complessivi 11cm, 
per poi ripavimentare con uno strato di binder‐conglomerato bituminoso e finire con  la stesa di un 
tappeto  in  asfalto modificato  "hard"  da  3,5cm  di  spessore,  viene  posata  anche  una  guaina  anti 
punping sopra le aree destabilizzate da precedenti scavi dovuti alla posa di reti infrastrutturali. 
Vengono previsti 3 attraversamenti pedonali rialzati con finitura stampata,  la sistemazione di alcuni 
pozzetti e caditoie ed il rifacimento della segnaletica orizzontale. 
 

 
 

 
 
4) Viale Tirreno da Strada Madonna Marina all'intersezione con  il Lungomare Adriatico  lunghezza 
664 ml pari ad una superficie di mq. 5.573, compresa la sistemazione di parte dei marciapiedi  
Il  tratto  interessato è a doppio senso di circolazione e ha una  lunghezza di circa 664m, nella parte 
sud‐est  tratto dal  Lungomare a via C. Colombo esiste una pista  ciclabile delimitata da elementi  in 
gomme fissati meccanicamente all'asfalto. 
Le criticità rilevate sono: 

 pavimentazione sconnessa e deteriorata fino ad interessare tutto il manto stradale; 
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 difficoltà a tratti nello smaltimento delle acque piovane dovuto all'abbassamento e disassamento 
dei pozzetti. 

Si prevede di intervenire mediante fresatura del tappeto d'usura e del binder per complessivi 11cm, 
per poi ripavimentare con uno strato di binder‐conglomerato bituminoso e finire con  la stesa di un 
tappeto  in  asfalto modificato  "hard"  da  3,5cm  di  spessore  viene  posata  una  guaina  anti  punping 
sopra le aree destabilizzate da precedenti scavi dovuti alla posa di reti infrastrutturali. 
Vengono previsti 2 attraversamenti pedonali rialzati con finitura stampata,  la sistemazione di alcuni 
pozzetti  e  caditoie  ed  il  rifacimento  della  segnaletica  orizzontale  e  la  posa  di  alcuni  archetti 
parapedonali. 
 

 
 

 
 
5) Viale Marco Polo (parte)   
Tratto di strada che va da Viale Tirreno a Viale Ionio, strada ad unico senso di circolazione nord‐sud 
con sviluppo di 242m e una larghezza media di circa 7m.  
Le criticità rilevate ai fini della presente sono: 

 la  presenza  di  buche  dovute  allo  sfaldamento  del  un  tappeto  d'usura,  che  genera  una 
pavimentazione sconnessa e deteriorata soprattutto in prossimità dei tombini; 

 rimessa in quota dei chiusini e caditoie. 
L’intervento prevede  la  fresatura e  il  rifacimento del solo manto di usura  la sistemazione di alcuni 
pozzetti e caditoie ed il rifacimento della segnaletica, la posa di una guaina anti punping sopra le aree 
destabilizzate da precedenti scavi dovuti alla posa di reti infrastrutturali. 
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6) Via G. Da Verrazzano (parte) 
Tratto di strada che va da Viale V. Pisani a Viale Ionio, strada a doppio senso di circolazione nord‐sud 
con sviluppo di 237m e una larghezza media di circa 9m.  
Le criticità rilevate ai fini della presente sono: 

 la  presenza  di  buche  dovute  allo  sfaldamento  del  un  tappeto  d'usura,  che  genera  una 
pavimentazione sconnessa e deteriorata soprattutto in prossimità dei tombini; 

 rimessa in quota dei chiusini e caditoie. 
L’intervento prevede  la  fresatura e  il  rifacimento del solo manto di usura  la sistemazione di alcuni 
pozzetti e caditoie ed il rifacimento della segnaletica, la posa di una guaina anti punping sopra le aree 
destabilizzate da precedenti scavi dovuti alla posa di reti infrastrutturali. 

 
 
7) Via Vespucci (parte) 
Tratto che va da viale Tirreno a Via Libra, strada ad unico senso di circolazione nord‐sud  larga circa 
9m.  
Le criticità rilevate ai fini della presente sono: 

 la  presenza  di  buche  dovute  allo  sfaldamento  del  un  tappeto  d'usura,  che  genera  una 
pavimentazione sconnessa e deteriorata soprattutto in prossimità dei tombini; 

 rimessa in quota dei chiusini e caditoie. 
L’intervento prevede la fresatura e il rifacimento del solo manto di usura. 
Vengono previsti 2 attraversamenti pedonali rialzati con finitura stampata,  la sistemazione di alcuni 
pozzetti e caditoie ed il rifacimento della segnaletica.  
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8) Via Spiga  
Laterale  che unisce via C. Colombo con via A. Vespucci,  strada a doppio  senso di  circolazione est‐
ovest con sviluppo di 178m e una larghezza media di circa 6.70m.  
Le criticità rilevate ai fini della presente sono: 

 la  presenza  di  buche  dovute  allo  sfaldamento  del  un  tappeto  d'usura,  che  genera  una 
pavimentazione sconnessa e deteriorata soprattutto in prossimità dei tombini; 

 rimessa in quota dei chiusini e caditoie. 
L’intervento prevede  la  fresatura e  il  rifacimento del solo manto di usura  la sistemazione di alcuni 
pozzetti e caditoie ed il rifacimento della segnaletica.  
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9) Via P. E. Venturini  
L'area  di  intervento  è  di  circa  9218mq  complessivi  e  riguarda  il  tratto  che  va  dall'innesto  con  la 
S.S.309 Romea fino alla rotonda di viale Mediterraneo. 
Le criticità rilevate ai fini della presente sono: 

 pavimentazione  fortemente sconnessa e deteriorata  fino ad  interessare tutto  il manto stradale 
compreso parte del binder di collegamento; 

 difficoltà a tratti nello smaltimento delle acque piovane dovuto all'abbassamento e disassamento 
dei pozzetti.  

Intervento particolarmente urgente, si prevede di intervenire mediante fresatura del tappeto d'usura 
e del binder per complessivi 11cm, solo su alcuni tratti 4815mq, in altri 4402mq, si fresa e ripristina 
solo  lo  strato  di  usura.  Una  parte  di  strada  (carreggiata  ovest)  non  viene  lavorata  con  bitumi 
considerata  la  recente pavimentazione da parte di e‐distribuzione,  il  tutto viene meglio esplicitato 
nelle tavole e nel computo a corredo del progetto.  
Vengono previsti 5 attraversamenti pedonali rialzati con finitura stampata,  la sistemazione di alcuni 
pozzetti e caditoie ed il rifacimento della segnaletica orizzontale. 
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10) Viale Stazione 
Viale Stazione dal ponte Cavanis al dosso pedonale fronte cimitero è  il tratto di strada che porta al 
centro storico di Chioggia, altamente trafficata  in entrambi sensi di marcia, risulta delimitata ad est 
da marciapiedi e ad ovest da una pista ciclabile delimitata da elementi in gomma. 
La strada si sviluppa su 283m per una larghezza media di circa 10.00m.  
Le criticità rilevate ai fini della presente sono: 

 la  presenza  di  buche  dovute  allo  sfaldamento  del  un  tappeto  d'usura,  che  genera  una 
pavimentazione sconnessa e deteriorata soprattutto in prossimità dei tombini; 

 rimessa in quota dei chiusini e caditoie. 
L’intervento prevede la fresatura e il rifacimento sia del binder che del manto di usura, la posa di una 
guaina  anti  punping  sopra  le  aree  destabilizzate  da  precedenti  scavi  dovuti  alla  posa  di  reti 
infrastrutturali. 
Viene previsto 1 attraversamento pedonale rialzato con finitura stampata,  la sistemazione di alcuni 
pozzetti e caditoie ed il rifacimento della segnaletica.  
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11) Viale Granatieri di Sardegna dal dosso pedonale fronte cimitero al bivio della diramazione per 
VE‐PD  
L'area di  intervento  è di  circa  10.220mq  complessivi  e  riguarda  il  tratto  che  va dalla  fine di  viale 
Stazione (dosso del Cimitero) all'innesto con la diramazione che per PD‐VE ad ovest e cono l'innesto 
dello svincolo del cavalcavia ad est. 
Le criticità rilevate ai fini della presente sono: 

 pavimentazione  fortemente sconnessa e deteriorata  fino ad  interessare tutto  il manto stradale 
compreso parte del binder di collegamento; 

 difficoltà a tratti nello smaltimento delle acque piovane dovuto all'abbassamento e disassamento 
dei pozzetti.  

Intervento particolarmente urgente, si prevede di intervenire mediante fresatura del tappeto d'usura 
e del binder per  complessivi 11cm,  solo  su alcuni  tratti  (3.140mq), nella  restante parte,  si  fresa e 
ripristina solo lo strato di usura, il tutto viene meglio esplicitato nelle tavole e nel computo a corredo 
del progetto.  
Si prevede di ripristinare anche parte della pavimentazione in asfalto dei marciapiedi e creare 5 nuovi 
attraversamenti pedonali rialzati con finitura stampata,  la sistemazione di alcuni pozzetti e caditoie 
ed il rifacimento della segnaletica orizzontale. 
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12) Via G. Lionello dal Ponte del Musichiere alla rotatoria vicino al varco del porto dell’Isola Saloni 
(parte) 
Tratto di strada a doppio senso di circolazione nord‐sud con sviluppo di 312m e una larghezza media 
di circa 9m.  
Le criticità rilevate ai fini della presente sono: 

 la  presenza  di  buche  dovute  allo  sfaldamento  del  un  tappeto  d'usura,  che  genera  una 
pavimentazione sconnessa e deteriorata soprattutto in prossimità dei tombini; 

 rimessa in quota dei chiusini e caditoie. 
L’intervento prevede  la  fresatura e  il  rifacimento del solo manto di usura  la sistemazione di alcuni 
pozzetti e caditoie ed il rifacimento della segnaletica, la posa di una guaina anti punping sopra le aree 
destabilizzate da precedenti scavi dovuti alla posa di reti infrastrutturali. 

 
 
13) Strada laterale di via G. Lionello a nord dell’ex casa del portuale  
Tratto di strada a doppio senso di circolazione divisa da uno spartitraffico est‐ovest con sviluppo di 
74m e una larghezza media di circa 9m.  
Le criticità rilevate ai fini della presente sono: 

 la  presenza  di  buche  dovute  allo  sfaldamento  del  un  tappeto  d'usura,  che  genera  una 
pavimentazione sconnessa e deteriorata soprattutto in prossimità dei tombini; 

 rimessa in quota dei chiusini e caditoie. 
L’intervento prevede  la  fresatura e  il  rifacimento del solo manto di usura  la sistemazione di alcuni 
pozzetti e caditoie ed il rifacimento della segnaletica. 
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14) via Schiavoni a Chioggia quartiere Tombola (parte)  
Tratto di Schiavoni che va da via G. Zarlino a via della Repubblica nel quartiere tombola, strada ad 
unico senso di circolazione est‐ovest con sviluppo di 106m e una larghezza media di circa 6m.  
Le criticità rilevate ai fini della presente sono: 

 la  presenza  di  buche  dovute  allo  sfaldamento  del  un  tappeto  d'usura,  che  genera  una 
pavimentazione sconnessa e deteriorata soprattutto in prossimità dei tombini; 

 rimessa in quota dei chiusini e caditoie. 
L’intervento prevede  la  fresatura e  il  rifacimento del solo manto di usura  la sistemazione di alcuni 
pozzetti e caditoie ed il rifacimento della segnaletica. 
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15) Viale Padova (parte) fronte autocorriere ml. 230 per una superficie di mq. 3.227  
L'area di  intervento  è di  circa  3727mq  complessivi  e  riguarda  il  tratto  di Viale  Padova  fronte  l'ex 
stazione degli autobus Le criticità rilevate ai fini della presente sono: 

 pavimentazione  fortemente sconnessa e deteriorata  fino ad  interessare tutto  il manto stradale 
compreso parte del binder di collegamento; 

 difficoltà a tratti nello smaltimento delle acque piovane dovuto all'abbassamento e disassamento 
dei pozzetti.  

Intervento  particolarmente  urgente,  si  prevede  di  intervenire  mediante  fresatura,  ricariche  e 
rifacimento del tappeto d'usura e del binder per complessivi 11cm.  
Si prevede di  ripristinare  anche parte della pavimentazione  in  asfalto dei marciapiedi  e  creare un 
attraversamento pedonale rialzato con finitura stampata, la sistemazione di alcuni pozzetti e caditoie 
ed il rifacimento della segnaletica orizzontale. 

 
 
16) Viale San Marco (parte) dall'intersezione con Campo Cannoni fino al semaforo di piazza A. D.  
Ballarin  
Tratto sud di viale San Marco che va dall'incrocio con via Roma fino all'intersezione di viale Umbria, 
strada ad unico senso di circolazione sud‐nord con sviluppo di 366m e una  larghezza media di circa 
10m.  
Le criticità rilevate ai fini della presente sono: 

 la  presenza  di  buche  dovute  allo  sfaldamento  del  un  tappeto  d'usura,  che  genera  una 
pavimentazione sconnessa e deteriorata soprattutto in prossimità dei tombini; 

 rimessa in quota dei chiusini e caditoie. 
L’intervento prevede la fresatura e il rifacimento del solo manto di usura. 
Vengono previsti 2 attraversamenti pedonali rialzati con finitura stampata,  la sistemazione di alcuni 
pozzetti e caditoie ed il rifacimento della segnaletica.  
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17) Isola dell'Unione 
Viale che unisce  i centri storici di Chioggia e Sottomarina, altamente  trafficato  in entrambi sensi di 
marcia,  risulta  delimitata  da  uno  spartitraffico  centrale  a  da marciapiedi  a  nord  e  da  una  pista 
ciclabile delimitata da elementi  in gomma,  si  interviene  fresando e  ripavimentando  lo  spessore di 
11cm su tutta  la corsia a nord mentre nella corsia opposta a sud si  interviene solo sulla carreggiata 
esterna nord.  
La strada si sviluppa nel suo asse stradale su 662m per una larghezza media di circa 5.00m.  
Le criticità rilevate ai fini della presente sono: 

 la  presenza  di  buche  dovute  allo  sfaldamento  del  un  tappeto  d'usura,  che  genera  una 
pavimentazione sconnessa e deteriorata soprattutto in prossimità dei tombini; 

 rimessa in quota dei chiusini e caditoie. 
L’intervento  prevede  la  fresatura  e  il  rifacimento  sia  del  binder  che  del  manto  di  usura  e  la 
realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato con finitura stampata, la sistemazione di alcuni 
pozzetti e caditoie ed il rifacimento della segnaletica orizzontale. 
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18) Via Montalbano e Strada dei Piovini (parte) 
E’ una strada a doppio senso di circolazione  larga circa 4m si  interviene a tratti con delle pezze per 
una estensione complessiva di 400m circa su cui in alcuni tratti si fresa e pavimenta 11cm ed in altri 
solo il manto d'usura, il tutto meglio evidenziato negli elaborati di progetto.  
Le criticità rilevate ai fini della presente sono: 

 pavimentazione  sconnessa  e  deteriorata  fino  ad  interessare  in  alcuni  tratti  tutto  il  manto 
stradale; 

 l'esistenza di buche ed avvallamenti sui cigli stradali; 

 difficoltà a tratti nello smaltimento delle acque piovane. 
Si  interviene oltre che con  la ripavimentazione, anche con  la colmatura e ricarica di stabilizzato sui 
cigli così da avere una unica quota stradale. 
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19) Strada Margherita (parte) dall'idrovora a Ca' Lino 
E’  una  strada  a  doppio  senso  di  circolazione  larga  4m  circa.  La  lunghezza  del  tratto  di  interesse 
riguarda risulta di circa 1130m ed è la parte a completamento del primo intervento  
Le criticità rilevate sono: 

 pavimentazione sconnessa e deteriorata fino ad interessare tutto il manto stradale; 

 esistenza di buche ed avvallamenti sui cigli stradali; 

 difficoltà a tratti nello smaltimento delle acque piovane; 

 mancanza di guard rail in prossimità del canale.  
Si interviene oltre che con il rifacimento del solo tappeto di usura su tutto il sedime stradale, anche 
con la colmatura e ricarica di asfalto sugli avvallamenti e cigli, così da avere una unica quota stradale. 
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20) Via Fisola 
E’ una strada di penetrazione a doppio senso di circolazione larga 4m circa. La lunghezza del tratto di 
interesse riguarda risulta di circa 800m.  
Le criticità rilevate sono: 

 pavimentazione sconnessa e deteriorata fino ad interessare tutto il manto stradale; 

 esistenza di buche ed avvallamenti sui cigli stradali; 

 difficoltà a tratti nello smaltimento delle acque piovane; 
Si interviene oltre che con il rifacimento del solo tappeto di usura su tutto il sedime stradale, anche 
con la colmatura e ricarica di asfalto sugli avvallamenti e cigli, così da avere una unica quota stradale. 

 
 



 

E00252.E.00.PSC.00.RE.01.0 – Relazione tecnica e Prescrizioni – Data: Luglio 2019  31

 
 

 
 
21) Via Dei Monti 
E’ una strada di penetrazione a doppio senso di circolazione larga 4m circa. La lunghezza del tratto di 
interesse riguarda risulta di circa 787m.  
Le criticità rilevate sono: 

 pavimentazione sconnessa e deteriorata fino ad interessare tutto il manto stradale; 

 esistenza di buche ed avvallamenti sui cigli stradali; 

 difficoltà a tratti nello smaltimento delle acque piovane; 
Si interviene oltre che con il rifacimento del solo tappeto di usura su tutto il sedime stradale, anche 
con la colmatura e ricarica di asfalto sugli avvallamenti e cigli, così da avere una unica quota stradale. 
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22) Via Lungo Adige (parte) 
E’  la parte  iniziale della strada che collega  la SS.309 Romea all'abitato di Cavanella D'Adige fino alle 
chiuse vinciane,  strada a doppio  senso di circolazione  larga 5,50m circa. La  lunghezza del  tratto di 
interesse riguarda risulta di circa 750m.  
Le criticità rilevate sono: 

 pavimentazione sconnessa e deteriorata fino ad interessare tutto il manto stradale; 

 esistenza di buche ed avvallamenti sui cigli stradali; 

 difficoltà a tratti nello smaltimento delle acque piovane; 
Si interviene oltre che con il rifacimento del solo tappeto di usura su tutto il sedime stradale, anche 
con la colmatura e ricarica di asfalto sugli avvallamenti e cigli, così da avere una unica quota stradale. 

 
 

 
 
23) Via Salasco (parte) 
In località Valgrande, è una strada a doppio senso di circolazione larga circa 4m si interviene a tratti 
con delle  pezze  per  una  estensione  complessiva di  300m  circa  su  cui  si  fresa  e pavimenta  solo  il 
manto d'usura, il tutto meglio evidenziato negli elaborati di progetto.  
Le criticità rilevate ai fini della presente sono: 

 pavimentazione  sconnessa  e  deteriorata  fino  ad  interessare  in  alcuni  tratti  tutto  il  manto 
stradale; 

 l'esistenza di buche ed avvallamenti sui cigli stradali; 

 difficoltà a tratti nello smaltimento delle acque piovane. 
Si  interviene  oltre  che  con  la  ripavimentazione,  anche  con  la  colmatura  e  ricarica  di  asfalto  sugli 
avvallamenti e cigli così da avere una unica quota stradale. 
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24) Viale Isonzo 
La strada si trova a Sottomarina ed è una via laterale in cubetti di porfido e si estende da est ad ovest 
dalla parte terminale del Lungomare fino a viale San Marco. 
Le criticità rilevate ai fini della presente sono: 

 la  presenza  di  buche  dovute  alla mancanza  di  cubetti  in  porfido  e  la  presenza  di  rattoppi  in 
asfalto e cemento che causano pericolosi dossi e rialzi rendendo disagevole  la percorrenza con 
tutti i mezzi; 

 la pericolosità di alcuni tratti dei marciapiedi che a causa di tagli, radici e ammaloramenti hanno 
creato dei scalini che possono causare incidenti e cadute. 

Il progetto prevede  il  ripristino della pavimentazione originaria  in  cubetti di porfido  su  sabbia nel 
sedime  stradale  e  su  calcestruzzo  sui marciapiedi,  eliminando  i  rattoppi  in materiale  diverso  dal 
porfido ed integrando con nuovi cubetti le parti di pavimentazione mancante.  
Nel  corso  dell'intervento  verranno  portate  in  quota  le  cordonate  stradali  recuperando  quelle  più 
integre. 

 
 
25) Viale Trento 
La strada si trova a Sottomarina ed è una laterale in cubetti di porfido di viale Umbria a si estende da 
nord a sud fino al parcheggio San Marco. 
Le criticità rilevate ai fini della presente sono: 

 la  presenza  di  buche  dovute  alla mancanza  di  cubetti  in  porfido  e  la  presenza  di  rattoppi  in 
asfalto e cemento che causano pericolosi dossi e rialzi rendendo disagevole  la percorrenza con 
tutti i mezzi; 

 la pericolosità di alcuni tratti dei marciapiedi che a causa di tagli, radici e ammaloramenti hanno 
creato dei scalini che possono causare incidenti e cadute. 
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Il progetto prevede  il  ripristino della pavimentazione originaria  in  cubetti di porfido  su  sabbia nel 
sedime stradale e su calcestruzzo sui marciapiedi, eliminando  le pavimentazioni  in calcestruzzo ed  i 
rattoppi  in materiale diverso dal porfido ed integrando con nuovi cubetti le parti di pavimentazione 
dei marciapiedi mancanti.  
Nel  corso  dell'intervento  verranno  portate  in  quota  le  cordonate  stradali  recuperando  quelle  più 
integre. 
 

 
 
26) Viale Brescia 
La strada si trova a Sottomarina ed è una laterale in cubetti di porfido che collega Viale Padova con 
Viale Verona, si sviluppa per una lunghezza di 142m e una larghezza di circa 4m. 
Le criticità rilevate ai fini della presente sono: 

 la  presenza  di  buche  dovute  alla mancanza  di  cubetti  in  porfido  e  la  presenza  di  rattoppi  in 
asfalto e cemento che causano pericolosi dossi e rialzi rendendo disagevole  la percorrenza con 
tutti i mezzi; 

 la pericolosità di alcuni tratti dei marciapiedi che a causa di tagli, radici e ammaloramenti hanno 
creato dei scalini che possono causare incidenti e cadute. 

Il progetto prevede  il  ripristino della pavimentazione originaria  in  cubetti di porfido  su  sabbia nel 
sedime stradale e su calcestruzzo sui marciapiedi, eliminando  le pavimentazioni  in calcestruzzo ed  i 
rattoppi in materiale diverso dal porfido ed integrando con nuovi cubetti le parti di pavimentazione e 
cordonate dei marciapiedi mancanti.  

 
 
27 Viale Piemonte 
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La strada si trova a Sottomarina ed è una via laterale in cubetti di porfido e si estende da est ad ovest 
dal Lungomare fino a viale Venezia. 
Le criticità rilevate ai fini della presente sono: 

 la  presenza  di  buche  dovute  alla mancanza  di  cubetti  in  porfido  e  la  presenza  di  rattoppi  in 
asfalto e cemento che causano pericolosi dossi e rialzi rendendo disagevole  la percorrenza con 
tutti i mezzi; 

 la pericolosità di alcuni tratti dei marciapiedi che a causa di tagli, radici e ammaloramenti hanno 
creato dei scalini che possono causare incidenti e cadute. 

Il progetto prevede  il  ripristino della pavimentazione originaria  in  cubetti di porfido  su  sabbia nel 
sedime  stradale  e  su  calcestruzzo  sui marciapiedi,  eliminando  i  rattoppi  in materiale  diverso  dal 
porfido ed integrando con nuovi cubetti le parti di pavimentazione mancante.  
Nel  corso  dell'intervento  verranno  portate  in  quota  le  cordonate  stradali  recuperando  quelle  più 
integre e sostituendo le altre. 
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28) Viale Po  
La strada si trova a Sottomarina ed è una via laterale in cubetti di porfido e si estende da est ad ovest 
dal Lungomare fino a viale Padova. 
Le criticità rilevate ai fini della presente sono: 

 la  presenza  di  buche  dovute  alla mancanza  di  cubetti  in  porfido  e  la  presenza  di  rattoppi  in 
asfalto e cemento che causano pericolosi dossi e rialzi rendendo disagevole  la percorrenza con 
tutti i mezzi; 

 la pericolosità di alcuni tratti dei marciapiedi che a causa di tagli, radici e ammaloramenti hanno 
creato dei scalini che possono causare incidenti e cadute. 

Il progetto prevede  il  ripristino della pavimentazione originaria  in  cubetti di porfido  su  sabbia nel 
sedime  stradale  e  su  calcestruzzo  sui marciapiedi,  eliminando  i  rattoppi  in materiale  diverso  dal 
porfido ed integrando con nuovi cubetti le parti di pavimentazione mancante.  
Nel  corso  dell'intervento  verranno  portate  in  quota  le  cordonate  stradali  recuperando  quelle  più 
integre e sostituendo le altre. 
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Per  la realizzazione delle opere  in progetto è previsto  l’allestimento delle aree di cantiere  lungo  le 
carreggiate nei tratti interessati dagli interventi sopra descritti. 
Per tali interventi si realizzeranno delle parzializzazioni e/o delle chiusure parziali delle corsie oggetto 
di intervento. Vista la breve durata degli interventi si procederà alla delimitazione dei tratti di corsia 
interessati mediante l’apposizione di delineatori flessibili e la posa della segnaletica di preavviso e di 
chiusura  secondo  quanto  prescritto  dal  Decreto  10  luglio  2002  “Disciplinare  tecnico  relativo  agli 
schemi  segnaletici,  differenziati  per  categoria  di  strada,  da  adottare  per  il  segnalamento 
temporaneo”, dal “Nuovo Codice della Strada”, dal “Regolamento di esecuzione e di attuazione” dello 
stesso Codice.  

La natura degli interventi ed il contesto nel quale gli 
stessi  devono  essere  eseguiti  determinano  le 
condizioni per cui i lavoratori operino in presenza di 
traffico. Tale circostanza genera situazioni di rischio 
di  investimento dei  lavoratori da parte dei veicoli 
in  transito.  Inoltre,  considerato  l’alto  numero  di 
mezzi  operativi  presenti  in  uno  spazio  abbastanza 
ridotto  è  presente  anche  il  rischio  ulteriore  di 
investimento  all’interno  della  stessa  area  di 
cantiere. 
 

Durante la realizzazione delle opere dovranno dunque essere allestiti cantieri temporanei mobili nel 
sedime  stradale  della  viabilità  interessata  dagli  interventi  con  conseguenti  parzializzazioni  delle 
careggiate  esistenti  con  sistema  di  segnalamento  a  traffico  alternato  (ove  non  necessaria  la 
chiusura totale) realizzato secondo le modalità di seguito riportate: 

 

3 

2 

1 
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1 ‐ Schema tipo allestimento cantiere stradale a senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile di cantiere ‐ 

Rif. Tav. 66 D.M. 10 luglio 2002 

 
2 ‐ Schema tipo allestimento cantiere stradale a senso unico alternato regolato da moviere ‐ Rif. Tav. 65 D.M. 10 luglio 2002 

 
3 ‐ Schema tipo allestimento cantiere stradale a senso unico alternato a vista ‐ Rif. Tav. 64 D.M. 10 luglio 2002 
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Per  la realizzazione dei  lavori da eseguirsi  lungo  i tratti di marciapiede oggetto di ristrutturazione e 
per il ripristino delle pavimentazione in cubetti di porfido, l’elemento di maggior importanza in questi 
tratti durante  i  lavori  riguarda  la gestione delle  interferenze  con  la  circolazione veicolare e  ciclo‐
pedonale in adiacenza alle aree di cantiere e l’accesso alle aree private ed alle attività commerciali 
presenti. 
Nei tratti interessati dal passaggio dei pedoni o dei veicoli in corrispondenza delle zone occupate dal 
cantiere  e  in  particolare  nei  punti  di  accesso  alle  abitazioni  private  ed  alle  attività  commerciali 
presenti,  l’impresa  appaltatrice  dovrà  installare  opportune  delimitazioni  delle  aree  di  cantiere  a 
segregazione dello stesso per impedire ai non addetti ai lavori (pedoni, ecc.) di accedere al cantiere 
liberamente  e  per  proteggere  i  lavoratori  anche  per  esempio  da  un  possibile  ingresso  di  un 
automezzo non autorizzato e/o privo di controllo.  

          
Esempi di delimitazione aree di cantiere 

Le aree di  lavoro dovranno essere delimitate da barriere sulle  testate di cantiere munite di  idonei 
apparati  luminosi dei colore rosso a  luce  fissa  (almeno una  lampada ogni 1,5m di barriera di testa, 
rispettando le distanze stabilite negli schemi del D.M. 10 luglio 2002 e s.m.i.) e sui lati longitudinali 
da recinzioni colorate in rosso o arancione stabilmente fissate  integrati con dispositivi a  luce gialla 
fissa così come previsto dal Codice della Strada.   
Particolare attenzione dovrà essere posta nell’aggiornamento della segnaletica provvisoria installata 
in funzione dell’avanzamento dei lavori.  
 

   
Esempi di delimitazione testata area di cantiere 

Dovrà  inoltre  provvedere  alla  creazione  di  percorsi  pedonali  e  carrabili  protetti  (mediante 
installazione  di  recinzione  in  rete  metallica  stabilizzata  su  piedini  in  cls  con  sovrapposta  rete 
antipolvere  e/o barriere new  jersey) per  il passaggio  in  sicurezza di pedoni/ciclisti  ed utenti delle 
residenze  adiacenti  alle  aree  di  intervento,  provvedendo  eventualmente  a  deviare  il  transito 
pedonale e veicolare su percorso alternativo (con disposizione di idonea segnaletica).   

Si dovrà avere  cura  che  i  segnali  installati  su marciapiedi e  su percorsi pedonali non  costituiscano 
pericolo od ostacolo per i pedoni, realizzando un corridoio libero di larghezza di almeno 1,20 metri 
se permesso dalle condizioni del tracciato esistente. 

 
Esempi di creazione percorsi protetti 
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Nel caso in cui si esegua il passaggio pedonale delimitato e protetto in sostituzione del marciapiede 
esistente,  la  larghezza del corridoio deve essere di almeno 1 metro (Rif. Tav. 84‐85 – D.M. 10  luglio 
2002).  

 
Schema illustrativo realizzazione percorso pedonale protetto rif tav. 84 D.M. 10 luglio 2002 

 
Schema illustrativo realizzazione percorso pedonale protetto rif tav. 85 D.M. 10 luglio 2002 

 

 

 

Esempio di allestimento percorso pedonale protetto  
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L’impresa appaltatrice dovrà inoltre assicurare la presenza di personale per coordinare le 
manovre  in  entrata  e  in  uscita  dall’area  di  cantiere  delle  macchine  operatrici  e  per 
l’attraversamento  del  cantiere  dei mezzi  privati  nei  punti  di  accesso  alle 
abitazioni private e alle attività presenti interferenti.  
Tale personale dovrà indossare gli indumenti ad alta visibilità (Classe 3 sulle 

strade di tipo A, B e C e Classe 2 sulle altre restanti) e dovrà essere munito di paletta 
posizionandosi sul marciapiede.  
Per la sicurezza dei pedoni le recinzioni, gli scavi, i mezzi e le macchine operatrici di cantiere, nonché 
il loro raggio di azione, devono essere segnalate con luci rosse fisse. Le lampade rosse devono essere 
intervallate lungo il perimetro del cantiere interessato dalla circolazione in modo che almeno tre luci 
ricadano sempre nel cono visivo del conducente. 

Gli  scavi  dovranno  essere  segnalati  anche  di  notte  con 
lanterne  ad  alimentazione  autonoma  ubicate  in  punti 
opportuni, a  conveniente distanza dai bordi dello  scavo, 
di  tipologia e  colorazioni  conformi a quelle  richieste dal 
Codice della Strada.  
Ad  ogni  estremo  della  parte  delimitata  di  cantiere 
l’impresa appaltatrice deve disporre un segnale di divieto 
di accesso ai non addetti ai lavori. 

  
 
Per gli interventi di posa delle tubazioni per il rifacimento della rete di raccolta delle acque bianche di 
Viale  Piemonte  da  Viale  Venezia  al  Lungomare  e  di  Viale  Po  da  Viale  Padova  al  Lungomare 
Adriatico, si prescrive all’impresa esecutrice quanto segue: 
 delimitare  e  segnalare  adeguatamente  e  rendere  inaccessibile  a  terzi 

l’area interessata dalla lavorazione; 
 utilizzare mezzi idonei ed omologati per il sollevamento del carico; 
 sollevare il carico mediante regolare ed idonea imbracatura effettuata da 

personale esperto usando mezzi idonei per evitare la caduta del carico o 
il suo spostamento; 

 vietare il sollevamento dei carichi all’esterno dell’area delimitata di cantiere; 
 fare divieto di avvicinamento, al personale non addetto alle lavorazioni, alle aree interessate dalla 

movimentazione aerea dei carichi; 
 vietare al personale di cantiere di non sostare nelle vicinanze del mezzo 

operativo in movimento o di sostare al di sotto dei carichi sospesi; 
 disporre le manovre per il sollevamento ed il sollevamento‐trasporto dei 

carichi  in  modo  da  evitare  il  passaggio  dei  carichi  sospesi  sopra  i 
lavoratori e  sopra  i  luoghi per  i quali  l’eventuale  caduta del  carico può 
costituire  pericolo.  Qualora  tale  passaggio  non  si  possa  evitare,  le 
manovre  per  il  sollevamento  ed  il  sollevamento‐trasporto  dei  carichi 
devono  essere  tempestivamente  preannunciate  con  apposite 
segnalazioni  in  modo  da  consentire,  ove  sia  praticamente  possibile, 
l'allontanamento delle persone che si trovino esposte al pericolo dell'eventuale caduta del carico.  

Il  cantiere  sarà  realizzato  a  bordo  strada  e  delimitato  dalla  stessa mediante  recinzione  in  rete 
metallica stabilizzata su piedini  in cls con sovrapposta rete romboidale plastificata arancione con 
integrate lampade fisse arancioni. 



 

E00252.E.00.PSC.00.RE.01.0 – Relazione tecnica e Prescrizioni – Data: Luglio 2019  44

 
Schema tipo installazione cantiere 

Eventuali  accessi  carrai  e  pedonali  alle  abitazioni  private  presenti  nel  tratto  di  intervento  in 
oggetto dovranno essere preservati in sicurezza come descritto già nei paragrafi precedenti. 
Per  mitigare  le  emissioni  di  polveri  lungo  i  fronti  di  cantiere  prospicienti  all’edificato  esistente 
interferente dovrà essere apposta su tale delimitazione idonea schermatura antipolvere.  

     
Esempi di delimitazione di cantiere con recinzione in rete metallica stabilizzata su piedini in cls con sovrapposta rete 

antipolvere  

Per  la  sicurezza  dei  pedoni  la  recinzione  del  cantiere,  gli  scavi,  i mezzi  e  le macchine  operatrici, 
nonché  il  loro  raggio  di  azione,  devono  essere  segnalati  con  luci  rosse  fisse  (a  bassa  tensione) 
intervallate  lungo  il  perimetro  interessato  dalla  circolazione,  in modo  che  almeno  tre  luci  e  tre 
dispositivi  ricadano  sempre  nel  cono  visivo  del  conducente,  e  da  dispositivi  rifrangenti  della 
superficie minima di 50cmq.  I segnali di PASSAGGIO OBBLIGATORIO A DESTRA dovranno avere sulla 
loro sommità la LAMPADA GIALLA LAMPEGGIANTE e il segnale LAVORI dovrà avere sulla sua sommità 
la LAMPADA ROSSA. 
L’impresa dovrà preservare  in sicurezza gli accessi alle proprietà private eventualmente presenti ed 
interessate dai  lavori, predisponendo passaggi protetti e garantendo  la presenza di personale  che 
coordini le manovre di entrata ed uscita in attraversamento del cantiere. 
Eventuali  scavi  aperti  dovranno  essere  ben  segnalati,  delimitati  e  coperti  mediante  l’utilizzo  di 
andatoie prefabbricate in metallo munite di parapetti di protezione o lamieroni in acciaio carrabili nei 
punti di passaggio per l’accesso ai fabbricati privati. 

   

Esempi di allestimento percorso pedonale protetto in attraversamento di eventuali scavi aperti 
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L’intervento  di  scavo  all’interno  del  contesto  cittadino,  considerata 
l’eventuale presenza di sottoservizi, dovrà essere affrontato con  la massima 
attenzione, cautela, perizia e precisione. 
Particolare  attenzione  si  dovrà  avere  nei  lavori  in  prossimità  di  muri  di 
recinzione  e  costruzioni  in  genere  adiacenti  lo  scavo  per  il  rischio  di 
cedimento strutturale.  
Se non è possibile effettuare  lo scavo con pareti  inclinate a natural declivio 
del terreno, o nel caso si superi l’altezza critica caratteristica del materiale, o nel caso che il terreno 
riscontrato fosse di natura franosa, sarà necessario eseguire l’armamento di sostegno delle pareti di 
scavo, obbligatoria qualora  la profondità dello  stesso  superi  l’1,5m e/o quando  la  consistenza del 
terreno non dia sufficienti garanzie di stabilità così come prescritto dalla normativa di Legge vigente. 
Le armature degli scavi potranno essere realizzate sia con elementi prefabbricati che con tavole di 
legno. 
In prossimità dello scavo dovranno essere  installati  idonei parapetti per  impedire  la caduta delle 
persone. I parapetti dovranno essere provvisti, su ciascun lato libero di un corrente superiore, di un 
corrente intermedio e di un arresto al piede aventi una resistenza tale da resistere alle sollecitazioni 
eventualmente presenti sul piano di lavoro. 
I parapetti così installati dovranno essere arretrati di circa 30cm dal profilo dello scavo. Il parapetto 
installato dovrà essere di Classe A (Rif. UNI EN 13374 del giugno 2004) e garantire: 
 il  sostegno della persona  che  si appoggia  sulla protezione e  fornire un appoggio quando essa 

cammina al suo fianco; 
 arrestare la persona che cammina o cade verso la protezione. 
Dovrà inoltre essere impedito il passaggio dei mezzi d’opera sul ciglio dello scavo, così da evitare il 
verificarsi di un eventuale  franamento delle pareti e  il conseguente  ribaltamento dei mezzi. Tutti  i 
mezzi utilizzati, camion inclusi, dovranno avere uno o più dispositivi di  illuminazione supplementare 
(girofari) accesi e segnalatore acustico di retromarcia. 

       
Esempi di corretta armatura degli scavi  

 
Infine visto che le attività di cantiere prevedono l’uso di sostanze pericolose è da considerare anche 
il rischio derivante da esposizione alle suddette sostanze. 
Si  riporta  di  seguito  una  tabella  riassuntiva  dei  principali  rischi  legati  alle  lavorazioni  nei  cantieri 
stradali  tratta da una pubblicazione  realizzata dalla sede provinciale  Inail di Verona e  ricondotta ai 
rischi del cantiere in oggetto: 
 

Rischi infortunistici  Rischi per la salute 

Investimento da parte di veicoli in circolazione 
sulle corsie adiacenti l’area di cantiere 

Rumore 

Investimento da parte di mezzi in movimento 
all’interno dell’area di cantiere 

Vibrazioni 

Cadute in piano  Polveri 

Folgorazione  Pericolo di esposizione a sostanze pericolose 

Ustioni, abrasioni e tagli  Condizioni climatiche – radiazioni solari 



 

E00252.E.00.PSC.00.RE.01.0 – Relazione tecnica e Prescrizioni – Data: Luglio 2019  46

Per  quanto  detto,  il  personale  addetto  ai  lavori  presente  in  cantiere,  dovrà  essere  informato  e 
istruito, preliminarmente all’inizio dell’esecuzione dei lavori, sulla presenza dei suddetti rischi e sulla 
esistenza di altri rischi  legati alla eventuale presenza di  linee aeree elettriche e sottoservizi  interrati 
(linee elettriche, condutture gas, linee in fibra ottica, etc.).  
Il suddetto personale, inoltre, dovrà essere adeguatamente istruito sulle modalità di accesso, transito 
e  permanenza  nelle  aree  di  lavoro  e  sugli  apprestamenti  di  sicurezza  da  allestire/adottare  in  tali 
luoghi. 
Qualsiasi attività non specificatamente indicata nel presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento 
e che comunque possa comportare rischi  interferenziali con  il normale svolgimento delle attività 
interne al cantiere dovrà essere preventivamente concordata. 

B.2  CARATTERISTICHE IDRO‐GEOLOGICHE DEL TERRENO 

Vista  la  tipologia  di  intervento  non  risulta  necessaria  la  conoscenza  delle  caratteristiche  idro‐
geologiche del terreno. 
 

B.3  METEOROLOGIA TERRITORIALE E LOCALE 

Si  tratta  di  una  zona  inserita  in  un  contesto  privo  di  eventi meteorologici  significativi  che  siano 
individuabili a priori. 
In caso di eventi meteorologici eccezionali ovvero in presenza di condizioni tali da comportare rischi 
particolari per  le maestranze/terzi (rischio di scivolamento, riduzione della visibilità per  i conduttori 
dei mezzi di cantiere e per  i conduttori dei veicoli  in transito, etc.), si dovranno sospendere tutte  le 
lavorazioni  per  le  quali  non  sia  possibile  garantirne  la  prosecuzione  in  condizioni  di  sicurezza.  Le 
attività  potranno  essere  riprese  solamente  al  ripristino  delle  suddette  condizioni,  provvedendo 
comunque  alla messa  in  sicurezza delle  aree di  cantiere  (es.  fissaggio  elementi,  etc.),  alla  verifica 
delle  segnalazioni e delimitazioni delle aree a  rischio, al  fine di garantire  la  sicurezza dei veicoli  in 
transito sulle corsie aperte al traffico. 
A seguito di prolungata inattività o eventi meteo rilevanti, l’impresa dovrà verificare le segnalazioni, 
delimitazioni di cantiere e in generale accertarsi dell’assenza di fattori ostativi alla sicura ripresa delle 
lavorazioni, provvedendo ove necessario al ripristino degli elementi danneggiati. 
Oltre a quanto sopra evidenziato, vale inoltre: 
Periodo invernale 
Durante  il periodo  invernale è possibile che si vengano a creare  le condizioni per  la  formazione di 
superfici  ghiacciate  o  innevate  che  comportano  il  rischio  di  scivolamento  delle maestranze;  sono 
inoltre prevedibili condizioni di nebbia o ridotta visibilità (pioggia). Qualora non sia possibile garantire 
condizioni di per le maestranze e i terzi, le imprese dovranno sospendere tutte le lavorazioni fino al 
ripristino delle predette condizioni. 
Periodo estivo 
In  presenza  di  forte  soleggiamento  accompagnato  da  alte  temperature  nel  periodo  estivo  – 
specialmente  ove  tali  condizioni  climatiche  dovessero  verificarsi  contestualmente  a  lavorazioni  in 
copertura e/o con elevata esposizione delle maestranze – dovrà essere cura dell’Impresa prevedere 
una corretta ed idonea esecuzione temporale delle lavorazioni (es. con variazione dei turni di lavoro 
e/o  concentrando  le  lavorazioni  più  gravose  nelle  prime  ore  della  giornata,  ove  opportuno).  Si 
raccomanda inoltre la costante presenza di adeguata scorta di acqua e/o bevande (analcoliche) per la 
continua reidratazione, e  l’impiego del casco protettivo. Dove,  in virtù della natura delle  lavorazioni 
in atto e dei luoghi, non si rendesse necessario l’impiego del casco protettivo, potrà essere utilizzato 
un copricapo per la protezione dai raggi solari. 
Si  segnala,  infine,  la  possibilità  di  eventi  temporaleschi  estivi  con  carattere  di  eccezionalità  con 
conseguente  riduzione della  visibilità.  In  tal  caso  al  fine di  garantire  condizioni di  sicurezza per  le 
maestranze  e  i  terzi,  le  imprese  dovranno  sospendere  tutte  le  lavorazioni  fino  al  ripristino  delle 
predette condizioni. 
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Per maggiori dettagli si veda anche il paragrafo C.3.9. 
 

B.4  EVENTUALE RINVENIMENTO DI ORDIGNI BELLICI 

Vista  la  tipologia  di  intervento  non  risulta  necessaria  la  conoscenza  delle  caratteristiche  idro‐
geologiche del terreno. 
 

B.5  PRESENZA DI LINEE AEREE E CONDUTTURE SOTTERRANEE 

Nel verificare  la  fattibilità  tecnica del progetto, dai  sopralluoghi è emersa  la presenza dei seguenti 
impianti tecnologici: 
 rete di distribuzione degli acquedotti comunali; 
 rete di distribuzione del gas metano e relativi armadi; 
 rete di illuminazione pubblica; 
 rete aerea ed interrata ENEL; 
 rete telefonica a servizio degli insediamenti esistenti. 

E’ possibile che per la realizzazione delle opere in progetto si renderà necessaria la ricollocazione di 
alcuni sovra‐sotto servizi, ma il tutto sarà verificato in sede esecutiva. 
 
Qualora eventuali linee aeree e condutture sotterranee di servizi dovessero risultare interferenti con 
i  lavori  in oggetto, si dovrà dopo aver contattato gli appositi enti di fornitura e gestione dei servizi, 
provvedere alla messa in sicurezza di tali linee interferenti. 

L’impresa affidataria prima dell’inizio dei  lavori dovrà provvedere alla verifica della presenza dei 
sopra e sotto servizi esistenti. 

In fase esecutiva e d’intesa con la direzione lavori e il CSE è necessario un sopralluogo in cantiere 
per  organizzare  le  lavorazioni  e  stabilire  modalità  di  esecuzione  dei  lavori  tali  da  evitare 
l’insorgenza di situazioni pericolose. 

Per  l’esecuzione  di  lavori  in  prossimità  di  linee  elettriche,  è  necessario  tenere  in  permanenza, 
persone, macchine operatrici, apparecchi di  sollevamento, ed ogni altra attrezzatura a distanza di 
sicurezza.  La  distanza  di  sicurezza  deve  essere  tale  che  non  possano  avvenire  contatti  diretti  o 
scariche pericolose per le persone tenendo conto delle tensioni presenti, degli ingombri derivanti dal 
tipo di  lavoro, delle attrezzature utilizzate e dei materiali movimentati, nonché degli  sbandamenti 
laterali dei conduttori dovuti all’azione del vento e degli abbassamenti di quota dovuti alle condizioni 
termiche, rispettando in ogni caso i valori minimi riportati nella seguente tabella: 
 

Tensione nominale ‐ Un
[kV] 

distanza minima consentita 
[m] 

≤ 1 3 
1< Un ≤30 3,5 

30< Un ≤132 5 
>132 7 

 

Rif: Tab. I allegato IX del D Lgs 81/2008 

Per quanto attiene il tracciamento dei sottoservizi (eventualmente preventivo allo spostamento degli 
stessi)  si  ritiene di poter operare  secondo  lo  schema proposto di  seguito  tramite  la  specificazione 
delle fasi  lavorative. È evidente che  il primo passo sarà sempre quello di contattare gli Enti Gestori 
dei sottoservizi che si ritiene essere presenti dopo  le  indagini progettuali svolte e,  in collaborazione 
con loro personale, si procederà ai tracciamenti.  
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Rilevamento strumentale 
L’impresa  individua  il  percorso  della  rete  tecnologica  se 
necessario con l’ausilio d’ente erogatore che andrà comunque 
preavvisato prima dell’inizio dell’intervento. 

 

Picchettamento 
Una  volta  individuata  la  posizione  planimetrica  del  servizio, 
segnarne il percorso con infissione di picchetti. 
Sarà cura del personale dell’ente gestore svolgere tale attività 
alla presenza del  capocantiere dell’impresa principale o  suo 
delegato a seguito di riunione alla presenza di DL e CSE. 

 

Scavo meccanico 
Si  procede  con  un  primo  scavo  meccanico  in  più  punti 
significativi del tracciato dove necessario  (procedure definite 
con  l’ente  gestore qualora  l’operazione non  sia dallo  stesso 
effettuata). 
Lo scavo va spinto fino ad una quota di sicurezza rispetto alla 
normale posizione del sottoservizio. 

 

Scava a mano 
Per individuare la profondità della rete tecnologica e metterla 
in  luce,  si  procede  nello  scavo  a mano  nell’area  interessata 
sino  all’individuazione  delle  generatrici  superiori  della 
tubazione. 

 

Tracciamento 
Individuati i punti significativi del percorso si può mettere alla 
luce  l’intero  tratto  di  linea  da  mettere  in  sicurezza  o  da 
demolire o sostituire. 

 

 

 

B.6  RISCHI E MISURE CONNESSI CON ATTIVITÀ E/O INSEDIAMENTI LIMITROFI: 
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B.6.1  Lavori in sede stradale 

Prima  dell’inizio  lavori  l’impresa  dovrà  consegnare  al  Direttore  Lavori  ed  al  Coordinatore  della 
Sicurezza  in  fase esecutiva  il cronoprogramma  lavori aggiornato con  la programmazione  temporale 
degli interventi distinto per strada concordata preventivamente con la D.L..  
In  fase  esecutiva  e  d'intesa  con  la  Direzione  Lavori,  il  CSE  e  con  i  rispettivi  Enti  Gestori  delle 
infrastrutture  interessate  dai  lavori  è  necessario  un  sopralluogo  in  cantiere  per  organizzare  le 
lavorazioni. Qualora la presenza delle infrastrutture creasse interferenze alle lavorazioni, si dovranno 
prendere accordi con gli enti interessati per la chiusura della strada o la regolamentazione del traffico 
veicolare e pedonale. 
L’Impresa appaltatrice dovrà  fare presente con congruo anticipo  (almeno 10 giorni di preavviso) al 
CSE,  la necessità di eseguire  i  lavori comportando eventuali modifiche al traffico veicolare presente 
nel  sedime  stradale oggetto di  intervento,  in modo  tale da  richiedere  ed ottenere  in  tempo utile 
l’emanazione della relativa Ordinanza viabile da parte del Settore Esercizio della Città. 

Il rischio è  legato principalmente alla presenza di traffico ordinario circolante sulla viabilità limitrofa 
all’area di cantiere e alla possibilità che il personale ed i mezzi vengano investiti da veicoli di terzi in 
transito. 
A  tale  rischio  si  associa  quello  legato  al movimento  dei mezzi  d’opera  durante  le  fasi  di  accesso 
permanenza e uscita dal cantiere. 
Pertanto, per tutta la durata dei lavori l’impresa dovrà garantire: 

 una continua pulizia della sede stradale; 

 la presenza, presso entrambi  i sensi di marcia della strada e a distanza  idonea dall’accesso al 
cantiere, di cartelli indicanti pericolo ed un appropriato limite di velocità; 

 la presenza di segnaletica di cantiere e stradale completa; 

 la  presenza  di  un  numero  sufficiente  di  addetti  che  consentano  l’effettuazione  in  sicurezza 
delle manovre di entrata e di uscita dei mezzi d’opera dall’area di cantiere; 

 richiedere l’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico per le porzioni di cantiere su sede 
stradale e  segnalare adeguatamente, anche  con  lampade autoalimentate durante  il periodo 
notturno, la presenza del cantiere su suolo pubblico; 

 avvertire  la  Polizia  Municipale  di  rendere  operativa  la  limitazione  al  traffico  nel  tratto 
interessato prima dell’inizio dei lavori in sede stradale. 

Le imprese presenti in cantiere dovranno rispettare le norme contenute all’interno del Codice della 
Strada (D.Lgs. 285/92 e s.m.i.) nonché quanto riportato dal Regolamento per l’esecuzione del C.d.S. 
(D.P.R. 495/92 e s.m.i.). 
Per tutte le fasi di cantiere dovranno essere osservate le disposizioni di delimitazione degli ambiti 
di intervento e posa della segnaletica di cantiere in accordo con il D.M. 10/7/2002 e s.m.i. Dovrà, 
inoltre, essere eseguito  l’oscuramento della  segnaletica esistente  che  risulta essere  in  contrasto 
con quest’ultima. Solo al termine dei lavori potrà essere ripristinata la segnaletica esistente. 
Per quanto riguarda le attività di revisione, integrazione, apposizione e rimozione della segnaletica 
stradale,  si  dovrà  inoltre  fare  riferimento  al  Decreto  Interministeriale  4 Marzo  2013  (Gazzetta 
Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2013). 
Si  rimanda  alle  suddette  norme  anche  per  quanto  non  espressamente menzionato  nel  presente 
Piano di Sicurezza e Coordinamento. 
L’impresa dovrà segnalare adeguatamente, con dispositivi luminosi, la presenza delle aree occupate 
durante il periodo notturno. 
E’  onere  dell’impresa  affidataria  verificare  l’osservanza  della  segnaletica  apposta  e,  in  caso  di 
violazioni  richiedere  tempestivamente  l’intervento  delle  autorità  competenti,  dandone  notizia 
scritta al CSE. 
L’impresa  affidataria  dovrà  provvedere  alla  costante  verifica  della  segnaletica  posizionata, 
ripristinandone  l’esatta  collocazione  ogni  qualvolta  sia  necessario  (abbattimento  per  eventi 
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atmosferici, incidenti, etc.). Risulta indispensabile, quindi, che venga nominato del personale addetto 
al  servizio  di  sorveglianza  della  segnaletica  di  cantiere.  Tale  personale  dovrà  verificare  il 
posizionamento e l’efficacia della segnaletica di cantiere. 
Durante  la permanenza  in sede stradale del personale addetto ai  lavori devono essere rispettare  le 
seguenti prescrizioni: 

 tutto  il  personale  deve  utilizzare  indumenti  ad  alta  visibilità  di  classe  3,  o  equivalente, 
conformi alla norma armonizzata UNI EN 471; 

 tutti  i veicoli e mezzi operativi di cantiere dovranno essere dotati di girofaro e segnalatore 
acustico di  retromarcia da  tenere sempre  in  funzione durante  la permanenza nelle aree di 
cantiere; 

 l’impresa  dovrà  mantenere  in  perfetta  efficienza  tutte  le  segnalazioni  e  le  delimitazioni 
relative all’area di cantiere; 

 l’impresa dovrà mantenere in perfetta efficienza  le corsie adiacenti l’area di cantiere aperte 
al traffico; 

 è  assolutamente  vietato  occupare  (anche  in  maniera  parziale  e/o  occasionale)  le  corsie 
adiacenti aperte al traffico durante lo svolgimento delle attività lavorative di cantiere. 

Tutti i veicoli, macchine operatrici, attrezzatura semovente dovranno rispettare le prescrizioni di 
Codice della Strada durante tutte le fasi del lavoro.  

Cantiere  temporaneo  di  tipo  fisso:  ingresso  e  uscita  dall’area  di  lavoro  dei mezzi,  quali  quelli  di 
fornitura,  e  lo  spostamento  dei mezzi  d’opera  non  legato  all’esecuzione  dei  lavori  dovrà  sempre 
essere coadiuvato da personale a terra. Mai in nessun caso i mezzi di cantiere dovranno invadere la 
corsia  di  marcia  aperta  al  traffico  se  non  coadiuvati  da  personale  a  terra  che  dovrà  prima  di 
provvedere ad arrestare il traffico veicolare sulla corsia aperta al traffico. 
Cantiere temporaneo di tipo mobile: qualora il cantiere interessi una corsia di marcia, personale a 
terra  e  mezzi  dovranno  rispettare  il  Codice  della  Strada;  ossia  il  cantiere  dovrà  muoversi 
conformemente nella direzione di marcia prestabilita per  la corsia oggetto di  intervento. Le  fasi di 
sosta,  fermata,  inversione di marcia di mezzi  e personale  sarà  sempre  coadiuvata da personale  a 
terra, movieri.  In caso di sosta o  fermata dei mezzi, questa dovrà avvenire  lungo piazzole di sosta, 
parcheggi e comunque fuori dalla sede stradale. Nel caso  in cui  i  lavori  interessino un’intersezione, 
l’addetto  all’esecuzione  dei  lavori  a  terra  o mezzo  operativo,  ad  esempio  al  tracciamento  della 
segnaletica, dovrà essere  coadiuvato da moviere  conformemente allo  schema  “Tavola 62” DM 10 
Luglio 2002 allegato in seguito al presente piano. 

Inoltre  i  trasportatori  e  fornitori  che  accedono  all’area  di  cantiere  devono  rispettare  le  norme 
contenute  all’interno  della  nota  informativa  (Mod.  IMP‐17)  da  distribuire  a  tutte  le  imprese  e/o 
lavoratori autonomi che si occupano di trasporti e forniture in cantiere, di cui si riportano a seguire le 
principali prescrizioni operative: 

 Rispettare i limiti di velocità (10 Km/h all’interno delle aree di cantiere) e segnalare la propria 
presenza mediante avvisatore luminoso. 

 Utilizzo di veicoli muniti di lampeggiante e segnalatore acustico di retromarcia. 

 Effettuare le manovre di ingresso e uscita dal cantiere previa segnalazione ai veicoli di terzi. 

 Porre  attenzione  alle  segnalazioni  ed  alle  delimitazioni  (segnaletica,  cartelli,  zavorre, 
lampade). 

 Rispettare  le  distanze  di  sicurezza  durante  il  carico  e  lo  scarico  di  automezzi  e macchine 
operatrici. 

 ASSOLUTO DIVIETO agli autisti di scendere dall’autocarro, fatta eccezione per le operazioni di 
carico e scarico,  la compilazione dei documenti di  trasporto, oltre ad eventuali situazioni di 
emergenza. 
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 Gli  autisti  che  si  trovassero  ad  operare  al  di  fuori  della  cabina  del  proprio mezzo  devono 
indossare  i  DPI  previsti  all’interno  dell’area  di  cantiere  (scarpe  antinfortunistiche, 
abbigliamento ad alta visibilità). 

 ASSOLUTO DIVIETO di alzare  il cassone o utilizzare bracci meccanici  in zone con presenza di 
sovra‐servizi quali linee elettriche, ecc. 

 
Per  l’esecuzione degli  interventi  si prescrive  l’utilizzo da parte del personale di  indumenti  ad  alta 
visibilità  conformi alla norma armonizzata UNI EN 20471 di  classe  III da utilizzare anche qualora  i 
mezzi operativi o di trasporto siano fermi nelle seguenti situazioni: 
a.  fuori dei centri abitati, per veicoli fermi per qualsiasi motivo sulla carreggiata; 
b.  di notte quando manchino o siano inefficienti le luci posteriori di posizione e di emergenza; 
c.  in ogni caso di giorno, quando i mezzi non possono essere scorti a sufficiente distanza da coloro 

che sopraggiungono1. 
Possono essere certificati al grado massimo (Classe III) le giacche lunghe, i giubbotti con maniche, le 
tute da  lavoro ed  i completi. Si configura come  indumento di classe III anche una giacca di Classe II 
abbinata a un pantalone di Classe II.  

 

 
Principali tipologie di indumenti ad alta visibilità 

 
Per  quanto  riguarda  il  segnale mobile  di  pericolo,  del  quale  ogni  veicolo  deve  essere  dotato,  va 
posizionato dietro al mezzo o ostacolo da presegnalare ad una distanza minima di 50m, tale che ogni 
circostanza  possa  essere  pienamente  visibile  ad  una  distanza  di  100m  dai  conducenti  dei  veicoli 
sopraggiungenti. 
Nel caso di intersezione a distanza inferiore ai 50 m, il segnale va collocato nella posizione più idonea 
per  essere  avvistato;  lo  stesso  deve  essere  situato  sulla  corsia  occupata  dal  veicolo  fermo  o 
dall’ostacolo  ad  una  distanza  non  inferiore  ad  1  m  dal  bordo  esterno  della  carreggiata  con  la 
superficie rifrangente rivolta verso i veicoli che sopraggiungono. 
 
Si  riportano  alcuni degli  schemi  tratti dal D.M. 10  luglio 2002 della  segnaletica da  apporre per  lo 
svolgimento delle attività previste. 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Situazioni nelle quali  il veicolo deve essere presegnalato con  il segnale mobile di pericolo, come ad esempio  in caso di 

presenza di carico accidentalmente caduto sulla carreggiata. 
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Schema tipo allestimento cantiere stradale lavori a fianco della banchina ‐ Rif. Tav. 60 D.M. 10 luglio 2002 

 

 

Schema tipo allestimento cantiere stradale lavori sulla banchina ‐ Rif. Tav. 61 D.M. 10 luglio 2002 
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Schema tipo allestimento cantiere stradale mobile assistito da moviere su strada ad unica carreggiata ‐ Rif. Tav. 62 D.M. 10 
luglio 2002 

 

 

Schema tipo allestimento cantiere stradale lavori sulla carreggiata con transito a senso unico alternato. 
Rif. Tav. 64 D.M. 10 luglio 2002
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Schema tipo allestimento cantiere stradale lavori sulla carreggiata con transito a senso unico alternato regolato da movieri 

con palette ‐ Rif. Tav. 65 D.M. 10 luglio 2002 

 
Schema tipo allestimento cantiere stradale lavori sulla carreggiata con transito a senso unico alternato regolato da impianto 

semaforico ‐ Rif. Tav. 66 D.M. 10 luglio 2002 
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Schema tipo allestimento cantiere stradale lavori sulla carreggiata a senso unico alternato regolato da moviere con cantiere 

non visibile dietro una curva ‐ Rif. Tav. 71 D.M. 10 luglio 2002 

 
Schema tipo allestimento cantiere edile che occupa il marciapiede con delimitazione e protezione del percorso pedonale. 

Rif. Tav. 81 D.M. 10 luglio 2002
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B.6.2  Presenza di infrastrutture stradali/ferroviarie limitrofe 

In corrispondenza della carreggiata, dopo aver delimitato  l’area di  lavoro e prima di dare  inizio alle 
lavorazioni,  il  Referente  dell’impresa  affidataria  dovrà  effettuare  una  scrupolosa  ricognizione 
dell’area  d’intervento  per  l’individuazione  dei  potenziali  ostacoli  quali  sovra  servizi,  impianti 
semaforici, segnaletica stradale verticale, fermate del BUS, ecc. (generalmente a bordo del sedime 
stradale o in attraversamento della carreggiata). 
Tali ostacoli andranno segnalati nel modo seguente: 

 A partire da circa 25 m a monte dell’ostacolo e fino a 25 m dopo la fine dello stesso, si deve 
segnalare la presenza con nastro bicolore bianco‐rosso posto su 2 cavalletti sul bordo strada 
(lato cantiere) rafforzato con un elemento tipo “klemmfix” con lampada a luce rossa fissa in 
prossimità dell’attraversamento stesso. 

 Il nastro bianco‐rosso di  segnalazione degli ostacoli  e  l’elemento  klemmfix  con  lampada  a 
luce rossa fissa dovranno essere rimossi solo al termine di tutte le lavorazioni, quindi subito 
prima della rimozione della segnaletica. 

In corrispondenza delle zone segnalate valgono le seguenti prescrizioni: 

 Tutti gli autisti e tutti gli operatori alla guida di mezzi (subappaltatori, fornitori e noleggiatori) 
dovranno essere istruiti sul divieto assoluto di eseguire manovre che interessino zone poste 
ad una quota superiore a 4,50 m nelle tratte segnalate come sopra. 

 Va, di norma, evitata  la presenza di  lavoratori a  terra nelle vicinanze di mezzi che operano 
nelle zone segnalate con nastro bianco‐rosso e Klemmfix. 

 Al termine delle operazioni di scarico, è assolutamente vietato porre in movimento il mezzo 
prima che il cassone sia completamente abbassato. 

Parimenti va verificata la presenza di eventuali ulteriori rischi provenienti dall’ambiente esterno è 
la presenza di cunicoli, tubazioni interrate o sottoservizi in genere. 
Nei  punti  in  cui  possono  verificarsi  eventuali  interferenze  le  imprese  dovranno  rispettare  le 
prescrizioni sopra riportate.  
L’ubicazione dei sovra e sotto servizi è riportata negli Elaborati Grafici allegati. 
In  fase  esecutiva  e  d'intesa  con  la  Direzione  Lavori,  il  CSE  e  con  i  rispettivi  Enti  Gestori  delle 
infrastrutture è necessario un sopralluogo in cantiere organizzare le lavorazioni. Qualora la presenza 
delle  infrastrutture  creasse  interferenze alle  lavorazioni,  si dovranno prendere accordi  con gli enti 
interessati per la chiusura della strada o la regolamentazione del traffico veicolare e pedonale. 
 

B.6.3  Lavori in prossimità di corsi e specchi d’acqua  

Sono presenti corsi d’acqua in grado di interferire con le attività di cantiere nei tratti di realizzazione 
degli  interventi  in prossimità di  viale  Stazione  con  il ponte Cavanis  in  attraversamento del  canale 
lagunare,  in via Montalbano e strada Margherita ove sono presenti due canali,  in via Salasco ove è 
presente  il  Fiume Gorzone,  in  Isola dell’Unione ove  la  strada  costeggia  la  Laguna  fino  al ponte di 
Sottomarina, in via Lionello ove la strada nell’ultimo tratto verso il ponte delle Musichiere costeggia 
la Laguna.  
L’operatore  impiegato  a  terra  nelle  diversi  fasi  di  lavoro,  all’interno  dell’area  di  cantiere  dovrà 
muoversi  lungo  le  banchine  pavimentate  o  qualora  presenti,  sugli  adiacenti  percorsi  pedonali. 
Durante  la fase di preparazione del cantiere agli  interventi di bitumatura, viene svolta un’attività di 
cigliatura: messa in sagoma, sfalcio e pulizia del ciglio stradale. In questa prima fase l’impresa dovrà 
verificare  la  larghezza  effettiva  del  ciglio  stradale  e  la  sua  stabilità:  qualora  si  renda  necessario 
percorrere o  sostare  lungo  il ciglio  stesso  inerbito  fiancheggiante un  fossato o  roggia demaniale o 
canale  di  irriguo,  l’operatore  dovrà  rimanere  entro  l’area  precedentemente  posta  in  sagoma  e 
sfalciata. 
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Le  aree  di  lavoro  in  cui  è  presente  il  rischio  di  annegamento  per  caduta  accidentale  di mezzi  ed 
operatori nei corsi d’acqua presenti limitrofi ed interferenti con le aree di cantiere, saranno dotati di 
presidi per il soccorso in acqua costituiti da ciambelle di salvataggio con corda di recupero. 
In fase esecutiva e d’intesa con la Direzione lavori e il CSE è necessario un sopralluogo in cantiere 
per  organizzare  le  lavorazioni  e  stabilire  modalità  di  esecuzione  dei  lavori  tali  da  evitare 
l’insorgenza di situazioni pericolose.  
I lavori in prossimità di banchine, alvei e bacini d'acqua o in zone a rischio annegamento dovranno 
essere programmati tenendo conto delle variazioni del  livello dell'acqua  (piene, rotture di argini, 
ecc.), prevedendo mezzi per la rapida evacuazione. 

 

B.6.4  Interferenze  con  le  aree  e  le  attività  circostanti  e/o  presenza  di  cantieri 
limitrofi 

Durante tutte le fasi di lavorazione è presente il traffico veicolare lungo la viabilità limitrofa alle aree 
di  intervento,  il  cui  transito  verrà  eventualmente modificato  in  funzione  dell’avanzamento  delle 
opere. 
Le delimitazioni delle aree di cantiere corrispondenti alle varie fasi di esecuzione prevedono in alcune 
situazioni  la  modifica  alla  circolazione  veicolare  presente  nella  viabilità  interessata  dai  lavori 
mediante eventuali chiusure e/o restringimenti di carreggiata stradale in cui il traffico presente viene 
regolato  a  doppio  senso  di marcia  o  a  senso  unico  alternato  gestito  da movieri  o  da  impianto 
semaforico.  
Gli  schemi per  l’allestimento dei  cantieri  stradali dovranno  fare  riferimento al Decreto 10  luglio 
2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da 
adottare  per  il  segnalamento  temporaneo”,  applicazione  delle  norme  inerenti  la  segnaletica 
temporanea definita all'art. 21 del “Nuovo Codice della Strada” e regolamentate dagli artt. da 30 a 
43 del “Regolamento di esecuzione e di attuazione” dello stesso Codice. 
La segnaletica riportata negli schemi allegati al presente PSC dovrà essere comunque verificata e 
autorizzata dall’Ente Gestore della strada e potrà essere aggiornata su richiesta di quest’ultima a 
seguito di specifiche indicazioni fornite. Allo stesso modo, anche l’organizzazione viaria potrà subire 
ulteriori  aggiornamenti  a  seguito di prescrizioni e  indicazioni  fornite dall’Ente Gestore. Particolare 
attenzione dovrà essere posta nella disposizione e nell’aggiornamento della segnaletica provvisoria 
installata nelle aree di cantiere e in quelle limitrofe, in funzione dello stato di avanzamento dei lavori.  
Il  personale  delle  imprese  esecutrici  potrà  accedere  solo  ed  esclusivamente  alla  zona  ove  sarà 
destinato  ad operare  e  solo per  il  tempo  strettamente necessario  allo  svolgimento dell’attività.  È 
fatto divieto di accedere a zone diverse da quelle per cui si è ricevuta l’autorizzazione. 
L’impresa esecutrice dovrà delimitare e segnalare opportunamente tutte le aree riservate al cantiere, 
impedendo  l’accesso  ai  non  addetti  ai  lavori.  L’impresa  dovrà  comunque  garantire  l’accesso  e  il 
passaggio in sicurezza ai mezzi in circolazione nelle aree loro riservate. 
 

B.6.5  Edifici circostanti con particolari esigenze di tutela 

Essendo  gli  interventi  realizzati  per  lo  più  in  ambito  urbano,  sono  presenti  differenti  edifici  a 
carattere sia residenziale che commerciale prospicienti alle aree di cantiere che,  in relazione al  loro 
posizionamento, risultano essere direttamente interessati dalle lavorazioni in oggetto.  
Una delle problematiche di maggiore rilevanza durante i lavori riguarda la presenza di personale non 
addetto ai  lavori. L’impresa affidataria dovrà delimitare e  segnalare opportunamente  tutte  le aree 
riservate al  cantiere,  impedendo  l’accesso ai non addetti. Dovrà comunque garantire  l’accesso e  il 
passaggio in sicurezza agli utenti delle attività presenti limitrofe alle aree di cantiere.  
Per impedire l’accesso, anche involontario, alle zone di lavoro da parte di persone non autorizzate o 
non  addette  ai  lavori,  nelle  zone  corrispondenti  agli  interventi,  si  dovranno  adottare  tutti  gli 
opportuni accorgimenti, in relazione alle caratteristiche del lavoro da svolgere. 
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L’ingresso  ad  abitazioni,  servizi  ed  a  sedi  di  attività  e/o  locali  commerciali  dovrà  essere  sempre 
garantito realizzando camminamenti opportunamente segnalati e protetti. 
I  lavori  interessanti gli  ingressi  carrai dovranno essere  realizzati  in modo  tale da arrecare  il minor 
disagio possibile agli utenti. 
L’impresa  dovrà prestare  dunque particolare  attenzione  nelle  zone  di  cantiere  corrispondenti  agli 
accessi privati presenti,  siano essi  residenziali che commerciali,  segnalare  la presenza del cantiere, 
predisporre  passaggi  protetti,  garantire  l’utilizzo  di  indumenti  ad  alta  visibilità  da  parte  delle 
maestranze e  la presenza di personale che coordini  le manovre di attraversamento del cantiere da 
parte dei mezzi privati. 

Tombini  e  ogni  tipo  di  portello,  aperti  anche  per  un 
tempo brevissimo, situati sulla carreggiata o in banchine 
o  sui  marciapiedi,  dovranno  essere  completamente 
recintati come nelle figure a fianco. 

Eventuali  scavi  aperti  dovranno  essere  ben  segnalati,  delimitati  e  coperti  mediante  l’utilizzo  di 
andatoie prefabbricate in metallo munite di parapetti di protezione o lamieroni in acciaio carrabili nei 
punti di passaggio per l’accesso ai fabbricati privati. 

   

 

B.6.6  Caduta/proiezione di oggetti all’esterno del cantiere 

Gli addetti alle lavorazioni di cantiere dovranno utilizzare tutti i possibili accorgimenti per evitare la 
proiezione di oggetti verso  le aree esterne adiacenti alle aree di  intervento sulle quali avviene  il 
transito pedonale, ciclabile e veicolare. 
Per evitare  il  rischio di caduta di materiale dall’alto all’esterno delle aree di cantiere nei  tratti con 
presenza di percorsi pedonali o  in  corrispondenza dei  confini  con  le proprietà private,  si prevede 
l’applicazione  alla  recinzione  di  cantiere  di  teli  antipolvere  per  fermare  l’emissione  di materiale 
polverulento e l’eventuale fuoriuscita di materiale minuto.  
Potrebbe  esistere  il  pericolo  di  caduta  di materiale  dall’alto  all’esterno  delle  zone  delimitate  dal 
cantiere durante l’eventuale operazioni di movimentazione dei carichi per la posa delle tubazioni per 
il rifacimento della rete di raccolta delle acque bianche.  
Per quanto riguarda le manovre degli apparecchi di sollevamento, queste devono essere eseguite da 
persona che ha effettuato un  idoneo addestramento;  inoltre  i  sollevamenti dei materiali potranno 
essere  eseguiti  esclusivamente  all’interno  dell’area  di  cantiere  onde  evitare  la  caduta  degli  stessi 
all’esterno  creando pericolo  a  terzi.  Tali materiali dovranno essere  accuratamente  imbracati onde 
evitare lo sfilaggio in quota degli stessi e la successiva caduta. 
Per ridurre  le  interferenze  tra  le attività di cantiere e quelle dovute alla presenza e al passaggio di 
non  addetti  ai  lavori  in  adiacenza  a  tali  aree,  l’impresa  affidataria  dovrà,  per  quanto  riguarda  la 
movimentazione  dei  carichi  con  autogrù  o  autocarri  con  braccio  gru,  evitare  assolutamente  il 
passaggio di carichi sospesi all’esterno dell’area di cantiere.  I carichi devono essere adeguatamente 
imbracati evitando che catene o funi entrino  in contatto con spigoli vivi;  inoltre  il sollevamento dei 
laterizi e di altri materiali minuti deve essere effettuato esclusivamente mediante cassoni metallici o 
ceste muniti di idoneo fondo e di sponde perimetrali di contenimento alte almeno quanto il carico. 
L’impresa esecutrice dovrà provvedere alla costante Pulizia del piano viabile. Il piano viabile dovrà 
risultare al termine di ogni operazione di impianto, o di manutenzione, assolutamente sgombro da 
rifiuti e residui di lavorazione in genere. L’eventuale presenza di residui di lavorazione quali inerti, 
terra, conglomerato bituminoso dovrà essere asportata dal piano viabile con spazzolatura a fondo 
e, ove occorra, con  lavaggio per mezzo di abbondanti getti d'acqua.  In particolare,  la segnaletica 
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orizzontale che  risultasse  sporcata con  terriccio/altro dovrà essere accuratamente pulita  tramite 
lavaggio. 
 

B.6.7  Valutazione preventiva del rumore verso l’esterno 

Le  fasi progettuali hanno  evidenziato  la possibilità  di  rilascio di  emissioni di  rumori molesti  verso 
esterno dell'area di cantiere soprattutto durante  le operazioni di utilizzo di mezzi meccanici per  le 
operazioni di demolizione, scavo,  fresatura del conglomerato e di carico e scarico del materiale. Si 
prescrive l’utilizzo di idonei DPI a tutti i lavoratori esposti. 
In  fase esecutiva e d'intesa  con  la Direzione  Lavori,  il CSE è necessario un  sopralluogo  in  cantiere 
organizzare  le  lavorazioni e stabilire modalità di esecuzione dei  lavori tali da evitare  l’insorgenza di 
situazioni pericolose. 
L’Impresa affidataria dovrà prendere visione della classificazione adottata per l’area di intervento e, 
in quanto presumibile  il  superamento dei  limiti massimi di emissione acustica  indicati dal Comune 
per la zona in esame necessario, chiedere deroga allo stesso Comune (Legge n. 447/95 art. 6 comma 
1 lettera h ‐ D.P.C.M. 14 novembre 1997 ‐ L.R. 10 maggio 1999 n. 21 ‐ Art. 7). 
Eventuali generatori e gruppi elettrogeni utilizzati in cantiere dovranno essere di tipo silenziato. 
Si prescrive l’utilizzo di idonei DPI a tutti i lavoratori esposti. 
 

B.6.8  Emissione di agenti inquinanti 

Durante l’esecuzione delle lavorazioni in oggetto si hanno emissioni di agenti inquinanti nei seguenti 
casi: 

 lavorazioni  che  generano  emissioni  di  polveri  e materiali  nell’ambiente  circostante  (scavi, 
demolizioni, scarifica, fresatura del conglomerato bituminoso, ecc.) 

 lavorazioni che generano emissione di  fumi e vapori nell’ambiente  circostante  (stesura del 
conglomerato bituminoso, etc.); 

Allo scopo di ridurre  i rischi derivanti dalle suddette emissioni si fa divieto di eseguire  le operazioni 
che generano  l’emissione di polveri e  fumi  in presenza di vento. Per  tutta  la durata delle suddette 
operazioni i lavoratori addetti dovranno indossare appositi DPI di protezione delle vie respiratorie. 
 
In  fase esecutiva e d'intesa  con  la Direzione  Lavori,  il CSE è necessario un  sopralluogo  in  cantiere 
organizzare  le  lavorazioni e stabilire modalità di esecuzione dei  lavori tali da evitare  l’insorgenza di 
situazioni pericolose. 
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C  CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

C.1  SUDDIVISIONE DEI LAVORI IN FASI E SOTTOFASI  

Le procedure e la progressione cronologica delle fasi da seguire durante l’esecuzione degli interventi 
previsti  può  essere  così  riassunta  (si  veda  Cronoprogramma  dei  lavori  Allegato 
E00252.E.00.PSC.00.CR.01.0): 

A ‐ ACCANTIERAMENTO 
A.1 ‐ Allestimento area logistica di cantiere 
A.2 ‐ Scarico delle attrezzature e dei macchinari ed immagazzinamento di materiali 
A.3 ‐ Allestimento aree operative di cantiere  

B ‐ DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 
B.1 ‐ Rimozione archetti e/o paletti dissuasori o di segnaletica, segna‐via pista ciclabile in gomma 
B.2 ‐ Demolizione di pavimentazioni esterne in conglomerato cementizio su marciapiedi, passi carrai e 
rampe in cls 

C ‐ RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE 
C.1 ‐ Fresatura meccanica di conglomerati bituminosi e pulizia piano di posa 
C.2 ‐ Rimozione e successivo ripristino in quota di chiusini e caditoie esistenti 
C.3 ‐ Stesura mano di attacco con spruzzatura di emulsione bituminosa 
C.4 ‐ Stesura e costipamento di conglomerato bituminoso per strati di base ricariche, di collegamento 
(binder), tappeto d’usura sigillante ed impermeabilizzante (modificato hard) 
C.5 ‐ Posa di autotene asfaltico (guaina antipumping)  
C.6 ‐ Posa di pozzetti stradali tipo “Milano” o “Padova” con sifone incorporato 
C.7 ‐Realizzazione attraversamenti pedonali rialzati con finitura stradale stampata a mattoncino 

D ‐ RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI IN PORFIDO 
D.1 ‐ Rialzo marciapiedi in cubetti di porfido o betonella con relative rampe 
D.2 ‐ Rimessa in quota con eventuale sostituzione e ripristino di cordonata in porfido  
D.3 ‐ Posa di pezzi speciali prefabbricati in cls vibro compresso per cordonate voltatesta 
D.4 ‐ Posa in opera di pavimento in cubetti di porfido su piazzole 

E ‐ RIFACIMENTO RETE RACCOLTA ACQUE BIANCHE 
E.1 ‐ Taglio manto asfaltico ed scavo a sezione obbligata per posa di condotte 
E.2 ‐ Posa in opera tubazioni in PVC rigido per realizzazione rete raccolta acque bianche 
E.3 ‐ Posa di caditoie per bordo marciapiede in ghisa sferoidale 
E.4 ‐ Formazione di massetto  
E.5 ‐ Posa di cordonate in cls  

F ‐ REALIZZAZIONE NUOVA SEGNALETICA STRADALE  
F.1 ‐ Realizzazione nuova segnaletica orizzontale e prove di laboratorio 
F.2 ‐ Posa di archetti parapedonali ad arco 

G ‐ SMOBILIZZO CANTIERE 
G.1  ‐ Pulizia aree di cantiere e ritiro segnaletica verticale di preavviso e di chiusura e delimitazione 
corsie interessate dai lavori 
G.2 ‐ Opere di finitura generale e disallestimento cantiere  
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C.2  ANALISI DELLE LAVORAZIONI 

A‐ ACCANTIERAMENTO 
 

A.1 ‐ Allestimento area logistica di cantiere  

Descrizione della lavorazione 
Spianamento dell’area,  installazione della  recinzione di cantiere, predisposizione  ingresso carraio e 
pedonale, installazione presidi di guardiania e controllo accessi, predisposizione aree di deposito per i 
materiali,  predisposizione  e  installazione  dei  locali  da  adibire  ad  uso  spogliatoio,  uffici  e  servizi 
all’interno dell’area di cantiere, realizzazione ed allacciamenti impianti. Si provvederà a delimitare in 
modo opportuno  le zone dei  lavori ed  in particolare ad  interdire  l’accesso alle area di  lavoro ai non 
addetti  ai  lavori.  L’installazione  di  altre  attrezzature  fisse  va  valutata  in  relazione  allo  spazio 
disponibile.  

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale 
L’impresa  dovrà  richiedere  autorizzazione  per  l’occupazione  di  suolo  pubblico  per  la  sosta  e  il 
deposito  di  mezzi  e  macchine  di  cantiere,  concordando  con  l’Amministrazione  Comunale  la 
posizione e la modalità di utilizzo di tali spazi. 
Traffico veicolare e ciclo pedonale. 

Analisi dei rischi 

 Investimento da parte di mezzi meccanici 

 Ribaltamento dei mezzi meccanici 

 Crollo, ribaltamento 

 Annegamento 

 Scivolamenti, cadute a livello 

 Caduta di materiali dall’alto 

 Cesoiamento, stritolamento 

 Urti, colpi, impatti, compressioni 

 Punture, tagli, abrasioni, lesioni 

 Proiezione schegge e chiodi 

 Movimentazione manuale dei carichi 

 Elettrocuzione, folgorazione 

 Ipoacusia da Rumore 

 Inalazione Polveri, fibre, fumi 

 Infezioni da microrganismi in ambiente insalubre 

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza 
Predisposizione di baracche ad uso spogliatoio, ricovero attrezzature e di servizi igienici.  
Spianamento dell’area, recinzione, predisposizione aree di deposito per i materiali. 
L'installazione della recinzione deve essere preliminare alla  fase di realizzazione di allestimento del 
campo  base.  Fino  alla  completa  installazione  delle  misure  preventive  (DPC)  quali  recinzioni, 
delimitazioni e segnaletica stradale l'impresa opererà con l'ausilio di movieri. 
Tutti, maestranze operative e tecnici, anche ospiti devono indossare indumenti ad alta visibilità. 
Il CSE deve  indire una  riunione di cooperazione e coordinamento con  l'impresa  incaricata prima di 
iniziare le attività di allestimento delle aree di cantiere. 
Preparazione area di cantiere e misure generali: 
Durante  lo spianamento dell’area dovrà essere presente cartello che vieti  la presenza di  lavoratori 
nella zona di  lavoro delle macchine operatrici. Le macchine operatrici dovranno essere condotte da 
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personale esperto e dotate di telaio omologato di protezione del posto di manovra, dovranno quindi 
essere utilizzate solo da conduttori di provata esperienza anche in caso di brevi interventi.  
Predisposizione di idonea segnaletica conforme al D.Lgs. 493/96 idonea sia per il periodo diurno che 
notturno che evidenzi i rischi presenti nelle singole aree di operazione. Le zone di pericolo dovranno 
essere sempre rese inaccessibili. 
Prima di realizzare  l’allestimento dell’area di cantiere, disporre gli apprestamenti necessari per  la 
segregazione delle aree occupate dal cantiere rispetto a quelle cui è concesso  il passaggio di non 
addetti ai lavori. 
Coordinamento  fra personale a  terra e conducenti degli automezzi durante  le operazioni di carico‐
scarico dei materiali. Vietato sostare sotto i carichi sospesi. 
 

Movimentazione dei carichi 

 

Rischi 
 

 
 

NO  SI   
Si prescrive l’utilizzo di casco di protezione per tutti gli operatori impegnati in aree ricadenti sotto il raggio d’azione della movimentazione dei carichi. 

E’ inoltre vietato stazionare al di sotto di carichi sospesi. 

Le attività di pulizia non devono essere effettuate in concomitanza con altre attività di cantiere. 
Le  opere  provvisorie  per  la  delimitazione  e  la  segnalazione  delle  aree  di  cantiere  devono  essere 
installate  e modificate  in  relazione  all’avanzamento  dei  lavori.  L’impresa  deve  inoltre  garantire  la 
presenza di un addetto che coordini le manovre di entrata/uscita dei mezzi dal cantiere e la continua 
pulizia della sede stradale durante  l’intera durata dei  lavori. Coordinamento fra personale a terra e 
conducenti degli  automezzi durante  le operazioni di  carico‐scarico dei materiali. Mezzi  condotti  a 
passo  d’uomo  nei  pressi  delle  aree  di  cantiere  con  presenza  di  lavoratori  a  terra.  Posa  dei 
prefabbricati  effettuata  con  idonea mezzo  di  sollevamento  e  divieto  di  presenza  di  lavoratori  nei 
pressi. Organizzare la movimentazione manuale dei carichi e lo spostamento delle attrezzature. 
Il  sollevamento  dei  materiali  deve  essere  effettuato  in  condizioni  di  massima  sicurezza  con 
particolare riguardo nell’imbracatura di fasci di ferro, legname, tubolari e materiali simili. Il materiale 
minuto deve essere sollevato collocandolo nei previsti contenitori. L’impresa deve garantire l’uso da 
parte dei lavoratori di indumenti ad alta visibilità. Uso dei D.P.I.: scarpe antinfortunistiche, elmetto e 
guanti.  Informare  e  formare  preventivamente  gli  addetti  sulle  corrette modalità  ergonomiche  di 
movimentazione  carichi. Alla  fine della giornata di  lavoro gli  involucri di materiale posato ed ogni 
altro  tipo  di  rifiuto  dovrà  essere  raccolto  e  depositato  nelle  aree  di  stoccaggio  predisposte,  se 
necessario  suddivise  per  tipologie;  gli  involucri  e  gli  imballaggi  che  hanno  contenuto  sostanze 
infiammabili dovranno essere separate dai restanti rifiuti e correttamente smaltite. 
Realizzazione dell’impianto elettrico effettuata da personale specializzato da parte di ditta abilitata ai 
sensi del D.M. 37/2008.  L'impianto elettrico di  cantiere deve essere  realizzato a  regola d’arte. Gli 
impianti  devono  essere  approntati  unicamente  da  apposita  ditta/società/impresa  in  possesso  dei 
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relativi requisiti tecnico professionali. Esecuzione dei lavori di realizzazione dell’impianto elettrico in 
assenza  di  tensione.  Esecuzione  dei  collegamenti  elettrici  di  terra.  Verifica  delle  prescrizioni  di 
isolamento prima della messa  in servizio dell’impianto elettrico. Verifica delle  intensità di corrente, 
delle  cadute  di  tensione  e  della  taratura  dei  dispositivi  di  protezione  dopo  la messa  in  servizio 
dell’impianto elettrico. Nella stesura dei conduttori deve essere evitato il fissaggio degli stessi a parti 
metalliche (ad esempio cancellate, ringhiere, struttura metallica del ponteggio). In caso di necessità il 
fissaggio deve essere effettuato tramite guaine isolanti o fascette non metalliche; è vietato l’utilizzo 
di fissaggi metallici diretti (ad esempio filo di ferro). 
I cavi di posa mobile debbono essere dotati di adeguate protezioni al fine di evitare tagli, strappi e 
recisioni. Per  l’esecuzione di  interventi a quote più elevate, ma non ancora definibili  lavorazioni  in 
quota, è comunque obbligatorio l’uso di scale a mano e/o ponti su cavalletti regolamentari. Le scale a 
mano devono essere di tipo a pioli incastrati ai montanti, con tiranti in ferro sotto i due pioli estremi 
e disposte  con vincoli  che non  consentano  lo  slittamento o  il  rovesciamento.  Le  scale doppie non 
possono superare  l’altezza di 5 metri e devono essere provviste di catena di adeguata resistenza o 
altro tipo di dispositivo che impedisca l’apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza. 

Impresa esecutrice: impresa affidataria 

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice 
Il POS, oltre alle misure per contenere e/o eliminare  i  rischi  individuati, dovrà contenere anche  lo 
schema dell’area di cantiere e il dettaglio degli apprestamenti utilizzati per la protezione di terzi.  
Il POS dovrà  infine contenere  l’elenco delle macchine ed attrezzature utilizzate, nonché  l’elenco dei 
DPI in dotazione al personale. 

Stima del rischio della fase:   

 

A.2 ‐ Scarico delle attrezzature e dei macchinari ed immagazzinamento di materiali 
(per tutte le fasi lavorative) 

Descrizione della lavorazione 
Si trasporteranno i materiali all’interno delle aree oggetto dei lavori nelle quantità compatibili con le 
zone di  stoccaggio  interne  concordate preventivamente  con  il CSE. Tale  lavorazione è di  carattere 
generale e viene svolta durante tutte le altre fasi lavorative. 

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale 
Presenza di traffico veicolare lungo la viabilità circostante all’area d’intervento 
Presenza viabilità di mezzi in adiacenza alle aree operative 
Presenza di viabilità interna all’area di cantiere 
Interferenza con altre lavorazioni all’interno dell’area di cantiere 
Presenza di lavoratori a terra 
Ridotte dimensioni dell’area di cantiere 

Analisi dei rischi 

 Investimento da parte di mezzi meccanici 

 Ribaltamento dei mezzi meccanici 

 Caduta del materiale dall’alto 

 Caduta dall’alto 

 Cesoiamento, stritolamento 

 Urti, colpi, impatti, compressioni 

 Tagli, abrasioni, lesioni 

 Movimentazione manuale dei carichi 

 Inidoneità dei punti di sollevamento 

 Scorretta imbragatura degli elementi da scaricare 

 Stazionamento del personale in prossimità e/o sotto carichi sospesi e/o in movimento 
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 Lesioni e/o contusioni 

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza 
Organizzare la movimentazione manuale dei carichi e lo spostamento delle attrezzature. 
Il  sollevamento  dei  materiali  deve  essere  effettuato  in  condizioni  di  massima  sicurezza  con 
particolare  riguardo  nell’imbracatura  del  carico.  Il  materiale  minuto  deve  essere  sollevato 
collocandolo nei previsti contenitori. Prima di procedere al sollevamento ci si deve accertare che  il 
dispositivo di sicurezza sul gancio della fune di sollevamento sia regolarmente sistemato per evitare 
sganciamenti accidentali. Nel caso  in cui  il manovratore dell’apparecchio di sollevamento non abbia 
completa  visibilità,  tutte  le  operazioni  di  sollevamento,  spostamento  e  discesa  devono  essere 
indicate da altra persona che si trovi in posizione adatta e mediante segnali chiari ed eventualmente 
concordati. Nei limiti del possibile occorre evitare di passare con i carichi sopra luoghi di lavoro e di 
transito e, in nessun caso, sopra aree esterne al cantiere. Posa di materiali, attrezzature, macchinari 
effettuata  con  idonea mezzo  di  sollevamento.  Uso  dei  D.P.I.:  scarpe  antinfortunistiche,  elmetto, 
guanti ed indumenti ad alta visibilità. Informare e formare preventivamente gli addetti sulle corrette 
modalità ergonomiche di movimentazione carichi. Considerate le dimensioni dei mezzi di trasporto, 
e la tipologia di alcuni carichi, i punti di aggancio per le operazioni di sollevamento potranno essere 
collocati  ad  un’altezza  tale  che  le  operazioni  di  collegamento  delle  funi/catene  sono  da 
considerarsi lavorazioni in quota. E’ vietato transitare sui carichi in tali condizioni per effettuare le 
operazioni  di  aggancio  delle  funi  di  sollevamento:  si  dovrà  prevedere  l’utilizzo  di  una  scala  di 
idonea lunghezza da riposizionare in corrispondenza dei vari punti di aggancio per il sollevamento. 
Verifica  del  corretto  e  stabile  stazionamento  dei  mezzi  di  sollevamento.  Verifica  dello  stato  e 
posizione  dei  punti  di  sollevamento. Allontanamento  del  personale  dalle  vicinanze  degli  elementi 
sollevati  e/o  movimentati.  Verifica  della  corretta  applicazione  delle  norme  di  circolazione  e  di 
segnalazione  relative  al  cantiere  ed  ai  lavori  in  corso.  Verifica  delle  condizioni  del  piano  di 
immagazzinamento e della stabilità degli elementi eventualmente sovrapposti. 

Impresa esecutrice: impresa affidataria/esecutrice 

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice 
Il POS, oltre  alle misure per  contenere  e/o  eliminare  i  rischi  individuati, dovrà  contenere  l’elenco 
delle macchine ed attrezzature utilizzate, nonché l’elenco dei DPI in dotazione al personale incaricato 
delle lavorazioni. 

Stima del rischio della fase: 
 

A.3 ‐ Allestimento aree operative di cantiere  
Descrizione della lavorazione 
Delimitazione delle aree di cantiere, installazione della recinzione, predisposizione aree di stoccaggio 
materiali, installazione servizi igienici di tipo chimico, pulizia dell’area, creazione di eventuali percorsi 
protetti  per  la  deviazione  del  traffico  ciclo  pedonale  presente,  e  protezione  degli  accessi  carrai  e 
pedonali  alle  abitazioni  ed  attività  presenti  a  confine  con  le  aree  di  intervento.  Si  provvederà  a 
delimitare  in modo opportuno  le zone dei  lavori ed  in particolare ad  interdire  l’accesso alle area di 
lavoro ai non addetti ai lavori. 
Preliminare eventuale messa fuori servizio e/o spostamento delle reti di servizio interferenti, previo 
accordo con gli enti gestori dei servizi interessati. 

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale 
L’impresa  dovrà  richiedere  autorizzazione  per  l’occupazione  di  suolo  pubblico  per  la  sosta  e  il 
deposito  di  mezzi  e  macchine  di  cantiere,  concordando  con  l’Amministrazione  Comunale  la 
posizione e la modalità di utilizzo di tali spazi. 
Presenza di traffico veicolare e ciclo‐pedonale 
Presenza di reti di servizi presenti 
Presenza di abitazioni ed attività commerciali confinanti con le aree di intervento 
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Presenza di alberature e vegetazione esistente. 
Ridotte dimensioni dell’area di cantiere 

Analisi dei rischi 

 Investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere 

 Investimento da traffico veicolare esterno all'area di cantiere 

 Caduta del materiale dall'alto durante la fase di scarico dai mezzi 

 Inidoneità dei punti di sollevamento 

 Scorretta imbragatura degli elementi da scaricare 

 Stazionamento del personale in prossimità e/o sotto carichi sospesi e/o in movimento 

 Scivolamenti, cadute a livello 

 Cesoiamento, stritolamento 

 Urti, colpi, impatti, compressioni 

 Punture, tagli, abrasioni, lesioni 

 Movimentazione manuale dei carichi 

 Ipoacusia da Rumore 

 Inalazione Polveri, fibre, fumi 

 Infezioni da microrganismi in ambiente insalubre 

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza 
L’impresa  trasporterà,  in  corrispondenza  della  zona  interessata  dai  lavori,  tutta  la  segnaletica 
necessaria  all’esecuzione  delle  successive  lavorazioni  per  la  realizzazione  delle  opere  in  progetto, 
prevedendo uno specifico posizionamento dei segnali zavorrati.  
Fino  alla  completa  installazione  delle  misure  preventive  (DPC)  quali  recinzioni,  delimitazioni  e 
segnaletica stradale l'impresa opererà con l'ausilio di movieri. 
Tutti, maestranze operative e tecnici, anche ospiti devono indossare indumenti ad alta visibilità. 
Il CSE deve  indire una  riunione di cooperazione e coordinamento con  l'impresa  incaricata prima di 
iniziare le attività di allestimento delle aree di cantiere. 
I  preposti  ed  i  lavoratori  addetti  alle  attività  di  pianificazione,  controllo  e  apposizione  della 
segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare 
dovranno  essere  adeguatamente  formati  secondo  quanto  previsto  dall’allegato  II  del  Decreto 
Interministeriale 4 Marzo 2013 (Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2013). 
Al fine di prevenire ogni situazione di pericolo per  il personale operante  in cantiere e per gli utenti 
stradali le imprese dovranno attenersi al rispetto del Nuovo Codice della Strada, del Regolamento per 
l'esecuzione del C.d.S. e alle successive modifiche o integrazioni. 
Comunicare, con debito anticipo al Committente l’inizio degli interventi. 
Prima  di  partire  è  necessario  verificare  il  funzionamento  dei  dispositivi  di  segnalazione  visiva  del 
mezzo di  cantiere  (girofaro,  indicatori di direzione,  luci di profondità)  che deve  essere dotato del 
segnale di passaggio obbligatorio per veicoli operativi (Tav. F Fig. 398 DPR 495/92, di due bandierine 
e due fari di profondità e girofaro) con tutti i segnali da posare ben ordinati ed in sequenza. 
Durante la fase di carico della segnaletica occorrerà porre attenzione a: 

- controllare tutte le attrezzature ed i dispositivi di segnalazione prima del caricamento, scegliendo 
solo quelli efficienti e che garantiscono la piena visibilità a distanza; 

- verificare che la segnaletica caricata corrisponda allo schema previsto; 

- caricare il materiale con ordine inverso rispetto alla sequenza delle operazioni di posa garantendo 
la stabilità sul cassone del materiale stesso; 

- controllare la presenza di segnaletica di scorta. 
Il  Responsabile  di  cantiere  deve  essere  in  possesso  di  una  copia  dello  schema  della  segnaletica 
prevista per il cantiere. 
Durante tutta la posa della segnaletica stradale l'addetto deve controllare costantemente il traffico in 
arrivo e avvisare i colleghi in caso di pericolo. 
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Per l'attraversamento verso lo spartitraffico, lo stesso deve essere effettuato: 

 da un solo addetto per volta; 

 perpendicolarmente alla carreggiata e senza soste dalla partenza all'arrivo; 

 dopo aver atteso  il momento più opportuno e valutato  la differente velocità dei veicoli che 
sopraggiungono, ricordando che i mezzi che viaggiano in sorpasso sono molto più veloci degli 
altri. 

Verranno posati prima i segnali di preavviso partendo da quello più lontano rispetto allo sbarramento 
obliquo procedendo  verso quest’ultimo. Quindi  si provvederà  alla posa del predetto  sbarramento 
partendo  dal  segnale  più  vicino  al  bordo  della  carreggiata  e  procedendo  progressivamente  verso 
l’interno  fino  a  coprire  l’intera  larghezza  della  porzione  di  carreggiata  da  occupare.  (Qualora 
necessario) 
A  conclusione  della  posa  dello  sbarramento  obliquo  (frecce  di  direzione  obbligatoria)  dovranno 
essere immediatamente posizionate le luci gialle. 
In seguito al posizionamento dello sbarramento obliquo e delle luci gialle si darà inizio alla posa dei 
coni  ed  eventualmente,  in  seguito,  a  quella  dei  delineatori  flessibili  per  la  delimitazione  della 
porzione di corsia interdetta al traffico veicolare. 
Durante  gli  spostamenti  lungo  la  carreggiata  stradale  per  la  posa  della  segnaletica  gli  addetti 
devono sempre precedere di almeno 20‐30 metri l'automezzo e mai seguirlo. I coni o  i delineatori 
flessibili devono essere  intervallati ad una distanza non  superiore ai 12 m  in  rettifilo ed ai 5 m  in 
curva.  E'  vietato  effettuare  la  posa  dei  coni  direttamente  dal  veicolo,  usufruendo  di  eventuali 
appigli o predellini esistenti. 
I  coni  e  i  delineatori  flessibili  devono  essere mantenuti  in  perfetta  efficienza  e  sostituiti  qualora 
perdano le loro caratteristiche di visibilità. 
L'ultimo segnale che deve essere posato è quello di "Via libera". 
Tutto  il  personale  è  tenuto  ad  indossare  indumenti  ad  alta  visibilità  di  classe  3  come  da D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i e tutti i veicoli e mezzi operativi che accederanno al cantiere dovranno essere dotati 
di lampeggianti e segnalatore acustico di retromarcia sempre in funzione durante le fasi operative. 
Mantenere  in  perfetta  efficienza  le  carreggiate  stradali  limitrofe  alle  aree  di  intervento  in  cui  è 
presente il transito veicolare. 
Ogni operazione e/o movimento di uomini, mezzi, attrezzature e materiali deve essere effettuata 
in modo  da  evitare  l'occupazione,  anche  se  parziale  od  occasionale,  delle  carreggiate  aperte  al 
traffico:  tutte  le operazioni previste  in questa  fase  lavorativa  saranno effettuate esclusivamente 
operando all’interno dell’area oggetto di intervento. 
Le operazioni di posa della segnaletica e delimitazione del cantiere devono essere supportate da un 
addetto munito di bandierina che si posizionerà ad idonea distanza prima dei colleghi restando il più 
possibile  sulla  destra  della  corsia  di  marcia  e  segnalerà  la  loro  presenza  agli  utenti  in  transito 
esponendo  la  bandierina  all'altezza  della  spalla.  Durante  tutta  la  posa  l'addetto  deve  controllare 
costantemente il traffico in arrivo e avvisare i colleghi in caso di pericolo. 
Per l'attraversamento verso lo spartitraffico, lo stesso deve essere effettuato: 

 da un solo addetto per volta; 

 perpendicolarmente alla carreggiata e senza soste dalla partenza all'arrivo; 

 dopo aver atteso  il momento più opportuno e valutato  la differente velocità dei veicoli che 
sopraggiungono, ricordando che i mezzi che viaggiano in sorpasso sono molto più veloci degli 
altri. 

Uso dei D.P.I.: scarpe antinfortunistiche, guanti, abbigliamento ad alta visibilità. Informare e formare 
preventivamente gli addetti sulle corrette modalità ergonomiche di movimentazione carichi.  
Dopo aver delimitato  l'area di  lavoro con  la segnaletica, e prima di dare  inizio alle  lavorazioni,  il 
Responsabile  di  Cantiere  dovrà  effettuare  una  scrupolosa  ricognizione  della  zona  di  lavoro  per 
l'individuazione  di  potenziali  interferenze  quali  fermate  del  BUS,  presenza  di  isole  ecologiche, 



 

E00252.E.00.PSC.00.RE.01.0 – Relazione tecnica e Prescrizioni – Data: Luglio 2019  67

presenza  di  accessi  privati,  linee  aeree  e  sovraservizi  in  genere,  presenza  di  cunicoli,  tubazioni 
interrate o sottoservizi in genere.  
Predisposizione di idonea segnaletica conforme al D.Lgs. 493/96 idonea sia per il periodo diurno che 
notturno che evidenzi i rischi presenti nelle singole aree di operazione. Le zone di pericolo dovranno 
essere sempre rese inaccessibili. 
Prima di realizzare  l’allestimento dell’area di cantiere, disporre gli apprestamenti necessari per  la 
segregazione delle aree occupate dal cantiere rispetto a quelle cui è concesso  il passaggio di non 
addetti  ai  lavori.  Coordinamento  fra  personale  a  terra  e  conducenti  degli  automezzi  durante  le 
operazioni  di  carico‐scarico  dei materiali.  Vietato  sostare  sotto  i  carichi  sospesi.  Installazione  un 
servizio  igienico  di  tipo  chimico  all’interno  dell’area  di  cantiere.  Organizzare  la movimentazione 
manuale dei carichi e lo spostamento delle attrezzature. L’eventuale sollevamento di materiali deve 
essere  effettuato  in  condizioni di massima  sicurezza  con particolare  riguardo nell’imbracatura  del 
carico.  Il  materiale  minuto  deve  essere  sollevato  collocandolo  nei  previsti  contenitori.  Prima  di 
procedere al sollevamento ci si deve accertare che il dispositivo di sicurezza sul gancio della fune di 
sollevamento  sia  regolarmente  sistemato  per  evitare  sganciamenti  accidentali.  Nel  caso  in  cui  il 
manovratore dell’apparecchio di  sollevamento non abbia  completa visibilità,  tutte  le operazioni di 
sollevamento,  spostamento  e  discesa  devono  essere  indicate  da  altra  persona  che  si  trovi  in 
posizione  adatta  e mediante  segnali  chiari  ed  eventualmente  concordati.  Nei  limiti  del  possibile 
occorre evitare di passare con  i carichi sopra  luoghi di  lavoro e di transito e,  in nessun caso, sopra 
aree esterne al cantiere. Uso dei D.P.I.: scarpe antinfortunistiche, elmetto, guanti ed  indumenti ad 
alta visibilità. Informare e formare preventivamente gli addetti sulle corrette modalità ergonomiche 
di movimentazione carichi. Considerate le dimensioni dei mezzi di trasporto, e la tipologia di alcuni 
carichi,  i  punti  di  aggancio  per  le  operazioni  di  sollevamento  potranno  essere  collocati  ad 
un’altezza tale che le operazioni di collegamento delle funi/catene sono da considerarsi lavorazioni 
in quota. E’ vietato transitare sui carichi  in tali condizioni per effettuare  le operazioni di aggancio 
delle  funi  di  sollevamento:  si  dovrà  prevedere  l’utilizzo  di  una  scala  di  idonea  lunghezza  da 
riposizionare in corrispondenza dei vari punti di aggancio per il sollevamento. Verifica del corretto e 
stabile  stazionamento  dei  mezzi  di  sollevamento.  Verifica  dello  stato  e  posizione  dei  punti  di 
sollevamento.  Allontanamento  del  personale  dalle  vicinanze  degli  elementi  sollevati  e/o 
movimentati.  Verifica  della  corretta  applicazione  delle  norme  di  circolazione  e  di  segnalazione 
relative al cantiere ed ai  lavori  in corso. Verifica delle condizioni del piano di  immagazzinamento e 
della stabilità degli elementi eventualmente sovrapposti. 
Le macchine operatrici dovranno  essere portate  in  cantiere  tramite  appositi  autocarri provvisti di 
pianali di  carico.  Lo  scarico delle macchine dovrà avvenire esclusivamente all’interno delle aree di 
cantiere  chiuse  al  traffico.  Tale  attività  non  dovrà  essere  eseguita  all’interno  delle  aree  di  franco 
poste in testa al cantiere. Sulle predette aree sarà, inoltre, vietata la sosta delle macchine operatrici 
ed  il deposito di materiali.  Le operazioni preliminari  all’utilizzo delle macchine operatici dovranno 
essere eseguite all’interno delle aree di  cantiere,  in  zona  lontana dalle  corsie aperte al  traffico,  in 
modo  da  non  interferire  con  la  viabilità  del  cantiere.  E’  proibito  invadere  anche  solo 
temporaneamente le corsie aperte al traffico. 

Impresa esecutrice: impresa affidataria/impresa apposizione segnaletica/sub appaltatrice. 

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice 
Il POS, oltre alle misure per contenere e/o eliminare  i  rischi  individuati, dovrà contenere anche  lo 
schema dell’area di cantiere e il dettaglio degli apprestamenti utilizzati per la protezione di terzi.  
Il POS dovrà  infine contenere  l’elenco delle macchine ed attrezzature utilizzate, nonché  l’elenco dei 
DPI in dotazione al personale incaricato al montaggio. L’elenco dei contatti e gli accordi presi con gli 
Enti proprietari dei servizi aerei o in sotterraneo o Concessionari. 

Stima del rischio della fase:  
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B ‐ DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 
 

B.1 ‐ Rimozione archetti e/o paletti dissuasori o di segnaletica, segna‐via pista ciclabile in gomma 

Descrizione della lavorazione 

Lievo,  trasporto  a  sede  magazzino  comunale  e  successiva  ricollocazione  mediante  carotatrice  e 
cemento di archetti e/o paletti dissuasori o di segnaletica.  
Lievo,  trasporto  a  sede  magazzino  comunale  e  successiva  ricollocazione  mediante  martello 
perforatore di segna‐via pista ciclabile in gomma. 

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale 
Presenza viabilità di mezzi in adiacenza alle aree operative 
Presenza viabilità pedonale 
Presenza accessi privati 

Analisi dei rischi 

 Investimento da parte dei veicoli in transito 

 Investimento da parte di mezzi meccanici 

 Ribaltamento dei mezzi meccanici 

 Urti, colpi, impatti, compressioni 

 Punture, tagli, abrasioni, lesioni 

 Movimentazione manuale dei carichi 

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza 
Controllare lo stato di conservazione delle segnalazioni e delimitazioni delle aree di lavoro per evitare 
l’accesso ai non addetti ai  lavori. Garantire comunque  il passaggio attraverso  le  zone consentite.  I 
lavoratori dovranno indossare gli indumenti ad alta visibilità previsti. 
Non  invadere, anche parzialmente,  le corsie aperte al traffico durante  le manovre di  lavoro con  i 
mezzi.  Vista  la  presenza  di  traffico,  prevedere  il  coordinamento  delle manovre  di  transito  dei 
veicoli  con  l’ausilio  di  un  operatore  che  dovrà  comunque  segnalare,  agli  utenti  in  transito,  le 
lavorazioni al limite delle corsie aperte al traffico tramite bandierina durante il giorno e tramite torcia 
luminosa di notte.  
Informare  e  formare  preventivamente  gli  addetti  sulle  corrette  modalità  ergonomiche  di 
movimentazione carichi. Per  lo scarico dei materiali a  terra è necessaria  la verifica preliminare del 
buono stato delle imbracature. Non stazionare sotto i carichi sospesi. 
Utensili,  attrezzi  e  apparecchi  per  l’impiego  manuale  devono  essere  tenuti  in  buono  stato  di 
conservazione ed efficienza e quando non utilizzati devono essere  tenuti  in condizioni di equilibrio 
stabile  (riposti  in  contenitori  o  assicurati  al  corpo  dell’addetto).  Evitare  il  contatto  del  corpo 
dell’operatore  con  elementi  taglienti  o  comunque  in  grado  di  provocare  lesioni.  Tutti  gli  organi 
lavoratori delle apparecchiature devono essere protetti  contro  i  contatti accidentali. Dove non  sia 
possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni collettive, devono essere impiegati i 
DPI  idonei alla mansione,  (calzature di  sicurezza, guanti, grembiuli di protezioni,  schermi, occhiali, 
ecc.). 

Impresa esecutrice: impresa affidataria 

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice 
Il  POS,  oltre  alle  misure  per  contenere  e/o  eliminare  i  rischi  individuati,  dovrà  contenere  la 
descrizione dettagliata delle operazioni per l’esecuzione delle operazioni sopra descritte. 

Stima del rischio della fase:  

 
 

B.2  ‐  Demolizione  di  pavimentazioni  esterne  in  conglomerato  cementizio  su marciapiedi,  passi 
carrai e rampe in cls 
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Descrizione della lavorazione 

Demolizione di pavimentazioni esterne  in  conglomerato  cementizio dello  spessore medio di 12cm 
eseguito con mezzi meccanici.  
Marciapiedi ovest in cls da viale Padova a viale Verona. Marciapiedi ovest in cls parte viale Verona a 
viale Trieste. 

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale 
Presenza viabilità di mezzi in adiacenza alle aree operative. 
Presenza di viabilità interna all’area di cantiere 
Presenza viabilità pedonale 
Presenza accessi privati 
Eventuale presenza di sottoservizi 

Analisi dei rischi 

 Investimento da parte dei veicoli in transito 

 Investimento da parte di mezzi meccanici 

 Ribaltamento dei mezzi meccanici 

 Urti, colpi, impatti, compressioni 

 Punture, tagli, abrasioni, lesioni 

 Movimentazione manuale dei carichi 

 Vibrazioni 

 Ipoacusia da Rumore 

 Inalazione Polveri, fumi 

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza 
Ove  necessario,  parzializzazioni  della  carreggiata  disponendo  la  segnaletica  prevista  dal  codice 
della strada e regolando il traffico a senso unico alternato con l’ausilio di movieri. 
Preparazione,  delimitazione  e  sgombero  area  interessata  dai  lavori.  Delimitare  in  maniera  ben 
visibile  la  zona  di  lavorazione,  comprensiva  delle  aree  di manovra  delle macchine  operatrici.  I 
lavoratori  dovranno  indossare  indumenti  ad  alta  visibilità. Gli  addetti  a  terra  dovranno  tenersi 
lontani dalle attrezzature in funzione e possibilmente sotto il controllo visivo dell’operatore. 
Durante  l’esecuzione  delle  operazioni  di  demolizione  delle  pavimentazioni  vietare  la  presenza  di 
lavoratori nella zona di lavoro delle macchine operatrici. Le polveri che si sviluppano nel corso delle 
demolizioni devono essere ridotte bagnando  i detriti giornalmente più volte nel periodo estivo o  in 
presenza di forte vento. 
I  rifiuti  costituiti  da materiale  proveniente  dalle  demolizioni  devono  essere  smaltiti  ogni  3 mesi 
indipendentemente dalla quantità, oppure quando il quantitativo raggiunge i 20 mc. 
Fare uso di otoprotettori e maschere antipolvere ed occhiali di protezione durante  l’uso di martello 
demolitore. 
Prevedere  la  presenza  di  personale  per  coordinare  le  manovre  di  attraversamento  di  parti  del 
cantiere  per  i  residenti  o  gli  utenti  dei  fabbricati  limitrofi.  Deviare  la  viabilità  ciclo  pedonale 
eventualmente presente su percorso alternativo protetto. 
Proteggere  i percorsi di passaggio dei pedoni  in adiacenza alle  zone di  intervento evitando anche 
l’emissione di polveri e rumore. 
Eseguire  le  lavorazioni  con  cautela  in prossimità delle  linee  interrate  interferenti.  I  tombini e ogni 
portello, aperti anche per brevissimo tempo, situati sulla carreggiata o in banchine o su marciapiedi, 
devono essere completamente recintati. 
Prestare attenzione a non danneggiare le linee aeree presenti con le macchine operatrici. 
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Controllare  prima  dell’uso  che  le  attrezzature  siano  state  sottoposte  ai  controlli  iniziali,  periodici 
previsti  dal  costruttore  e  dalla  normativa  vigente  per  il  mantenimento  dei  requisiti  minimi  di 
sicurezza. 
Durante le operazioni di demolizione con mezzi meccanici e manuali devono essere adottate misure 
atte ad impedire i rischi conseguenti. In particolare: 
‐ Il perimetro esterno dell'area deve essere delimitato con rete di recinzione metallica 
‐ Gli escavatori devono essere provvisti di cabina con dispositivi di protezione ROPS e FOPS 
‐ Per l'abbattimento delle polveri e il loro contenimento utilizzare cannoncini ad acqua per bagnatura 
materiali da demolire e detriti per abbattimento polveri 
‐ Per la protezione dei lavoratori dalle elevate emissioni di rumore, utilizzare attrezzature con bassa 
emissione di rumore e mezzi meccanici con cabina insonorizzata. 
All'interno delle aree di  lavoro per  la circolazione dei veicoli devono essere adottate misure atte ad 
impedire i rischi conseguenti. In particolare: 
‐ Delimitare l’area operativa dei mezzi con rete plastificata e metallica 
‐ Predisporre percorsi e mezzi per il sicuro accesso ai posti di lavoro e per il rapido allontanamento 
‐  I  mezzi  meccanici  e  di  trasporto  devono  essere  ben  visibili  mediante  segnalatori  acustici  e 
lampeggianti durante le manovre e la fase operativa. 
Le scelte progettuali,  le procedure, gli apprestamenti e  le attrezzature devono essere messi  in atto 
dalla  ditta  affidataria,  che  tramite  il  responsabile  di  cantiere  dovrà  coordinarsi  con  le  ditte 
subaffidatarie in modo da rispettare quanto indicato nel piano. 
Incaricare un preposto che coordini affinché: 
‐ nessun lavoratore non addetto ai lavori transiti nelle zone di demolizione 
‐ nessun lavoratore sosti in prossimità dei lavori di demolizione 
‐ non  ci  sia  la presenza  contemporanea nella  stessa  area di  attività di  demolizioni  e  altre  attività 
manuali differenti 
‐ non ci sia  la presenza contemporanea nella stessa area di attività di demolizioni su piani o pareti 
limitrofe 
‐ nessun lavoratore transiti o sosti nelle zone di carico o scarico dei materiali. 
Bagnare le superfici oggetto di demolizione per contenere l’emissione di polveri. 

Impresa esecutrice: impresa affidataria 

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice 
Il  POS,  oltre  alle  misure  per  contenere  e/o  eliminare  i  rischi  individuati,  dovrà  contenere  la 
descrizione dettagliata delle operazioni per l’esecuzione delle operazioni sopra descritte. 

Stima del rischio della fase:  

 

C ‐ RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE 
 

C.1 ‐ Fresatura meccanica di conglomerati bituminosi e pulizia piano di posa 

Descrizione della lavorazione 
Fresatura meccanica  del manto  d’usura  della  pavimentazione  stradale  esistente  in  conglomerato 
bituminoso atta a  ridurre  la quota del piano  viabile o ad eliminare  tratti ammalorati di  superficie 
variabile, eseguita con idonei macchinari semoventi con sistema di intervento a caldo o a freddo, per 
profondità' di  lavorazione variabile. Tramite  l'utilizzo di macchine fresatrici e di autocarri si procede 
all'asportazione  e  al  contemporaneo  allontanamento  del  conglomerato  bituminoso.  II  lavoro 
procederà  fino  al  raggiungimento  della  quota  prevista  da  progetto  eseguendo  più  strisciate  di 
fresatura. Eliminazione di polveri e/o fumo durante tutta la lavorazione mediante l'impiego di idonei 
apparecchi e pulizia del  fondo stradale. Successive operazioni di pulizia del piano  fresato mediante 
l’utilizzo di moto‐spazzatrice. 

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale 
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Presenza viabilità di mezzi in adiacenza alle aree operative. 
Presenza di viabilità interna all’area di cantiere 
Presenza di sottoservizi 

Analisi dei rischi 

 Investimento da parte dei veicoli in transito 

 Investimento da parte di mezzi meccanici 

 Ribaltamento dei mezzi meccanici 

 Urti, colpi, impatti, compressioni 

 Movimentazione manuale dei carichi 

 Vibrazioni 

 Ipoacusia da Rumore 

 Inalazione Polveri, fumi 

 Caduta di materiale dall’alto 

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza 
Le operazioni di ingresso ed uscita dei mezzi dalle aree di lavoro vanno regolate con movieri. 
Operazione che deve essere effettuata operando esclusivamente all’interno delle aree delimitate e 
segnalate in precedenza. Illuminare adeguatamente le zone di lavoro durante le ore notturne. 
I  lavoratori  dovranno  indossare  indumenti  ad  alta  visibilità. Gli  addetti  a  terra  dovranno  tenersi 
lontani dalle attrezzature in funzione e sotto il controllo visivo dell’operatore. Durante l’esecuzione 
delle operazioni di  fresatura delle pavimentazioni dovrà  essere  vietata  la presenza di  lavoratori 
nella zona di lavoro delle macchine operatrici.  
Le macchine operatrici devono essere provviste di  struttura di protezione  in  caso di  ribaltamento 
(ROPS) e in caso di caduta di oggetti (FOPS), dotate di marcatura CE. La scarificatrice deve essere in 
perfetto  stato  di  efficienza  tecnica  e  di  sicurezza  (in  conformità  alle  norme  specifiche  di 
appartenenza). Verificare  la  corretta  applicazione  dei  ripari  sul  corpo macchina  e  sul  nastro  della 
scarificatrice.  È  fatto  divieto  di  usare  la  scarificatrice  per  scopi  differenti  da  quelli  stabiliti  dal 
costruttore e dalle norme. Rifornire il serbatoio a motore fermo. 
Non  invadere, anche parzialmente,  la corsia aperta al traffico durante  le manovre di  lavoro con  i 
mezzi. Un operatore dovrà comunque segnalare, agli utenti in transito, le lavorazioni al limite della 
corsia aperta al traffico tramite bandierina durante il giorno e tramite torcia luminosa di notte. 
Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute 
istruzioni  sulle  modalità  d'uso.  Fare  uso  di  scarpe  antinfortunistiche,  otoprotettori,  maschere 
antipolvere,  guanti  e  occhiali  protettivi.  Dovrà  essere  vietato  scendere  dai  mezzi  operativi  in 
prossimità della corsia aperta al  traffico.  I mezzi adibiti all'allontanamento del materiale di  risulta 
dovranno alternarsi in cantiere in maniera programmata e coordinata in modo tale da evitare attese 
troppo lunghe, e dovranno posizionarsi all'interno del cantiere in maniera ordinata e senza intralciare 
le attività in atto. 
Controllare lo stato di efficienza delle delimitazioni delle aree di cantiere per evitare l’accesso dei non 
addetti ai  lavori. Le opere provvisorie per  la delimitazione e  la  segnalazione delle aree di cantiere 
devono  essere  installate  e  modificate  in  relazione  all’avanzamento  dei  lavori.  Rimuovere  o 
aggiornare  con  attenzione  e  tempestività  la  segnaletica  stradale  provvisoria  installata  durante  le 
varie fasi di cantiere e non più necessaria. 

Impresa esecutrice: impresa affidataria 

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice 
Il  POS,  oltre  alle misure  per  contenere  e/o  eliminare  i  rischi  individuati,  dovrà  contenere  anche 
l’elenco delle macchine ed attrezzature utilizzate, nonché  l’elenco dei DPI  in dotazione al personale 
incaricato al montaggio.  L’elenco dei  contatti e gli  accordi presi  con gli Enti proprietari dei  servizi 
aerei o in sotterraneo o Concessionari. 
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Stima del rischio della fase:  
 

C.2 ‐ Rimozione e successivo ripristino in quota di chiusini e caditoie esistenti 

Descrizione della lavorazione 
Rimozione  e  successivo  ripristino  in  quota  di  chiusini  e  caditoie  esistenti, mediante  demolizione 
dell'asfalto  e  del  calcestruzzo  nonché  degli  eventuali  bulloni  d'ancoraggio  alla  soletta,  pulizia  del 
piano di  lavoro e successiva messa  in opera a  regola d'arte alla nuova quota della pavimentazione 
finita. 

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale 
Presenza viabilità di mezzi in adiacenza alle aree operative 
Presenza di viabilità interna all’area di cantiere 
Presenza di sottoservizi 

Analisi dei rischi 

 Investimento da parte dei veicoli in transito 

 Investimento da parte di mezzi meccanici 

 Ribaltamento dei mezzi meccanici 

 Urti, colpi, impatti, compressioni 

 Movimentazione manuale dei carichi 

 Vibrazioni 

 Ipoacusia da Rumore 

 Inalazione Polveri, fumi 

 Caduta di materiale dall’alto 

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza 
Le operazioni di ingresso ed uscita dei mezzi dalle aree di lavoro vanno regolate con movieri. 
Operazione che deve essere effettuata operando esclusivamente all’interno delle aree delimitate e 
segnalate in precedenza. Illuminare adeguatamente le zone di lavoro durante le ore notturne. 
I  lavoratori  dovranno  indossare  indumenti  ad  alta  visibilità. Gli  addetti  a  terra  dovranno  tenersi 
lontani dalle attrezzature in funzione e sotto il controllo visivo dell’operatore.  
Le macchine operatrici devono essere provviste di  struttura di protezione  in  caso di  ribaltamento 
(ROPS) e in caso di caduta di oggetti (FOPS), dotate di marcatura CE.  
Non  invadere, anche parzialmente,  la corsia aperta al traffico durante  le manovre di  lavoro con  i 
mezzi. Un operatore dovrà comunque segnalare, agli utenti in transito, le lavorazioni al limite della 
corsia aperta al traffico tramite bandierina durante il giorno e tramite torcia luminosa di notte. 
Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute 
istruzioni  sulle  modalità  d'uso.  Fare  uso  di  scarpe  antinfortunistiche,  otoprotettori,  maschere 
antipolvere,  guanti  e  occhiali  protettivi.  I mezzi  adibiti  all'allontanamento  del materiale  di  risulta 
dovranno alternarsi in cantiere in maniera programmata e coordinata in modo tale da evitare attese 
troppo lunghe, e dovranno posizionarsi all'interno del cantiere in maniera ordinata e senza intralciare 
le attività in atto. 

Impresa esecutrice: impresa affidataria 

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice 
Il  POS,  oltre  alle  misure  per  contenere  e/o  eliminare  i  rischi  individuati,  dovrà  contenere  la 
descrizione dettagliata delle operazioni per l’esecuzione delle operazioni sopra descritte. 

Stima del rischio della fase:  
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C.3 ‐ Stesura mano di attacco con spruzzatura di emulsione bituminosa  

Descrizione della lavorazione 
Si procederà, tramite spruzzatura con autobotti, alla stesa di uno strato di emulsione bituminosa per 
formare una mano di attacco per il conglomerato bituminoso. 

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale 
Presenza viabilità di mezzi in adiacenza alle aree operative 
Presenza di viabilità interna all’area di cantiere 

Analisi dei rischi 

 Investimento da parte dei veicoli in transito 

 Investimento da parte di mezzi meccanici 

 Ribaltamento dei mezzi meccanici 

 Urti, colpi, impatti, compressioni 

 Getti/schizzi di emulsione a temperature elevate  

 Vibrazioni 

 Ipoacusia da Rumore 

 Inalazione Polveri, vapori, fumi 

 Incendio 

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza 
Le operazioni di ingresso ed uscita dei mezzi dalle aree di lavoro vanno regolate con movieri. 
Operazione che deve essere effettuata operando esclusivamente all’interno delle aree delimitate e 
segnalate in precedenza. Illuminare adeguatamente le zone di lavoro durante le ore notturne. 
I  lavoratori  dovranno  indossare  indumenti  ad  alta  visibilità. Gli  addetti  a  terra  dovranno  tenersi 
lontani dalle attrezzature in funzione e sotto il controllo visivo dell’operatore. Durante l’esecuzione 
delle operazioni dovrà essere vietato transitare o sostare in adiacenza alla macchina operatrice. Le 
operazioni  di manutenzione  della macchina  e  di  regolazione  degli  ugelli  di  spruzzatura  dovranno 
avvenire in zone lontane dalla corsia aperta al traffico, gli addetti a tali operazioni dovranno utilizzare 
guanti di protezione,  indumenti  che  li  proteggano  da possibili  contatti  con  l'emulsione  ed  idonee 
maschere  che  li  proteggano  dall'inalazione  di  fumi  e  vapori  nocivi.  Sulla  macchina  operatrice 
dovranno essere presenti estintori in numero e di tipo tali da garantire lo spegnimento di eventuali 
principi  di  incendio.  Non  invadere,  anche  parzialmente,  la  corsia  aperta  al  traffico  durante  le 
manovre di  lavoro con  i mezzi. Un operatore dovrà comunque  segnalare, agli utenti  in  transito,  le 
lavorazioni al limite della corsia aperta al traffico tramite bandierina durante il giorno e tramite torcia 
luminosa di notte. 
Uso dei D.P.I.: scarpe antinfortunistiche, guanti, abbigliamento ad alta visibilità. Informare e formare 
preventivamente gli addetti sulle corrette modalità ergonomiche di movimentazione carichi. 
Controllare lo stato di efficienza delle delimitazioni delle aree di cantiere per evitare l’accesso dei non 
addetti ai  lavori. Le opere provvisorie per  la delimitazione e  la  segnalazione delle aree di cantiere 
devono  essere  installate  e  modificate  in  relazione  all’avanzamento  dei  lavori.  Rimuovere  o 
aggiornare  con  attenzione  e  tempestività  la  segnaletica  stradale  provvisoria  installata  durante  le 
varie fasi di cantiere e non più necessaria. 
Preventiva acquisizione delle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati e rispetto delle  indicazioni 
ivi prescritte, specialmente in merito ai DPI. 
In cantiere o allegate al Piano Operativo di sicurezza devono essere presenti  le schede di sicurezza 
dei prodotti utilizzati, ove sono riportate tutte le informazioni utili per: 
a) La corretta manipolazione. 
b) Lo stoccaggio. 
c) La gestione delle emergenze di primo soccorso e incendio. 
d) Le sostanze incompatibili. 
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Divieto  di  bere, mangiare  e  fumare  con  le mani  sporche.  Divieto  di  svolgere  lavorazioni  con  più 
sostanze pericolose contemporaneamente. Scelta di sostanze chimiche non pericolose. Sorveglianza 
sull’uso dei DPI previsti nella scheda di sicurezza da parte del preposto. Sospensione dei lavori in caso 
di  sversamenti  accidentali  che  possono  compromettere  la  sicurezza  e  la  salute  dei  lavoratori.  Sui 
posti  di  lavoro  deve  essere  consentito  conservare  materiali  in  quantità  non  superiore  a  quelle 
strettamente necessaria. Il posto di lavoro e l’ambiente circostante vanno tenuti ben puliti. In caso di 
perdite o di  spargimenti,  il materiale va eliminato  ricorrendo a mezzi di assorbimento o di pulizia 
prescritti dal produttore. 
Per la protezione dei lavoratori durante l'uso di sostanze chimiche predisporre: 
‐ Per l'igiene dei lavoratori locali igienici con lavabi con acqua calda per lavarsi le mani e il viso. 
‐ Per interventi di emergenza devono essere presenti come presidi mezzi per il lavaggio oculare o 
della pelle in caso di contatto accidentale. 
‐ Per interventi in caso di malore deve essere previsto un servizio di primo soccorso composto da 
lavoratori formati ed equipaggiati da presidi sanitari. 
‐ Segnaletica con richiamo dei pericoli deve essere installata all'accesso dell'area a rischio. 

Impresa esecutrice: impresa pavimentazioni stradali. 

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice 
Il  POS,  oltre  alle misure  per  contenere  e/o  eliminare  i  rischi  individuati,  dovrà  contenere  anche 
l’elenco delle macchine ed attrezzature utilizzate, nonché  l’elenco dei DPI  in dotazione al personale 
incaricato al montaggio.  L’elenco dei  contatti e gli  accordi presi  con gli Enti proprietari dei  servizi 
aerei o in sotterraneo o Concessionari. 

Stima del rischio della fase:  

 

C.4  ‐  Stesura  e  costipamento  di  conglomerato  bituminoso  per  strati  di  base  ricariche,  di 
collegamento (binder), tappeto d’usura sigillante e impermeabilizzante (modificato hard) 

Descrizione della lavorazione 
Impiego di macchina vibrofinitrice per la stesura di: 
1. strato di base a seguito della stesura della emulsione bituminosa (conglomerato bituminoso per 

ricariche, adatto per riparazione di buche ed avvallamenti e per  il ripristino del piano stradale, 
compresa la preventiva pulizia del fondo e la spruzzatura di emulsione bituminosa acida (mano 
d'attacco) per messa in quota manto bituminoso); 

2. stesura  degli  strati  di  collegamento  (binder)  (conglomerato  bituminoso  (Binder)  per  strati  di 
collegamento compresa la pulizia della sede stradale e la cilindratura con rullo tandem nonché la 
compattazione con mezzi idonei della superficie non accessibile ai rulli); 

3. stesura degli  strati di usura  (drenanti)  (conglomerato bituminoso  con bitume modificato hard 
per  tappeto  di  usura  sigillante  ed  impermeabilizzante  da  3,5cm  reso  di  spessore  previo 
spruzzatura di emulsione filler).  

Successiva rullatura degli strati stesi mediante l’utilizzo di rulli compattatori. 
Nella  stesa  si dovranno utilizzare delle vibrofinitrici di  larghezza  idonea ai  ripristini  stradali così da 
non impedire il passaggio seppur limitato dei mezzi in transito. 

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale 
Presenza viabilità di mezzi in adiacenza alle aree operative 
Presenza di viabilità interna all’area di cantiere 

Analisi dei rischi 

 Investimento da parte dei veicoli in transito 

 Investimento da parte di mezzi meccanici 

 Ribaltamento dei mezzi meccanici 

 Urti, colpi, impatti, compressioni 
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 Getti/schizzi di materiale a temperature elevate  

 Vibrazioni 

 Ipoacusia da Rumore 

 Inalazione Polveri, vapori, fumi 

 Incendio 

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza 
Le operazioni di ingresso ed uscita dei mezzi dalle aree di lavoro vanno regolate con movieri. 
Le lavorazioni devono essere effettuate operando esclusivamente all’interno delle aree delimitate 
e segnalate in precedenza. Illuminare adeguatamente le zone di lavoro durante le ore notturne. 
La  stesa del  conglomerato bituminoso  avverrà  in una unica  soluzione.  Lo  stesso per  la  successiva 
stesa del binder e del tappeto d'usura. 
I  lavoratori  dovranno  indossare  indumenti  ad  alta  visibilità. Gli  addetti  a  terra  dovranno  tenersi 
lontani dalle macchine  in  funzione e sotto  il controllo visivo dell’operatore. Durante  l’esecuzione 
delle operazioni dovrà essere vietato transitare o sostare in adiacenza alle macchine operatrici. La 
permanenza in prossimità della macchina vibrofinitrice è consentita ai soli addetti alla stesura degli 
strati  di  conglomerato.  Il  personale  predetto,  oltre  ad  indossare  gli  indumenti  ad  alta  visibilità 
previsti, dovrà utilizzare guanti di protezione, indumenti per la protezione da possibili contatti con il 
conglomerato ed idonee maschere per la protezione dall'inalazione di fumi e vapori nocivi. 
Le operazioni di manutenzione della macchina dovranno avvenire in zone lontane dalla corsia aperta 
al traffico. 
Durante  le  operazioni  di  stesa  la  vibrofinitrice  dovrà  avere  il  girofaro  in  funzione  e  dovrà  essere 
dotata sul banco  lato  traffico di un  faro  intermittente giallo, a  luce profonda, di dimensioni  tali da 
poter  essere  notato  a  distanza  dall'utenza  in  transito.  E’  vietato  sporgersi  dalla  pedana  della 
finitrice, verso la corsia aperta al traffico.  
Nei lavori a freddo e a caldo eseguiti a mano o con apparecchi, con materiali, sostanze e prodotti che 
danno  luogo  a  getti  e  schizzi  dannosi  per  la  salute  devono  essere  adottati  provvedimenti  atti  ad 
impedirne la propagazione nell’ambiente di lavoro, circoscrivendo la zona d’intervento.  
Nelle zone di stesura del manto bituminoso devono restare solo gli addetti strettamente necessari 
alla  lavorazione.  In  tali zone è  fatto divieto di  fumare, mangiare e bere. Evitare di usare  fiamme 
libere durante l’utilizzo del bitume; tenere a portata di mano estintore a polvere. 
Adottare le misure necessarie contro i rischi ti traboccamento delle masse calde dagli apparecchi di 
riscaldamento e dai recipienti per il trasporto, per la diffusione di vapori pericolosi o nocivi. 
Gli addetti allo spargimento manuale devono fare uso di occhiali o schemi facciali, guanti, scarpe 
antinfortunistiche e indumenti di protezione contro le ustioni. Tutti gli addetti devono comunque 
fare uso di maschere con adeguato filtro durante lo spandimento del bitume. Sottoporre gli addetti 
a sorveglianza sanitaria periodica. Le macchine operatrici dovranno essere condotte da personale 
esperto e dotate di telaio omologato di protezione del posto di manovra. Preventiva acquisizione 
delle  schede  di  sicurezza  dei  prodotti  utilizzati  e  rispetto  delle  indicazioni  ivi  prescritte, 
specialmente in merito ai DPI. Non invadere, anche parzialmente, la corsia aperta al traffico durante 
le manovre di lavoro con i mezzi. Un operatore dovrà comunque segnalare, agli utenti in transito, le 
lavorazioni al limite della corsia aperta al traffico tramite bandierina durante il giorno e tramite torcia 
luminosa di notte.  I mezzi adibiti al  trasporto del  conglomerato dovranno alternarsi  in  cantiere  in 
maniera  programmata  e  coordinata  in  modo  tale  da  evitare  attese  troppo  lunghe,  e  dovranno 
posizionarsi all'interno del cantiere in maniera ordinata e senza intralciare le attività in atto. Durante 
le operazioni di  rullatura,  ridurre  i  rischi derivante dall’esposizione dei  lavoratori  alle  vibrazioni 
prevedendo un’adeguata turnazione del personale impegnato in tale lavorazione. 
Uso dei D.P.I.: scarpe antinfortunistiche, guanti abbigliamento ad alta visibilità, maschere. Informare 
e  formare  preventivamente  gli  addetti  sulle  corrette  modalità  ergonomiche  di  movimentazione 
carichi. 
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Controllare lo stato di efficienza delle delimitazioni delle aree di cantiere per evitare l’accesso dei non 
addetti ai  lavori. Le opere provvisorie per  la delimitazione e  la  segnalazione delle aree di cantiere 
devono  essere  installate  e  modificate  in  relazione  all’avanzamento  dei  lavori.  Rimuovere  o 
aggiornare  con  attenzione  e  tempestività  la  segnaletica  stradale  provvisoria  installata  durante  le 
varie fasi di cantiere e non più necessaria. 
Preventiva acquisizione delle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati e rispetto delle  indicazioni 
ivi prescritte, specialmente in merito ai DPI. 
In cantiere o allegate al Piano Operativo di sicurezza devono essere presenti  le schede di sicurezza 
dei prodotti utilizzati, ove sono riportate tutte le informazioni utili per: 
a) La corretta manipolazione. 
b) Lo stoccaggio. 
c) La gestione delle emergenze di primo soccorso e incendio. 
d) Le sostanze incompatibili. 
Divieto  di  bere, mangiare  e  fumare  con  le mani  sporche.  Divieto  di  svolgere  lavorazioni  con  più 
sostanze pericolose contemporaneamente. Scelta di sostanze chimiche non pericolose. Sorveglianza 
sull’uso dei DPI previsti nella scheda di sicurezza da parte del preposto. Sospensione dei lavori in caso 
di  sversamenti  accidentali  che  possono  compromettere  la  sicurezza  e  la  salute  dei  lavoratori.  Sui 
posti  di  lavoro  deve  essere  consentito  conservare  materiali  in  quantità  non  superiore  a  quelle 
strettamente necessaria. Il posto di lavoro e l’ambiente circostante vanno tenuti ben puliti. In caso di 
perdite o di  spargimenti,  il materiale va eliminato  ricorrendo a mezzi di assorbimento o di pulizia 
prescritti dal produttore. 
Per la protezione dei lavoratori durante l'uso di sostanze chimiche predisporre: 
‐ Per l'igiene dei lavoratori locali igienici con lavabi con acqua calda per lavarsi le mani e il viso. 
‐ Per interventi di emergenza devono essere presenti come presidi mezzi per il lavaggio oculare o 
della pelle in caso di contatto accidentale. 
‐ Per interventi in caso di malore deve essere previsto un servizio di primo soccorso composto da 
lavoratori formati ed equipaggiati da presidi sanitari. 
‐ Segnaletica con richiamo dei pericoli deve essere installata all'accesso dell'area a rischio. 

Impresa esecutrice: impresa pavimentazioni stradali 

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice 
Il  POS,  oltre  alle misure  per  contenere  e/o  eliminare  i  rischi  individuati,  dovrà  contenere  anche 
l’elenco delle macchine ed attrezzature utilizzate, nonché  l’elenco dei DPI  in dotazione al personale 
incaricato al montaggio.  L’elenco dei  contatti e gli  accordi presi  con gli Enti proprietari dei  servizi 
aerei o in sotterraneo o Concessionari. 

Stima del rischio della fase: 
 

C.5 ‐ Posa di Autotene Asfaltico (guaina antipumping)  

Descrizione della lavorazione 

Posa  di  AUTOTENE  ASFALTICO  "guaina  ANTIPUMPING"  comprendente  la  stesa  di  un  primer 
elastomero bituminoso di adesione in solvente a rapida essiccazione costituita da una geomembrana 
prefabbricata elastomerica autotermoadesiva antipumping,  la cui adesione viene attivata dal calore 
dello  strato  superiore  di  conglomerato  bituminoso  steso  a  caldo,  a  base  di  bitume  distillato  e 
polimeri elastomerici, con armatura composita costituita da una geogriglia  tessuta  in  fibra di vetro 
(maglia 12,5×12,5 mm)  e  tessuto non  tessuto di poliestere  ad  alta  resistenza,  con  faccia  inferiore 
autotermodesiva protetta da film siliconato e faccia superiore ricoperta con un fine strato minerale, 
senza cimosa laterale di sormonto. 

La  rullatura  del  geocomposito  con  un  rullo  gommato  prima  di  stendere  il  conglomerato  evita  la 
formazione delle pieghe. La stesa del conglomerato bituminoso deve avvenire ad una temperatura 
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non inferiore a 140°C, preferibilmente superiore a 150°C, la compattazione dovrà essere realizzata a 
regola  d’arte  per  raggiungere  il  corretto  addensamento  del  conglomerato  e  confermare 
ulteriormente l’adesione del geocomposito.  

Può  essere  applicato  direttamente  al  di  sopra  della  superficie  fresata  o  della  vecchia  superficie 
stradale  in  conglomerato  bituminoso,  dove  l’impiego  del  primer  va  valutato  caso  per  caso  a 
condizione che le seguenti prescrizioni risultino soddisfatte: superficie di posa rigorosamente asciutta 
e pulita (assenza di sostanze contaminanti quali olio, polvere, detriti, ecc.); in tal senso vanno evitate 
le  operazioni  di  spazzolatura  ad  umido  e  l’operazione  dovrà  avvenire  a  secco;  temperatura  della 
superficie di posa adeguata  (T. ottimale >20°C;  in ogni caso T. >10°C);  spessore  residuo dei vecchi 
strati  in  conglomerato  bituminoso  (anche  a  seguito  della  fresatura)  almeno  pari  a  4  cm; 
pavimentazione residua sufficientemente “stabile” (la pavimentazione non deve mostrare deflessioni 
eccessive  sotto  l’azione  dei  carichi)  e  senza  fenomeni  di  pumping;  superficie  di  posa  regolare  ed 
uniforme  (assenza di ormaie, depressioni, asportazione di parti di pavimentazione, etc.). Eventuali 
carenze  in tal senso debbono essere riparate (sigillatura di fessure, rappezzi, etc.) prima della stesa 
del  geocomposito;  scanalature  eventualmente  prodotte  dall’operazioni  di  fresatura  non 
eccessivamente profonde. 

Nel  caso  in  cui  non  fosse  possibile  rispettare  le  condizioni  precedentemente  elencate  (anche 
semplicemente rimuovendo e sostituendo e/o regolarizzando con conglomerato bituminoso a caldo 
le  zone  eventualmente  non  idonee),  il  geocomposito  può  essere  applicato  solamente  previa 
realizzazione di un nuovo  strato di  risagomatura  (Dmax = 10 mm)  in  conglomerato bituminoso di 
spessore pari  ad  almeno  2  cm nel  caso  siano  sufficienti  a  ristabilire  lo  spessore minimo di  4  cm, 
oppure  di  uno  strato  di  conglomerato  di  4  cm,  di  granulometria  superiore,  nel  caso  lo  spessore 
residuo sia insufficiente. 
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Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale 
Presenza viabilità di mezzi in adiacenza alle aree operative 
Presenza di viabilità interna all’area di cantiere 

Analisi dei rischi 

 Investimento da parte dei veicoli in transito 

 Urti, colpi, impatti, compressioni 

 Punture, tagli, abrasioni, lesioni 

 Movimentazione manuale dei carichi 

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza 
Le operazioni di ingresso ed uscita dei mezzi dalle aree di lavoro vanno regolate con movieri. 
Le lavorazioni devono essere effettuate operando esclusivamente all’interno delle aree delimitate 
e segnalate in precedenza. Illuminare adeguatamente le zone di lavoro durante le ore notturne. 
I  lavoratori  dovranno  indossare  indumenti  ad  alta  visibilità. Gli  addetti  a  terra  dovranno  tenersi 
lontani dalle macchine  in  funzione e sotto  il controllo visivo dell’operatore. Durante  l’esecuzione 
delle operazioni dovrà essere vietato transitare o sostare in adiacenza alle macchine operatrici. 
E’ fatto divieto di fumare, mangiare e bere. Tenere a portata di mano estintore a polvere. 
Le  macchine  operatrici  dovranno  essere  condotte  da  personale  esperto  e  dotate  di  telaio 
omologato di protezione del posto di manovra. Preventiva acquisizione delle schede di sicurezza 
dei prodotti utilizzati e rispetto delle  indicazioni  ivi prescritte, specialmente  in merito ai DPI. Non 
invadere, anche parzialmente,  la corsia aperta al traffico durante  le manovre di  lavoro con  i mezzi. 
Un operatore dovrà comunque segnalare, agli utenti  in transito,  le  lavorazioni al  limite della corsia 
aperta  al  traffico  tramite  bandierina  durante  il  giorno  e  tramite  torcia  luminosa  di  notte.  I mezzi 
adibiti  alla  fornitura  del  materiale  dovranno  alternarsi  in  cantiere  in  maniera  programmata  e 
coordinata  in modo  tale  da  evitare  attese  troppo  lunghe,  e  dovranno  posizionarsi  all'interno  del 
cantiere in maniera ordinata e senza intralciare le attività in atto. Durante le operazioni di rullatura, 
ridurre  i  rischi  derivante  dall’esposizione  dei  lavoratori  alle  vibrazioni  prevedendo  un’adeguata 
turnazione del personale impegnato in tale lavorazione. 
Uso dei D.P.I.: scarpe antinfortunistiche, guanti, abbigliamento ad alta visibilità, occhiali, maschere. 
Informare  e  formare  preventivamente  gli  addetti  sulle  corrette  modalità  ergonomiche  di 
movimentazione carichi. 
Controllare lo stato di efficienza delle delimitazioni delle aree di cantiere per evitare l’accesso dei non 
addetti ai  lavori. Le opere provvisorie per  la delimitazione e  la  segnalazione delle aree di cantiere 
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devono  essere  installate  e  modificate  in  relazione  all’avanzamento  dei  lavori.  Rimuovere  o 
aggiornare  con  attenzione  e  tempestività  la  segnaletica  stradale  provvisoria  installata  durante  le 
varie fasi di cantiere e non più necessaria. 
Preventiva acquisizione delle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati e rispetto delle  indicazioni 
ivi prescritte, specialmente in merito ai DPI. 
In cantiere o allegate al Piano Operativo di sicurezza devono essere presenti  le schede di sicurezza 
dei prodotti utilizzati, ove sono riportate tutte le informazioni utili per: 
a) La corretta manipolazione. 
b) Lo stoccaggio. 
c) La gestione delle emergenze di primo soccorso e incendio. 
d) Le sostanze incompatibili. 
Divieto  di  bere, mangiare  e  fumare  con  le mani  sporche.  Divieto  di  svolgere  lavorazioni  con  più 
sostanze pericolose contemporaneamente. Scelta di sostanze chimiche non pericolose. Sorveglianza 
sull’uso dei DPI previsti nella scheda di sicurezza da parte del preposto. Sospensione dei lavori in caso 
di  sversamenti  accidentali  che  possono  compromettere  la  sicurezza  e  la  salute  dei  lavoratori.  Sui 
posti  di  lavoro  deve  essere  consentito  conservare  materiali  in  quantità  non  superiore  a  quelle 
strettamente necessaria. Il posto di lavoro e l’ambiente circostante vanno tenuti ben puliti. In caso di 
perdite o di  spargimenti,  il materiale va eliminato  ricorrendo a mezzi di assorbimento o di pulizia 
prescritti dal produttore. 
Per la protezione dei lavoratori durante l'uso di sostanze chimiche predisporre: 
‐ Per l'igiene dei lavoratori locali igienici con lavabi con acqua calda per lavarsi le mani e il viso. 
‐ Per interventi di emergenza devono essere presenti come presidi mezzi per il lavaggio oculare o 
della pelle in caso di contatto accidentale. 
‐ Per interventi in caso di malore deve essere previsto un servizio di primo soccorso composto da 
lavoratori formati ed equipaggiati da presidi sanitari. 
‐ Segnaletica con richiamo dei pericoli deve essere installata all'accesso dell'area a rischio. 

Impresa esecutrice: impresa affidataria/impresa pavimentazioni stradali. 

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice 
Il  POS,  oltre  alle misure  per  contenere  e/o  eliminare  i  rischi  individuati,  dovrà  contenere  anche 
l’elenco delle macchine ed attrezzature utilizzate, nonché  l’elenco dei DPI  in dotazione al personale 
incaricato  della  posa  nonché  la  descrizione  dettagliata  delle  operazioni  per  l’esecuzione  delle 
operazioni sopra descritte. 

Stima del rischio della fase: 
 

C.6 ‐ Posa di pozzetti stradali tipo “Milano” o “Padova” con sifone incorporato 

Descrizione della lavorazione 

Posa  Pozzetti  stradali  tipo  "Milano"  o  "Padova"  con  sifone  incorporato  ove  previsto  da  progetto, 
compreso  lo scavo ed  il rinterro, apertura dei  fori e sigillatura degli stessi per  l'allacciamento delle 
tubazioni e la formazione del canale a mezzo tubo, compreso l'eventuale innalzamento in muratura 
di mattoni debitamente intonacata fino a quota stradale.  

Sezione interna di: 60x60x70‐80 cm spess. 8 con caditoia in ghisa completa di controtelaio. 

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale 
Presenza viabilità di mezzi in adiacenza alle aree operative 
Presenza di viabilità interna all’area di cantiere 
Presenza di sottoservizi 

Analisi dei rischi 

 Investimento da parte dei veicoli in transito 

 Investimento da parte di mezzi meccanici 
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 Ribaltamento dei mezzi meccanici 

 Urti, colpi, impatti, compressioni 

 Movimentazione manuale dei carichi 

 Vibrazioni 

 Ipoacusia da Rumore 

 Inalazione Polveri, fumi 

 Caduta di materiale dall’alto 

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza 
Le operazioni di ingresso ed uscita dei mezzi dalle aree di lavoro vanno regolate con movieri. 
Operazione che deve essere effettuata operando esclusivamente all’interno delle aree delimitate e 
segnalate in precedenza. Illuminare adeguatamente le zone di lavoro durante le ore notturne. 
I  lavoratori  dovranno  indossare  indumenti  ad  alta  visibilità. Gli  addetti  a  terra  dovranno  tenersi 
lontani  dalle  attrezzature  in  funzione  e  sotto  il  controllo  visivo  dell’operatore.  Le  macchine 
operatrici devono essere provviste di struttura di protezione in caso di ribaltamento (ROPS) e in caso 
di caduta di oggetti (FOPS), dotate di marcatura CE.  
Non  invadere, anche parzialmente,  la corsia aperta al traffico durante  le manovre di  lavoro con  i 
mezzi. Un operatore dovrà comunque segnalare, agli utenti in transito, le lavorazioni al limite della 
corsia aperta al traffico tramite bandierina durante il giorno e tramite torcia luminosa di notte. 
Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute 
istruzioni  sulle  modalità  d'uso.  Fare  uso  di  scarpe  antinfortunistiche,  otoprotettori,  maschere 
antipolvere,  guanti  e  occhiali  protettivi.  Dovrà  essere  vietato  scendere  dai  mezzi  operativi  in 
prossimità della corsia aperta al  traffico.  I mezzi adibiti all'allontanamento del materiale di  risulta 
dovranno alternarsi in cantiere in maniera programmata e coordinata in modo tale da evitare attese 
troppo lunghe, e dovranno posizionarsi all'interno del cantiere in maniera ordinata e senza intralciare 
le attività in atto. 

Impresa esecutrice: impresa affidataria 

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice 
Il  POS,  oltre  alle  misure  per  contenere  e/o  eliminare  i  rischi  individuati,  dovrà  contenere  la 
descrizione dettagliata delle operazioni per l’esecuzione delle operazioni sopra descritte. 

Stima del rischio della fase:  
 

C.7 ‐ Realizzazione attraversamenti pedonali rialzati con finitura stradale stampata a mattoncino 

Descrizione della lavorazione 

Realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati, ove previsto da progetto, con spessore di 10cm e 
rampe  da  100cm,  con  finitura  stradale  stampata  a  mattoncino  con  colore  a  scelta 
dell'Amministrazione.  

Realizzazione di segnaletica (zebratura bianca e gialla) con linee in termoplastico rifrangente. 

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale 
Presenza viabilità di mezzi in adiacenza alle aree operative 
Presenza di transito di mezzi di non addetti ai lavori 
Presenza di transito pedonale in adiacenza 

Analisi dei rischi 

 Investimento da parte dei veicoli in transito 

 Investimento da parte di mezzi meccanici 

 Ribaltamento dei mezzi meccanici 

 Caduta di materiali 

 Cesoiamento ‐ stritolamento 
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 Contatti con gli attrezzi 

 Contatti con macchinari 

 Schiacciamento 

 Urti, colpi, impatti, compressioni 

 Tagli, abrasioni, lesioni 

 Movimentazione manuale dei carichi 

 Vibrazioni 

 Ipoacusia da Rumore 

 Contatto con linee elettriche aeree 

 Inalazione Polveri, fibre, fumi 

 Getti, schizzi 

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza 
Le operazioni di ingresso ed uscita dei mezzi dalle aree di lavoro vanno regolate con movieri. 
Proteggere  i  percorsi  di  passaggio  dei  pedoni  e  di  cicli  e  motocicli  in  adiacenza  alle  zone  di 
intervento mediante transenne metalliche stabilizzate con piedini in cls.  
Le  opere  provvisorie  per  la  delimitazione  e  la  segnalazione  delle  aree  di  cantiere  devono  essere 
installate e modificate in relazione all’avanzamento dei lavori. 
Le opere provvisorie per  la delimitazione e  la  segnalazione delle aree di cantiere devono essere 
installate  e modificate  in  relazione  all’avanzamento  dei  lavori.  Per  lavori  eseguiti  in  presenza  di 
traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal codice della strada (opportuna segnaletica, ecc.). 
Vietare  la  presenza  di  persone  non  addette  nelle  zone  di  lavoro,  segnalare  la  zona  interessata 
all'operazione.  

Coordinamento  tra manovratore del mezzo meccanico e personale a  terra; uso dei dispositivi di 
segnalazione acustico‐visiva. Macchine operatrici condotte da personale esperto e dotate di telaio di 
protezione omologato del posto di manovra. Divieto di avvicinamento al personale non addetto alle 
macchine operatrici. Mantenersi al di fuori del raggio d’azione delle macchine operatrici. Macchine 
operatrici disposte in zona senza rischio di smottamenti ed eventualmente stabilizzate con ripartitori. 
I conduttori delle macchine dovranno essere assistiti alle manovre  in retromarcia da una persona a 
terra.  Il terreno su cui va poggiata  la macchina deve garantire  la portata dei carichi trasmessi dalla 
stessa. Per la movimentazione dei materiali, si dovranno prevedere idonee imbracature effettuate da 
personale esperto con funi o brache preventivamente verificate.   
Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di 
carichi pesanti e/o ingombranti.  
Fornire tutti i dispositivi di protezione individuale (guanti, caschi, scarpe antinfortunistiche, maschere 
antipolvere), ed adeguati  indumenti con relative  informazioni all'uso con riferimento alle schede di 
sicurezza. A tutti coloro che devono operare in prossimità di zone di transito veicolare, vanno forniti 
gli indumenti fluorescenti e rifrangenti. Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in 
base alla valutazione del rischio rumore. 

Verifica dello stato di conservazione delle attrezzature. Fare uso di  idonei DPI: casco, guanti, scarpe 
antinfortunistiche  o  stivali,  occhiali.  Vietare  la  presenza  di  lavoratori  nella  zona  di  lavoro  delle 
macchine operatrici. 
Preventiva acquisizione delle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati e rispetto delle  indicazioni 
ivi prescritte, specialmente in merito ai DPI. 
In cantiere o allegate al Piano Operativo di sicurezza devono essere presenti  le schede di sicurezza 
dei prodotti utilizzati, ove sono riportate tutte le informazioni utili per: 
a) La corretta manipolazione. 
b) Lo stoccaggio. 
c) La gestione delle emergenze di primo soccorso e incendio. 
d) Le sostanze incompatibili. 
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Divieto  di  bere, mangiare  e  fumare  con  le mani  sporche.  Divieto  di  svolgere  lavorazioni  con  più 
sostanze pericolose contemporaneamente. Scelta di sostanze chimiche non pericolose. Sorveglianza 
sull’uso dei DPI previsti nella scheda di sicurezza da parte del preposto. Sospensione dei lavori in caso 
di  sversamenti  accidentali  che  possono  compromettere  la  sicurezza  e  la  salute  dei  lavoratori.  Sui 
posti  di  lavoro  deve  essere  consentito  conservare  materiali  in  quantità  non  superiore  a  quelle 
strettamente necessaria. Il posto di lavoro e l’ambiente circostante vanno tenuti ben puliti. In caso di 
perdite o di  spargimenti,  il materiale va eliminato  ricorrendo a mezzi di assorbimento o di pulizia 
prescritti dal produttore. 
Per la protezione dei lavoratori durante l'uso di sostanze chimiche predisporre: 
‐ Per l'igiene dei lavoratori locali igienici con lavabi con acqua calda per lavarsi le mani e il viso. 
‐ Per interventi di emergenza devono essere presenti come presidi mezzi per il lavaggio oculare o 
della pelle in caso di contatto accidentale. 
‐ Per interventi in caso di malore deve essere previsto un servizio di primo soccorso composto da 
lavoratori formati ed equipaggiati da presidi sanitari. 
‐ Segnaletica con richiamo dei pericoli deve essere installata all'accesso dell'area a rischio. 

Impresa esecutrice: impresa affidataria/impresa esecutrice pavimentazione stradale 

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice 
Il  POS,  oltre  alle  misure  per  contenere  e/o  eliminare  i  rischi  individuati,  dovrà  contenere  la 
descrizione dettagliata delle operazioni per l’esecuzione delle operazioni sopra descritte. 

Stima del rischio della fase: 
 

D ‐ RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI IN PORFIDO 

 

D.1 ‐ Rialzo marciapiedi in cubetti di porfido o betonella con relative rampe 

Descrizione della lavorazione 

Rialzo  dei marciapiedi  in  cubetti  di  porfido  o  betonella  con  relative  rampe  per  portare  in  quota 
l'attraversamento per tutta la larghezza del marciapiede, ove previsto da progetto. 

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale 
Presenza viabilità di mezzi in adiacenza alle aree operative 
Presenza di transito di mezzi di non addetti ai lavori 
Presenza di transito pedonale in adiacenza 
Presenza di accessi privati 

Analisi dei rischi 

 Investimento da parte dei veicoli in transito 

 Investimento da parte di mezzi meccanici 

 Ribaltamento dei mezzi meccanici 

 Caduta di materiali 

 Cesoiamento ‐ stritolamento 

 Contatti con gli attrezzi 

 Contatti con macchinari 

 Schiacciamento 

 Urti, colpi, impatti, compressioni 

 Tagli, abrasioni, lesioni 

 Movimentazione manuale dei carichi 

 Vibrazioni 

 Ipoacusia da Rumore 

 Contatto con linee elettriche aeree 
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 Inalazione Polveri, fibre, fumi 

 Getti, schizzi 

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza 
Le operazioni di ingresso ed uscita dei mezzi dalle aree di lavoro vanno regolate con movieri. 
Proteggere  i  percorsi  di  passaggio  dei  pedoni  e  di  cicli  e  motocicli  in  adiacenza  alle  zone  di 
intervento mediante transenne metalliche stabilizzate con piedini in cls.  
Le  opere  provvisorie  per  la  delimitazione  e  la  segnalazione  delle  aree  di  cantiere  devono  essere 
installate e modificate in relazione all’avanzamento dei lavori. 
Le opere provvisorie per  la delimitazione e  la  segnalazione delle aree di cantiere devono essere 
installate  e modificate  in  relazione  all’avanzamento  dei  lavori.  Per  lavori  eseguiti  in  presenza  di 
traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal codice della strada (opportuna segnaletica, ecc.). 
Vietare  la  presenza  di  persone  non  addette  nelle  zone  di  lavoro,  segnalare  la  zona  interessata 
all'operazione.  

Coordinamento  tra manovratore del mezzo meccanico e personale a  terra; uso dei dispositivi di 
segnalazione acustico‐visiva. Macchine operatrici condotte da personale esperto e dotate di telaio di 
protezione omologato del posto di manovra. Divieto di avvicinamento al personale non addetto alle 
macchine operatrici. Mantenersi al di fuori del raggio d’azione delle macchine operatrici. Macchine 
operatrici disposte in zona senza rischio di smottamenti ed eventualmente stabilizzate con ripartitori. 
I conduttori delle macchine dovranno essere assistiti alle manovre  in retromarcia da una persona a 
terra.  Il terreno su cui va poggiata  la macchina deve garantire  la portata dei carichi trasmessi dalla 
stessa. Per la movimentazione dei materiali, si dovranno prevedere idonee imbracature effettuate da 
personale esperto  con  funi o brache preventivamente verificate.   Procedere alla movimentazione 
dei materiali esclusivamente mediante idoneo apparecchio di sollevamento (autogrù o escavatore 
omologato per sollevamento carichi), con particolare cautela, prevedendo la presenza di personale 
per coordinare le manovre. Vietare lo stazionamento sotto i carichi sospesi e fare uso di elmetto.  
Le operazioni di  scarico del materiale dai mezzi deve  avvenire  all’interno delle  zone delimitate di 
cantiere e con utilizzo di  idonei sistemi di sollevamento. Disporre che  le manovre siano guidate da 
terra da altre persone.  Vietare la presenza di personale ai lati del carico movimentato.  
Verificare il sistema d'attacco degli elementi e verificare l'idoneità dell'imbracatura, le condizioni dei 
ganci e dei dispositivi contro lo sganciamento accidentale.  Impartire tempestivamente agli addetti le 
necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti e/o ingombranti.  
Fornire tutti i dispositivi di protezione individuale (guanti, caschi, scarpe antinfortunistiche, maschere 
antipolvere), ed adeguati  indumenti con relative  informazioni all'uso con riferimento alle schede di 
sicurezza. A tutti coloro che devono operare in prossimità di zone di transito veicolare, vanno forniti 
gli indumenti fluorescenti e rifrangenti. Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in 
base alla valutazione del rischio rumore. 

Informare  e  formare  preventivamente  gli  addetti  sulle  corrette  modalità  ergonomiche  di 
movimentazione carichi. Coordinamento e corretta ergonomia dei movimenti.  

Verifica dello stato di conservazione delle attrezzature. Fare uso di  idonei DPI: casco, guanti, scarpe 
antinfortunistiche  o  stivali,  occhiali.  Vietare  la  presenza  di  lavoratori  nella  zona  di  lavoro  delle 
macchine operatrici. 
Nel  sollevamento  e movimentazione  dei  carichi  (materiali  e  forniture,  conci  di  condotte,  ecc.)  si 
ricorda che le forche semplici possono essere utilizzati solo per operazioni di scarico dei materiali. In 
caso  di  condizioni meteo  che  possono  pregiudicare  la  sicurezza  (forte  vento,  pioggia  intensa)  le 
operazioni  dovranno  essere  sospese.  Dovrà  essere  garantita  la  manutenzione  dei  mezzi  di 
sollevamento  secondo  le  indicazioni  del  fabbricante  e  la  verifica  periodica  annuale.  Gli  esiti  dei 
controlli e delle verifiche devono essere disponibili  in cantiere. Dovrà essere effettuato  il controllo 
dell’integrità  delle  imbracature,  funi  e  dei  ganci  di  sollevamento,  il  controllo  dell’integrità  degli 
accessori di sollevamento (gabbie, bilancieri e cassoni). Le operazioni di movimentazione di materiali 
con  apparecchi  di  sollevamento  fissi  e mobili  devono  essere  effettuati  da  personale  abilitato  e 
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coadiuvati con l'ausilio di un preposto. Le attrezzature di movimentazione devono essere sottoposte 
a controlli iniziali e periodici secondo le indicazioni fornite dal costruttore e dalla normativa vigente. 
Per  la  protezione  dei  lavoratori  dalla  caduta  di  materiali  sulle  vie  di  transito  o  posti  di  lavoro 
predisporre: 
‐ Segregazione delle aree a rischio con transenne o reti plastificate. 
‐ Segnaletica di sicurezza specifica del rischio per informare i lavoratori. 
‐ Apparecchi di  sollevamento adeguate ai  carichi da  sollevare: autogrù, gru  su autocarro o  carrelli 
semoventi a braccio telescopico. 
‐ Forca con gabbia per sollevamento di carichi unitari su pallets. 
‐ Cassoni a sponde alte per il sollevamento di materiali minuti. 
Incaricare un preposto che coordini affinché: 
‐ nessun lavoratore non addetto ai lavori transiti nelle zone a rischio. 
‐ nessun lavoratore sosti in prossimità dei lavori a rischio. 
‐ non ci sia la presenza contemporanea nella stessa area di attività di sollevamento materiali con altre 
attività di cantiere differenti. 
‐ non ci sia la presenza contemporanea di più attività di sollevamento con mezzi diversi nella stessa 
area. 
Controllare lo stato di efficienza delle delimitazioni delle aree di cantiere per evitare l’accesso dei non 
addetti ai  lavori. Le opere provvisorie per  la delimitazione e  la  segnalazione delle aree di cantiere 
devono  essere  installate  e  modificate  in  relazione  all’avanzamento  dei  lavori.  Rimuovere  o 
aggiornare  con  attenzione  e  tempestività  la  segnaletica  stradale  provvisoria  installata  durante  le 
varie fasi di cantiere e non più necessaria. 

Impresa esecutrice: impresa affidataria/impresa esecutrice posa pavimentazione 

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice 
Il  POS,  oltre  alle  misure  per  contenere  e/o  eliminare  i  rischi  individuati,  dovrà  contenere  la 
descrizione dettagliata delle operazioni per l’esecuzione delle operazioni sopra descritte. 

Stima del rischio della fase: 
 

D.2 ‐ Rimessa in quota con eventuale sostituzione e ripristino di cordonata in porfido  

Descrizione della lavorazione 

Rimessa  in quota con eventuale sostituzione e ripristino con posa  in opera di cordonata  in porfido 
spessore  12cm  ed  altezza  di  almeno  23cm  allettata  con  malta  cementizia  compresa  l'apposita 
fondazione,  lo  scavo  necessario,  la  stuccatura  dei  giunti,  il  lievo  della  cordonata  esistente  e  la 
eventuale sostituzione con una nuova con le medesime dimensioni e topologia. 

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale 
Presenza viabilità di mezzi in adiacenza alle aree operative 
Presenza di transito di mezzi di non addetti ai lavori 
Presenza di transito pedonale in adiacenza 
Presenza di accessi privati 

Analisi dei rischi 

 Investimento da parte di mezzi meccanici 

 Ribaltamento dei mezzi meccanici 

 Caduta di materiali 

 Cesoiamento ‐ stritolamento 

 Contatti con gli attrezzi 

 Contatti con macchinari 

 Schiacciamento 

 Urti, colpi, impatti, compressioni 
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 Tagli, abrasioni, lesioni 

 Movimentazione manuale dei carichi 

 Vibrazioni 

 Ipoacusia da Rumore 

 Contatto con linee elettriche aeree 

 Inalazione Polveri, fibre, fumi 

 Getti, schizzi 

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza 
Le operazioni di ingresso ed uscita dei mezzi dalle aree di lavoro vanno regolate con movieri. 
Proteggere  i  percorsi  di  passaggio  dei  pedoni  e  di  cicli  e  motocicli  in  adiacenza  alle  zone  di 
intervento mediante transenne metalliche stabilizzate con piedini in cls.  
Le  opere  provvisorie  per  la  delimitazione  e  la  segnalazione  delle  aree  di  cantiere  devono  essere 
installate e modificate in relazione all’avanzamento dei lavori. 
Vietare  la  presenza  di  persone  non  addette  nelle  zone  di  lavoro,  segnalare  la  zona  interessata 
all'operazione.  Vietare  la  presenza  di  persone  nella  zona  d'azione  del mezzo  di  sollevamento.  Le 
operazioni  di  scarico  del  materiale  dai  mezzi  deve  avvenire  all’interno  delle  zone  delimitate  di 
cantiere e con utilizzo di idonei sistemi di sollevamento. Le opere provvisorie per la delimitazione e la 
segnalazione  delle  aree  di  cantiere  devono  essere  installate  e  modificate  in  relazione 
all’avanzamento dei lavori. Disporre che le manovre siano guidate da terra da altre persone.  Vietare 
la presenza  di personale  ai  lati del  carico movimentato.  Per  lavori  eseguiti  in presenza di  traffico 
stradale seguire le indicazioni dettate dal codice della strada (opportuna segnaletica, ecc.). 
Verificare il sistema d'attacco degli elementi e verificare l'idoneità dell'imbracatura, le condizioni dei 
ganci e dei dispositivi contro lo sganciamento accidentale.  Impartire tempestivamente agli addetti le 
necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti e/o ingombranti.  
Fornire tutti i dispositivi di protezione individuale (guanti, caschi, scarpe antinfortunistiche, maschere 
antipolvere), ed adeguati  indumenti con relative  informazioni all'uso con riferimento alle schede di 
sicurezza. A tutti coloro che devono operare in prossimità di zone di transito veicolare, vanno forniti 
gli indumenti fluorescenti e rifrangenti. Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in 
base alla valutazione del rischio rumore. 

Impresa esecutrice: impresa affidataria 

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice 
Il  POS,  oltre  alle  misure  per  contenere  e/o  eliminare  i  rischi  individuati,  dovrà  contenere  la 
descrizione dettagliata delle operazioni per l’esecuzione delle operazioni sopra descritte. 

Stima del rischio della fase: 
 

D.3 ‐ Posa di pezzi speciali prefabbricati in cls vibro compresso per cordonate voltatesta 

Descrizione della lavorazione 

Posa su letto di calcestruzzo compresa  l'esecuzione dello scavo e della sede di posa di pezzi speciali 
prefabbricati in calcestruzzo vibro compresso per cordonate voltatesta. 

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale 
Presenza viabilità di mezzi in adiacenza alle aree operative 
Presenza di transito di mezzi di non addetti ai lavori 
Presenza di transito pedonale in adiacenza 
Presenza di accessi privati 

Analisi dei rischi 

 Investimento da parte di mezzi meccanici 

 Ribaltamento dei mezzi meccanici 
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 Caduta di materiali 

 Cesoiamento ‐ stritolamento 

 Contatti con gli attrezzi 

 Contatti con macchinari 

 Schiacciamento 

 Urti, colpi, impatti, compressioni 

 Tagli, abrasioni, lesioni 

 Movimentazione manuale dei carichi 

 Vibrazioni 

 Ipoacusia da Rumore 

 Contatto con linee elettriche aeree 

 Inalazione Polveri, fibre, fumi 

 Getti, schizzi 

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza 
Le operazioni di ingresso ed uscita dei mezzi dalle aree di lavoro vanno regolate con movieri. 
Proteggere  i  percorsi  di  passaggio  dei  pedoni  e  di  cicli  e  motocicli  in  adiacenza  alle  zone  di 
intervento mediante transenne metalliche stabilizzate con piedini in cls.  
Le  opere  provvisorie  per  la  delimitazione  e  la  segnalazione  delle  aree  di  cantiere  devono  essere 
installate e modificate in relazione all’avanzamento dei lavori. 
Vietare  la  presenza  di  persone  non  addette  nelle  zone  di  lavoro,  segnalare  la  zona  interessata 
all'operazione.  Vietare  la  presenza  di  persone  nella  zona  d'azione  del mezzo  di  sollevamento.  Le 
operazioni  di  scarico  del  materiale  dai  mezzi  deve  avvenire  all’interno  delle  zone  delimitate  di 
cantiere e con utilizzo di idonei sistemi di sollevamento. Le opere provvisorie per la delimitazione e la 
segnalazione  delle  aree  di  cantiere  devono  essere  installate  e  modificate  in  relazione 
all’avanzamento dei lavori. Disporre che le manovre siano guidate da terra da altre persone.  Vietare 
la presenza  di personale  ai  lati del  carico movimentato.  Per  lavori  eseguiti  in presenza di  traffico 
stradale seguire le indicazioni dettate dal codice della strada (opportuna segnaletica, ecc.). 
Verificare il sistema d'attacco degli elementi e verificare l'idoneità dell'imbracatura, le condizioni dei 
ganci e dei dispositivi contro lo sganciamento accidentale.  Impartire tempestivamente agli addetti le 
necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti e/o ingombranti.  
Fornire tutti i dispositivi di protezione individuale (guanti, caschi, scarpe antinfortunistiche, maschere 
antipolvere), ed adeguati  indumenti con relative  informazioni all'uso con riferimento alle schede di 
sicurezza. A tutti coloro che devono operare in prossimità di zone di transito veicolare, vanno forniti 
gli indumenti fluorescenti e rifrangenti. Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in 
base alla valutazione del rischio rumore. 
Nel  sollevamento  e movimentazione  dei  carichi  (materiali  e  forniture,  conci  di  condotte,  ecc.)  si 
ricorda che le forche semplici possono essere utilizzati solo per operazioni di scarico dei materiali. In 
caso  di  condizioni meteo  che  possono  pregiudicare  la  sicurezza  (forte  vento,  pioggia  intensa)  le 
operazioni  dovranno  essere  sospese.  Dovrà  essere  garantita  la  manutenzione  dei  mezzi  di 
sollevamento  secondo  le  indicazioni  del  fabbricante  e  la  verifica  periodica  annuale.  Gli  esiti  dei 
controlli e delle verifiche devono essere disponibili  in cantiere. Dovrà essere effettuato  il controllo 
dell’integrità  delle  imbracature,  funi  e  dei  ganci  di  sollevamento,  il  controllo  dell’integrità  degli 
accessori di sollevamento (gabbie, bilancieri e cassoni). Le operazioni di movimentazione di materiali 
con  apparecchi  di  sollevamento  fissi  e mobili  devono  essere  effettuati  da  personale  abilitato  e 
coadiuvati con l'ausilio di un preposto. Le attrezzature di movimentazione devono essere sottoposte 
a controlli iniziali e periodici secondo le indicazioni fornite dal costruttore e dalla normativa vigente. 
Per  la  protezione  dei  lavoratori  dalla  caduta  di  materiali  sulle  vie  di  transito  o  posti  di  lavoro 
predisporre: 
‐ Segregazione delle aree a rischio con transenne o reti plastificate. 
‐ Segnaletica di sicurezza specifica del rischio per informare i lavoratori. 
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‐ Apparecchi di  sollevamento adeguate ai  carichi da  sollevare: autogrù, gru  su autocarro o  carrelli 
semoventi a braccio telescopico. 
‐ Forca con gabbia per sollevamento di carichi unitari su pallets. 
‐ Cassoni a sponde alte per il sollevamento di materiali minuti. 
Incaricare un preposto che coordini affinché: 
‐ nessun lavoratore non addetto ai lavori transiti nelle zone a rischio. 
‐ nessun lavoratore sosti in prossimità dei lavori a rischio. 
‐ non ci sia la presenza contemporanea nella stessa area di attività di sollevamento materiali con altre 
attività di cantiere differenti. 
‐ non ci sia la presenza contemporanea di più attività di sollevamento con mezzi diversi nella stessa 
area. 
Controllare lo stato di efficienza delle delimitazioni delle aree di cantiere per evitare l’accesso dei non 
addetti ai  lavori. Le opere provvisorie per  la delimitazione e  la  segnalazione delle aree di cantiere 
devono  essere  installate  e  modificate  in  relazione  all’avanzamento  dei  lavori.  Rimuovere  o 
aggiornare  con  attenzione  e  tempestività  la  segnaletica  stradale  provvisoria  installata  durante  le 
varie fasi di cantiere e non più necessaria. 

Impresa esecutrice: impresa affidataria 

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice 
Il  POS,  oltre  alle  misure  per  contenere  e/o  eliminare  i  rischi  individuati,  dovrà  contenere  la 
descrizione dettagliata delle operazioni per l’esecuzione delle operazioni sopra descritte. 

Stima del rischio della fase: 
 

D.4 ‐ Posa in opera di pavimento in cubetti di porfido su piazzole 

Descrizione della lavorazione 

Posa  in opera di pavimento  in  cubetti di porfido della pezzatura di 8‐10cm  forniti dall'Amm.ne  su 
piazziole  individuate dalla stessa posati secondo  le geometrie correnti su sottofondo dello spessore 
soffice di circa 10cm eseguito  in sabbia a granulometria  idonea premiscelata a secco con cemento 
tipo R 325 nella quantità di almeno 10kg/mq. Formazione delle pendenze stabilite nei particolari o 
indicate dalla D.L., bagnatura e contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico, 
eventuale  sostituzione  di  cubetti  rotti  o  deteriorati  in  corso  d'opera,  sigillatura  degli  interstizi 
eseguita con boiacca di cemento e sabbia, pulitura superficiale con segatura. 

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale 
Presenza viabilità di mezzi in adiacenza alle aree operative 
Presenza di transito pedonale in adiacenza 
Presenza di accessi privati 

Analisi dei rischi 

 Investimento da parte di mezzi meccanici 

 Ribaltamento dei mezzi meccanici 

 Caduta di materiali 

 Cesoiamento ‐ stritolamento 

 Contatti con gli attrezzi 

 Contatti con macchinari 

 Schiacciamento 

 Urti, colpi, impatti, compressioni 

 Tagli, abrasioni, lesioni 

 Movimentazione manuale dei carichi 

 Vibrazioni 

 Ipoacusia da Rumore 
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 Inalazione Polveri, fibre, fumi 

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza 
Le operazioni di ingresso ed uscita dei mezzi dalle aree di lavoro vanno regolate con movieri. 
Proteggere  i  percorsi  di  passaggio  dei  pedoni  e  di  cicli  e  motocicli  in  adiacenza  alle  zone  di 
intervento mediante transenne metalliche stabilizzate con piedini in cls.  
Le  opere  provvisorie  per  la  delimitazione  e  la  segnalazione  delle  aree  di  cantiere  devono  essere 
installate e modificate in relazione all’avanzamento dei lavori. 

Sarà cura dell’impresa appaltatrice segnalare e delimitare  le aree interessate dai lavori. Divieto di 
accesso al personale non addetto ai lavori.  
Le opere provvisorie per  la delimitazione e  la  segnalazione delle aree di cantiere devono essere 
installate  e modificate  in  relazione  all’avanzamento  dei  lavori.  Per  lavori  eseguiti  in  presenza  di 
traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal codice della strada (opportuna segnaletica, ecc.). 
Vietare  la  presenza  di  persone  non  addette  nelle  zone  di  lavoro,  segnalare  la  zona  interessata 
all'operazione.  

Coordinamento  tra manovratore del mezzo meccanico e personale a  terra; uso dei dispositivi di 
segnalazione acustico‐visiva. Macchine operatrici condotte da personale esperto e dotate di telaio di 
protezione omologato del posto di manovra. Divieto di avvicinamento al personale non addetto alle 
macchine operatrici. Mantenersi al di fuori del raggio d’azione delle macchine operatrici. Macchine 
operatrici disposte in zona senza rischio di smottamenti ed eventualmente stabilizzate con ripartitori. 
I conduttori delle macchine dovranno essere assistiti alle manovre  in retromarcia da una persona a 
terra.  Il terreno su cui va poggiata  la macchina deve garantire  la portata dei carichi trasmessi dalla 
stessa. Per la movimentazione dei materiali, si dovranno prevedere idonee imbracature effettuate da 
personale esperto  con  funi o brache preventivamente verificate.   Procedere alla movimentazione 
dei materiali esclusivamente mediante idoneo apparecchio di sollevamento (autogrù o escavatore 
omologato per sollevamento carichi), con particolare cautela, prevedendo la presenza di personale 
per coordinare le manovre. Vietare lo stazionamento sotto i carichi sospesi e fare uso di elmetto.  
Le operazioni di  scarico del materiale dai mezzi deve  avvenire  all’interno delle  zone delimitate di 
cantiere e con utilizzo di  idonei sistemi di sollevamento. Disporre che  le manovre siano guidate da 
terra da altre persone.  Vietare la presenza di personale ai lati del carico movimentato.  
Verificare il sistema d'attacco degli elementi e verificare l'idoneità dell'imbracatura, le condizioni dei 
ganci e dei dispositivi contro lo sganciamento accidentale.  Impartire tempestivamente agli addetti le 
necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti e/o ingombranti.  
Fornire tutti i dispositivi di protezione individuale (guanti, caschi, scarpe antinfortunistiche, maschere 
antipolvere), ed adeguati  indumenti con relative  informazioni all'uso con riferimento alle schede di 
sicurezza. A tutti coloro che devono operare in prossimità di zone di transito veicolare, vanno forniti 
gli indumenti fluorescenti e rifrangenti. Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in 
base alla valutazione del rischio rumore. 

Informare  e  formare  preventivamente  gli  addetti  sulle  corrette  modalità  ergonomiche  di 
movimentazione carichi. Coordinamento e corretta ergonomia dei movimenti.  

Verifica dello stato di conservazione delle attrezzature. Fare uso di  idonei DPI: casco, guanti, scarpe 
antinfortunistiche  o  stivali,  occhiali.  Vietare  la  presenza  di  lavoratori  nella  zona  di  lavoro  delle 
macchine operatrici. 
Nel  sollevamento  e movimentazione  dei  carichi  (materiali  e  forniture,  conci  di  condotte,  ecc.)  si 
ricorda che le forche semplici possono essere utilizzati solo per operazioni di scarico dei materiali. In 
caso  di  condizioni meteo  che  possono  pregiudicare  la  sicurezza  (forte  vento,  pioggia  intensa)  le 
operazioni  dovranno  essere  sospese.  Dovrà  essere  garantita  la  manutenzione  dei  mezzi  di 
sollevamento  secondo  le  indicazioni  del  fabbricante  e  la  verifica  periodica  annuale.  Gli  esiti  dei 
controlli e delle verifiche devono essere disponibili  in cantiere. Dovrà essere effettuato  il controllo 
dell’integrità  delle  imbracature,  funi  e  dei  ganci  di  sollevamento,  il  controllo  dell’integrità  degli 
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accessori di sollevamento (gabbie, bilancieri e cassoni). Le operazioni di movimentazione di materiali 
con  apparecchi  di  sollevamento  fissi  e mobili  devono  essere  effettuati  da  personale  abilitato  e 
coadiuvati con l'ausilio di un preposto. Le attrezzature di movimentazione devono essere sottoposte 
a controlli iniziali e periodici secondo le indicazioni fornite dal costruttore e dalla normativa vigente. 
Per  la  protezione  dei  lavoratori  dalla  caduta  di  materiali  sulle  vie  di  transito  o  posti  di  lavoro 
predisporre: 
‐ Segregazione delle aree a rischio con transenne o reti plastificate. 
‐ Segnaletica di sicurezza specifica del rischio per informare i lavoratori. 
‐ Apparecchi di  sollevamento adeguate ai  carichi da  sollevare: autogrù, gru  su autocarro o  carrelli 
semoventi a braccio telescopico. 
‐ Forca con gabbia per sollevamento di carichi unitari su pallets. 
‐ Cassoni a sponde alte per il sollevamento di materiali minuti. 
Incaricare un preposto che coordini affinché: 
‐ nessun lavoratore non addetto ai lavori transiti nelle zone a rischio. 
‐ nessun lavoratore sosti in prossimità dei lavori a rischio. 
‐ non ci sia la presenza contemporanea nella stessa area di attività di sollevamento materiali con altre 
attività di cantiere differenti. 
‐ non ci sia la presenza contemporanea di più attività di sollevamento con mezzi diversi nella stessa 
area. 

Impresa esecutrice: impresa affidataria/impresa esecutrice posa pavimentazione 

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice 
Il  POS,  oltre  alle  misure  per  contenere  e/o  eliminare  i  rischi  individuati,  dovrà  contenere  la 
descrizione dettagliata delle operazioni per l’esecuzione delle operazioni sopra descritte. 

Stima del rischio della fase: 
 

E ‐ RIFACIMENTO RETE RACCOLTA ACQUE BIANCHE 

 

E.1 ‐ Taglio manto asfaltico ed scavo a sezione obbligata per posa di condotte 

Descrizione della lavorazione 
Ove previsto da progetto, si procederà alla fresatura e taglio della pavimentazione stradale esistente 
eseguita  con  mezzi  meccanici.  Successivamente  sarà  effettuato  uno  scavo  a  sezione  obbligata 
eseguito con mezzi meccanici per una profondità di scavo da 1.50m ed una  larghezza fino a 0.80m, 
con  posa  del materiale  sul  bordo  dello  scavo,  per  la  posa  delle  nuove  condotte  e  delle  relative 
camerette di ispezione per il rifacimento della rete di raccolta delle acque bianche. 
Posa di eventuali blindaggi/sbadacchiature qualora risultassero necessari.  
Bagnare le superfici di scavo per contenere l’emissione di polveri. 

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale 
Presenza viabilità di mezzi in adiacenza alle aree operative 
Possibile presenza di sottoservizi 
Possibile presenza di acqua negli scavi 

Analisi dei rischi 

 Investimento da parte dei veicoli in transito 

 Seppellimento, sprofondamento 

 Investimento da parte di mezzi meccanici 

 Ribaltamento dei mezzi meccanici 

 Crollo, ribaltamento 

 Caduta del materiale dall’alto 

 Scivolamenti, cadute a livello 
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 Cesoiamento, stritolamento 

 Urti, colpi, impatti, compressioni 

 Punture, tagli, abrasioni, lesioni 
 Movimentazione manuale dei carichi 

 Vibrazioni 
 Ipoacusia da Rumore 

 Inalazione polveri 
 Elettrocuzione 
 Esplosione 

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza 
Le operazioni di ingresso ed uscita dei mezzi dalle aree di lavoro vanno regolate con movieri. 
Proteggere  i  percorsi  di  passaggio  dei  pedoni  e  di  cicli  e  motocicli  in  adiacenza  alle  zone  di 
intervento mediante transenne metalliche stabilizzate con piedini in cls.  
Le  opere  provvisorie  per  la  delimitazione  e  la  segnalazione  delle  aree  di  cantiere  devono  essere 
installate e modificate in relazione all’avanzamento dei lavori. 
Prima di iniziare gli scavi, l’impresa dovrà verificare l’eventuale presenza e l’esatto posizionamento 
di reti di sottoservizi presenti nelle aree di scavo e qualora risultasse necessario, concordare con i 
tecnici degli Enti gestori la messa in sicurezza e/o l’eventuale spostamento delle linee interferenti. 
Evidenziare  in  superficie  le  linee  di  sottoservizi  eventualmente  presenti,  procedendo  ad  un  loro 
spostamento  e/o messa  in  sicurezza  in  accordo  con  gli  Enti  gestori.  Eseguire  le  lavorazioni  con 
cautela  in prossimità delle  linee  interrate  interferenti  (valutare  la necessità di eseguire  lo scavo a 
mano  in prossimità di condotte  interferenti).  Individuare  in maniera univoca  il tracciato della rete 
idrica esistente. I tombini e ogni portello, aperti anche per brevissimo tempo, situati sulla carreggiata 
o in banchine o su marciapiedi, devono essere completamente recintati. 
Le  aree  interessate  agli  scavi  dovranno  essere  delimitate  con  idonee  opere  provvisionali 
adeguatamente  segnalate.  Chiusura  del  tratto  interessato  dai  lavori  al  traffico  veicolare  anche 
mediante  l’interdizione  degli  accessi  presenti  sulla  recinzione  esistente.  Garantire  l’eventuale 
passaggio veicolare degli utenti disponendo opportuni  lamieroni per  la protezione delle  zone di 
scavo. Prevedere l’eventuale presenza di personale per coordinare le manovre di attraversamento di 
parti del cantiere da parte dei frontisti. 
Lo  scavo  e  la  preparazione della  trincea  nel  terreno  sarà  eseguito  con mezzi meccanici,  e dovrà 
essere  realizzato  con  le  pareti  laterali  verticali  oppure  con  l'inclinazione  secondo  la  tipologia  del 
terreno e dimensionato  in modo che possa consentire  lo svolgimento delle operazioni di  lavoro. La 
preparazione della fondazione/piano di posa e la capacità portante della tubazione è correlata dalla 
corretta  preparazione  della  fondazione/piano  di  posa.  Deve  quindi  essere  eseguita  in  modo  da 
garantire alla tubazione un appoggio continuo, senza irregolarità e costituita utilizzando il materiale 
di scavo se ritenuto  idoneo oppure,  in presenza di  terreni  instabili, con  la  formazione di una “sella 
d'appoggio”  in  calcestruzzo  eseguita  in modo  che  avvolga  completamente  la  parte  inferiore  della 
tubazione. Per gli scavi con profondità superiore a 1,5 m l'impresa deve predisporre blindaggi. In caso 
di  scavo  bagnato,  predisporre  adeguato  impianto well‐point  o  pompa  sommersa  a  fondo  scavo. 
Predisporre transenne mobili lungo lo scavo aperto.  Quando lo scavo non viene realizzato secondo 
l’angolo di natural declivio del terreno, procedere con  la preventiva protezione delle pareti dello 
scavo al fine di eliminare il rischio di seppellimento dei lavoratori.  
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Scavi 

 

   

Rischi 

 

 

 

 

NO  SI   

Pericolo di crollo delle pareti di scavo. Eseguire gli scavi secondo il natural declivio e allontanare le macchine operatrici 
dal ciglio dello scavo. 

Gli scavi di profondità maggiore di 1,5 m dovranno essere armati mediante paratie metalliche o 
lignee di contenimento. 

Scavi 

 

 

Rischi 
 

 
 

NO  SI   

Armare  gli  scavi  o  sostenerli  con  idonee  armature  di  contenimento  nel  caso  di  scavi  a  pareti  verticali  eccedenti  la 

profondità di 1.50 m   mediante disposizione di paratie metalliche rigidamente unite da una serie di  traversi. Realizzare 
idonei  parapetti  attorno  al  perimetro  di  altezza  non  inferiore  a  1 m  costituito  da  almeno  due  correnti,  di  cui  quello 
intermedio posto a circa metà distanza fra quello superiore e il terreno. Vietare depositi di materiali o passaggio di mezzi 
presso il ciglio degli scavi. 

Non appena la quota del fondo scavo raggiunge una profondità di 2 m sarà necessario realizzare un 
parapetto  lungo  il ciglio dello scavo: dove non sarà presente  il parapetto,  l’accesso alle aree con 
rischio di caduta dall’alto dovrà essere sbarrato a tutte le maestranze. 
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Anche  in  corrispondenza  degli  scavi  localizzati  e  più  profondi  disporre  parapetti  provvisori  o 
perimetrazioni  a  franco  di  sicurezza  di  1,5 m  da  dislivelli  o  zone  con  pericolo  di  scivolamento  e 
caduta. 
Per  l'esecuzione delle  lavorazioni di scavo devono essere utilizzati solo mezzi meccanici (escavatori, 
pale caricatrici e autocarri) con caratteristiche adeguate alle pendenze e alla portata del terreno ed 
escavatori dotati di  cabina  con dispositivi di protezione ROPS e  FOPS,  sistemi di protezione per  il 
ribaltamento e la caduta di oggetti. 
Escavatore  dotato  di  cabina  di  protezione  omologata  e  manovrato  da  personale  specializzato. 
Mantenersi  al di  fuori dell’area di manovra dei mezzi. Durante  l’esecuzione di  scavi  con  l’ausili di 
mezzi  meccanici,  i  lavoratori  dovranno  tenersi  a  debita  distanza  dal  raggio  di  azione  e  di 
movimentazione delle macchine operatrici. Le macchine operatrici dovranno essere disposte in zone 
senza rischio di smottamenti ed eventualmente stabilizzate con ripartitori, valutando  la stabilità del 
piano  di  appoggio.  Dovranno  inoltre  essere  condotte  da  personale  esperto  e  dotate  di  telaio  di 
protezione omologato del posto  di manovra.  Evitare  che  le macchine operatrici  fuoriescano dalle 
aree delimitate del cantiere. E' vietata la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore 
o della pala e sul ciglio superiore del  fronte di attacco. Durante  le manovre  in  retromarcia o con 
scarsa visibilità, assistere l'operatore dell'autocarro da personale a terra. 
Predisporre progetto dello scavo dal quale emergano i seguenti elementi: 
‐ angolo di scarpata e/o eventuali armature previste 
‐ distanza da mantenere dal ciglio dello scavo per il posizionamento/sosta di carichi fissi e/o mobili 
‐ posizionamento di segnaletica e segregazioni 
‐ modalità di esecuzione delle operazioni di scavo in prossimità di reti tecnologiche interrate e/o corsi 
d'acqua e bacini 
‐ modalità di evacuazione acque superficiali. 
Monitorare periodicamente tramite un preposto opportunamente incaricato: 
‐ la stabilità delle strutture limitrofe e/o oggetto dei lavori al fine di segnalare eventuali anomalie 
‐ i fronti di scavo/riporto e le relative opere di consolidamento 
‐ la stabilità dei materiali stoccati e del relativo piano di appoggio. 
Assicurarsi,  prima  dello  stoccaggio  di materiali/attrezzature,  delle  portate massime  al  fine  di  non 
caricare eccessivamente il terreno. 
Per la protezione dei lavoratori dalle cadute dall'alto predisporre: 
‐ Parapetto normale con tavola fermapiede in legno 
‐ Sistemi combinati costituiti da parapetti di trattenuta e reti di sicurezza integrati fra loro 
‐ Sistemi di protezione bordi (parapetti di trattenuta provvisori) di classe A conformi alla norma EN 
13374 per superfici con inclinazione non superiore a 10° 
‐ Sistemi di protezione bordi (parapetti di trattenuta provvisori) di classe B conformi alla norma EN 
13374 per superfici con inclinazione non superiore a 30°. 
Per la protezione dei lavoratori dal rischio di seppellimento predisporre: 
‐ Adeguate via di fuga e di emergenza da lasciare costantemente sgombre di materiali e mezzi 
‐ Teli impermeabili a protezione del fronte di scavo/riporto in caso di piogge 
‐  Armatura  della  parete  dello  scavo  (se  necessario)  con  posa meccanica  di  paratie  di  armature 
prefabbricate 
‐ Segregazioni delle aree interessate dalle lavorazioni con transenne 
‐ Scale e passerelle di accesso a  fondo scavo, costituite da piano di calpestio  in  legno, parapetti di 
protezione e struttura portante in legno 
‐ Scale o passerelle di accesso al fondo dello scavo metalliche 
‐ Rampe di accesso al  fondo scavi ricavate su  terreno naturale con pendenza e portata adeguata a 
sostenere il peso dei mezzi meccanici 
‐  Piazzole  di  sosta mezzi  (pompa,  gru  per  scarico materiali)  ricavate  su  terreno  con  pendenza  e 
portata adeguata a sostenere il peso dei mezzi meccanici. 
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Le scelte progettuali,  le procedure, gli apprestamenti e  le attrezzature devono essere messi  in atto 
dalla  ditta  affidataria,  che  tramite  il  responsabile  di  cantiere  dovrà  coordinarsi  con  le  ditte 
subaffidatarie  in modo da rispettare quanto  indicato nel piano. Incaricare un preposto che coordini 
affinché: 
‐ nessun lavoratore non addetto ai lavori transiti nelle zone di scavo o movimentazione terra 
‐ nessun lavoratore sosti in prossimità dei lavori di scavo o movimento terra 
‐ non  ci  sia  la presenza  contemporanea nella  stessa  area di  attività  scavo  e  altre  attività manuali 
differenti 
‐ nessun lavoratore transiti o sosti nelle zone di carico o scarico dei materiali. 
Procedure per eseguire le armature (se necessario). 
Le strutture di sostegno devono essere installate a diretto contatto con la facciata dello scavo e, ove 
necessario, deve essere inserito del materiale di rincalzo tra la facciata dello scavo e l’armatura, per 
garantire la continuità del contrasto. 
La messa in opera delle armature deve essere effettuata pari passo con l'effettuazione dello scavo. 
Procedura armatura in terreno coesivo: In presenza di un terreno di sufficiente coesione, in cui non è 
possibile realizzare lo scavo per tutta la profondità richiesta, si può effettuare lo scavo stesso fino a 
80‐120 cm e dopo aver disposto una prima armatura, si può procedere ad un’altra  fase di scavo e 
così via.  In questo caso basta posizionare  i pannelli di  legno, di altezza  leggermente  superiore alla 
profondità  dello  scavo,  contro  le  pareti  dello  scavo  e  fissarli  con  puntoni  di  legno  provvisori  per 
consentire agli operai di scendere nella trincea e disporre gli elementi di contrasto definitivi. 
Armatura di scavi in terreni granulari: Quando il terreno non rende possibile nemmeno uno scavo di 
profondità  minima,  oppure  quando  si  deve  operare  in  siti  urbani  e  occorre  evitare  qualsiasi 
depressione  del  terreno,  è  necessario  rispettare  rigorosamente  le  seguenti modalità:  dopo  aver 
scavato  per  circa  30  centimetri  si  infiggono  nel  terreno  le  due  pareti  verticali  aventi  una  leggera 
inclinazione. Quindi si dispongono i puntoni di contrasto e si realizza un successivo scavo installando 
un secondo blocco di armatura, con pareti aventi la stessa inclinazione di quelle superiori e così via. 
Rimozione dell’armatura: Per  la  rimozione dell’armatura occorre procedere dal basso  verso  l’alto, 
avendo  particolare  cura  nel  proteggere  sempre  il  lavoratore  che  si  trova  dentro  lo  scavo.  Se  al 
momento  del  disarmo  si  avverte  che  l’armatura  (puntoni  e montanti)  è  sottoposta  a  pressione 
perché  il  terreno  ha  subito  dei  movimenti,  occorre  riempire  la  trincea  con  il  terreno  prima  di 
rimuovere puntoni e montanti. Quando è possibile, l’armatura deve essere rimossa dagli stessi operai 
che l’hanno installata, in quanto meglio di altri possono verificare la presenza di nuove condizioni di 
rischio nel terreno, successive alla posa in opera dell’armatura. 

Alternare il personale addetto all’uso del martello demolitore.   
Dovrà  essere  fatto  uso  dei  D.P.I:  scarpe  antinfortunistiche,  guanti,  otoprotettori  e  maschere 
antipolvere. Informare e formare preventivamente gli addetti sulle corrette modalità ergonomiche di 
movimentazione carichi.  
Controllare lo stato di efficienza delle delimitazioni delle aree di cantiere per evitare l’accesso dei non 
addetti ai  lavori. Le opere provvisorie per  la delimitazione e  la  segnalazione delle aree di cantiere 
devono  essere  installate  e  modificate  in  relazione  all’avanzamento  dei  lavori.  Rimuovere  o 
aggiornare  con  attenzione  e  tempestività  la  segnaletica  stradale  provvisoria  installata  durante  le 
varie fasi di cantiere e non più necessaria. 
Impresa esecutrice: impresa affidataria / Enti gestori dei sottoservizi 

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice 
Il  POS  dovrà  contenere  la  valutazione  dei  rischi  e  le misure  per  contenere  e/o  eliminare  i  rischi 
individuati. Il POS dovrà prevedere le modalità di segnalazione dell’area di scavo, l’individuazione di 
eventuali sottoservizi presenti,  l’armatura degli scavi,  indicazione dei controlli preventivi e periodici 
effettuati sulle attrezzature ed opere provvisionali. 
In  particolare  dovranno  essere  riportate  l’elenco  delle  macchine  ed  attrezzature  utilizzate  e  le 
relative manutenzioni, nonché l’elenco dei DPI in dotazione al personale. 
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Stima del rischio della fase: 
 

 

E.2 ‐ Posa in opera tubazioni in PVC rigido per realizzazione rete raccolta acque bianche 

Descrizione della lavorazione 

Posa in opera delle nuove tubazioni in cloruro di polivinile (PVC) rigido per fognatura in barre da 6m o 
di lunghezze inferiori, compresi i pezzi speciali, con caratteristiche conformi alle norme UNI vigenti in 
merito, tipo DN 315 SN8, posate su culla di sabbia, rinfiancate e ricoperte secondo  indicazioni della 
D.L. per il rifacimento rete raccolta acque bianche ove previsto da progetto.  
Esecuzione di successivo rinterro. 

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale 
Presenza viabilità di mezzi in adiacenza alle aree operative 
Possibile presenza di sottoservizi 
Possibile presenza di acqua negli scavi 

Analisi dei rischi 

 Investimento da parte dei veicoli in transito 

 Urti, colpi, impatti, compressioni 

 Punture, tagli, abrasioni, lesioni 

 Movimentazione manuale dei carichi 

 Investimenti e schiacciamento 

 Caduta del carico ed urti 

 Lesioni connesse con la movimentazione dei carichi 

 Tagli, colpi 

 Elettrocuzione 

 Seppellimento 

 Polveri 

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza 
Le operazioni di ingresso ed uscita dei mezzi dalle aree di lavoro vanno regolate con movieri. 
Proteggere  i  percorsi  di  passaggio  dei  pedoni  e  di  cicli  e  motocicli  in  adiacenza  alle  zone  di 
intervento mediante transenne metalliche stabilizzate con piedini in cls.  
Le  opere  provvisorie  per  la  delimitazione  e  la  segnalazione  delle  aree  di  cantiere  devono  essere 
installate e modificate in relazione all’avanzamento dei lavori. 
Deve  essere  presente  nelle  aree  di  lavoro  esclusivamente  il  personale  operante;  il  personale  dei 
camion  addetti  alla  fornitura  dei materiali  devono  sostare  al  di  fuori  delle  aree  operative  e  non 
devono circolare liberamente nel cantiere. Il percorso dei camion deve essere scelto al fine di evitare 
il passaggio in zone operative. 
E’ necessario porre particolare attenzione alle manovre in retromarcia dei mezzi durante gli scavi, la 
posa delle tubazioni e dei prefabbricati e le operazioni di rinterro.  
Il personale deve tenere la distanza di sicurezza dalle macchine operatici e non sostare e/o passare 
nel  raggio d’azione dei mezzi operativi. Segnalare e delimitare opportunamente  l’area  interessata 
alla  movimentazione  dei  materiali.  Trasporto  di  elementi  prefabbricati  correttamente  imbracati. 
Coordinamento tra personale a terra e manovratore. Procedere alla movimentazione dei pozzetti e 
delle  tubazioni  esclusivamente  mediante  idoneo  apparecchio  di  sollevamento  o  escavatore 
omologato  per  sollevamento  carichi  prevedendo  la  presenza  di  personale  per  coordinare  le 
manovre, in particolare durante l’effettuazione dei lavori in adiacenza di eventuali linee aeree e/o 
alberi.  
Informare  e  formare  preventivamente  gli  addetti  sulle  corrette  modalità  ergonomiche  di 
movimentazione carichi. Macchine operatrici condotte da personale esperto. 
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Valutare la stabilità del piano di appoggio delle macchine operatrici, in particolare durante i lavori in 
adiacenza a fossati o comunque in prossimità di banchine non pavimentate. Evitare che le macchine 
operatrici  fuoriescano dalle aree delimitate del  cantiere. Uso dei D.P.I.: elmetto protettivo,  scarpe 
antinfortunistiche, guanti.  
Vietare lo stazionamento sotto i carichi sospesi e fare uso di elmetto. 
Per la posa tubazioni e relativi pozzetti, camerette d'ispezione, ecc., i “tubi” devono essere posati e 
allineati  sulla  fondazione/piano  di  posa,  avendo  cura  di  rispettare  la  pendenza  a  progetto. 
L'operazione  di  “giunzione”  consiste  nell'accostamento  dei  “tubi”  allineati  in  trincea:  l'inserzione 
dell'incastro “maschio” di un tubo nell'incastro “femmina” di un altro tubo. L'insieme del ”maschio” e 
della “femmina”, con  l'adeguata sigillatura, costituisce  la garanzia del raggiungimento della “tenuta 
idraulica”: per una maggior sicurezza di “tenuta” si deve applicare un “collarino” di calcestruzzo sulla 
giunzione dei “tubi”. 
Ispezionare  con  cura  l’ambiente  di  lavoro  e  verificare  la  presenza  di  fattori  ambientali  di  rischio 
(carenza  di  ventilazione,  presenza  di microrganismi,  ecc.).  Valutare  attentamente  la  necessità  di 
ventilare  artificialmente  l’ambiente  di  lavoro  e/o  di  aspirare  gli  eventuali  gas,  fumi  prodotti  dalle 
lavorazioni.  Prevedere  un  servizio  di  vigilanza  costante  sulle  lavorazioni,  svolto  dall’esterno  e  da 
posizione sicura ed eventuali interventi di emergenza in soccorso dei lavoratori. Indagini sugli agenti 
inquinanti presenti, eventuale bonifica ed adozione di un sistema di monitoraggio e controllo. Ove 
possibile  bisogna  privilegiare  lo  scavo  dall’esterno  con mezzi meccanici  e  l’infilaggio  di  sistemi  di 
rivestimento ad anelli prefabbricati. 
Il dispositivo di protezione individuale anticaduta (del tipo per sollevamento, con bretelle e cosciali) è 
obbligatorio per lavori in condizioni di pericolo come, per esempio, in presenza di acque.  
Tenere a disposizione un mezzo di estinzione di pronto intervento.  
Quando lo scavo supera i 1,50 m, le pareti devono essere armate. Per l’accesso al fondo dello scavo 
utilizzare scale convenientemente disposte. Il trasporto di persone deve essere effettuato utilizzando 
mezzi idonei. Predisposizione delle attrezzature necessarie ad attuare le procedure di Emergenza. E’ 
necessario sorvegliare continuamente dall’esterno  le persone che si trovano all’interno e mettere a 
loro disposizione mezzi di allarme e di sollevamento (dispositivi di protezione individuale anticaduta). 
Un  preposto  deve  sorvegliare  costantemente  le  attività  del  cantiere  e  i  lavoratori  all’interno.  I 
lavoratori che accedono in luoghi con presenza di atmosfere esplosive o infiammabili devono portare 
un dispositivo rilevatore di gas che visualizzi contemporaneamente la presenza di H2S, CO, O2 e gas 
combustibili.  I  lavoratori  che  operano  all’interno  di  tali  ambienti  devono  possedere  idonea 
formazione per gli “spazi confinati”. 
Per  la  protezione  dei  lavoratori  dalla  caduta  di  materiali  sulle  vie  di  transito  o  posti  di  lavoro 
predisporre: 
‐ Segregazione delle aree a rischio con transenne o reti plastificate. 
‐ Segnaletica di sicurezza specifica del rischio per informare i lavoratori. 
‐ Apparecchi di  sollevamento adeguate ai  carichi da  sollevare: autogrù, gru  su autocarro o  carrelli 
semoventi a braccio telescopico. 
‐ Forca con gabbia per sollevamento di carichi unitari su pallets. 
‐ Cassoni a sponde alte per il sollevamento di materiali minuti. 
Per la protezione dei lavoratori che lavorano all'interno di scavi o luoghi ristretti predisporre: 
‐ Segnalazioni e delimitazioni del perimetro dell’area di lavoro con rete plastificata o metallica. 
‐ Parapetti in elementi a tubi e giunti e tavola fermapiede in legno alta 0,20 m. 
‐ Per il sollevamento dei materiali castello di tiro costituito da impalcato per deposito/posto di lavoro 
con parapetti sui lati liberi verso il vuoto, struttura portante con elementi metallici tubi e giunti. 
‐ Per entrare o uscire prevedere una scala verticale ben appoggiata, ancorata alle estremità superiori. 
‐ Attrezzature  elettriche  portatili  con marcatura  IMQ  e doppio  isolamento  e  conformi  alle norme 
vigenti in materia di sicurezza elettrica. 
‐  Prolunghe,  prese,  adattatori  e materiale  elettrico  in  possesso  dei  requisiti minimi  di  sicurezza 
previsti dalla norma CEI o norme tecniche pertinenti. 
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‐ Attrezzature elettriche a basso voltaggio. 
‐  In  caso  di  allagamento  o  presenza  di  acqua  affiorante  dalla  falda  predisporre  pompe  idrovore 
tubazioni per l'eliminazione delle acque all’interno del pozzo. 
‐ Illuminazione artificiale in caso di lavori notturno. 
Nel  sollevamento  e movimentazione  dei  carichi  (materiali  e  forniture,  conci  di  condotte,  ecc.)  si 
ricorda che le forche semplici possono essere utilizzati solo per operazioni di scarico dei materiali. In 
caso  di  condizioni meteo  che  possono  pregiudicare  la  sicurezza  (forte  vento,  pioggia  intensa)  le 
operazioni  dovranno  essere  sospese.  Dovrà  essere  garantita  la  manutenzione  dei  mezzi  di 
sollevamento  secondo  le  indicazioni  del  fabbricante  e  la  verifica  periodica  annuale.  Gli  esiti  dei 
controlli e delle verifiche devono essere disponibili  in cantiere. Dovrà essere effettuato  il controllo 
dell’integrità  delle  imbracature,  funi  e  dei  ganci  di  sollevamento,  il  controllo  dell’integrità  degli 
accessori di sollevamento (gabbie, bilancieri e cassoni). Le operazioni di movimentazione di materiali 
con  apparecchi  di  sollevamento  fissi  e mobili  devono  essere  effettuati  da  personale  abilitato  e 
coadiuvati con l'ausilio di un preposto. Le attrezzature di movimentazione devono essere sottoposte 
a controlli iniziali e periodici secondo le indicazioni fornite dal costruttore e dalla normativa vigente. 
Per  la  protezione  dei  lavoratori  dalla  caduta  di  materiali  sulle  vie  di  transito  o  posti  di  lavoro 
predisporre: 
‐ Segregazione delle aree a rischio con transenne o reti plastificate. 
‐ Segnaletica di sicurezza specifica del rischio per informare i lavoratori. 
‐ Apparecchi di  sollevamento adeguate ai  carichi da  sollevare: autogrù, gru  su autocarro o  carrelli 
semoventi a braccio telescopico. 
‐ Forca con gabbia per sollevamento di carichi unitari su pallets. 
‐ Cassoni a sponde alte per il sollevamento di materiali minuti. 
Incaricare un preposto che coordini affinché: 
‐ nessun lavoratore non addetto ai lavori transiti nelle zone a rischio. 
‐ nessun lavoratore sosti in prossimità dei lavori a rischio. 
‐ non ci sia la presenza contemporanea nella stessa area di attività di sollevamento materiali con altre 
attività di cantiere differenti. 
‐ non ci sia la presenza contemporanea di più attività di sollevamento con mezzi diversi nella stessa 
area. 
Il rinterro e rinfianco della tubazione deve essere eseguito con materiale omogeneo, privo di zolle o 
pietrame,  in modo  che  avvolga  completamente  la  tubazione.  Può  essere  costituito  utilizzando  il 
materiale di scavo se ritenuto idoneo oppure, in presenza di terreni instabili, deve essere costituito di 
calcestruzzo. 
La  copertura  della  tubazione  generalmente  viene  eseguita  con  il  materiale  di  scavo, 
opportunamente  compattato,  fino  al  raggiungimento  del  livello  originale  prima  dello  scavo;  lo 
spessore dello strato di copertura, sopra l'estradosso del “tubo”, non deve essere inferiore di almeno 
50 cm. 
Controllare lo stato di efficienza delle delimitazioni delle aree di cantiere per evitare l’accesso dei non 
addetti ai  lavori. Le opere provvisorie per  la delimitazione e  la  segnalazione delle aree di cantiere 
devono  essere  installate  e  modificate  in  relazione  all’avanzamento  dei  lavori.  Rimuovere  o 
aggiornare  con  attenzione  e  tempestività  la  segnaletica  stradale  provvisoria  installata  durante  le 
varie fasi di cantiere e non più necessaria. 

Impresa esecutrice: impresa affidataria 

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice 
Il  POS,  oltre  alle  misure  per  contenere  e/o  eliminare  i  rischi  individuati,  dovrà  contenere  la 
descrizione dettagliata delle operazioni per l’esecuzione delle operazioni sopra descritte. 

Stima del rischio della fase: 
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E.3 ‐ Posa di caditoie per bordo marciapiede in ghisa sferoidale 

Descrizione della lavorazione 

Posa caditoia ove previsto da progetto per bordo marciapiede  in ghisa  sferoidale a norma UNI EN 
1563, conforme alla UNI EN 124 Classe C250, e conforme all’indicazione dell’art. 339 comma 4 del 
D.P.R. n. 207/2010. Luce netta di 385mm e costituita da: telaio di dimensioni esterne 610x570mm, 
con altezza della parte marciapiede 110mm; griglia con articolazione a ventaglio sul lato carreggiata 
con  sistema di bloccaggio ad  incastro elastico  sul  telaio  che ne  impedisca  l'apertura accidentale e 
profilo filtrante rialzato sul piano verticale in modo da selezionare l'ingresso di materiale nella bocca 
di  lupo;  il disegno della griglia dovrà presentare: fessure parallele al bordo marciapiede nella parte 
interna,  per  agevolare  il  deflusso  delle  acque  e  fessure  perpendicolari  al marciapiede  nella  parte 
esterna per maggior sicurezza del traffico ciclistico; coperchio con articolazione a ventaglio sul  lato 
marciapiede  con  sistema  di  bloccaggio  ad  incastro  elastico  sul  telaio  che  ne  impedisca  l'apertura 
accidentale e provvisto di superficie antisdrucciolo. Rivestita in vernice protettiva con marcatura EN 
124 C250 e marchio dell'ente di certificazione internazionalmente riconosciuto.  

Caditoia di drenaggio acque piovane a bocca di lupo per bordo marciapiede barra selettiva 610x385 
h205mm. sup. di scarico 8,5. 

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale 
Presenza viabilità di mezzi in adiacenza alle aree operative 
Possibile presenza di sottoservizi 
Possibile presenza di acqua negli scavi 
Presenza di accessi privati 
Presenza di transito di mezzi di non addetti ai lavori 
Presenza di transito pedonale in adiacenza 

Analisi dei rischi 

 Investimento da parte dei veicoli in transito 

 Urti, colpi, impatti, compressioni 

 Punture, tagli, abrasioni, lesioni 

 Movimentazione manuale dei carichi 

 Investimenti e schiacciamento 

 Caduta del carico ed urti 

 Lesioni connesse con la movimentazione dei carichi 

 Tagli, colpi 

 Elettrocuzione 

 Seppellimento 

 Polveri 

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza 
Le operazioni di ingresso ed uscita dei mezzi dalle aree di lavoro vanno regolate con movieri. 
Proteggere  i  percorsi  di  passaggio  dei  pedoni  e  di  cicli  e  motocicli  in  adiacenza  alle  zone  di 
intervento mediante transenne metalliche stabilizzate con piedini in cls.  
Le  opere  provvisorie  per  la  delimitazione  e  la  segnalazione  delle  aree  di  cantiere  devono  essere 
installate e modificate in relazione all’avanzamento dei lavori. 
Deve  essere  presente  nelle  aree  di  lavoro  esclusivamente  il  personale  operante;  il  personale  dei 
camion  addetti  alla  fornitura  dei materiali  devono  sostare  al  di  fuori  delle  aree  operative  e  non 
devono circolare liberamente nel cantiere. Il percorso dei camion deve essere scelto al fine di evitare 
il passaggio in zone operative. 
Il personale deve tenere la distanza di sicurezza dalle macchine operatici e non sostare e/o passare 
nel  raggio d’azione dei mezzi operativi. Segnalare e delimitare opportunamente  l’area  interessata 
alla  movimentazione  dei  materiali.  Trasporto  di  elementi  prefabbricati  correttamente  imbracati. 
Coordinamento tra personale a terra e manovratore. Procedere alla movimentazione di pozzetti e 
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caditoie  esclusivamente mediante  idoneo  apparecchio  di  sollevamento  o  escavatore  omologato 
per  sollevamento  carichi  prevedendo  la  presenza  di  personale  per  coordinare  le  manovre,  in 
particolare durante l’effettuazione dei lavori in adiacenza di eventuali linee aeree e/o alberi.  
Informare  e  formare  preventivamente  gli  addetti  sulle  corrette  modalità  ergonomiche  di 
movimentazione carichi. Macchine operatrici condotte da personale esperto. 
Valutare la stabilità del piano di appoggio delle macchine operatrici, in particolare durante i lavori in 
adiacenza a fossati o comunque in prossimità di banchine non pavimentate. Evitare che le macchine 
operatrici  fuoriescano dalle aree delimitate del  cantiere. Uso dei D.P.I.: elmetto protettivo,  scarpe 
antinfortunistiche, guanti.  
Vietare lo stazionamento sotto i carichi sospesi e fare uso di elmetto. 

Impresa esecutrice: impresa affidataria 

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice 
Il  POS,  oltre  alle  misure  per  contenere  e/o  eliminare  i  rischi  individuati,  dovrà  contenere  la 
descrizione dettagliata delle operazioni per l’esecuzione delle operazioni sopra descritte. 

Stima del rischio della fase: 
 

E.4 ‐ Formazione di massetto  

Descrizione della lavorazione 

Formazione di massetto ove previsto da progetto dello spessore minimo di 12cm eseguito in cls con 
Rck >= 25 N/mm², anche  in presenza di rete metallica come da particolari o secondo  le  indicazioni 
della D.L.,  compresi  tutti  gli oneri  per dare  il  lavoro  finito  a perfetta  regola d'arte  inclusa  la  rete 
metallica 20*20.   

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale 
Presenza viabilità di mezzi in adiacenza alle aree operative 
Presenza di transito di mezzi di non addetti ai lavori 
Presenza di transito pedonale in adiacenza 
Presenza di accessi privati 

Analisi dei rischi 

 Investimento da parte di mezzi meccanici 

 Ribaltamento di mezzi meccanici 

 Caduta di materiale dall’alto 

 Urti, colpi, impatti, compressioni 

 Punture, tagli, abrasioni, lesioni 

 Movimentazione manuale dei carichi 

 Vibrazioni 

 Ipoacusia da Rumore 

 Polvere 

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza 
Le operazioni di ingresso ed uscita dei mezzi dalle aree di lavoro vanno regolate con movieri. 
Proteggere  i  percorsi  di  passaggio  dei  pedoni  e  di  cicli  e  motocicli  in  adiacenza  alle  zone  di 
intervento mediante transenne metalliche stabilizzate con piedini in cls.  
Le  opere  provvisorie  per  la  delimitazione  e  la  segnalazione  delle  aree  di  cantiere  devono  essere 
installate e modificate in relazione all’avanzamento dei lavori. 

Sarà  cura dell’impresa appaltatrice  segnalare e delimitare  le aree  interessate dai  lavori. Divieto di 
avvicinamento al personale non addetto alle macchine operatrici. Mantenersi al di fuori del raggio 
d’azione  delle  macchine  operatrici.  Coordinamento  tra  manovratore  del  mezzo  meccanico  e 
personale a terra; uso dei dispositivi di segnalazione acustico‐visiva. Macchine operatrici disposte in 
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zona senza rischio di smottamenti ed eventualmente stabilizzate con ripartitori. Macchine operatrici 
condotte da personale esperto e dotate di telaio di protezione omologato del posto di manovra. Per 
la movimentazione dei materiali, si dovranno prevedere idonee imbracature effettuate da personale 
esperto con funi o brache preventivamente verificate.  Procedere alla movimentazione dei materiali 
esclusivamente mediante  idoneo apparecchio di  sollevamento  (autogrù o escavatore omologato 
per  sollevamento  carichi),  con  particolare  cautela,  prevedendo  la  presenza  di  personale  per 
coordinare  le manovre.  Vietare  lo  stazionamento  sotto  i  carichi  sospesi  e  fare  uso  di  elmetto. 
Informare  e  formare  preventivamente  gli  addetti  sulle  corrette  modalità  ergonomiche  di 
movimentazione carichi. Coordinamento e corretta ergonomia dei movimenti. Durante le operazioni 
di getto del massetto in cls si consiglia di tenere sempre la schiena eretta e di piegare le ginocchia al 
fine da evitare strappi o lesioni alla schiena. Nelle operazioni di getto, tenere saldamente in mano la 
bocca del tubo e distribuire il calcestruzzo sulla superficie da gettare aiutandosi con badile e rastrello. 
Fare  attenzione  ai  contraccolpi  sul  tubo  causati  dagli  spostamenti  del  braccio  che  lo  sostiene. 
Coordinamento fra personale a terra e manovratore dell’autobetoniera. I conduttori delle macchine 
dovranno essere assistiti alle manovre  in  retromarcia da una persona a  terra.  Il  terreno  su  cui  va 
poggiata  la macchina  deve  garantire  la  portata  dei  carichi  trasmessi  dalla  stessa.  L’autobetoniera 
deve essere dotata di idoneo mezzo di aggancio del convogliatore, da controllarsi prima di ogni getto. 
Verifica del  corretto e  stabile  stazionamento della betoniera. Devono essere presenti almeno due 
operai  addetti,  agenti  in  coordinamento. Allontanamento  del  personale  dalle  vicinanze  del  raggio 
operativo  dei  macchinari  e  degli  elementi  sollevati  e/o  movimentati.  Verifica  dello  stato  di 
conservazione delle attrezzature. Fare uso di  idonei DPI:  casco, guanti,  scarpe antinfortunistiche o 
stivali, occhiali. Vietare la presenza di lavoratori nella zona di lavoro delle macchine operatrici. 
L’autobetoniera deve essere dotata di  idoneo mezzo di aggancio del  convogliatore, da controllarsi 
prima di ogni getto. Devono essere presenti almeno due operai addetti. 
Verifica dello  stato di  revisione della betoniera. Verifica del  corretto e  stabile  stazionamento della 
betoniera.  Prima  di  avviare  la  betoniera  verificare  che  siano  ben  visibili  le  frecce  che  indicano  i 
movimenti  per  il  ribaltamento.  Prima  di  avviare  la  betoniera  verificare  che:  il pedale di  comando 
abbia le dovute protezioni (sovrastante e laterale) e che il volante abbia i raggi accecati nei punti in 
cui esiste il pericolo di tranciamento.  
Verifica dello stato di conservazione delle attrezzature. La manutenzione delle macchine deve essere 
eseguita  secondo  la  frequenza  indicata  dal  costruttore.  Devono  essere  verificate  tutte  le  parti 
indicate dal costruttore. L'attività di manutenzione deve essere sempre documentata in un apposito 
libretto. 
Tutti i lavoratori devono essere avvertiti dei rischi relativi da appositi cartelli di avviso.  
I  lavoratori  devono  usare  le  attrezzature  adatte messe  a  disposizione  e  indossare  i  dispositivi  di 
protezione individuale, scarpe antinfortunistiche, guanti e caschi. 
Preventiva acquisizione delle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati e rispetto delle  indicazioni 
ivi prescritte, specialmente in merito ai DPI. 
In cantiere o allegate al Piano Operativo di sicurezza devono essere presenti  le schede di sicurezza 
dei prodotti utilizzati, ove sono riportate tutte le informazioni utili per: 
a) La corretta manipolazione. 
b) Lo stoccaggio. 
c) La gestione delle emergenze di primo soccorso e incendio. 
d) Le sostanze incompatibili. 
Divieto  di  bere, mangiare  e  fumare  con  le mani  sporche.  Divieto  di  svolgere  lavorazioni  con  più 
sostanze pericolose contemporaneamente. Scelta di sostanze chimiche non pericolose. Sorveglianza 
sull’uso dei DPI previsti nella scheda di sicurezza da parte del preposto. Sospensione dei lavori in caso 
di  sversamenti  accidentali  che  possono  compromettere  la  sicurezza  e  la  salute  dei  lavoratori.  Sui 
posti  di  lavoro  deve  essere  consentito  conservare  materiali  in  quantità  non  superiore  a  quelle 
strettamente necessaria. Il posto di lavoro e l’ambiente circostante vanno tenuti ben puliti. In caso di 
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perdite o di  spargimenti,  il materiale va eliminato  ricorrendo a mezzi di assorbimento o di pulizia 
prescritti dal produttore. 
Per la protezione dei lavoratori durante l'uso di sostanze chimiche predisporre: 
‐ Per l'igiene dei lavoratori locali igienici con lavabi con acqua calda per lavarsi le mani e il viso. 
‐ Per interventi di emergenza devono essere presenti come presidi mezzi per il lavaggio oculare o 
della pelle in caso di contatto accidentale. 
‐ Per interventi in caso di malore deve essere previsto un servizio di primo soccorso composto da 
lavoratori formati ed equipaggiati da presidi sanitari. 
‐ Segnaletica con richiamo dei pericoli deve essere installata all'accesso dell'area a rischio. 

Impresa esecutrice: impresa affidataria 

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice 
Il  POS,  oltre  alle  misure  per  contenere  e/o  eliminare  i  rischi  individuati,  dovrà  contenere  la 
descrizione dettagliata delle operazioni per l’esecuzione delle operazioni sopra descritte. 

Stima del rischio della fase: 
 

E.5 ‐ Posa di cordonate in cls  

Descrizione della lavorazione 

Posa  in  opera  di  cordonate  in  cls  rette,  a  spigolo  regolare  e  arrotondato.  Sono  compresi 
nell’intervento  lo  scavo;  l'alloggiamento  su  letto  di  posa  di  calcestruzzo  di  adeguato  spessore;  i 
rinfianchi e  i  rinterri;  la  formazione di bocche di  lupo;  la  stuccatura dei giunti per cordonate delle 
sezioni di 10x23÷30cm. 

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale 
Presenza viabilità di mezzi in adiacenza alle aree operative 
Presenza di transito di mezzi di non addetti ai lavori 
Presenza di transito pedonale in adiacenza 
Presenza di accessi privati 

Analisi dei rischi 

 Investimento da parte di mezzi meccanici 

 Ribaltamento dei mezzi meccanici 

 Caduta di materiali 

 Cesoiamento ‐ stritolamento 

 Contatti con gli attrezzi 

 Contatti con macchinari 

 Schiacciamento 

 Urti, colpi, impatti, compressioni 

 Tagli, abrasioni, lesioni 

 Movimentazione manuale dei carichi 

 Vibrazioni 

 Ipoacusia da Rumore 

 Contatto con linee elettriche aeree 

 Inalazione Polveri, fibre, fumi 

 Getti, schizzi 

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza 
Le operazioni di ingresso ed uscita dei mezzi dalle aree di lavoro vanno regolate con movieri. 
Proteggere  i  percorsi  di  passaggio  dei  pedoni  e  di  cicli  e  motocicli  in  adiacenza  alle  zone  di 
intervento mediante transenne metalliche stabilizzate con piedini in cls.  
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Le  opere  provvisorie  per  la  delimitazione  e  la  segnalazione  delle  aree  di  cantiere  devono  essere 
installate e modificate in relazione all’avanzamento dei lavori. 
Vietare  la  presenza  di  persone  non  addette  nelle  zone  di  lavoro,  segnalare  la  zona  interessata 
all'operazione.  Vietare  la  presenza  di  persone  nella  zona  d'azione  del mezzo  di  sollevamento.  Le 
operazioni  di  scarico  del  materiale  dai  mezzi  deve  avvenire  all’interno  delle  zone  delimitate  di 
cantiere e con utilizzo di idonei sistemi di sollevamento. Le opere provvisorie per la delimitazione e la 
segnalazione  delle  aree  di  cantiere  devono  essere  installate  e  modificate  in  relazione 
all’avanzamento dei lavori. Disporre che le manovre siano guidate da terra da altre persone.  Vietare 
la presenza  di personale  ai  lati del  carico movimentato.  Per  lavori  eseguiti  in presenza di  traffico 
stradale seguire le indicazioni dettate dal codice della strada (opportuna segnaletica, ecc.). 
Verificare il sistema d'attacco degli elementi e verificare l'idoneità dell'imbracatura, le condizioni dei 
ganci e dei dispositivi contro lo sganciamento accidentale.  Impartire tempestivamente agli addetti le 
necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti e/o ingombranti.  
Fornire tutti i dispositivi di protezione individuale (guanti, caschi, scarpe antinfortunistiche, maschere 
antipolvere), ed adeguati  indumenti con relative  informazioni all'uso con riferimento alle schede di 
sicurezza. A tutti coloro che devono operare in prossimità di zone di transito veicolare, vanno forniti 
gli indumenti fluorescenti e rifrangenti. Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in 
base alla valutazione del rischio rumore. 

Impresa esecutrice: impresa affidataria 

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice 
Il  POS,  oltre  alle  misure  per  contenere  e/o  eliminare  i  rischi  individuati,  dovrà  contenere  la 
descrizione dettagliata delle operazioni per l’esecuzione delle operazioni sopra descritte. 

Stima del rischio della fase:  

 

F ‐ REALIZZAZIONE NUOVA SEGNALETICA STRADALE  
 

F.1 ‐ Realizzazione nuova segnaletica orizzontale  

Descrizione della lavorazione 
Realizzazione segnaletica stradale orizzontale nel tratto interessato dai  lavori mediante l’esecuzione 
di  strisce  bianche  e  gialle  della  larghezza  fino  a  15  cm  da  eseguirsi  con  vernice  premiscelata 
rifrangente, in tratti continui o discontinui e con l'impiego di vernice ed esecuzione di strisce, frecce, 
scritte, zebrature con vernice fornita dall'Amministrazione. 

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale 
Presenza viabilità di mezzi in adiacenza alle aree operative 
Presenza di viabilità interna all’area di cantiere 

Analisi dei rischi 

 Investimento da parte dei veicoli in transito 

 Investimento da parte di mezzi meccanici 

 Contatto con macchine operatrici 

 Patologie connesse con la movimentazione dei carichi 

 Urti, colpi, impatti, compressioni 

 Punture, tagli, abrasioni, lesioni 

 Inalazione Polveri, vapori, fumi 

 Lesioni ed elettrocuzione durante l’uso di utensili elettrici portatili  

 Movimentazione manuale dei carichi 

 Elettrocuzione, folgorazione 

 Rumore 

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza 
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Le operazioni di ingresso ed uscita dei mezzi dalle aree di lavoro vanno regolate con movieri. 
Proteggere  i  percorsi  di  passaggio  dei  pedoni  e  di  cicli  e  motocicli  in  adiacenza  alle  zone  di 
intervento mediante transenne metalliche stabilizzate con piedini in cls.  
Le  opere  provvisorie  per  la  delimitazione  e  la  segnalazione  delle  aree  di  cantiere  devono  essere 
installate e modificate in relazione all’avanzamento dei lavori. 
Qualora  la  lavorazione non venga svolta all’interno di aree di cantiere già recintate e delimitate, 
allestire preventivamente  la segnaletica stradale provvisoria  in conformità al Nuovo Codice della 
Strada per delimitare le aree di lavoro rispetto al transito veicolare in adiacenza. 
Le attività di finitura che hanno un forte impatto sul traffico veicolare devono essere coordinate con  
Garantire comunque il passaggio attraverso le zone consentite. Controllare lo stato di conservazione 
delle segnalazioni e delimitazioni delle aree di lavoro per evitare l’accesso ai non addetti ai lavori. 
Garantire comunque il passaggio attraverso le zone consentite. 
Illuminare adeguatamente le zone di lavoro durante le ore notturne. I lavoratori dovranno indossare 
gli indumenti ad alta visibilità previsti. 
Provvedere ad una accurata igiene personale al termine del turno di lavoro. Preventiva acquisizione 
delle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati e rispetto delle indicazioni ivi prescritte, specialmente 
in merito ai DPI.  
Vista la presenza di traffico, in particolare durante  la realizzazione della segnaletica orizzontale in 
adiacenza alla sede stradale aperta alla circolazione, prevedere il coordinamento delle manovre di 
transito  dei  veicoli  con  l’ausilio  di  un  operatore  che  dovrà  comunque  segnalare,  agli  utenti  in 
transito,  le  lavorazioni al  limite della corsia aperta al traffico tramite bandierina durante  il giorno e 
tramite  torcia  luminosa  di  notte.  Esecuzione  delle  prove  tecniche  e  prelievo  dei  campioni  in 
corrispondenza delle aree più lontane dal traffico veicolare in adiacenza e dalle zone nelle quali si 
procede alla realizzazione della nuova segnaletica orizzontale. Utilizzo dei necessari DPI previsti per 
l’utilizzo delle attrezzature specifiche per le attività di prova. 
Informare  e  formare  preventivamente  gli  addetti  sulle  corrette  modalità  ergonomiche  di 
movimentazione carichi. Per  lo scarico dei materiali a  terra è necessaria  la verifica preliminare del 
buono stato delle imbracature. Non stazionare sotto i carichi sospesi. 
Fare uso di guanti e scarpe antinfortunistiche durante la posa della segnaletica. 
Utensili,  attrezzi  e  apparecchi  per  l’impiego  manuale  devono  essere  tenuti  in  buono  stato  di 
conservazione ed efficienza e quando non utilizzati devono essere  tenuti  in condizioni di equilibrio 
stabile  (riposti  in  contenitori  o  assicurati  al  corpo  dell’addetto.  Evitare  il  contatto  del  corpo 
dell’operatore  con  elementi  taglienti  o  comunque  in  grado  di  provocare  lesioni.  Tutti  gli  organi 
lavoratori delle apparecchiature devono essere protetti  contro  i  contatti accidentali. Dove non  sia 
possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni collettive, devono essere impiegati i 
DPI  idonei alla mansione,  (calzature di  sicurezza, guanti, grembiuli di protezioni,  schermi, occhiali, 
ecc.). 
Preventiva acquisizione delle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati e rispetto delle  indicazioni 
ivi prescritte, specialmente in merito ai DPI. 
In cantiere o allegate al Piano Operativo di sicurezza devono essere presenti  le schede di sicurezza 
dei prodotti utilizzati, ove sono riportate tutte le informazioni utili per: 
a) La corretta manipolazione. 
b) Lo stoccaggio. 
c) La gestione delle emergenze di primo soccorso e incendio. 
d) Le sostanze incompatibili. 
Divieto  di  bere, mangiare  e  fumare  con  le mani  sporche.  Divieto  di  svolgere  lavorazioni  con  più 
sostanze pericolose contemporaneamente. Scelta di sostanze chimiche non pericolose. Sorveglianza 
sull’uso dei DPI previsti nella scheda di sicurezza da parte del preposto. Sospensione dei lavori in caso 
di  sversamenti  accidentali  che  possono  compromettere  la  sicurezza  e  la  salute  dei  lavoratori.  Sui 
posti  di  lavoro  deve  essere  consentito  conservare  materiali  in  quantità  non  superiore  a  quelle 
strettamente necessaria. Il posto di lavoro e l’ambiente circostante vanno tenuti ben puliti. In caso di 
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perdite o di  spargimenti,  il materiale va eliminato  ricorrendo a mezzi di assorbimento o di pulizia 
prescritti dal produttore. 
Per la protezione dei lavoratori durante l'uso di sostanze chimiche predisporre: 
‐ Per l'igiene dei lavoratori locali igienici con lavabi con acqua calda per lavarsi le mani e il viso. 
‐ Per interventi di emergenza devono essere presenti come presidi mezzi per il lavaggio oculare o 
della pelle in caso di contatto accidentale. 
‐ Per interventi in caso di malore deve essere previsto un servizio di primo soccorso composto da 
lavoratori formati ed equipaggiati da presidi sanitari. 
‐ Segnaletica con richiamo dei pericoli deve essere installata all'accesso dell'area a rischio. 
Rimuovere o aggiornare con attenzione e  tempestività  la segnaletica stradale provvisoria  installata 
durante le varie fasi di cantiere e non più necessaria.  

Impresa esecutrice: impresa affidataria/impresa esecutrice posa segnaletica stradale. 

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice 
Il POS dovrà contenere la valutazione dei rischi e le misure per la loro eliminazione. 

Stima del rischio della fase: 
 

F.2 ‐ Posa di archetti parapedonali ad arco 

Descrizione della lavorazione 
Installazione di archetti parapedonali ad arco ove previsto in progetto. 

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale 
Presenza viabilità di mezzi in adiacenza alle aree operative. 
Presenza di traffico veicolare e ciclo‐pedonale. 
Presenza di reti di servizi presenti. 
Presenza di abitazioni ed attività commerciali confinanti con le aree di intervento. 
Presenza di alberature e vegetazione esistente. 

Analisi dei rischi 

 Investimento da traffico veicolare esterno all'area di cantiere 

 Rischio di caduta dall'alto durante la fase di scarico del materiale dai mezzi 

 Movimentazione manuale dei carichi 

 Urti, colpi, impatti, compressioni 

 Punture, tagli, abrasioni, lesioni 

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza 
Le operazioni di ingresso ed uscita dei mezzi dalle aree di lavoro vanno regolate con movieri. 
Proteggere  i  percorsi  di  passaggio  dei  pedoni  e  di  cicli  e  motocicli  in  adiacenza  alle  zone  di 
intervento mediante transenne metalliche stabilizzate con piedini in cls.  
Le  opere  provvisorie  per  la  delimitazione  e  la  segnalazione  delle  aree  di  cantiere  devono  essere 
installate e modificate in relazione all’avanzamento dei lavori. 
Controllare lo stato di conservazione delle segnalazioni e delimitazioni delle aree di lavoro per evitare 
l’accesso ai non addetti ai  lavori. Garantire comunque  il passaggio attraverso  le  zone consentite.  I 
lavoratori dovranno indossare gli indumenti ad alta visibilità previsti. 
Non  invadere, anche parzialmente,  le corsie aperte al traffico durante  le manovre di  lavoro con  i 
mezzi.  Vista  la  presenza  di  traffico,  prevedere  il  coordinamento  delle manovre  di  transito  dei 
veicoli  con  l’ausilio  di  un  operatore  che  dovrà  comunque  segnalare,  agli  utenti  in  transito,  le 
lavorazioni al limite delle corsie aperte al traffico tramite bandierina durante il giorno e tramite torcia 
luminosa di notte.  
Informare  e  formare  preventivamente  gli  addetti  sulle  corrette  modalità  ergonomiche  di 
movimentazione carichi. Per  lo scarico dei materiali a  terra è necessaria  la verifica preliminare del 
buono stato delle imbracature. Non stazionare sotto i carichi sospesi. 
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Utensili,  attrezzi  e  apparecchi  per  l’impiego  manuale  devono  essere  tenuti  in  buono  stato  di 
conservazione ed efficienza e quando non utilizzati devono essere  tenuti  in condizioni di equilibrio 
stabile  (riposti  in  contenitori  o  assicurati  al  corpo  dell’addetto).  Evitare  il  contatto  del  corpo 
dell’operatore  con  elementi  taglienti  o  comunque  in  grado  di  provocare  lesioni.  Tutti  gli  organi 
lavoratori delle apparecchiature devono essere protetti  contro  i  contatti accidentali. Dove non  sia 
possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni collettive, devono essere impiegati i 
DPI  idonei alla mansione,  (calzature di  sicurezza, guanti, grembiuli di protezioni,  schermi, occhiali, 
ecc.). 

Impresa esecutrice: impresa affidataria/ impresa sub appaltatrice opere di arredo 

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice 
Il  POS,  oltre  alle misure  per  contenere  e/o  eliminare  i  rischi  individuati,  dovrà  contenere  anche 
l’elenco delle macchine ed attrezzature utilizzate, nonché  l’elenco dei DPI  in dotazione al personale 
incaricato al montaggio.  

Stima del rischio della fase:  

 

G ‐ SMOBILIZO CANTIERE  
 

G.1 ‐ Pulizia aree di cantiere e ritiro segnaletica verticale di preavviso e di chiusura e delimitazione 
corsie interessate dai lavori 

Descrizione della lavorazione 
Pulizia del manto stradale, ripristino dei segnali eventualmente oscurati e rimozione della segnaletica 
temporanea allestita per la chiusura della corsia interessata dai lavori. Riapertura della corsia chiusa 
al traffico. 

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale 
Presenza viabilità di mezzi in adiacenza alle aree operative. 

Analisi dei rischi 

 Investimento da parte dei veicoli in transito 

 Urti, colpi, impatti, compressioni 

 Punture, tagli, abrasioni, lesioni 

 Movimentazione manuale dei carichi 

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza 
Per  la  raccolta  della  segnaletica  si  deve  procedere  con  un  ordine  delle  operazioni  esattamente 
inverso  rispetto  a  quanto  specificato  per  le  operazioni  di  posa  della  segnaletica  stessa.  Le 
operazioni di  raccolta dei  segnali dovranno quindi cominciare dalla  fine del cantiere operando con 
l’ausilio del mezzo operativo che  si dovrà  spostare  sempre all'interno del cantiere delimitato dalla 
segnaletica. Gli addetti si dovranno muovere a ritroso verso la testata del cantiere rimuovendo i coni 
in gomma, i delineatori flessibili ed i segnali o dispositivi presenti. E' vietato effettuare la rimozione 
dei coni direttamente dal veicolo, usufruendo di eventuali appigli o predellini esistenti. 
L'operazione dovrà essere svolta restando sempre all'interno della delimitazione del cantiere, con gli 
addetti protetti dal mezzo operativo rispetto alla direzione del traffico e più distanti possibile dalla 
corsia di marcia aperta. 
Uso dei D.P.I.: scarpe antinfortunistiche, elmetto, guanti, abbigliamento ad alta visibilità. Informare e 
formare preventivamente gli addetti sulle corrette modalità ergonomiche di movimentazione carichi. 

Impresa esecutrice: impresa affidataria. 

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice 
Il  POS,  oltre  alle  misure  per  contenere  e/o  eliminare  i  rischi  individuati,  dovrà  contenere  la 
descrizione dettagliata delle operazioni per l’esecuzione delle operazioni sopra descritte. 
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Stima del rischio della fase:  

 
 
 

G.2 ‐ Opere di finitura generale e disallestimento cantiere  
Descrizione della lavorazione 
Rimozione delle attrezzature, degli apprestamenti e delle baracche di cantiere, delle recinzioni e della 
cartellonistica presenti su  tutta  l’area  interessata ai  lavori. Si provvederà alla pulizia generale delle 
aree  interne  ed  esterne  interessate  dai  lavori  e  dei  tratti  stradali  interessati,  alla  rimozione  di 
eventuali depositi di materiale, alla rimozione e smaltimento come rifiuto di terreno eventualmente 
contaminato, alla rimozione della segnaletica di cantiere ed a quanto altro necessario per ripristinare 
il traffico veicolare e recuperare le qualità ambientali precedenti all’impianto del cantiere. 

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale 
Presenza di traffico veicolare e ciclo‐pedonale limitrofo alle aree di cantiere 
Presenza di corsi d’acqua 
Presenza di accessi privati 

Analisi dei rischi 

 Investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere 

 Investimento da traffico veicolare esterno all'area di cantiere 

 Investimento da parte di mezzi meccanici 

 Ribaltamento dei mezzi meccanici 

 Caduta del materiale dall’alto 

 Scivolamenti, cadute a livello 

 Cesoiamento, stritolamento 

 Urti, colpi, impatti, compressioni 

 Punture, tagli, abrasioni, lesioni 

 Proiezione schegge e chiodi 

 Movimentazione manuale dei carichi 

 Contusioni, abrasioni e lesioni dovute a scontri con altre macchine, ostacoli o persone 

 Rumore 

 Inalazione di polvere e fumi 

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza 
Segnalare e delimitare  i percorsi  riservati al  cantiere. Eventuali  zone di pericolo dovranno essere 
sempre rese inaccessibili. 
Durante  le  operazioni  di  spostamento  degli  eventuali  baraccamenti  esterni,  coordinamento  fra 
personale a terra manovratori dei mezzi di sollevamento.  
Rimuovere gli apprestamenti installati per la separazione delle zone occupate dal cantiere rispetto a 
quelle accessibili ai non addetti ai lavori solo quando siano state liberate completamente le aree da 
mezzi,  materiali  e  attrezzature  impiegate  per  i  lavori.  Il  personale  deve  tenere  la  distanza  di 
sicurezza  dalle  macchine  operatici  e  non  sostare  e/o  passare  nel  raggio  d’azione  dei  mezzi 
operativi.  Informare e  formare preventivamente gli addetti sulle corrette modalità ergonomiche di 
movimentazione carichi. Macchine operatrici condotte da personale esperto. Valutare la stabilità del 
piano di appoggio delle macchine operatrici,  in particolare durante  i  lavori  in adiacenza a  fossati o 
comunque in prossimità di banchine non pavimentate. Evitare che le macchine operatrici fuoriescano 
dalle aree delimitate del cantiere. 
Rimuovere gli apprestamenti installati per la separazione delle zone occupate dal cantiere rispetto a 
quelle accessibili ai non addetti ai lavori solo quando siano state liberate completamente le aree da 
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mezzi, materiali e  attrezzature  impiegate per  i  lavori. Rimuovere  con  attenzione e  tempestività  la 
segnaletica stradale provvisoria installata durante le varie fasi di cantiere e non più necessaria.  
Per  la  raccolta  della  segnaletica  si  deve  procedere  con  un  ordine  delle  operazioni  esattamente 
inverso  rispetto  a  quanto  specificato  per  le  operazioni  di  posa  della  segnaletica  stessa.  Le 
operazioni di  raccolta dei  segnali dovranno quindi cominciare dalla  fine del cantiere operando con 
l’ausilio del mezzo operativo che  si dovrà  spostare  sempre all'interno del cantiere delimitato dalla 
segnaletica. Gli addetti si dovranno muovere a ritroso verso la testata del cantiere rimuovendo i coni 
in gomma, i delineatori flessibili ed i segnali o dispositivi presenti. E' vietato effettuare la rimozione 
dei coni direttamente dal veicolo, usufruendo di eventuali appigli o predellini esistenti. 
L'operazione dovrà essere svolta restando sempre all'interno dell’area di cantiere delimitata, con gli 
addetti protetti dal mezzo operativo rispetto alla direzione del traffico e più distanti possibile dalla 
corsia di marcia aperta. 
Fare uso di indumenti ad alta visibilità. Rispettare la viabilità di cantiere. 
Uso dei D.P.I.: scarpe antinfortunistiche, elmetto, guanti, abbigliamento ad alta visibilità. Informare e 
formare preventivamente gli addetti sulle corrette modalità ergonomiche di movimentazione carichi. 

Impresa esecutrice: impresa appaltatrice. 

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice 
Il  POS,  oltre  alle  misure  per  contenere  e/o  eliminare  i  rischi  individuati,  dovrà  contenere  la 
descrizione dettagliata delle operazioni per l’esecuzione delle operazioni sopra descritte. 

Stima del rischio della fase:  
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C.3  RISCHI PARTICOLARI E RELATIVE MISURE DI SICUREZZA 

C.3.1  Rischio di investimento 

   

Rischio di investimento da veicoli circolanti nell’area di 
cantiere / Viabilità circostante ‐ veicoli circolanti sulla 
carreggiata stradale: 

Il rischio di investimento per gli operai a terra è generato alla presenza dei mezzi operanti in cantiere 
(autocarri, escavatori, macchine fresatrici, vibrofinitrici, rulli, etc.) e dalla circolazione dei mezzi sulle 
corsie adiacenti alle aree di cantiere aperte al traffico. 
Durante l’impiego dei veicoli operativi in cantiere occorre: 
 predisporre preventivamente delle idonee vie di circolazione; 
 presidiare le zone di transito o di operatività dei veicoli per impedire l’eventuale incidente; 
 informare i lavoratori delle modalità corrette di utilizzo degli spazi lavorativi.  

All’interno  delle  aree  di  cantiere  gli  automezzi  e  le  macchine 
operatrici  dovranno  circolare  a  passo  d’uomo  esclusivamente 
nell’ambito della viabilità ad essi consentita. All’interno delle aree di 
cantiere è oltremodo obbligatorio rispettare i limiti di velocità (5 Km/h 
all’interno  dell’area  di  intervento  in  prossimità  di  lavorazioni  e  30 
Km/h  lungo  il  cantiere)  e  segnalare  la  propria  presenza  mediante 
dispositivo luminoso. 
Le  macchine  operatrici  dovranno  essere  condotte  da  personale 
formato  e  addestrato,  dotate  di  telaio  omologato  di  protezione  del 
posto di manovra. Dovranno essere presenti  addetti  a  terra per  coordinare  le manovre dei mezzi 
durante  le  lavorazioni, per  l’entrata e uscita dal cantiere e durante  le operazioni di carico e scarico 
del materiale. E’ vietata la presenza di automezzi privati dei lavoratori all’interno del cantiere ed è 
vietato  l’accesso ai mezzi dei non addetti ai  lavori. Dovrà essere vietata  la presenza di personale 
nel raggio d’azione delle macchine operatrici. 
Le macchine operatrici e tutti i mezzi presenti all’interno dell’area di cantiere dovranno essere dotati 
di girofaro e di avvisatore acustico di retro marcia. 
Più precisamente, tutti i veicoli operativi, compresi anche le macchine di movimento terra dovranno 
avere in dotazione: 
 un segnalatore acustico azionato manualmente; 
 un segnalatore acustico azionato automaticamente all’inserimento della retromarcia; 
 un segnalatore ottico, denominato girofaro di colore giallo sempre funzionante; 
 specchietti retrovisori posti sulla cabina del mezzo. 

Durante lo svolgimento delle operazioni di cantiere la permanenza di personale all’interno delle aree 
di  intervento  deve  essere  limitata  esclusivamente  alla  lavorazione  da  effettuare  e  per  il  tempo 
necessario al completamento della suddetta operazione. 
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Dovrà  essere  vietata  la  presenza  di  personale  nel  raggio  d’azione  delle 
macchine operatrici.  
E’ fatto divieto di sostare, anche temporaneamente, all’interno delle aree 
di franco poste in testa alle aree di cantiere. E’ proibito inoltre depositare 
materiale di qualsiasi tipo all’interno delle suddette aree anche per brevi 
periodi. 
E’  fatto divieto al personale delle  imprese esecutrici di  invadere  le corsie 
adiacenti aperte al traffico veicolare. 

Per  quanto  riguarda  la  circolazione  pedonale  lungo  i marciapiedi  posti  in 
adiacenza alle aree d’intervento,  l’impresa appaltatrice deve assicurare  che essa  sia mantenuta  in 
sicurezza durante i lavori. Qualora si renda necessaria l’occupazione di zone esterne per le attività di 
cantiere,  tali zone devono essere  idoneamente delimitate, segnalate e  interdette ai non addetti ai 
lavori, e  il passaggio dei pedoni deve essere deviato su percorso alternativo  in adiacenza o sul  lato 
opposto della carreggiata. 
L’impresa  appaltatrice deve disporre  segnaletica per  la  segnalazione del  cantiere  in  conformità  al 
Nuovo Codice della Strada nell’area di cantiere e nei tratti stradali adiacenti e intersecanti le zone di 
lavoro.  Particolare  attenzione dovrà  essere posta nell’aggiornamento della  segnaletica provvisoria 
installata in base all’avanzamento dei lavori.  
L’impresa  appaltatrice  dovrà  inoltre  delimitare  eventuali  zone  occupate  dalle  imprese  al  di  fuori 
dell’area  arginale  di  cantiere  con  transenne,  delineatori  flessibili  e/o  coni,  prevedendo  l’ausilio  di 
movieri  per  l’entrata  e  l’uscita  delle macchine  operative  dall’area  di  cantiere.  I mezzi  di  cantiere 
dovranno evitare di attraversare la parte della carreggiata adibita al traffico dei veicoli. 
 
Con  riferimento  alle  attività  effettuate  dai  trasportatori  per  l’asporto  del  fresato  e  per 
l’approvvigionamento del conglomerato bituminoso, si ricorda che è assolutamente vietato scendere 
dal  proprio  mezzo,  fatta  eccezione  per  le  operazioni  di  carico  e  scarico,  la  compilazione  dei 
documenti di  trasporto da  effettuarsi  all’interno delle  aree di  cantiere delimitate,  e per  eventuali 
situazioni di emergenza. 
Gli autisti che si trovano ad operare al di fuori della cabina del proprio mezzo devono indossare i DPI 
previsti all’interno dell’area di  cantiere  (scarpe antinfortunistiche, abbigliamento ad alta visibilità). 
Tutti  i  trasportatori e  i  fornitori devono rispettare  le norme contenute all’interno della  informativa 
(Mod. IMP‐17). 
 

C.3.2  Rischio di ribaltamento delle macchine operatrici 

 

Ribaltamento delle macchine operatrici 

Il rischi è presente durante tutte le fasi di lavoro in particolare durante le fasi di scavo e movimento 
terra, tiro in alto dei materiali, attività in prossimità degli scoli irrigui, canali e corsi d’acqua. 

Prima di iniziare gli scavi, l’impresa dovrà verificare l’esatto posizionamento dei sottoservizi presenti 
nelle aree di scavo e concordare con i tecnici degli Enti gestori la messa in sicurezza e/o l’eventuale 
spostamento delle linee interferenti. Durante l’esecuzione delle operazioni di scarifica e scavo dovrà 
essere  presente  cartello  che  vieti  la  presenza  di  lavoratori  nella  zona  di  lavoro  delle macchine 
operatrici. Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai 
nel campo di azione dell’escavatore. Il posto di manovra dell’addetto all’escavatore, quando questo 
non sia munito di cabina metallica, deve essere protetto con solido  riparo. L’area  interessata dagli 
scavi dovrà essere segnalata e delimitata opportunamente. Le macchine operatrici dovranno essere 
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condotte da personale esperto. Dovrà inoltre essere valutata la stabilità del piano di appoggio delle 
macchine  operatrici  evitando  che  le  macchine  operatrici  fuoriescano  dalle  aree  delimitate  del 
cantiere. Durante  l’esecuzione delle  lavorazioni è presente  il rischio di ribaltamento delle macchine 
operatrici, al quale si aggiunge quello di annegamento vista la presenza di scoli irrigui, canali e corsi 
d’acqua delimitanti alcuni  tratti di  intervento. L’impresa esecutrice dovrà verificare con particolare 
cura la stabilità della macchina operatrice prima di iniziare le operazioni. 
Le macchine dovranno essere condotte da personale appositamente formato e addestrato. 
Prima di iniziare le operazioni di scarico mediante cassoni ribaltabili, dovrà essere valutata la stabilità 
del piano di appoggio del mezzo. 
Si dovrà oltremodo: 
 verificare la forma, le dimensioni e l’inclinazione dei piani di lavoro e di passaggio; 
 valutare la stabilità dei piani di appoggio delle macchine operatrici, su terreno piano e compatto;  
 é  obbligatorio  provvedere  all'armatura  degli  scavi  o  al  consolidamento  dei  fronti  di  scavo 

(scarpate e rilevati) in tutti i casi in cui sono da temere franamenti; 
 é vietato  l'avvicinamento alla base ed al ciglio del  fronte di scavo per una estensione che è  in 

funzione dell'altezza dello stesso scavo, minimo 1 metro; 
 gli scavi dovranno essere protetti e segnalati con transenne e barriere mobili che seguiranno la 

parte aperta dello scavo; 
 predisporre cartello   che   vieti    la presenza   di    lavoratori   nel  raggio d’azione delle macchine 

operatrici; 
 le   macchine   operatrici   dovranno    essere  condotte da personale  esperto  e dotate di  telaio 

omologato di protezione del posto di manovra; 
 è  assolutamente  vietato  utilizzare  sistemi  improvvisati  inadeguati  (modificare  le  macchine, 

togliere le ruote sostituendole con mattoni o pezzi di legno, rialzare le ruote con sostegni, etc).  
 

C.3.3  Rischio di seppellimento o sprofondamento 

  

Seppellimento o sprofondamento: 

Lavori  che  espongono  i  lavoratori  a  rischi  di  seppellimento  o  di  sprofondamento  a 
profondità superiore a m 1,5 se particolarmente aggravati dalla natura dell’attività o 
dei  procedimenti  attuati  oppure  dalle  condizioni  ambientali  del  posto  di  lavoro  o 
dell’opera. 

In ogni scavo la stabilità delle pareti, indipendentemente dal tipo di materiale rilevato, è suscettibile 
di variazioni derivanti da cause esterne di diversa natura come: 
 piogge insistenti che espongono al dilavamento lo scavo; 
 acque provenienti da falde esistenti nel terreno o da perdite di condotte adiacenti; 
 l’azione disgregante del gelo e disgelo; 
 presenza di  vibrazioni dovute  a  lavori  eseguiti nel  cantiere o  fuori dal  cantiere,  al  transito di 

mezzi  d’opera  o  di  autoveicoli  circolanti  nella  corsia  libera  della 
strada.  

Il  rischio  di  seppellimento  è  elevato  in  quanto  è  sufficiente  un 
cedimento  del  terreno  per  riempire  la  sezione  di  scavo  potendo 
causare  infortuni  per  schiacciamento  o  asfissia.  Ulteriori  rischi  di 
franamento sono determinati dalla vicinanza alla  trincea di manufatti 
esistenti, dalla presenza o vicinanza di terreni precedentemente scavati 
di conseguenza meno compatti e dalle vibrazioni prodotte dal traffico 
veicolare. 
Verranno effettuati lavori a rischio seppellimento durante l’esecuzione 
degli scavi. 
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Il superamento della profondità di 1.50 m è prevedibile soprattutto  in corrispondenza delle zone 
dedicate ad accogliere  i pozzetti e  le tubazioni del nuovo tratto di rete  idrica. Pertanto,  l’impresa 
esecutrice degli scavi dovrà:  

 preliminarmente controllare le caratteristiche del terreno e la posizione della falda; 

 mantenere prosciugato lo scavo; 

 all’inizio di ogni giornata lavorativa verificare la stabilità del fronte di scavo; 

 verificare  la  possibilità  di  realizzare  una  pendenza  delle  scarpate  non  superiore  a  quella  di 
naturale declivio per quel tipo di terreno; 

 armarli o sostenerli con  idonee armature di contenimento nel caso di scavi a pareti verticali 
eccedenti  la  profondità  di  1.50 m  (ad  esempio mediante  disposizione  di  paratie metalliche 
rigidamente unite da una serie di traversi); 

 rendere  inaccessibili a  terzi non addetti ai  lavori  le aree di scavo attraverso  l’allestimento di 
delimitazioni temporanee costituite da recinzioni metalliche e/o tavolati lignei di altezza pari a 
2 m, saldamente vincolati a terra. 

 

   

Sbadacchiature Blindaggi 
 

Il pericolo di seppellimento sarà evitato, o quantomeno ridotto al minimo, con  l’adozione di  idonee 
armature per gli scavi, quali palancole e, per gli scavi di minore entità, sbadacchiature. 
Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo 
di  azione  dell'escavatore  e  sul  ciglio  del  fronte  di  attacco.  Il  posto  di  manovra  dell'addetto 
all'escavatore, quando questo non  sia munito di  cabina metallica, deve essere protetto  con  solido 
riparo. 
Ai  lavoratori deve essere  fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco e,  in 
quanto  necessario  in  relazione  all’altezza  dello  scavo  o  alle  condizioni  di  accessibilità  del  ciglio 
superiore,  la  zona  superiore  di  pericolo  deve  essere  almeno  delimitata  mediante  opportune 
segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo. 
Per gli scavi che eccedono 1.50 m di profondità, l’impresa dovrà realizzare idonei parapetti attorno al 
perimetro di altezza non  inferiore a 1 m costituito da almeno due correnti, di cui quello  intermedio 
posto a circa metà distanza  fra quello  superiore e  il  terreno.  Inoltre è vietato costruire depositi di 
materiali presso il ciglio degli scavi. 
Le  vie di  transito poste  in  adiacenza  a  scavi  che  eccedono  i 2 m di profondità dovranno  essere 
protette mediante la realizzazione di idonei parapetti attorno al perimetro, di altezza non inferiore 
a 1 m e costituito da almeno due correnti, di cui quello intermedio posto a circa metà distanza fra 
quello superiore e il terreno; in alternativa potranno essere realizzate delimitazioni provvisorie con 
la stesura di nastro bicolore poste alla distanza di almeno 1.5 m dal ciglio dello scavo. 
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Inoltre è vietato costruire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. 

Protezione scavi: (artt. 12,13,14,15 del DPR 7/2/1956 n.164 D.P.R. 320/56) 

- Nei  lavori di splateamento o sbancamento eseguiti senza  l'impiego di escavatori meccanici,  le pareti delle 
fronti di attacco devono avere una  inclinazione o un tracciato tali,  in relazione alla natura del terreno, da 
impedire franamenti. Quando la parete del fronte di attacco supera l'altezza di m 1,50, è vietato il sistema di 
scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete. 

- Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per 
altri  motivi,  siano  da  temere  frane  o  scoscendimenti,  deve  essere  provveduto  all'armatura  o  al 
consolidamento del terreno.  

- Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di m. 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente 
garanzia  di  stabilità,  anche  in  relazione  alla  pendenza  delle  pareti,  si  deve  provvedere, man mano  che 
procede lo scavo, alla applicazione delle necessarie armature di sostegno.  

- Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri.  

 

C.3.4  Rischio di annegamento 

 

Rischio di annegamento: 

Considerate le lavorazioni da effettuare per la realizzazione dell’intervento oggetto dell’appalto non 
si prevede il rischio di annegamento anche se in alcuni tratti vi è la presenza di scoli irrigui, canali e 
corsi d’acqua che però non interferiscono con le lavorazioni oggetto di intervento. 
In ogni caso, al fine di escludere del tutto il rischio di annegamento si prescrive quanto segue: 
 delimitare  temporaneamente  il  ciglio  dei  corsi  d’acqua  presenti  con  parapetti,  transenne  o 

recinzioni metalliche saldamente vincolati a terra; 
 i lavoratori che opereranno in prossimità dei corsi d’acqua dovranno essere dotati di giubbotto 

salvagente;  
 custodire nell'area di lavoro minimo n. 2 ciambelle di salvataggio dotate di corda di recupero. 

 
 
 
 
 
 

 

Armatura dello scavo per profondità superiore a 1,5 
m 

Quando  è  inevitabile  depositare 
materiale  sul  bordo  dello  scavo,  è 
obbligatorio  armare 
opportunamente  le pareti,  in modo 
da  adempiere  qualunque 
cedimento.

30 cm 
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C.3.5  Rischio di caduta dall’alto 

   

Caduta dall’alto: 

Lavori  che espongono  i  lavoratori a  rischi di  caduta dall’alto da altezza  superiore a 
metri  2,  se  particolarmente  aggravati  dalla  natura  dell’attività  o  dei  procedimenti 
attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell’opera. 

Il rischio è presente durante le lavorazioni in presenza di scavi per la realizzazione della nuova rete di 
raccolta delle acque bianche. 
Durante  le attività  che espongono  il  lavoratore al  rischio di  caduta da una quota posta ad altezza 
superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile devono essere scelte dal datore di lavoro delle imprese 
esecutrici  le attrezzature di  lavoro più  idonee a garantire e a mantenere condizioni di  lavoro sicure, 
dando priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale. 
Devono inoltre essere utilizzati i sistemi più idonei di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in 
rapporto alla  frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego.  Il sistema di accesso 
adottato deve consentire  l'evacuazione  in caso di pericolo  imminente. Il passaggio da un sistema di 
accesso  a  piattaforme,  impalcati,  passerelle  e  viceversa  non  deve  comportare  rischi  ulteriori  di 
caduta. 
L’utilizzo di scale a pioli quale posto di  lavoro  in quota deve essere considerato solo nei casi  in cui 
l'uso di altre attrezzature di lavoro più sicure non e' giustificato a causa del limitato livello di rischio e 
della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare.  
Dovranno essere  installati parapetti provvisori  in corrispondenza del perimetro degli scavi dove è 
presente un rischio di caduta dall’alto. Tale operazione potrà e dovrà essere effettuata ancor prima 
del raggiungimento della profondità de 2 m. 
 

C.3.6  Rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni 

Considerate le lavorazioni da effettuare per la realizzazione dell’intervento oggetto dell’appalto non 
si prevedono rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni. 
 

C.3.7  Rischio di incendio o esplosione 

   

Rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni o 
materiali pericolosi utilizzati in cantiere: 

Lavori comportanti l’impiego di esplosivi. 

Durante  l’esecuzione  dei  lavori  che  provocano  incendi  e/o  esplosioni  conseguenti  allo 
schiacciamento di tubazioni del gas in esercizio, alla combustione di recipienti o serbatoi contenenti 
carburanti o sostanze chimiche altamente deflagranti.  

Durante le operazioni di scavo, nel caso di contatto con la benna di un escavatore con una tubazione 
di distribuzione della rete metano eventualmente presente nelle aree interessate dal cantiere, oltre 
alle  ovvie  perdite  di  gas,  si  possono  verificare  anche  esplosioni  con  danni  gravissimi  per  la 
cittadinanza eventualmente coinvolta. Per cui si prescrive di eseguire  il  lavoro con prudenza e con 
buon livello di attenzione da parte dei conduttori dei mezzi d’opera. 

Durante l’esecuzione dei lavori: 
 deve  vietarsi,  se  siano  da  temere  presenza  di  combustibili  (solidi,  liquidi  e  gas),  l'uso  di 

apparecchi  a  fiamma,  di  corpi  incandescenti  e  di  apparecchi  comunque  suscettibili  di 
provocare fiamme o surriscaldamenti atti ad incendiare i combustibili; 
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 assicurarsi  che  nella  zona  di  lavoro  sia  sempre  presente  almeno  un    estintore  a  polvere 
(opportunamente segnalato e accessibile) e la relativa segnaletica di pericolo; 

 deve essere assolutamente vietato fumare, o fare operazioni che possono provocare incendi 
in tutte le aree di cantiere; 

 in  presenza  di  dispersione  di  gas  è  vietato  effettuare  attività  di  ogni  tipo  utilizzando 
attrezzature  elettriche/elettroniche  portatili  che  non  siano  a  sicurezza  intrinseca  o 
attrezzatura manuale antiscintilla; 

 è vietato agire su organi di comando, manovra o comunque su componenti di impianti e reti 
così  come  manomettere  qualsiasi  parte  delle  reti/impianti  stessi  e/o  compiere  qualsiasi 
operazione che possa arrecare danno alle reti/impianti; 

 è  vietato  agire  direttamente  o  anche  indirettamente  con  azioni  meccaniche  e/o  con 
attrezzatura  su parti della  rete o  comunque  su  componenti della  rete  così  come è vietato 
manomettere  qualsiasi  parte  della  rete  (specie  per  le  giunzioni)  e/o  compiere  qualsiasi 
operazione o azione che direttamente o indirettamente possa arrecare danno alla rete stessa 
o possa in qualche modo provocare fughe di gas; 

 attenersi sempre e scrupolosamente alle istruzioni del preposto; 
 segnalare immediatamente al preposto ed al Committente qualsiasi situazione anomala o di 

rischio nonché nel caso venisse avvertita la presenza di gas; 
 è inoltre necessario che per tutta la durata dell’attività in cui l’operatore opera in prossimità 

di impianti, reti di distribuzione gas, o situazioni che si presumano anche solo potenzialmente 
a rischio, che lo stesso, oltre a prestare la massima attenzione nell’evitare azioni che possano 
determinare  il  crearsi  situazioni  di  potenziale  rischio  incendio  ed  esplosione,  indossi  ed 
utilizzi sempre anche appositi DPI per il rischio specifico; 

 nell’esecuzione di  scavi all’interno di  siti  ritenuti di  rilevanza  strategica durante  il  conflitto 
bellico, è possibile e probabile rilevare la presenza di bombe interrate. È auspicabile in questi 
casi effettuare una bonifica preventiva del sito prima dell’inizio dei lavori di escavazione; 

 in  aree  nelle  quali  le  precedenti  analisi  hanno  rilevato  la  presenza  di  ordigni  inesplosi  si 
procede con uno scavo di tipo archeologico. 

Su  ogni  veicolo  operativo  provvedere  alla  dimora  di  un 
estintore. Il personale conducente del mezzo operativo dovrà 
essere  in  possesso  dell’attestato  di  formazione  per  addetti 
antincendio  in  attività  almeno pari  a  rischio  incendio BASSO 
così  come  previsto  dal  DM  10 marzo  1998.  Se  l’incendio  si 
manifesta durante l’utilizzo di un veicolo, non si deve aprire il 
cofano del motore nel caso in cui il fuoco sia al suo interno.  

Per  la  prevenzione  e  protezione  da  incendio  o  esplosione 
connessi  con  lavorazioni  o  materiali  pericolosi  utilizzati  in 
cantiere si veda D.10.3. 
 

C.3.8  Rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura 

 

Rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura:  

L’esecuzione  dei  lavori  avviene  su  aree  esterne.  Le  imprese  esecutrici  dovranno  fornire  ai  propri 
lavoratori DPI adeguati alle condizioni climatiche in cui operano. 
Qualora vi sia,  invece, esposizione dei  lavoratori a condizioni ambientali non  favorevoli quali neve, 
ghiaccio  e  vento  occorre  tenere  conto  che  esse  costituiscono  importanti  fattori  di  turbativa  per 
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l’esecuzione in sicurezza dei lavori. Si ricorda, infine, che la presenza di fulmini espone i lavoratori al 
pericolo di folgorazione.  
In ogni caso  l’impresa affidataria dovrà verificare  le condizioni meteo‐ambientali e valutare se  le 
lavorazioni dovranno essere sospese o si dovranno adottare degli accorgimenti che ne consentano 
la  prosecuzione  in  sicurezza  (integrazione  alla  segnaletica  di  cantiere,  ai  sistemi  di  illuminazione, 
dotazione di indumenti particolari, etc.). 
Nessuna  attività  di  lavoro  può  essere  svolta  in  condizioni  atmosferiche  avverse  (neve,  ghiaccio, 
pioggia intensa, etc.) e/o di scarsa visibilità (nebbia) tali da non dare sufficienti garanzie di sicurezza 
all’utenza e al personale di cantiere. 
La posa della segnaletica non potrà avvenire in condizioni meteorologiche (nebbia, forte pioggia, etc.) 
per  le quali  la visibilità sia  limitata ad una distanza  inferiore a 500 m o al verificarsi di problemi di 
aderenza alla pavimentazione (pioggia, neve, ghiaccio, etc.). 
Nel caso in cui dovessero verificarsi situazioni pericolose derivanti dalla combinazione di temperature 
ambientali  elevate  con  le  alte  temperature  radianti  e  con  l’intenso  lavoro  si  veda  il  successivo 
paragrafo C.3.9. 
 

C.3.9  Rischio da esposizione a temperature elevate 

 

Rischio da esposizione a temperature elevate:  

L’esecuzione di  lavori  su aree esterne ed  in presenza di elevate  temperature espone  i  lavoratori a 
rischi per la salute soprattutto in occasione delle cosiddette “ondate di calore”. 
Si riporta di seguito una tabella riassuntiva dei rischi per la salute derivanti da esposizione al calore. 

Rischi per la salute da esposizione al caldo: sintomi e livelli di gravità 

Livello Effetti del calore Sintomi e conseguenze

Livello 1 Colpo di sole 
Rossore e dolore cutaneo, edema, vescicole, febbre, cefalea. 
E’ legato all’esposizione di retta del sole 

Livello 2 Crampi da calore Spasmi dolorosi alle gambe e all’addome, sudorazione. 

Livello 3 Esaurimento da calore 
Abbondante sudorazione, astenia, cute pallida e fredda, polso 
debole, temperatura normale. 

Livello 4 Colpo di calore 
Temperatura corporea superiore ai 40°, pelle secca e calda 
polso rapido e respiro frequente, possibile perdita di coscienza 

Rif: Documento a cura del Coordinamento Provinciale SPISAL di Padova 

Nella valutazione del rischio si deve tener conto oltre che della  temperatura anche dell’umidità ed 
eventualmente anche della ventilazione e dell’irraggiamento. 
Devono  essere,  infatti,  sempre  considerate  a  rischio  quelle  giornate  in  cui  si  prevede  una 
temperatura all’ombra maggiore di 30° ed una percentuale di umidità relativa superiore al 70%. 
Un utile parametro di valutazione è  il cosiddetto  indice di calore  (heat  index) proposto dall’Istituto 
Nazionale Francese per la Sicurezza che è determinato per mezzo della tabella di seguito riportata: 
 

u
m
id
it
à 
re
la
ti
va
 

d
e
ll’
ar
ia
(%

)

100  72  80  91  108           

90  71  79  88  102  122         

80  71  78  86  97  113  136       

70  70  77  85  93  106  124  144     

60  70  76  82  90  100  114  132  149   
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50  69  75  81  88  96  107  120  135  150 

40  68  74  79  86  93  101  110  123  137 

30  67  73  78  84  90  96  104  113  123 

20  66  72  77  82  87  93  99  105  112 

10  65  70  75  80  85  90  95  100  105 

0  64  69  73  78  83  87  91  95  99 

    21  23,9  26,6  29,4  32,2  35  37,8  40,6  43,3 

    temperatura dell’aria (all’ombra) 

La temperatura dell’aria deve essere misurata all’ombra nelle vicinanze del posto di lavoro. L’utilizzo 
dell’indice di calore risulta valido per  lavoro all’ombra e con vento  leggero. In caso di  lavoro al sole 
l’indice letto in tabella va aumentato di 15 punti. 
Sulla base della precedente tabella si riportano i possibili disturbi derivanti da esposizione prolungata 
a calore e/o a fatica fisica intensa: 

- da 80 a 90 Cautela per possibile affaticamento; 

- da 90 a 104 Estrema cautela possibili crampi muscolari, esaurimento fisico; 

- da 105 a 129 Rischio possibile di Colpo di calore; 

- 130 e oltre Rischio elevato di Colpo di calore. 
Occorre tener presente che  il rischio è sempre più elevato quando  il fisico 
non ha avuto  il tempo di acclimatarsi al caldo;  l’acclimatamento completo 
richiede dagli 8 ai 12 giorni e  scompare dopo 8 giorni. E’ quindi evidente 
che  il  rischio  è  più  elevato  nel  caso  di  “ondate  di  calore”,  soprattutto 
quando queste si verificano a fine primavera o all’inizio dell’estate. Il rischio 
può essere aggravato anche da uno scarso riposo notturno dovuta all’alta 
temperatura. 

Misure di prevenzione e protezione da attuare da parte delle imprese esecutrici 
Le imprese esecutrici dovranno provvedere ogni giorno all’attuazione almeno delle seguenti misure: 

- verificare le condizioni meteo e informare i lavoratori sul rischio; 

- programmare  i  lavori  di  maggior  fatica  fisica  in  orari  con  temperature  più  favorevoli, 
preferendo l'orario mattutino e preserale; 

- programmare sospensione dei lavori nelle ore più calde; 

- programmare le attività in modo che si lavori sempre nelle zone meno esposte al sole; 

- effettuare una rotazione nel turno fra i lavoratori esposti; 

- evitare lavori isolati permettendo un reciproco controllo; 

- usare abiti leggeri di colore chiaro in tessuto traspirante e copricapo; 

- programmare pause durante  il  turno  lavorativo  in un  luogo  fresco,  con durata variabile  in 
rapporto  al  clima  e  alla  attività  fisica  del  lavoro;  i  lavoratori  devono  essere  invitati  a 
rispettarle e non devono essere lasciate solo alla libera decisione del singolo lavoratore; 

- rinfrescarsi bagnandosi con acqua fresca; 

- garantire  la  disponibilità  di  acqua  fresca  (non  ghiacciata)  e  sali minerali  per  recuperare  i 
liquidi persi con  la sudorazione. Bisogna quindi bere molto anche  indipendentemente dallo 
stimolo della sete; 

- non bere assolutamente alcolici. 
Le imprese dovranno inoltre provvedere ad attuare quanto di seguito riportato: 

- informare  i  lavoratori  sui  possibili  problemi  di  salute  causati  dal  calore  perché  possano 
riconoscerli e difendersi, senza sottovalutare il rischio; 

- seguire  le  prescrizioni  e  le  limitazioni  del  medico  competente  che  ha  effettuato  la 
sorveglianza sanitaria, in relazione all’idoneità sul rischio specifico 

Riconoscimento dei sintomi 
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La patologia  da  calore può  evolvere  rapidamente  e  i  segni  iniziali possono non  essere  facilmente 
riconosciuti dal soggetto e dai compagni di lavoro. 
Si riportano alcuni dei sintomi di manifestazione del Colpo di calore: 

- segni  premonitori  quali  irritabilità,  confusione,  cute  calda  ed  arrossata,  sete  intensa, 
sensazione di debolezza e crampi muscolari; 

- segni successivi quali vertigini, affaticamento eccessivo, nausea e vomito, tremori; 

- infine compaiono mancanza d’equilibrio, collasso e perdita di conoscenza. 

Modalità di soccorso 

- chiamare subito un incaricato di Primo Soccorso e chiamare il 118; 

- posizionare il lavoratore all'ombra e al fresco, sdraiato (in caso di vertigini), sul fianco (in caso 
di nausea), mantenendo la persona in assoluto riposo; slacciare o togliere gli abiti; 

- raffreddare  la  cute  con  spugnature  di  acqua  fresca  in  particolare  su  fronte,  nuca  ed 
estremità. 
 

C.3.10  Rischio di elettrocuzione 

    

Rischio di elettrocuzione: 

Il  datore  di  lavoro  dell'impresa  esecutrice  delle  opere  deve  verificare  con DL  e  CSE,    per  quanto 
possibile,  la  correttezza delle  informazioni  avute,  relative  alla presenza/assenza di  linee  elettriche 
interrate. 
Prima  di  ogni  singola  attività  lavorativa  verificare  sempre 
l’integrità  dei  cavi  elettrici  per  allacciamenti  di  macchine  ed 
utensili  e  dei  quadri  di  derivazione  di  tipo  predisposto  per  il 
cantiere  (ASC), avendo  cura di utilizzare per  l’allacciamento  solo 
prese  per  uso  industriale  CEE  (è  vietato  l’utilizzo  di  prese 
tedesche). 
Durante l’uso, è vietato intervenire su impianti o parti di impianto 
sotto tensione.  
Utilizzare dispositivi e materiali (spine, cavi, quadretti di cantiere, 
ecc.)  in buono stato di efficienza e manutenzione provvedendo ad allontanare  immediatamente  le 
parti  ammalorate  e  integrando  le  parti  soggette  ad  usura  (mancanza  di  pressa  cavi,  guaine  cavi 
pizzicate o rotte, ecc.).  
Le macchine manuali  elettriche,  quali  per  esempio  il  demolitore  e  il  flessibile,  devono  essere  in 
doppio isolamento elettrico, e riportare il simbolo del doppio quadrato.  
Il  generatore  di  energia  elettrica  deve  essere  installato  e  verificato  periodicamente  da  personale 
qualificato e autorizzato dall’impresa, conformemente le indicazioni riportate nel suo manuale d’uso. 
Gli  interventi  di manutenzione  sugli  impianti  elettrici  possono  essere  eseguiti  solo  da  lavoratori 
appositamente incaricati, qualificati ed addestrati. 
Tutte  le anomalie devono essere  segnalate al diretto  superiore. Ogni elemento non a norma deve 
essere immediatamente allontanato. 
E’ assolutamente proibito intervenire su impianti elettrici esistenti. 
In caso di presenza di linee elettriche valgono le considerazioni riportate ai paragrafi B.5 e C.3.14. 
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C.3.11  Rischio per esposizione al rumore 

 

Rumore: 

Lavori  in  presenza  di  rumore  che  comportano  un’esigenza  legale  di  sorveglianza 
sanitaria.  

Il rumore è una fonte di rischio per il lavoratore. Il livello di rischio è ulteriormente aggravato per la 
presenza del traffico veicolare adiacente alle aree di cantiere. 
Durante l’esecuzione dei lavori è presumibile l’emissione di rumori in 
particolare durante  le attività  relative all’esecuzione di demolizioni, 
scavi,  operazioni  di  fresatura  e  rimozione  del  conglomerato 
bituminoso esistente e attività di stesura del nuovo conglomerato. I 
lavoratori esposti devono utilizzare gli idonei DPI. 
Al  fine di  ridurre  l’entità del danno potenziale nei  tratti di cantiere 
stradale, visto l’impossibilità di indossare tappi e cuffie di protezione 
che  altererebbero  i  livelli  di  attenzione  dei  lavoratori  è  necessario 
adottare  la turnazione del personale,  in modo da ridurne  i tempi di 
esposizione al fattore di rischio rumore. 
Come misura di prevenzione, inoltre, dovranno essere mantenuti efficienti i macchinari in dotazione, 
rispettando i programmi di manutenzione stabiliti in merito dal fabbricante, al fine di ridurre il rischio 
rumore  agli  utilizzatori  e  conducenti  dei  mezzi  di  trasporto  e  d’opera  impegnati  nelle  attività 
lavorative.  In  ogni  caso  una  corretta  turnazione  del  personale  operativo  nelle  lavorazioni, 
accompagnata  da  uno  specifico  protocollo  sanitario  e  da  una  specifica  attività  formativa,  sono  le 
misure di prevenzione più semplici ed efficaci che le imprese esecutrici dovranno adottare. 
Per una più approfondita trattazione di tale problematica si rimanda al capitolo G.7. 
Il DdL dell'impresa esecutrice dei lavori deve allegare al POS l'esito di valutazione del rischio rumore.  
Il  DdL  dell'Impresa  Affidataria  deve  svolgere  un  attento monitoraggio  del  rischio  rumore  per  le 
lavorazioni potenzialmente più problematiche.  
L’impresa  eviterà  la  presenza  di  lavoratori,  se  non  necessari,  laddove  altri  dipendenti  svolgono 
lavorazioni rumorose.  
Ai fini dell’abbattimento del rischio rumore l’impresa adotterà le misure di seguito riportate: 
 separazione o isolamento della  lavorazione  
 limitazione numero esposti  
 turnazione del personale 
 utilizzo di DPI specifici: otoprotettori 

E’  facoltà  del  CSE  richiedere  eventuali  integrazioni  alla  documentazione  fornita  dalle  imprese 
esecutrici o verifiche fonometriche in sito al fine di verificare l’effettiva esposizione dei lavoratori. 
 

C.3.12  Rischio per esposizione a sostanze chimiche e agenti cancerogeni 

 

Sostanze chimiche: 

Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche che presentano rischi particolari 
per la sicurezza e la salute dei lavoratori quali polveri, fibre, fumi, vapori, gas, odori o 
altri inquinanti aerodispersi. 

Il  Datore  di  Lavoro,  coadiuvato  dal  Capo  Cantiere  e  dal  Direttore  di  Cantiere,  dovrà  provvedere 
all’utilizzo, allo stoccaggio e allo smaltimento delle materie prime contenenti agenti chimici pericolosi 
secondo le  indicazioni del fabbricante. Dette indicazioni sono riportate nell’etichettatura posta sulla 
confezione del prodotto e nelle Schede di Sicurezza delle sostanze e dei preparati chimici utilizzati 
che dovranno essere allegate al POS.  
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I  lavoratori  addetti  alle  operazioni  di  utilizzo  di  dette materie  prime  devono  poter  consultare  le 
Schede di Sicurezza delle sostanze e dei preparati chimici impiegati al fine di conoscere i rischi relativi 
e le misure di prevenzione necessarie. 
La manipolazione e  l’uso devono avvenire sotto  la stretta sorveglianza del Capo Cantiere e/o di un 
Preposto  appositamente  incaricato  al  fine  di  evitare  lo  scarso  senso  di  valutazione  dei  lavoratori 
incaricati  del  gestire  i materiali  in  questione,  con  conseguenti  rischi  di  rimanere  colpiti  da  effetti 
nocivi alla pelle e/o agli occhi e/o alle vie respiratorie, ecc. 
A  fine  di  evitare  incidenti  e/o  situazioni  potenzialmente 
pericolose, il quantitativo di materia prima contenente agenti 
chimici  pericolosi  presente  all’interno  del  cantiere  deve 
essere pari al fabbisogno della produzione. 
Durante l’uso delle materie prime contenenti agenti chimici è 
obbligatorio  utilizzare  DPI  specifici  per  i  rischi  chimici: 
occhiali,  indumenti  protettivi,  guanti  e  maschera monouso 
per la protezione delle vie respiratorie.  
Per  la scelta dei DPI e  le misure di prevenzione da applicare 
durante l’uso si devono rispettare le indicazioni in merito contenute all’interno delle suddette Schede 
di Sicurezza del prodotto utilizzato. 
Durante  l’uso  dei  prodotti  chimici  il  lavoratore  deve:  non  fumare,  non  bere,  non mangiare  e  e 
comunque mai portare le mani al viso o alla bocca a meno che non abbia prima provveduto ad una 
accurata pulizia delle stesse evitando l’uso dei solventi. 
I lavoratori devono essere appositamente addestrati all’uso dei DPI. 
In  tutto  il  ciclo  tecnologico  delle  opere  di  asfaltatura,  dalla  produzione  alla  stesa  su  strade  e 
marciapiedi, gli addetti alle  lavorazioni hanno  la possibilità di venire a  contatto  con agenti  chimici 
tossici per l’organismo umano. In particolare l’attenzione viene posta verso la possibile esposizione, 
per via aerea e per via cutanea, agli Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA). Essi sono infatti presenti sia 
nelle materie prime (asfalto, emulsione bituminosa), sia nei fumi di scarico dei mezzi d’opera. 
Durante le operazioni di asfaltatura della nuova pista ciclabile si deve: 
 durante la stesa di asfalto su strade e marciapiedi cercare di lavorare sopravvento; 
 appena  steso  il  colato  sul marciapiede  e  sparsa  la  sabbia  provvedere  a  spargere  acqua  per 

raffreddare rapidamente la superficie; 
 nelle  lavorazioni  entro  ambienti  chiusi  (pozzettoni,  ecc.)  Utilizzare  opportuni  sistemi  di 

estrazione (aspirazione) oppure di diluizione dell'aria (ventilazione forzata); 
 utilizzare  erogatori  a  spruzzo  automatici  montati  su  mezzo  d'opera  per  la  spruzzatura 

dell'emulsione bituminosa nell'asfaltatura in sedime stradale; 
 il Datore di Lavoro di ciascuna impresa esecutrice deve fornire ai propri lavoratori adeguati DPI. 
Per la prevenzione e protezione dai rischi derivanti dall’uso di sostanze chimiche e dalla presenza di 
agenti cancerogeni si veda D.9. 

Durante  lo svolgimento delle  lavorazioni di cantiere, è onere 
del DdL dell’Impresa Affidataria quello di adottare  adeguate 
misure  ai  fini  di minimizzare  la  quantità  di  polveri  prodotte 
dalle attività di cantiere. A tal fine il DdL della stessa Impresa 
Affidataria deve:  
 predisporre un idoneo sistema di bagnatura delle aree di 

cantiere, soprattutto in periodi caldi e/o ventosi;  
 utilizzare  idonei  teli  di  copertura  dei  cassoni  dei mezzi 

adibiti al trasporto di materiali polverulenti;  
 provvedere alla pulizia del sedime stradale nelle immediate vicinanze delle aree di lavoro; 
 montare  lungo  le  recinzioni di  cantiere presenti  in prossimità  di proprietà  private  confinanti, 

idonee reti antipolvere. 
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C.3.13  Rischio per esposizione ad agenti biologici 

   

Sostanze chimiche e biologiche: 

Lavori  che  espongono  i  lavoratori  a  sostanze  biologiche  che  presentano  rischi 
particolari per  la sicurezza e  la salute dei  lavoratori quali polveri,  fibre,  fumi, vapori, 
gas, odori o altri inquinanti aerodispersi. 

In particolare si prevede che i lavoratori presenti in cantiere siano esposti ad agenti biologici durante 
le  operazioni  a  contatto  con  la  terra,  il  ripristino  in  quota  di  chiusini  e  caditoie,  e  durante  le 
lavorazioni sulle reti fognarie e di raccolta delle acque bianche.  
Le aree con rischio biologico dovranno essere sottoposte ad accurata bonifica ambientale. Occorre 
assolutamente evitare, durante  l’uso di prodotti disinfestanti e simili,  la presenza di  lavoratori non 
addetti  alla  specifica  lavorazione.  In  seguito  alla  disinfestazione,  si  dovrà  attendere  il  tempo 
necessario perché i prodotti nocivi utilizzati abbiano terminato il loro effetto. 
Si prescrive inoltre di: 
 decontaminare i piani di lavoro con un disinfestante chimico se necessario;  
 indossare idonei DPI; 
 non mangiare, né bere, né fumare;  
 tenere lontani le mani dal viso. 

 

C.3.14  Rischio da vicinanza a linee elettriche 

   

Vicinanza di linee elettriche a conduttori nudi in tensione: 

Lavori in prossimità di linee elettriche in tensione.  

Il  rischio  di  contatto  con  le  linee  elettriche  è  presente  durante  i 
lavori di: 
 scavo per la presenza dei sottoservizi; 
 movimentazione dei materiali con la gru idraulica su carro; 
 utilizzo dei mezzi d’opera attrezzati. 

Concordare, direttamente in cantiere, con i tecnici Gestori delle reti 
tecnologiche  presenti,  le modalità  operative  e  di  prevenzione  da 
adottare in caso di presenza di reti interferenti con i lavori. 
Durante  le  operazioni  di  movimentazione  dei  carichi  mediante 
autogrù,  l’impresa esecutrice deve assicurarsi che nel campo di azione delle macchine operatrici sia 
mantenuta  una  distanza minima  di  sicurezza  di  5m  dalle  linee  aeree  in  tensione  eventualmente 
interferenti  con  i  lavori.   Qualora  ciò non  sia possibile dovrà disporre  idonee opere di protezione 
delle linee stesse onde evitare contatti accidentali. 
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Per  l’esecuzione di  lavori  in prossimità di eventuali  linee elettriche  si devono  tenere a distanza di 
sicurezza persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ed ogni altra attrezzatura. 
La  distanza  di  sicurezza  deve  essere  tale  che  non  possano  avvenire  contatti  diretti  o  scariche 
pericolose per  le persone tenendo conto delle tensioni presenti, degli  ingombri derivanti dal tipo di 
lavoro, delle attrezzature utilizzate e dei materiali movimentati, nonché degli  sbandamenti  laterali 
dei  conduttori  dovuti  all’azione  del  vento  e  degli  abbassamenti  di  quota  dovuti  alle  condizioni 
termiche, rispettando in ogni caso i valori minimi riportati nella seguente tabella: 
 

Tensione nominale Un [kV]  distanza minima consentita [m] 

≤ 1 3 
1< Un ≤30 3,5 

30< Un ≤132 5 
>132 7 

 

Rif: Tab. I allegato IX del D Lgs 81/2008 

In caso di presenza di  linee elettriche durante  lo svolgimento delle operazioni di cantiere,  l’impresa 
affidataria dovrà vigilare, tramite proprio personale (i cui nominativi dovranno essere comunicati al 
CSE), affinché, in prossimità delle suddette linee, vengano rispettate le prescrizioni sopra riportate e 
relative alle distanze minime di intervento. L’impresa affidataria dovrà inoltre vigilare sul rispetto di 
quanto riportato nel paragrafo B.5 e sulla nota informativa da consegnare anche alle imprese che si 
occupano dei trasporti in cantiere (Mod. IMP‐17) che prescrive il divieto di innalzamento del cassone 
e/o  l’utilizzo di bracci meccanici  in corrispondenza di sovraservizi con specifico riferimento anche al 
rischio di elettrocuzione. 
 

C.3.15  Rischio da caduta di oggetti dall’alto 

   

Caduta di oggetti dall’alto: 

Nella  movimentazione  meccanizzata  dei  carichi  il  rischio  di 
caduta del carico è sempre presente. 
Il  rischio  è  dunque  presente  durante  le  operazioni  di 
carico/scarico  dei  materiali  /  forniture  di  cantiere  dai  mezzi 
muniti  di  braccio  meccanico  di  sollevamento.  Tali  materiali 
dovranno  essere  sollevati mediante  imbracatura  effettuata  da 
personale esperto.  La  zona a  terra  interessata dalle  lavorazioni 
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dovrà essere adeguatamente delimitata e resa inaccessibile, a cura dell’impresa appaltatrice.  
Gli accessori di sollevamento devono essere sottoposti ad un programma periodico di verifica della 
sicurezza. L’attività di verifica dovrà essere documentata ed eseguita in conformità con le indicazioni 
in merito previste dal costruttore del singolo accessorio (catena, fune, fascia, gancio, grillo, ecc.) da 
lavoratori incaricati, qualificati ed addestrati. 
Per  ridurre  il  rischio derivante dalla  caduta di oggetti dall’alto è  fatto divieto di avvicinamento, al 
personale non addetto alle lavorazioni, alle aree interessate dalla movimentazione aerea dei carichi. 
Durante  la  movimentazione  dei  carichi  nessun  lavoratore  può  sostare  e/o  transitare  sull’area 
interessata, anche gli  imbracatori devono attenersi a questa regola di sicurezza.  Il conduttore della 
macchina di sollevamento è l’incaricato al rispetto delle misure di prevenzione. 
E’ vietato  il sollevamento dei carichi all’esterno dell’area delimitata di cantiere,  inoltre  le manovre 
per  il  sollevamento  ed  il  sollevamento‐trasporto  dei  carichi  devono  essere  disposte  in modo  da 
evitare il passaggio dei carichi sospesi sopra i lavoratori e sopra i luoghi per i quali l’eventuale caduta 
del  carico  può  costituire  pericolo. Qualora  tale  passaggio  non  si  possa  evitare,  le manovre  per  il 
sollevamento  ed  il  sollevamento‐trasporto  dei  carichi  devono  essere  tempestivamente 
preannunciate  con  apposite  segnalazioni  in modo  da  consentire,  ove  sia  praticamente  possibile, 
l'allontanamento delle persone che si trovino esposte al pericolo dell'eventuale caduta del carico.  
L'imbracatura dei carichi deve essere effettuata usando mezzi idonei per evitare la caduta del carico 
o il suo spostamento. 
Il  sollevamento  delle  cordonate,  del  porfido,  anche  se  imballati,  pietrame  o  ghiaia  deve  essere 
effettuato esclusivamente a mezzo di cassoni metallici o benne. 
Si  prescrive  l’utilizzo  di  casco  di  protezione  per  tutti  gli  operatori  impegnati  in  operazioni  di 
carico/scarico con mezzi muniti di braccio meccanico di sollevamento e a tutti gli operatori impegnati 
in aree ricadenti sotto il raggio d’azione dell’autogrù. 
Il rischio è presente anche durante le attività di carico del materiale scarificato sugli autocarri tramite 
nastro  trasportatore  installato  sulla macchina  fresatrice. A  tale  proposito  si  ricorda  che  è  vietato 
transitare e permanere in prossimità della fresatrice e dell’autocarro su cui viene effettuato il carico 
del materiale scarificato. 
 

C.3.16  Rischio  per  lavori  di  montaggio  o  smontaggio  di  elementi  prefabbricati 
pesanti 

Non sono previste lavorazioni che possano determinare rischi derivanti dal montaggio o smontaggio 
di elementi prefabbricati. 
 

C.3.17  Rischio di inciampo 

 

Rischio da inciampo: 

Si deve porre  la massima attenzione durante  la  circolazione  in prossimità delle  zone  sottoposte a 
fresatura. La differenza di quota tra  la parte trattata e quella ancora da trattare potrebbe generare 
situazioni  nelle  quali  è  presente  il  rischio  di  inciampo  con  conseguente  caduta  dell’addetto. Una 
caduta  del  tipo  descritto,  infatti,  potrebbe  avere  effetti  gravi  vista  la  presenza  di  molti  mezzi 
meccanici in movimento all’interno di spazi molto ristretti. 
Si deve inoltre porre attenzione al transito in prossimità delle aree dedicate al deposito e stoccaggio 
dei materiali e forniture, che devono essere accatastati in maniera ordinata e ben segnalati. 
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C.3.18  Rischio da stress lavoro‐correlato 

 

Rischio da stress lavoro‐correlato: 

Un problema di stress da lavoro può derivare dalla presenza di fattori quali: 

 l’organizzazione  e  i  processi  di  lavoro  (pianificazione  dell’orario  di  lavoro,  grado  di 
autonomia, grado di coincidenza tra esigenze  imposte dal  lavoro e capacità/conoscenze dei 
lavoratori, carico di lavoro, ecc.),  

 le condizioni e l’ambiente di lavoro (esposizione ad un comportamento illecito, al rumore, al 
calore, a sostanze pericolose, ecc.), 

 la  comunicazione  (incertezza  circa  le  aspettative  riguardo  al  lavoro,  prospettive  di 
occupazione, un futuro cambiamento, ecc.)  

 i  fattori soggettivi  (pressioni emotive e sociali, sensazione 
di non poter  far  fronte alla  situazione, percezione di una 
mancanza di aiuto, ecc.). 

Se  il problema di stress da  lavoro è  identificato, bisogna agire per 
prevenirlo, eliminarlo o ridurlo.  
La responsabilità di stabilire le misure adeguate da adottare spetta 
al datore di lavoro.  
Queste  misure  saranno  attuate  con  la  partecipazione  e  la 
collaborazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti. 
 

C.3.19  Rischio derivante dalla presenza di condutture sotterranee di servizi 

 

Condutture sotterranee di servizi: 

Prima  di  iniziare  gli  scavi,  l’impresa  dovrà  contattare  gli  enti  interessati  per  la  verifica  del 
posizionamento dei sottoservizi presenti nella zona delle lavorazioni. 
Qualora  la  localizzazione  dei  sottoservizi  interferisca  con  le 
opere  da  realizzare,  queste  linee  andranno  preliminarmente 
disconnesse  e/o  spostate  a  cura  degli  enti  erogatori  su 
interessamento  preventivo  dell’impresa  appaltatrice.  Allo 
scopo  di  evitare  interferenze  e  rischi  durante  i  lavori  (in 
particolare  durante  le  operazioni  di  scavo)  si  sottolinea  la 
necessità  che  tale  intervento  venga  terminato  prima  del 
sopraggiungere del cantiere in prossimità di dette linee. 
Nel  caso  di  contatto  con  la  benna  di  un  escavatore  con  una 
tubazione  di  distribuzione  della  rete metano  eventualmente  presente  nelle  aree  interessate  dal 
cantiere, oltre alle ovvie perdite di gas, si possono verificare anche esplosioni con danni gravissimi 
per la cittadinanza eventualmente coinvolta. Per cui si prescrive di eseguire il lavoro con prudenza e 
con buon livello di attenzione da parte dei conduttori dei mezzi d’opera. 
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D  ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 

 
In questo  tipo di  cantiere  stradale vengono eseguiti  lavori di  risanamento dei piani viabili. Queste 
lavorazioni  comportano  elevati  disagi  per  residenti  ed  attività  commerciali  presenti  nelle  zone  di 
intervento,  oltre  che  per  il  normale  traffico  veicolare.  Fondamentalmente  si  distinguono  due 
tipologie di cantieri: 
 Cantiere  temporaneo  fisso:  il  cantiere non  subisce alcuno  spostamento per almeno mezza 

giornata; 
 Cantiere temporaneo mobile: progressione continua a velocità compresa fra poche centinaia 

di metri al giorno a qualche chilometro all’ora. 
Gli  interventi  lavorativi da effettuare sulle strade devono essere progettati e programmati al fine di 
fornire  indicazioni precise  e puntuali  su  come  realizzare un  cantiere  sicuro  sia per  gli  addetti  alle 
lavorazioni, sia per i pedoni ed i guidatori in transito. 
Il  cantiere  stradale  rappresenta  un  elemento  di  discontinuità  e  di  disturbo  non  prevedibile  dagli 
automobilisti e dagli utenti della strada. 
Per  salvaguardare  la  loro  sicurezza, e quella di  chi opera  sulla  strada o nelle  immediate vicinanze, 
mantenendo  comunque un’adeguata  fluidità della  circolazione,  il  segnalamento del  cantiere deve: 
informare gli utenti, guidarli e convincerli a tenere un comportamento adeguato ad una situazione 
non abituale. 

CANTIERI FISSI: Un cantiere è detto  fisso se non subisce alcuno  spostamento durante almeno una 
mezza  giornata.  Il  segnalamento  comporta  una  segnaletica  in  avvicinamento,  una  segnaletica  di 
posizione, una segnaletica di fine prescrizione. 
Presegnalamento: La segnaletica di presegnalamento dei cantieri stradali  fissi deve essere disposta 
sul alto destro: 
 Un segnale “lavori” o “altri pericoli” con eventuale pannello integrativo; 
 Segnali di “riduzione corsie” con pannello integrativo di distanza; 
 Segnali di “divieto di sorpasso” e “limite di velocità”; 
 Eventuali segnali di preavviso e direzione in caso di deviazione. 
Nel caso di strade a carreggiate separate  la stessa segnaletica deve essere,  in genere, ripetuta sullo 
spartitraffico. 
La messa in opera della segnaletica sullo spartitraffico comporta che uno o più operatori attraversino 
la carreggiata.  In certi casi  il  rischio che devono correre questi ultimi può  indurre a  rinunciare alla 
ripetizione  sullo  spartitraffico.  In  tale  circostanza,  e  se  lo  spartitraffico  non  consente  neppure 
l’installazione  di  segnali  di  formato  ridotto,  occorre  integrare  la  segnaletica  di  avvicinamento  per 
garantirne la visibilità. 
Segnalamento di localizzazione: Essa comprende: 
 Uno  o  più  raccordi  obliqui  realizzati  con  barriere,  coni,  delineatori  flessibili  o  paletti  di 

delimitazione integrati da segnali di obbligo o delineatori di curva provvisoria; 
 Una  delimitazione  longitudinale  costituita  normalmente  da  coni  o  delineatori  flessibili 

opportunamente spaziati tra loro; 
 Eventuali ulteriori segnali di pericolo e prescrizione ripetuti nel caso di cantieri molto estesi (più 

lunghi di 1,0 km). 
Per motivi di sicurezza, il cantiere propriamente detto (zona di lavoro) deve, preferibilmente, essere 
situato ad opportuna distanza dalla fine del raccordo obliquo.  In strade a carreggiate separate, ove 
possibile, è suggerito un franco di sicurezza di circa 150 metri tra l’effettiva zona di lavoro e la fine del 
raccordo obliquo. 
Qualora  la presenza dei  lavoratori, dei depositi o dei  cantieri  stradali determini un  restringimento 
della  carreggiata  è  necessario  apporre  il  segnale  di  pericolo  temporaneo  “strettoia”.  In  caso  di 
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carreggiata  a  doppio  senso  di marcia,  se  la  larghezza  della  strettoia  è  inferiore  a  5,60 m  occorre 
istituire il transito a senso unico alternato regolato in tre possibili modi: 
A. Transito alternato a vista: Deve essere installato il segnale negativo “dare la precedenza nel senso 
unico alternato” dalla parte in cui il traffico incontra l’ostacolo e deve deviare. Reciprocamente l’altro 
segnale “diritto di precedenza nel senso unico alternato” dà  la priorità a quel senso di circolazione 
che è meno  intralciato dai  lavori. Da  impiegarsi se gli estremi del cantiere sono distanti non più di 
50m e con traffico modesto. 
B.  Transito  alternato  da movieri: Questo  sistema  richiede  due movieri muniti di  apposita paletta, 
posti a ciascuna estremità della strettoia,  i quali presentano al traffico uno  la faccia verde,  l’altro  la 
faccia  rossa della paletta.  Il  funzionamento di questo  sistema è  legato al buon coordinamento dei 
movieri, che può essere stabilito a vista o con apparecchi ricetrasmittenti o tramite un terzo moviere 
intermedio munito anch’esso di paletta. 
C. Transito alternato a mezzo semafori: Quando non possibile ricorrere ai due sistemi precedenti per 
la lunghezza della strettoia o a causa della non visibilità reciproca tra le due estremità della strettoia 
stessa,  il  senso  alternato  deve  essere  regolato  da  due  semafori  comandati  a  mano  o  con 
funzionamento automatico. Fuori dai centri abitati l’impianto semaforico deve essere preceduto dal 
segnale di pericolo temporaneo “semaforo”. 
Il collegamento “semaforo‐centralina‐semaforo” può avvenire via cavo o via radio o con altri sistemi 
che  comunque  garantiscano  l’affidabilità  del  collegamento.  Il  semaforo  va  posto  sul  alto  destro, 
all’altezza della striscia di arresto  temporanea. Se  il  traffico  in approccio può disporsi su più  file,  il 
semaforo deve essere ripetuto a sinistra, sulla  linea di separazione dei sensi di marcia. La messa  in 
funzione  di  un  impianto  semaforico  per  transito  alternato  deve  essere  autorizzata  dall’ente 
proprietario o concessionario della strada, che ha  la facoltà di stabilire o modificare  la durata della 
fasi in relazione alle situazioni di traffico. 
3. Segnaletica di fine prescrizione: La fine delle prescrizioni è segnalata con uno o più segnali di “fine 
prescrizione” ovvero con gli appropriati segnali relativi alle prescrizioni valide sulla strada a valle del 
cantiere. 

CANTIERI MOBILI:  I  cantieri mobili  sono  caratterizzati  da  una media  di  avanzamento  dei  lavori 
compresa fra poche centinaia di metri al giorno a qualche chilometro all’ora. 
Sono esempi di cantieri mobili quelli relativi alle seguenti attività: 
a. Rifacimento della segnaletica orizzontale; 
b. Manutenzione del verde; 
c. Sostituzione di lampadine della pubblica illuminazione; 
d. Rappezzo di piccole porzioni del manto stradale. 
SEGNALAMENTO DEI CANTIERI MOBILI 
Per  quanto  possibile  le  regole  di  segnalamento  sono  le  stesse  dei  cantieri  fissi,  nel  senso  che  è 
previsto un segnalamento in anticipo, un segnalamento di localizzazione e uno segnalamento di fine 
prescrizione. 
Presegnalamento: La segnaletica di presegnalamento dei cantieri stradali mobili deve essere disposta 
sulla banchina e spostata  in avanti  in maniera coordinata all’avanzamento dei  lavori o su un primo 
veicolo a copertura e protezione anticipata. 
Questa deve essere posizionata ad una distanza dall’area di  lavoro che consenta ai conducenti una 
manovra normale di decelerazione in rapporto alla velocità che gli stessi possono mantenere. 
La segnaletica necessaria per il segnalamento dell’area di lavoro si compone di: 
 Cartello composito contenente il segnale “Lavori in corso”; 
 Segnale relativo alle corsie disponibili per il flusso veicolare; 
 Pannello integrativo indicante la distanza del cantiere; 
 Eventuali luci gialle lampeggianti; 
 Segnalamento di localizzazione. 
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La segnaletica di localizzazione è posta a terra a spostata in maniera coordinata all’avanzamento dei 
lavori. 
Si compone di un pannello a strisce bianche e rosse contenente un segnale di passaggio obbligatorio 
con freccia orientata verso il lato dove può essere superata la zona del cantiere ed integrato da luci 
gialle  lampeggianti  alcune  delle  quali  disposte  a  forma  di  freccia  orientata  come  il  segnale  di 
passaggio obbligatorio. 
Questo  segnale  può  essere  installato  su  un  veicolo  di  lavoro,  su  un  carrello  trainato  dal  veicolo 
stesso, oppure su un veicolo di accompagnamento. La segnaletica di localizzazione comprende anche 
la delimitazione della zona di lavoro con coni o paletti, questi ultimi eventualmente integrati da luci 
gialle lampeggianti. 
Segnaletica di  fine prescrizione: La  fine delle prescrizioni è segnalata con uno o più segnali di “fine 
prescrizione” ovvero con gli appropriati segnali relativi alle prescrizioni valide sulla strada a valle del 
cantiere. 
SEGNALE MOBILE DI PROTEZIONE 
Deve essere spostato in maniera coordinata con l’avanzamento dei lavori. Oltre quanto previsto dalla 
segnaletica di presegnalamento  e  di  localizzazione,  il  segnale  “Lavori  in  corso” deve  essere posto 
sulle strade intersecanti la sede di lavoro, nel caso in cui il cantiere mobile si presenti all’improvviso 
ai veicoli che svoltano. 
 
Considerata  la  tipologia  dell’opera  da  eseguire,  si  prevede  l’allestimento  di  un’area  logistica 
principale  e  di  diverse  aree  operative,  separate  dall’area  di  cantiere  principale  (Campo  base), 
collocate in corrispondenza delle arre oggetto dell’esecuzione degli interventi previsti in progetto. 
 
Area logistica (Campo Base) 
Il  Campo  Base  costituisce  il  recapito  ufficiale  dell’affidatario  dei  lavori,  ove  è  conservata  tutta  la 
documentazione  prescritta,  e  resta  in  funzione  per  tutta  la  durata  dei  lavori,  fino  al  definitivo 
smantellamento. Si prevede la recinzione perimetrale con almeno un accesso carraio e pedonale. 
All’interno sono istallati tutti i baraccamenti e le dotazioni necessarie, quali: uffici, spogliatoi, ricoveri, 
servizi  igienici, magazzino, officina, depositi per  combustibili  e materiali  vari  (carburanti, bombole 
ossigeno  ed  acetilene,  piccoli  manufatti  prefabbricati,  terre,  rifiuti,  ecc.)  ed  altri  accessori 
impiantistici.  I criteri di  localizzazione di questa  tipologia di cantiere  sono: accessibili dalla viabilità 
esistente e prossime alle piste di cantiere. 
 
Aree Operative di Cantiere 
Le Aree Operative, differiscono dal Cantiere Base per  le  loro minori dimensioni. Si tratta,  infatti, di 
aree generalmente ubicate in corrispondenza di specifiche lavorazioni da realizzare e, in parte, sono 
destinate ad essere inglobate nelle aree di cantiere più ampie. 
In questa  tipologia di aree  sono comprese  le aree destinate al deposito provvisorio di materiali di 
tipologia diversificata:  
 ferri di armatura, 
 casseri e attrezzature varie; 
 manufatti prefabbricati (pozzetti, cordonate, tubazioni). 

Le  caratteristiche  delle  Aree  Operative  possono  essere  significativamente  diverse  a  seconda  dei 
materiali  che ospitano.  In generale  le aree di  stoccaggio materiali dovranno avere gli  spazi  tali da 
garantire  il transito dei mezzi  impiegati per  la movimentazione dei materiali da costruzione. In esse 
non troveranno posto strutture fisse a parte parcheggi per i mezzi di lavoro. 
Tali aree non verranno descritte nel presente elaborato dal momento che le installazioni ivi previste 
così come la conformazione planimetrica delle stesse sarà tale da essere appositamente adattata alle 
esigenze della singola opera d’arte. 
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D.1  RECINZIONI/DELIMITAZIONI, ACCESSI E SEGNALAZIONI 

L’elemento  di maggior  importanza  durante  i  lavori  riguarda  la  gestione  delle  interferenze  con  la 
circolazione veicolare e pedonale in adiacenza alle aree di cantiere e con la presenza di accessi privati 
di unità residenziali e commerciali presenti nelle aree interessate dagli interventi.  

Per la gestione di tali interferenze l’impresa appaltatrice deve assicurare la presenza di personale per 
coordinare  le manovre di attraversamento della viabilità  interessata agli  interventi delle macchine 
operatrici in entrata e in uscita dalla aree di cantiere. 

Per  la delimitazione e  la segnalazione delle aree di cantiere si  fa riferimento al Decreto 10  luglio 
2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da 
adottare per  il  segnalamento  temporaneo”, al  “Nuovo Codice della Strada”, al  “Regolamento di 
esecuzione e di attuazione” dello stesso Codice. 
In generale non si prevede che  la gestione della circolazione venga alterata durante  l’esecuzione 
degli interventi se non nel caso dell’installazione di cantieri stradali temporanei per l’effettuazione 
di  alcune  particolari  lavorazioni  con  conseguente  restringimento  della  carreggiata  ed  eventuale 
regolazione del traffico a senso unico alternato.  
Durante  lo svolgimento dei  lavori  la segnaletica permanente dovrà essere oscurata se  in contrasto 
con quella temporanea. La segnaletica permanente dovrà essere ripristinata in seguito alla rimozione 
della segnaletica di cantiere. 
Il posizionamento della  segnaletica di  cantiere non dovrà  interferire  con  la  circolazione dei veicoli 
lungo le corsie aperte al traffico. 
La  segnaletica utilizzata dovrà essere efficace e  collocata  in maniera  corretta.  La  segnaletica deve 
essere posizionata  in maniera stabile mediante uso di zavorre  (sacchetti di sabbia). Durante  le ore 
notturne  i  segnali  dovranno  essere muniti  di  dispositivi  di  illuminazione  così  come  previsto  dagli 
schemi contenuti nelle normative suddette. Tali dispositivi dovranno riportare idonea omologazione 
ministeriale. E’ vietato l’uso di dispositivi di segnalazione luminosa a fiamma libera.  
L’impresa dovrà provvedere al controllo costante della segnaletica garantendone la manutenzione e 
l’eventuale  ripristino.  L’efficacia  della  segnaletica,  infatti,  risulta  indispensabile  per  garantire  la 
massima visibilità delle aree di cantiere e di conseguenza la sicurezza di esse. 
 

 

       

Per quel che concerne  la delimitazione di cantiere, nei  lavori di sistemazione del manto stradale  il 
cantiere non potrà essere delimitato da recinzione con lo scopo di impedire fisicamente l'entrata in 
cantiere. Si precisa  infatti che nel corso dei  lavori  la strada sarà aperta al  traffico veicolare gestita 
attraverso un senso unico alternato regolato da movieri o da impianto semaforico. L’accesso all’area 
di  cantiere,  trattandosi  di  porzione  di  sede  stradale  dovrà  avvenire  nel  rispetto  del  Codice  della 
Strada  ossia  esclusivamente  secondo  la  direzione  di marcia  consentita  dalla  corsia  interessata  ai 
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lavori.  I  mezzi  di  fornitura  provenienti  nel  senso  di  marcia  lungo  cui  procedono  i  lavori, 
affiancheranno il cantiere sulla corsia aperta al traffico per quindi immettersi sulla destra nella corsia 
interessata ai lavori entro il tratto regolamentato a senso unico alternato; una volta all’interno della 
corsia chiusa al traffico procederanno in retromarcia fino all’area di lavoro coadiuvati da personale a 
terra. 
Per gli altri interventi previsti in progetto invece, al fine di identificare nel modo più chiaro l’area 
dei  lavori,  il  cantiere  dovrà  essere  opportunamente  e  provvisoriamente  delimitato  e  segnalato 
lungo tutto il perimetro con una recinzione.  
Lo standard minimo richiesto è: 
 una  recinzione  costituita  da  una  rete  plastificata  di  colore  arancio  o  rossa  (generalmente  a 

maglia  5x5  cm  con  spessore  dei  lati  di  circa  2  cm)  fornita  al  cantiere  in  rotoli  e  posta 
successivamente in tensione su recinzione in pannelli di rete metallica a maglia modulare saldati 
su  una  struttura  tubolare  incernierata  al  piede  in  appositi  fori  predisposti  su  uno  zoccolo  in 
calcestruzzo per la delimitazione delle aree in ambito urbano; 

 una  recinzione  costituita  da  una  rete  antipolvere  posta  successivamente  in  tensione  su 
recinzione  in  pannelli  di  rete metallica  a maglia modulare  saldati  su  una  struttura  tubolare 
incernierata  al  piede  in  appositi  fori  predisposti  su  uno  zoccolo  in  calcestruzzo  per  la 
delimitazione delle aree prospicienti ad abitazioni/attività private confinanti con il cantiere; 

 Transenne e Barriere New  Jersey  in polietilene a delimitazione dei cantieri di  tipo  stradale  su 
Strada urbana; 

 Coni delineatori a delimitazione dei cantieri di tipo stradale su Strada urbana. 
 
Per  delimitare  zone  relative  agli  interventi  interessanti  la 
viabilità pedonale  (marciapiedi e piazzali) potranno essere 
utilizzate  recinzioni  modulari  mobili  (quale  ad  es.  quella 
riportata a lato), con addossata rete in polietilene. 
Le  porzioni  di  recinzione  confinanti  con  accessi  ad 
abitazioni dovranno essere rese cieche mediante l’ulteriore 
fissaggio di schermature antipolvere e contro la proiezione 
di materiale.  

 

Per gli  interventi che  interesseranno generalmente  la sede 
stradale,  non  essendo  prevista  la  chiusura  al  traffico  della 
strada,  il  cantiere  andrà  segnalato  in  conformità  al Nuovo 
Codice  della  Strada,  ed  il  traffico  regolato  a  senso  unico 
alternato da movieri o da  impianto  semaforico. La parte di 
carreggiata  occupata  dal  cantiere  dovrà  essere  delimitata, 
secondo  l’avanzamento  dei  lavori,  con  barriere  zavorrate 
tipo New Jersey (quale ad es. quella riportata a lato). 

Durante le operazioni di carico e/o scarico dei materiali ed 
in tutte  le aree a terra con  il rischio di caduta di materiale 
dall’alto, dovranno inoltre essere allestite delle delimitazioni 
temporanee  realizzate  con  barriere  su  cavalletti  (quale  ad 
es. quella riportata a lato) e nastro bicolore. 
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I  cantieri  dovranno  essere  segnalati  anche  di  notte  ed 
essere pertanto dotati di  strumenti di  illuminazione  sia per 
garantire  l'adeguata  visibilità  dell'area  di  cantiere 
dall'esterno  che  per  assicurare  la  corretta  visibilità  del 
cantiere  negli  orari  serali  e  notturni  e  nelle  giornate  con 
ridotta  visibilità.  Saranno  utilizzate  lanterne  con  luce  rossa 
e/o  gialla  ad  alimentazione  autonoma  (o  con  generatore) 
ubicate in punti opportuni e visibili dalla strada e/o impianti 
di tipo a luci sequenziali di tipologia e colorazioni conformi a 
quelle richieste dal Codice della Strada.   
Tutte le aree operative lungo il tracciato stradale dovranno 
essere  segnalate  anche  durante  le  fasi  transitorie  per  la 
realizzazione delle recinzioni e delle delimitazioni definitive. 
A tale scopo potranno essere utilizzati coni segnaletici come 
quelli riportati a lato.    

L’impresa è tenuta alla continua verifica della presenza e della visibilità della segnaletica prescritta 
dal Nuovo Codice della Strada; onde evitare il ribaltamento della segnaletica, la stessa dovrà essere 
stabilizzata in modo opportuno, senza che ciò possa costituire disagio o pericolo per la circolazione. 

 

Eventuali zone di pericolo dovranno essere sempre rese inaccessibili.  

E’  proibito  l’accesso  al  cantiere  dei  non  addetti  ai  lavori. Al  fine  di  evitare 
l’ingresso di persone estranee nelle aree di  cantiere,  si prescrive di vigilare 
costantemente sulle delimitazioni allestite. 

 
Il  cartello  di  cantiere,  oltre  alle  indicazioni  di  legge,  dovrà  contenere  i  nomi  dei  coordinatori,  la 
denominazione  di  ogni  impresa  ed  il  nome  del  relativo  referente  (vedi  capitolo  “Definizioni  ed 
abbreviazioni”). 
 
E’ prevista inoltre la realizzazione di un’Area logistica di cantiere (campo base) in via Brondolo per la 
messa a dimora delle baracche e dei servizi di cantiere in area indicata dalla Committenza. 
L'ingresso carrabile al campo base sarà distinto da quello pedonale ed entrambi soggetti a sistema di 
controllo accessi. 
 

D.2  VIABILITA’ DI CANTIERE 

Per gli  interventi di  rifacimento della pavimentazione  stradale,  i mezzi di  cantiere  impegneranno  i 
sedimi viari pubblici. 
L’impresa affidataria dovrà delimitare e segnalare opportunamente tutta l'area riservata al cantiere, 
impedendone  l’accesso  ai  non  addetti.  L’impresa  affidataria  dovrà  assicurare  inoltre  che  la 
circolazione  dei  pedoni  e  la  sosta  dei  veicoli  siano mantenute  in  sicurezza  durante  i  lavori  con 
particolare  riferimento  alla movimentazione  dei  carichi.  I  mezzi  di  cantiere  dovranno  evitare  di 
attraversare la carreggiata adibita al traffico. 
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Da collocare a congrua 
distanza dalle aree di 

cantiere collocate su sede 
stradale, in corrispondenza 
di entrambi i sensi di marcia 

Da collocare in 
corrispondenza degli 

accessi carrai delle aree di 
cantiere che si immettono 
sulla viabilità principale 

Da collocare in 
corrispondenza degli 

accessi alle aree di cantiere 
interessate dall’esecuzione 

di scavi 

Qualora si renda necessaria l’occupazione delle aree limitrofe (esterne alle aree recintate) per attività 
di  cantiere,  l’impresa  affidataria  dovrà  predisporre  e  segnalare  idonee  delimitazioni  provvisorie 
(recinzioni  metalliche  mobili  o  transenne);  inoltre  dovrà  prevedere  l’eventuale  deviazione  del 
transito  dei  pedoni  su  percorsi  alternativi.  Sarà  cura  dell’impresa  affidataria  garantire  che  la 
circolazione dei pedoni e dei veicoli possa avvenire in modo sicuro. Essa pertanto dovrà riportare nel 
proprio POS in dettaglio tutti gli aspetti della viabilità di cantiere nelle diverse fasi. 
In  caso  di  presenza  di  traffico  veicolare  sulla  strada  oggetto  di  intervento,  i  veicoli  operativi, 
macchinari e mezzi d’opera impiegati per le lavorazioni di manutenzione stradale devono procedere 
a velocità particolarmente ridotta. 
Anche  se  fermi  per  un  brevissimo  intervallo  temporale,  i  mezzi  d’opera  devono  essere 
adeguatamente presegnalati in modo idoneo. 
I  percorsi  carrabili  e  pedonali  dovranno  essere  realizzati  nel  rispetto  dell'art.  108  e Allegato  XVIII 
punto 1 D.Lgs 81/08. 
La  rete  viaria  all'interno  del  cantiere  ha  lo  scopo  di  collegare  i  vari  settori  del  cantiere  e  di 
permettere  l'avvicinamento  dei materiali  e mezzi  d'opera.  Essa  è  costituita  da  strada,  piazzali, 
rampe e comprende i posti di lavoro e di passaggio. 
La  tipologia  di  intervento  precedentemente  descritta  ed  il  conseguente  tipo  di  cantiere  che  lo 
caratterizza  non  presentano  una  viabilità  interna.  Come  da  precedenti  prescrizioni,  l’impresa 
nell’occupare  la porzione di  sede  stradale oggetto di  intervento, nell’ingresso ed uscita da essa, 
dovrà rispettare rigorosamente le prescrizioni di Codice della Strada. 
La  viabilità  interna  al  cantiere  deve  conseguire  lo  scopo  di  evitare  le  interferenze  con  le  attività 
lavorative, per questo motivo sarà ridotta allo stretto necessario.  
L’organizzazione  della  viabilità  di  cantiere  verrà  confermata,  rispetto  alle  indicazioni  riportate  nel 
presente PSC  in occasione della prima  riunione di coordinamento con  il Preposto dell’impresa che 
allestirà il cantiere.  
Con  il proseguire dei  lavori,  in funzione della  logica distributiva delle  lavorazioni, tale viabilità potrà 
essere  modificata;  le  imprese  verranno  informate  di  eventuali  cambiamenti  tramite  riunione  di 
coordinamento.  
I mezzi in transito in cantiere avranno l’obbligo di mantenere una velocità proporzionata alle diverse 
situazioni e comunque non superiore ai 15 Km all’ora. Per tale motivo andrà esposta all’entrata del 
cantiere  il  cartello di  limite della  velocità  a  15  km/h.  In  condizioni di presenza  di  intenso  traffico 
pedonale  o  di  utenza  debole  si  prevede  di  limitare  ulteriormente  la  velocità  al  passo  d’uomo 
esponendo nelle zone sensibili adeguata cartellonistica.  
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All’interno  dell’area  di  cantiere  circoleranno  solamente  i  mezzi  necessari  allo  svolgimento  delle 
attività lavorative. Tutti i mezzi presenti all’interno delle aree di cantiere devono: 

 rispettare  i  limiti  di  velocità  prescritti  (5  Km/h  all’interno  del  cantiere  in  prossimità  di 
lavorazioni e 30 Km/h lungo il cantiere); 

 mantenere in azione il girofaro; 

 essere dotati di segnalatore acustico di retromarcia; 

 eseguire le manovre con l’ausilio di personale a terra. 
I mezzi di cantiere dovranno evitare di invadere le corsie aperte al traffico. 
E’ rigorosamente vietato al personale addetto ai  lavori sostare o fermarsi con  i mezzi, anche solo 
per pochi istanti, sulla carreggiata aperta al traffico. Per qualsiasi arresto, anche se limitato a pochi 
istanti,  il  conducente  dovrà  portare  il  mezzo  completamente  all’interno  della  zona  di  lavoro, 
debitamente  segnalata  e  delimitata.  Durante  la  permanenza  all’interno  dell’area  di  cantiere 
dovranno essere rispettate le norme riportate al paragrafo B.6.1 del presente piano. 
Una possibile  interferenza  sulla viabilità di  cantiere è quella  relativa al  transito di più mezzi nel 
medesimo tratto in quanto, in funzione delle manovre di ingresso dei mezzi nelle aree di cantiere, 
potrebbe  non  essere  possibile  effettuare  manovre  di  uscita  prima  del  completamento  delle 
lavorazioni  in  atto  in  corrispondenza  delle  aree  operative.  La  risoluzione  di  questa  interferenza 
dovrà essere gestita dai referenti delle varie imprese, pianificando e definendo orari ed intervalli di 
ingresso  ed  uscita  per  il  trasporto  del  materiale  demolito  o  l’approvvigionamento  dei  nuovi 
materiali, da comunicare preventivamente al CSE. 

In zona dedicata, all'interno del Campo Base, verrà realizzata un’area di sosta per accogliere i veicoli 
in  accesso  al  cantiere  spianando  e  costipando  il  terreno.  Tale  area  sarà mantenuta  sgombera  e 
mantenuta previa verifica plurigiornaliera delle condizioni.  
L’organizzazione della viabilità  interna al campo base prevede  la separazione tra percorsi carrabili e 
percorsi pedonali aventi comunque dimensioni adeguate. I percorsi pedonali saranno segnalati con la 
cartellonistica blu dedicata.  
Percorsi interni: 
 le  varie  zone  in  cui  si  articola  un  cantiere  e  in modo  particolare  le  zone  di  lavoro,  impianti, 

depositi,  uffici  non  devono  interferire  fra  loro  ed  essere  collegate mediante  itinerari  il  più 
possibile lineari; 

 le  vie di  transito  vanno mantenute  curate e non devono essere  ingombrate da materiali  che 
ostacolano la normale circolazione; 

 i percorsi presenti con possibile caduta dall’alto devono essere muniti di parapetto sui lati verso 
il vuoto;  

 segnalazioni, delimitazione e accessi devono sempre mantenersi efficienti e visibili e, quando  il 
caso, sotto la costante sorveglianza di un addetto; 

 il  transito  in  prossimità  delle  macchine  operatrici  in  esecuzione  deve  essere  impedito  con 
barriere o protetto con l'adozione di misure o cautele adeguate.  

La manutenzione della viabilità principale di cantiere è posta in capo a massimo Preposto in cantiere 
della  Impresa  affidataria  che  provvederà,  eventualmente,  a  delegarla  ad  altra  impresa  avendone 
informato il CSE. 
 

D.3  MODALITA’ DI ACCESSO DEI MEZZI E FORNITURA MATERIALI   

Le  forniture  esterne  (calcestruzzo,  cordonate,  porfido,  caditoie,  pozzetti,  tubazioni,  conglomerato 
bituminoso, autotene asfaltico, ecc.) arriveranno nelle aree di lavoro attraverso la viabilità di cantiere 
e la viabilità ordinaria. La tempistica e le procedure delle consegne dovranno essere coordinate fra il 
fornitore e l’Impresa affidataria e, per le eventuali imprese fornitrici di conglomerato cementizio, tale 
coordinamento  potrà  essere  attuato  con  l’adozione  delle  procedure  previste  dalla  Circolare  del 
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Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  sociali  n.  15  del  10  febbraio  2011  (vedi  la  Planimetria  di 
Cantiere). 
Tutti  i  trasportatori  che  accedono  all’area di  cantiere dovranno preventivamente essere  informati 
sulle corrette modalità di accesso/uscita e permanenza  tramite nota  informativa  (Mod.  IMP‐17) da 
distribuire a tutte  le  imprese e/o  lavoratori autonomi che si occupano di trasporti  in cantiere. Della 
suddetta attività di informazione dovrà essere data evidenza al CSE. 
L’ingresso dei mezzi  in  cantiere  sulle  aree di  cantiere  in  ambito urbano  (lungo  i marciapiedi, o  in 
banchina a bordo della sede stradale) alla corsia di transito dovrà avvenire con le modalità di seguito 
riportate,  effettuando  la  manovra  di  rallentamento  con  i  dispositivi  luminosi  accesi  (girofaro)  e 
segnalando  gli  spostamenti  dalla  corsia  di  marcia  verso  il  cantiere  con  gli  indicatori  direzionali 
attivati: 
1. dalla fine del cantiere con successiva manovra di retromarcia all’interno della segnaletica; 
2. diagonalmente al cantiere, decelerando in maniera graduale e con la presenza di un addetto a 

terra che, posizionato a debita distanza, agevolerà e segnalerà  il  rallentamento del mezzo ai 
veicoli sopraggiungenti mediante  l’utilizzo di una bandierina arancio fluorescente di giorno, o 
con idonei dispositivi luminosi di notte o in condizioni di scarsa visibilità. 

3. dalla testata del cantiere  transitando a velocità ridotta. 
I mezzi autorizzati dovranno accedere/uscire dal cantiere previa segnalazione ai veicoli che seguono. 
Il  conducente,  che  con  il mezzo  debba  uscire  dalla  zona  di  lavoro  delimitata,  è  tenuto  a  dare  la 
precedenza ai veicoli sopraggiungenti. 
L’uscita dei mezzi dalle aree di cantiere sulla careggiata aperta al traffico dovrà essere segnalata agli 
utenti in transito da un uomo a terra munito di bandiera (posto ad opportuna distanza dal punto in 
cui la manovra si svolge) o, nel caso di lavori effettuati in orari notturni o in caso di scarsa visibilità, 
munito di idonei dispositivi luminosi. 
L’immissione sulla corsia di transito dovrà avvenire esclusivamente quando le condizioni di traffico lo 
consentano. 
I  movieri  dovranno  essere  formati  ed  informati  sulle  modalità  di  esecuzione  delle  manovre  in 
sicurezza.  Particolare  attenzione  dovrà  essere  posta  alla  presenza  di  utenti  sulle  corsie  aperte  al 
traffico.  Gli  autisti  dovranno  controllare  attraverso  gli  specchi  il  sopraggiungere  di  utenti  ed 
effettuare  la manovra  in piena sicurezza. Manovre particolari  infatti potrebbero  indurre all’errore  i 
conducenti dei veicoli in transito sulle strade interessate dagli interventi. 
Sarà cura dell’impresa affidataria garantire che la circolazione dei veicoli presenti nei tratti stradali 
limitrofi a quelli interessati dagli interventi, possa avvenire in modo sicuro. 
L’accesso alle aree di cantiere è consentito soltanto ai mezzi di lavoro. 
 

D.4  AREE DI DEPOSITO 

D.4.1  Aree di carico e scarico 

All'interno dell'area di  cantiere  logistica  (Campo Base)  l'impresa Affidataria metterà a disposizione 
un’area per il deposito di attrezzature, lo stoccaggio dei materiali e le aree di carico e scarico.  
L’organizzazione di ogni area deve essere  riportata  in una specifica planimetria di cantiere definita 
nella riunione preliminare e riportata nel POS di ciascuna impresa.  
All’interno  delle  aree  operative  di  cantiere  disposte  lungo  le  aree  interessate  dagli  interventi  in 
progetto verranno, a  seconda della  configurazione degli  spazi, previste delle aree di carico/scarico 
ubicate  in zone  tali da non  recare pregiudizio alla circolazione diurna e notturna degli utenti ed al 
transito dei mezzi di cantiere tali zone (poste sulle testate delle aree di cantiere) saranno concordate 
ad inizio lavori fra il CSE e l’impresa affidataria. 
Il carico e lo scarico dei materiali dovranno essere effettuati sempre all’interno delle aree delimitate 
di cantiere con il supporto di movieri per il coordinamento della movimentazione dei mezzi limitrofa 
alla sede stradale.  
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D.4.2  Deposito attrezzature 

L’area di stoccaggio del materiale,  il ricovero dei mezzi ed  il magazzino per  le attrezzature saranno 
ubicati  sia  all’interno  dell’area  individuata  come  “Campo  base”,  in  un’area  separata  da  quelle 
operative e adiacente a quella ospitante i servizi logistici ed igienico‐assistenziali, sia all’interno delle 
ulteriori aree delimitate e distinte dalla perimetrazione del “Campo base”, (si veda l’elaborato grafico 
in allegato). 
Le  aree  di  stoccaggio  devono  essere  individuate  in  funzione  delle  esigenze  del  cantiere. 
L’individuazione delle zone di stoccaggio destinate ad accogliere temporaneamente le attrezzature, i 
materiali  e  i  prodotti  necessari  al  lavoro  è  subordinata  ai  percorsi,  all’eventuale  pericolosità  dei 
materiali e delle sostanze, ai problemi di stabilità, al  fine di minimizzare  i  trasporti, evitare  intralci 
imprudenti  ed  il  crollo  o  il  ribaltamento.  I materiali  e  le  attrezzature  dovranno  essere  disposti  o 
accatastati in modo da evitare il crollo o il ribaltamento.  
Il deposito di materiale  in cataste, pile, mucchi deve essere effettuato  in modo razionale e  tale da 
evitare crolli, cedimenti, rotolamenti ed eventualmente fissati al suolo con opportuni ancoraggi infissi 
nel terreno. Le cataste devono avere altezza e conformazione atte ad evitare possibili,  intempestivi 
spostamenti  e/o  crolli  e  la  ripartizione  dei  carichi  sul  terreno  deve  essere  realizzata  in  modo 
adeguatamente  correlato  al  tipo  ed  alle  consistenze  della  superficie  d’appoggio  che  deve  essere 
piana ed antisdrucciolevole.  
I POS delle imprese dovranno contenere indicazioni sulle corrette modalità di stoccaggio e deposito. 
Nei  luoghi di deposito  va  indicata  l’altezza massima  ammissibile delle  cataste,  che deve essere  in 
funzione  del  carico  massimo  sopportabile  dalla  superficie  d’appoggio,  della  sicurezza 
antiribaltamento, dello spazio necessario in quota per la movimentazione, ecc.  
Il materiale depositato va sistemato secondo  la sua natura ed  il suo volume e tenendo conto, se è 
combustibile o infiammabile, dei criteri di prevenzione incendi.  
Le sostanze pericolose condotte all'interno del cantiere devono essere sempre stoccate in contenitori 
sigillati (fusti, sacchi, ecc.) ove  in maniera chiara ed  inequivocabile ed  in  lingua  italiana deve essere 
indicato  il  nome  della  sostanza.  Nel  caso  di  sostanza  pericolosa  devono  essere  riportate  le 
informazioni  prescritte  dalla  legge  italiana. Non  devono mai  essere  stoccate  sostanze  etichettate 
pericolose  in quantità superiore alle necessità a breve termine. Il deposito deve essere protetto dai 
raggi del sole e dalle  intemperie, sufficientemente aerato, e, se necessario, deve essere prevista un 
adeguato contenimento stagno al fine di evitare sversamenti accidentali. 
Per la movimentazione dei carichi vengono usati quanto più possibile mezzi ausiliari atti ad evitare le 
sollecitazioni  sulle persone. Al manovratore del mezzo di  sollevamento  e/o  trasporto deve essere 
garantito il controllo delle condizioni di tutto il percorso anche con l'ausilio di eventuale aiutante.  
I  percorsi  per  la movimentazione  dei  carichi  sospesi,  sono  scelti  in modo  da  evitare  quanto  più 
possibile che essi interferiscano con zone in cui si trovano persone. Diversamente la movimentazione 
dei carichi è opportunamente segnalata al fine di consentire lo spostamento delle persone.  
Le macchine  operatrici  e/o  i materiali  dovranno  essere  disposti  in modo  tale  da  consentire  il 
passaggio di altri mezzi all’interno dell’area di cantiere. 
E’ vietato depositare, anche  temporaneamente, qualsiasi materiale all’interno delle zone di  franco 
poste  in  testa alle aree di cantiere. All’interno delle suddette zone è vietata altresì  la  fermata e  la 
sosta di mezzi di cantiere. 
Il Preposto dell'impresa affidataria deve inoltre verificare la transitabilità pedonale nell’intorno delle 
stesse aree di deposito, in modo che sia garantita una larghezza dei passaggi di almeno 0,60 m per il 
transito dei soli addetti e di 1,20 m per  il trasporto manuale dei materiali e che non si crei  intralcio 
alle vie preferenziali di transito o di accesso.  
L’impresa affidataria è responsabile del corretto stoccaggio ai sensi dell’art. 96 del D.Lgs. 81/2008 e 
ss.mm.ii.. 
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D.4.3  Deposito materiali con rischio d’incendio o esplosione 

I  depositi  e/o  lavorazioni  di  materiali  che  possono  costituire  pericolo  sono  allestiti  in  zone 
appartate del cantiere e convenientemente delimitate. Ai lavori in ambienti o in luoghi con rischio di 
incendio,  scoppio annegamento e  soffocamento non è mai adibita una  sola persona. Nei  luoghi di 
lavoro e negli ambienti  con  rischio di  incendio devono essere  sempre disposti  i prescritti mezzi di 
prevenzione e di estinzione. 
Le aree di stoccaggio devono essere individuate in funzione delle esigenze del cantiere. In ogni caso 
non  devono  mai  essere  stoccate  sostanze  con  etichettate  pericolose  in  quantità  superiore  alle 
necessità a breve termine. Il deposito deve essere protetto dai raggi del sole e dalle intemperie e, se 
necessario, deve  essere prevista un  adeguato  contenimento  stagno  al  fine  di  evitare  sversamenti 
accidentali. 
Il personale dell’impresa esecutrice dovrà prestare particolare attenzione a non lasciare incustoditi i 
prodotti e le macchine e provvedere alla loro rimozione una volta terminato l’utilizzo. 
Le sostanze pericolose condotte all'interno del cantiere devono essere sempre stoccate in contenitori 
sigillati (fusti, sacchi, ecc.) ove  in maniera chiara ed  inequivocabile ed  in  lingua  italiana deve essere 
indicato  il  nome  della  sostanza.  Nel  caso  di  sostanza  pericolosa  devono  essere  riportate  le 
informazioni prescritte dalla legge italiana. 

I materiali infiammabili o combustibili (scorte di combustibile, emulsioni bituminose, etc.), anche se 
presenti in modeste quantità, devono essere: 

 conservati  lontano  da  fonti  di  calore  e  da  attrezzature  che  provocano  scintille  e  cariche 
elettrostatiche; 

 ben chiusi in recipienti idonei e contraddistinti da apposita segnaletica; 

 depositati in aree lontane dalle zone operative e dalle corsie aperte al traffico. 
I  contenitori  di materiali  infiammabili  e/o  di  carburanti  devono  essere  protette  contro  le  cadute, 
possedere tutti i sistemi di sicurezza previsti dalla normativa in vigore.  
Eventuali bombole vuote devono essere chiaramente distinte da quelle piene e riportate all’area di 
deposito all’uopo allestita alla  fine del  turno di  lavoro. Tali depositi devono avere  la segnaletica di 
pericolo, divieto ed indicazione in base ai prodotti presenti. 
Gruppi elettrogeni o altri apparecchi elettrici che possono essere soggetti a corto circuito durante il 
loro  funzionamento  devono  essere  tenuti  a  distanza  dai  depositi  di  carburante  o  altro materiale 
infiammabile. 
Nell’impiego  di  gruppi  elettrogeni  carrellati  in  cantiere,  gli  addetti  ai  lavori  oltre  all’utilizzo  dei 
dispositivi  di  protezione  individuali  obbligatori  (calzature  di  sicurezza,  guanti,  scarpe 
antinfortunistiche, otoprotettori, ecc.), devono attenersi alle seguenti misure e istruzioni:  
 prima dell’uso, non installare in ambienti chiusi e poco ventilati, collegare all’impianto di messa 

a  terra  il gruppo elettrogeno, distanziare  il gruppo elettrogeno dai posti di  lavoro, verificare  il 
funzionamento  dell’interruttore  di  comando  e  di  protezione,  verificare  l’efficienza  della 
strumentazione.  

 durante l’uso gli addetti non devono assolutamente aprire o rimuovere gli sportelli per i gruppi 
elettrogeni privi di interruttore di protezione, alimentare gli utilizzatori interponendo un quadro 
elettrico  a  norma,  eseguire  il  rifornimento  di  carburante  a  motore  spento  e  non  fumare 
segnalare tempestivamente gravi anomalie.  

 dopo  l’uso è obbligatorio staccare  l’interruttore e spegnere  il motore, eseguire  le operazioni di 
manutenzione e revisione a motore spento, segnalando eventuali anomalie (per le operazioni di 
manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto).  

Le Ditte appaltatrici  indicheranno nel proprio Piano Operativo di Sicurezza  l'organizzazione  relativa 
alle misure di emergenza e antincendio da adottare, sia per quanto  riguarda  i depositi di sostanze 
infiammabili che per le specifiche lavorazioni. 
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D.4.4  Stoccaggio e smaltimento dei rifiuti 

I materiali  rimossi  e  tutto  il materiale  di  risulta  dovranno  essere  allontanati  dal  cantiere  il  prima 
possibile e trasportati in discarica autorizzata o in apposita area di stoccaggio. 
Smaltimento dei rifiuti da demolizioni e scavi: è fatto obbligo agli Appaltatori di provvedere a propria 
cura e spese compreso l’eventuale indennizzo di discarica, all’allontanamento dei materiali di rifiuto 
provenienti da demolizioni,  rimozioni e/o  scavi, mediante  trasporto  in discarica autorizzata o altra 
forma di smaltimento ai termini di legge.  
A  seguito  dell'entrata  in  vigore  del  nuovo  Testo  Unico  dell'ambiente  (D.Lgs.  03.04.2006,  n.  152 
integrato dal D.Lgs. 4/2008),  l’impresa che esercita  la  raccolta ed  il  trasporto dei propri  rifiuti non 
pericolosi  come  attività  ordinaria  e  regolare  nonché  le  imprese  che  trasportano  i  propri  rifiuti 
pericolosi  in quantità  che non eccedano 30  chilogrammi  al  giorno o 30  litri  al  giorno deve essere 
iscritta  all'Albo  nazionale  gestori  ambientali  a  seguito  di  semplice  richiesta  scritta  alla  Sezione 
regionale dell'Albo territorialmente competente.  
E’ fatto obbligo agli Appaltatori di provvedere allo smaltimento dei rifiuti, anche speciali, ed in genere 
di  tutti  i materiali presenti nell’ area di cantiere e di provvedere a propria cura e  spese compreso 
l’eventuale indennizzo di discarica, all’allontanamento di qualsiasi tipo, qualità e quantità di materiali 
presenti  nelle  aree  di  cantiere,  compreso  trasporto  a  discarica  autorizzata  o  altra  forma  di 
smaltimento ai termini di legge. 
In particolare: 

 i rifiuti di cantiere “assimilabili ad urbani” saranno raccolti negli appositi sacchi ed immessi nei 
cassonetti della nettezza urbana; 

 quelli “non assimilabili ad urbani” e non classificati come “pericolosi”, propri delle attività di 
demolizione, costruzione e scavo, verranno smaltiti in discariche autorizzate; il trasporto di tali 
materiali dovrà avvenire previa compilazione di apposito “Formulario di trasporto”; 

 quelli classificati come “pericolosi” dovranno essere oggetto di specifici interventi di rimozione 
e  smaltimento  ad  opera  di  ditte  specializzate  ed  autorizzate;  il  trasporto  di  tali materiali  e 
sostanze dovrà avvenire con compilazione di apposito “Formulario di trasporto” e “Registro di 
carico e scarico”. 

A seguito delle lavorazioni di cantiere si può avere la produzione dei seguenti “rifiuti pericolosi”: 

 rifiuti prodotti dalla raffinazione del petrolio e trattamento pirolitico del carbone (oli, catrami, 
etc.). 

L’organizzazione  del  lavoro  da  parte  del  Datore  di  Lavoro  dell’Impresa  Affidataria  deve 
principalmente  tenere  in  considerazione  le  conseguenze  e  le  responsabilità  derivanti  da  una 
scorretta gestione dei rifiuti, non soltanto per i propri lavoratori, ma anche per i lavoratori delle altre 
Imprese Esecutrici.  
Lo smaltimento dei rifiuti è totalmente a carico di ciascuna Impresa Esecutrice.  
L’individuazione delle zone di deposito dei rifiuti prima del loro conferimento in discarica deve essere 
sempre  valutata  e  definita  in  accordo  con  il DL  ed  il  CSE,  in  funzione  de  effettive  problematiche 
interferenziali e all’avanzamento lavori.  
Il DdL dell’Impresa Affidataria/esecutrice deve provvedere a  sensibilizzare  i  lavoratori  in merito ad 
una  corretta  gestione  dei  rifiuti,  fornendo  loro  disposizioni  e  strumenti  atti  a  gestire  tale 
problematica.  
Nella categoria dei rifiuti rientrano tutti i materiali di scarto la cui presenza si concretizza in cantiere 
dopo l’inizio dell’attività lavorativa, tra cui imballaggi e contenitori, materiali di risulta e contenitori di 
sostanze impiegate nei lavori.  

I  rifiuti  speciali  non  pericolosi  e  pericolosi  possono  originare  rischi  per  il  personale  presente  in 
cantiere e danni ambientali; pertanto, devono essere raccolti e stoccati separatamente in contenitori 
specifici,  in  numero  adeguato  ed  idonei  ai  rischi  che  il  rifiuto  presenta.  Nei  luoghi  destinati  allo 
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svolgersi delle lavorazioni non devono assolutamente essere depositati rifiuti di alcun tipo, ma bensì 
questi devono essere ubicati in zone ben individuate del cantiere e opportunamente segnalate. Non 
sono pertanto ammessi depositi casuali e disordinati dei rifiuti.  

Il Preposto dell'impresa affidataria deve verificare:  
 il corretto deposito e allontanamento dei materiali di risulta;  
 gli spostamenti di uomini e materiali in condizione di ordine e salubrità,  
 così  come  previsto  dagli  artt.  95‐96  del  D.Lgs.  81/2008  e  ss.mm.ii.,  dal  D.Lgs.  22/1997  e 

ss.mm.ii. e da altre norme e regolamenti in materia vigenti al momento dell’inizio dei lavori.  
I rifiuti devono essere conferiti da soggetti specificatamente autorizzati allo smaltimento così come 
previsto dal D.Lgs. 22/1997 e  ss.mm.ii.;  il preposto dell'impresa affidataria deve assicurare  che gli 
stessi vengano accompagnati dal Formulario di  identificazione, provvedendo anche alla  tenuta del 
registro di carico e scarico.  

La zona di accatastamento dei rifiuti deve essere adeguatamente delimitata ed i rifiuti devono essere 
accatastati in maniera ordinata e senza che le modalità di accatastamento siano in grado di generare 
condizioni di rischio per  le maestranze.  I rifiuti sono raccolti e differenziati  in appositi contenitori e 
smaltiti  in accordo alle norme vigenti  in materia di  tutela ambientale.  In particolare,  i  rifiuti  solidi 
vanno suddivisi in funzione della loro natura ai fini di facilitarne lo smaltimento verso le discariche di 
competenza.  
I rifiuti  liquidi sono collocati  in appositi contenitori, cisterne o bidoni (conformi alle norme di  legge) 
adeguatamente  chiusi e  collocati  in  zone  specifiche,  separate da quelle adibite allo  stoccaggio dei 
rifiuti solidi.  
Tutti i cassoni, container, cestini o altri contenitori per la raccolta del pattume devono essere svuotati 
repentinamente una volta pieni. 

I POS delle imprese dovranno contenere le procedure di gestione dei rifiuti prodotti in cantiere, con 
particolare riguardo per la rimozione dei materiali pericolosi. 
 

D.5  SERVIZI LOGISTICI ED IGIENICO – ASSISTENZIALI 

D.5.1  Servizi messi a disposizione dal Committente 

Nelle aree di cantiere non sono presenti servizi messi a disposizione dalla committenza. 
 

D.5.2  Servizi da allestire a cura dell’Impresa affidataria 

Per  i  cantieri  mobili  di  rifacimento  del  manto  stradale,  data  l'esiguità  dei  singoli  interventi,  ne 
consegue  l’impossibilità di predisporre un  cantiere  fisso con baracca, deposito, ecc.,  comunque gli 
operai  impiegati  sono  normalmente  dotati  di  furgone  o  altro mezzo,  di  collegamento  telefonico 
tramite cellulare; per  il servizio mensa è di regola  liquidata alle maestranze  indennità di mensa per 
consentire loro di servirsi di ristoranti esterni nei pressi del cantiere e data la particolare collocazione 
non  è necessaria nemmeno  l'installazione del wc, potendo usufruire di  servizi dei  locali di  ristoro 
soprannominati. 

Per gli altri  interventi,  i servizi da allestire a cura dell’impresa affidataria devono essere conformi a 
quanto previsto dalle normative in materia di igiene e sicurezza e rispettare le dimensioni minime di 
seguito riportate: 
 

spogliatoi:  mq  1,5  per  ogni  operaio  fino  a  10  operai  (1 mq  in  più  per  ogni  ulteriore 
operaio); 

lavatoi:  n° 1 ogni 5 operai, provvisto di mezzi detergenti e per asciugarsi 
latrine:  n° 1 fino a 10 operai (più 1 ogni ulteriori 30 operai) 
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mensa:  mq 1,5 per ogni operaio 
locale di ricovero2:  per il riposo, la protezione dei lavoratori dalle intemperie e la consumazione 

dei pasti, dotato di tavolo, sedie e riscaldato nei mesi invernali 
docce:  n°  1  ogni  5  operai  (per  lavorazioni  particolari  come  ad  esempio 

presenza/rimozione di materiali contenenti amianto) 

N.B.:   il reale dimensionamento dei servizi da allestire deve tenere conto: 

 del numero di addetti per ogni turno di lavoro; 

 del numero di addetti presenti all’interno di ciascuna area di cantiere. 

 
La zona destinata a ospitare i presidi igienico‐assistenziali è l’Area Logistica (Campo Base) ubicata in 
area individuata dalla Committenza ed ospiterà: 
 n.1 box servizi igienici  
 n.1 box uffici DL/CSE 
 n.1 box uffici DTC impresa affidataria 
 n.1 box spogliatoio  

Al  fine  di  garantire  alle maestranze  una  adeguata  salubrità,  benessere  e  dignità,  le  baracche  di 
cantiere:  
 devono essere opportunamente sollevate o isolate dal suolo e coibentate; 
 non devono avere altezza netta interna inferiore a m 2.40; 
 l'aerazione e l'illuminazione devono essere sempre assicurate da serramenti apribili;  
 l'illuminazione naturale deve essere sempre integrata dall'impianto di illuminazione artificiale ; 
 devono essere riscaldate durante la stagione fredda e raffrescate durante la stagione estiva; 
 devono essere conformi alle norme di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08 Titolo III e allegato IV. 

Tutti  i  locali  ad uso ufficio di proprietà dell'Impresa Affidataria  e delle  Imprese  Esecutrici devono 
essere  adeguati,  prefabbricati  modulari  di  idonea  cubatura,  ben  illuminati  e  areati,  coibentati, 
refrigerati  in estate e riscaldati  in  inverno. Come per  le  installazioni dei servizi  igienico‐assistenziali, 
l’uso dei suddetti locali deve essere effettuato in modo tale da essere mantenuti in buone condizioni 
di  salubrità.  I  locali  ad uso ufficio devono  essere  attrezzati  con  arredamento da ufficio,  al  fine  di 
svolgere tali funzioni. All'interno degli stessi va conservata tutta la documentazione che deve essere 
presente  in cantiere  in originale e copia, e viene svolta  l'attività di controllo, di coordinamento e di 
programmazione dei  lavori.  Inoltre  tali  locali  sono utilizzati per  accogliere  visitatori e/o  funzionari 
degli enti di controllo. In tutti i baraccamenti dell'Impresa Affidataria e delle Imprese Esecutrici deve 
essere adeguatamente custodita  in un  luogo facilmente accessibile ed  individuabile con segnaletica 
appropriata,  l'attrezzatura  necessaria  all’attività  di  Pronto  Soccorso:  cassetta  pronto  soccorso DM 
388, contenente la dotazione minima indicata nell'art. 1 del DM 15 luglio 2003, n. 388, da integrare 
sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente di ciascuna 
impresa. 
Le installazioni e gli arredi destinati a baracche ufficio, wc chimici, ed in genere ai servizi di igiene e di 
benessere  dei  lavoratori  all'interno  del  cantiere,  devono  essere mantenuti  in  buone  condizioni  di 
pulizia, a cura del Datore di Lavoro dell'Impresa Affidataria.  
I  lavoratori  devono  usare  con  cura  e  proprietà  i  locali,  le  installazioni  e  gli  arredi messi  a  loro 
disposizione. All'interno dei baraccamenti è vietato fumare.  
A tutti i lavoratori che utilizzano i servizi del cantiere devono essere fornite le opportune informazioni 
per il corretto uso dei medesimi, sulle possibilità di situazioni di emergenza e sul comportamento da 
tenere al verificarsi di tali situazioni.  

 
2 Quando esiste  la possibilità di usufruire di  spazi  sufficienti e  i  lavori  si prolungano per più giorni,  la  legge  impone  che 
vengano messi a disposizione dei lavoratori alloggiamenti temporanei confortevoli. 
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Una segnaletica appropriata deve essere  installata  in corrispondenza dei  luoghi,  locali e ambienti al 
servizio dei lavoratori. Sono da considerare in particolare:  
 Cartelli con segnali di informazione (individuazione dei luoghi, locali e ambienti a disposizione);  
 Cartelli con segnali per le attrezzature antincendio (estintori, manichette);  
 Cartelli con segnali di salvataggio (percorsi e uscite di emergenza);  
 Cartelli con segnali di divieto (vietato fumare per motivi igienici ‐ ambientali). 

I lavoratori devono disporre sul cantiere di acqua potabile in quantità sufficiente nei locali occupati, 
nonché nelle vicinanze dei posti di lavoro.  

Per  il  servizio mensa  l’impresa  stipulerà  opportune  convenzioni  con  esercizi  commerciali  presenti 
nelle vicinanze. 

In fase esecutiva il CSE valuterà la necessità di fare installare a cura dell'Impresa Affidataria dei servizi 
igienici di tipo a scarico chimico che verranno spostati ove necessario durante l’esecuzione dei lavori 
all’interno delle differenti aree operative di cantiere interessate dai lavori e un locale spogliatoio per 
le maestranze.  Il numero dei servizi  igienici definito sulla base delle disposizioni normative vigenti, 
deve  essere  integrato  in  funzione  dell’incremento  progressivo  del  numero  effettivo  di  risorse 
operanti all'interno del  cantiere  secondo  le norme di  legge. Gli  spogliatoi devono essere dotati di 
attrezzature,  quali  sedili/panche  e  armadietti  che  consentano  a  ciascun  lavoratore  di  chiudere  a 
chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro. Tutti i locali devono essere protetti dagli agenti 
atmosferici ed  inoltre  costruiti e mantenuti  in modo da  salvaguardare  la decenza e non  costituire 
causa di inquinamento.  

 

D.6  MACCHINE E ATTREZZATURE 

D.6.1  Macchine ed attrezzature messe a disposizione dal Committente 

Nelle  aree  di  cantiere  non  sono  presenti  macchine  ed  attrezzature  messe  a  disposizione  dalla 
committenza. 
 

D.6.2  Macchine ed attrezzature delle imprese previste in cantiere 

L’uso di attrezzature e/o macchine di altre  Imprese che non  sia  il proprietario  stesso, deve essere 
autorizzato dal CSE, previa redazione di uno specifico verbale di comodato d’uso gratuito.  

Le macchine e gli  impianti  che  si utilizzano nel  corso dei  lavori devono essere  scelti e  installati  in 
modo  da  ottenere  la  totale  sicurezza  nell’impiego.  Ogni  macchinario  deve  essere  conforme  ai 
contenuti  del D.  Lgs n.  81/2008  –  Titolo  III  e Allegati di  riferimento  (direttiva macchine),  laddove 
applicabile. A tutti i macchinari che non rispettano i contenuti e le prescrizioni del suddetto decreto, 
ad eccezione di quelli  rientranti nel precedente panorama normativo, non è  concesso  l’accesso  in 
cantiere. Ogni macchina e ogni  impianto che dovesse non risultare conforme alle norme  in vigore è 
oggetto di una richiesta di adeguamento da parte del CSE. Inoltre, nei casi di rischio imminente per i 
lavoratori viene effettuata  la sospensione delle attività  in corso ed è richiesto  l’allontanamento dei 
macchinari dal cantiere ed eventualmente la loro sostituzione.  
Ogni macchinario deve  essere ben  stabilizzato,  correttamente montato  e utilizzato, mantenuto  in 
buono  stato  sulla  base  delle  istruzioni  fornite  dal  fabbricante  e  sottoposto  a  verifiche  periodiche 
effettuate da personale qualificato.  
Ogni  istruzione  ulteriore  specifica  per  ogni  macchina  deve  essere  riportata  all'interno  del  POS 
dell'impresa che utilizza quella specifica attrezzatura. 

L’elenco  delle  principali macchine  e  delle  attrezzature  che  si  prevede  possano  essere  presenti  in 
cantiere è il seguente: 
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 attrezzatura spandi legante 

 autocarro 

 autocarro con gru 

 autobotte 

 autobetonpompe 

 betoniera 

 cannello per guaina 

 carrello  per  il  trasporto  di  macchine 
operatrici 

 caricatore compatto 

 compressore 

 demolitore meccanico 

 escavatore 

 flessibile 

 frese per conglomerato bituminoso 

 gruppo elettrogeno  

 impianto saldatura ossiacetilenica 

 macchina  per  la  realizzazione  di 
segnaletica orizzontale 

 macchina  per  la  cancellazione  di 
segnaletica orizzontale 

 macchina spazzatrice 

 martello demolitore 

 mini‐escavatore 

 mini‐pala 

 pala meccanica 

 piega ferro 

 pistola sparachiodi 

 pompa per calcestruzzo 

 pompa per acqua 

 rullo compressore 

 saldatrice 

 scala portatile 

 sega circolare 

 tagliasfalto a disco 

 trapano elettrico 

 utensili elettrici portatili 

 vibratore per calcestruzzo 

 vibrofinitrice ed emulsionatrice 

 
I POS delle imprese dovranno contenere le indicazioni relative alle macchine e attrezzature utilizzate 
per  le  lavorazioni e dovranno essere aggiornati nel caso di  ingresso  in cantiere di nuove macchine 
operatrici. 
 

D.6.3  Macchine, attrezzature di uso comune 

Non è previsto l’uso comune di macchine o attrezzature. Tutte le imprese esecutrici dovranno essere 
dotate delle macchine, attrezzature ed opere provvisionali necessarie allo svolgimento delle proprie 
lavorazioni. I rispettivi datori di lavoro delle imprese esecutrici devono preventivamente informare i 
propri addetti sul divieto di utilizzo di macchine e delle attrezzature di altre  imprese e/o  lavoratori 
autonomi.  In caso di attrezzature utilizzate  in comune da più  imprese,  tutte  le  imprese utilizzatrici 
devono  preventivamente  formare  i  propri  addetti  sull’uso  corretto  delle  macchine  e  delle 
attrezzature  di  uso  comune.  L’eventuale  affidamento  di  macchine  e  attrezzature  deve  essere 
preceduto dalla compilazione del Mod. IMP‐8 presente in ALL.RE.02. 
Gli addetti delle varie imprese esecutrici non potranno chiedere aiuto, collaborazione, assistenza per 
l’effettuazione della propria attività  lavorativa ad addetti di altre  imprese esecutrici eventualmente 
presenti. 

D.7  IMPIANTI DI CANTIERE 

D.7.1  Impianti messi a disposizione dal Committente 

Nelle aree di cantiere non sono presenti impianti messi a disposizione dalla committenza  
 

D.7.2  Impianti da allestire a cura dell’Impresa affidataria 

Per  l’area  logistica di  cantiere  (Campo Base),  l’Impresa appaltatrice deve progettare e  realizzare a 
regola d’arte gli impianti elencati, rispettando inoltre le prescrizioni di seguito riportate: 

 Impianti di illuminazione 
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 Impianti idrici 

 Impianti fognari 
Sarà cura dell’impresa appaltatrice: 

 assicurarsi  che  i  luoghi  di  lavoro  siano  adeguatamente  illuminati  e  sia  presente 
un’illuminazione di sicurezza di sufficiente  intensità ove vi sia particolare  rischio a seguito di 
guasto dell’illuminazione artificiale; 

 difendere  idoneamente  i posti di  lavoro e di passaggio  contro  la  caduta o  l’investimento di 
materiali. 

Impianti elettrici 
L’alimentazione del cantiere all’interno dell’area  logistica, macchine, attrezzature,  impianti e servizi 
logistici viene effettuata attraverso la richiesta di linea di alimentazione all’Ente erogatore.  
Il  Datore  di  Lavoro  dell'Impresa  Affidataria  deve  provvedere  agli  allacciamenti  necessari  e  alla 
predisposizione di adeguati impianti di cantiere.  
L'alimentazione della strumentazione di cantiere può essere fornita in bassa tensione dal gestore del 
servizio competente (Sistema TT).  
L'impresa  Affidataria  deve  installare  il  quadro  elettrico  di  cantiere  in 
posizione idonea, non interferente con le attività e comunque in luogo non 
accessibile ai non addetti ai lavori.  
Sono  ammessi  solo  quadri  elettrici  costruiti  in  serie  (AS).  I  quadri  per  i 
cantieri sono denominati ASC (Apparecchiature di Serie per Cantiere); per i 
quadri ASC sono previste prove aggiuntive di  resistenza meccanica e alla 
corrosione.  
Ogni  quadro  elettrico  per  cantiere  deve  essere  munito  di  una  targa 
indelebile, apposta dal costruttore, ove  siano  riportati  in modo visibile e 
leggibile:  
 il nome o marchio di fabbrica del costruttore;  
 il tipo, o numero di  identificazione, o altro mezzo che renda possibile ottenere dal costruttore 

tutte le informazioni necessarie;  
 EN  60439‐4  –  “Apparecchiature  assiemate  dí  protezione  e  di  manovra  per  bassa  tensione 

(quadrí B7) Parte 4 ‐ Prescrizioni particolari per apparecchiature assiemate per cantiere (ASC)”  
 natura e valore nominale della corrente del quadro e la frequenza per la corrente alternata;  
 tensioni di funzionamento nominali. 
Si possono utilizzare soltanto quadri elettrici dichiarati dal costruttore ASC di cantiere, conformi alla 
norma  CEI  17‐13/4.  Tutti  i  quadri  per  la  distribuzione  dell’elettricità  nei  cantieri  di  costruzione  e 
demolizione  devono  essere  conformi  alle  prescrizioni  della  Norma  Europea  EN  60439‐4  ‐ 
“Apparecchiature  assiemate  di  protezione  e  di manovra  per  bassa  tensione  (quadri  BT)  Parte  4: 
Prescrizioni particolari per apparecchiature assiemate per cantiere (ASC)”.  
Qualora il quadro elettrico di cantiere sia chiuso a chiave il comando di emergenza è costituito da un 
pulsante per comando di emergenza (colore rosso su fondo giallo) ubicato su di un lato del quadro in 
posizione  facilmente accessibile e visibile. Per  i quadretti  con prese a  spina  si può utilizzare  come 
comando di emergenza la presa a spina stessa.  
Tutti  i  quadri  devono  essere  collocati  su  strutture  isolanti  ed  avere  un  interruttore  generale  con 
funzione di emergenza; per evitare che  il circuito sia richiuso  intempestivamente, gli  interruttori di 
quadro sono del tipo bloccabili in posizione di aperto o alloggiati entro quadri chiudibili a chiave.  
Gli  impianti  elettrici  di  utilizzazione  devono  essere  provvisti,  all’arrivo  di  ciascuna  linea  di 
alimentazione, di un interruttore onnipolare.  
Il grado di protezione  contro  la penetrazione di  corpi  solidi e  liquidi di  tutte  le apparecchiature e 
componenti elettrici presenti sul cantiere, deve essere:  
 non  inferiore a  IP 44,  se  l'utilizzazione avviene  in ambiente  chiuso  (CEI 70.1 e art. 267 D.P.R. 

27/4/1955 n. 547 art.168);  
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 non  inferiore  a  IP  55,  ogni  qual  volta  l'utilizzazione  avviene  all'aperto  con  la  possibilità  di 
investimenti da parte di getti d'acqua.  

Protezione contro i contatti diretti  
Protezione  mediante  interruzione  automatica  dell'alimentazione:  la  tensione  di  contatto    limite 
UL=25V  in  c.a.  e UL=60V  in  c.c.  Per  soddisfare  le  prescrizioni  della  norma  CEI  64‐8  è  opportuno 
utilizzare dispositivi di protezione differenziale. 
Protezione mediante componenti in classe II: è utilizzabile per utensili portatili ma essi devono essere 
idonei  per  l'uso  in  luoghi  in  presenza  di  acqua.  Il  grado  di  protezione minimo  è  IPX4.  Infine  tali 
componenti non sono dotati di morsetto di terra e non devono essere collegati a terra.  
Protezione  mediante  separazione  elettrica:  la  sorgente  di  alimentazione  deve  essere  un 
trasformatore di isolamento od un gruppo elettrogeno di piccola potenza (qualche kW). Tale misura 
di  protezione  può  essere  utilizzata  per  la  protezione  di  circuiti  con  prese  a  spina  solo  se  ciascun 
apparecchio  utilizzatore  è  alimentato  da  un  trasformatore  di  isolamento  separato  o  da  un 
avvolgimento secondario separato del trasformatore. Non devono essere collegate a terra  le masse 
dell'impianto  ed  il  neutro  del  trasformatore  di  isolamento  o  del  gruppo  elettrogeno.  Tuttavia  le 
masse  devono  essere  collegate  tra  loro  con  un  conduttore  equipotenziale  tramite  il morsetto  di 
terra.  
L'impianto deve essere  realizzato da una ditta all'uopo specializzata che, ai sensi della  legge DM 
37/2008 rilascerà apposito certificato attestante  la conformità dell'impianto alle norme UNI, alle 
norme CEI ed a quanto prescritto dalla normativa vigente.  
E' onere del DdL dell’Affidataria provvedere alla verifica degli impianti prima del loro impiego.  
Prima di  rimettere  in  tensione  i circuiti sui quali sono stati eseguiti dei  lavori occorre  ricevere una 
conferma da parte dell’impiantista abilitato alle operazioni. La conferma viene  trasmessa a  tutto  il 
personale  solamente  dopo  che  il  personale  si  è  allontanato  dalle posizioni  alle  quali non bisogna 
accedere durante il funzionamento.  
Le prese di alimentazione di macchine e apparecchi con potenza maggiore di 1 kW devono essere 
provviste, a monte della stessa, di interblocco per permettere l’inserimento e il disinserimento della 
spina  solo  a  circuito  aperto.  I  pulsanti  di  comando  devono  essere  tali  da  evitare  l’accidentale 
azionamento degli stessi; ogni interruttore deve riportare le indicazioni di inserimento e di distacco.  
Gli utensili elettrici portatili devono essere alimentati con tensione non superiore a 230 V. Gli utensili 
elettrici  portatili  e  le  apparecchiature  mobili  con  motore  elettrico  incorporato,  alimentati  con 
tensione superiore a 25 V c.a. o 50 V c.c. devono essere di classe II. Sull’involucro di detti utensili e 
apparecchiature  devono  essere  riportati  il  numero  del  certificato  di  prova,  il  marchio  dell’ente 
omologatore nonché il simbolo costituito da un quadrato inserito in un altro quadrato di lato doppio.  
Tutti gli operatori che utilizzano apparecchiature elettriche devono aver ricevuto dal proprio Datore 
di Lavoro un’idonea formazione finalizzata al corretto impiego. Tutte le apparecchiature e gli utensili 
devono  essere  oggetto  di manutenzione  e  revisione  per  consentire  lo  svolgimento  dei  lavori  in 
sicurezza.  Le  lampade  portatili  elettriche  devono  essere  provviste  di  un  involucro  di  protezione, 
essere  alimentate  con  tensione  non  superiore  a  25  V,  avere  l’impugnatura  isolante  e  garantire 
l’isolamento tra le parti in tensione e quelle metalliche.  

L’impianto elettrico viene protetto dall’impianto di messa a terra, verificato da tecnico abilitato e 
denunciato all’ISPESL e all’ASL di competenza (vedi D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462).  
In  mancanza  di  impianto  di messa  a  terra,  è  vietato  l’uso  di  qualsiasi  macchina  o  attrezzatura 
elettrica, prima dell’installazione da parte del tecnico abilitato dell’impianto stesso con dichiarazione 
di conformità e denuncia all’ASL e all’ISPELS competenti per territorio. 

Sezionamento, comando e protezione  
All'origine dell'impianto deve essere previsto un quadro che comprenda i dispositivi di sezionamento, 
comando  e  protezione  principali.  Il  sezionamento  può  essere  affidato  ad  interruttori  o  a  prese  a 
spina. L'idoneità al sezionamento deve essere dichiarata dal costruttore.  
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Prese a spina  
Le prese a spina devono rispettare le seguenti prescrizioni:  
 Essere conformi alla norma EN 60309 (CEI 23 12) relativa alle prese a 

spina di tipo industriale;  
 Essere in grado di resistere alle condizioni di impiego proprie dell'uso;  
 Essere adeguatamente protette contro gli effetti dannosi dell'acqua;  
 Avere adeguata resistenza meccanica;  
 Avere grado di protezione minimo IP 55 sia spina inserita sia con spina 

disinserita;  
 Essere protette contro il pericolo della folgorazione:  

1. O mediante dispositivo di protezione differenziale con corrente di 
intervento Idn30mA se la corrente nominale non è superiore a 
32A;  

2. O mediante sorgenti di alimentazione SELV;  
3. O mediante separazione elettrica;  

 Le prese a spina per circuiti SELV non devono essere intercambiabili con altri tipi di prese a spina 
ad uso nel cantiere;  

 Le prese a spina di tipo mobile devono avere un grado di protezione IP67 se utilizzate in 
ambienti con presenza di acqua e di polveri e devono essere protette  contro i danneggiamenti 
meccanici se utilizzate in corrispondenza di punti di passaggio;  

 Le connessioni per le prese a spina trifasi devono essere realizzate in modo da rispettare lo 
stesso ordine delle fasi.  

Avvolgicavo e prolunghe  
In linea generale devono essere vietati, ma se strettamente necessari verranno posizionati in quota e 
devono rispettare le seguenti prescrizioni:  
Avvolgicavo  

 Essere di tipo industriale e conformi alla noma CEI EN 61316;  

 Includere un dispositivo di protezione termica del cavo;  

 Il cavo deve essere del tipo H07RN‐F con sezione minima 2,5mmq per cavo da 16A, 6mmq 
per cavo da 32A e 16mmq per cavo da 63A;  

 Essere  riportati  il nome  ed  il marchio  del  costruttore,  la  tensione  nominale  e  le massime 
potenze prelevabili con cavi avvolto e svolto.  

Cordoni prolungatori (Prolunghe)  
I cordoni prolungatori devono rispettare le seguenti prescrizioni:  

 Essere ad uso mobile;  

 Essere equipaggiati con prese a spina di tipo industriale;  

 Grado di protezione IP67 in ambienti con presenza di acqua e polveri;  

 Il cavo deve essere del tipo h07rn‐f con sezione minima 2,5mmq per cavo da 16a, 6mmq per 
cavo da 32a e 16mmq per cavo da 63°.  

Condutture  
Per  evitare  danni  i  cavi  non  devono  passare  attraverso  luoghi  di  passaggio  per  veicoli  o  pedoni. 
Quando  sia necessario deve essere assicurata una protezione  contro  i danni meccanici e  contro  il 
contatto con macchinario di cantiere.  

Prescrizioni aggiuntive  
E' inoltre vietato:  

 Realizzare allacciamenti provvisori di apparecchiature elettriche alle  linee di alimentazione 
effettuati mediante inserimento delle estremità nude dei conduttori negli alveoli della presa, 
oppure collegamenti all'interno di quadri o cassette elettriche;  

 Rimuovere ed aggiungere prese, quadri non previsti dall'installatore;  
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 Utilizzare impropriamente cavi ed apparecchi elettrici;  

 Utilizzare  materiale  elettrico  non  certificato  e  marchiato  c.e.  e  non  adatto  all'uso  che 
s’intende fare;  

 Modificare, variare, aggiungere, spostare l'impianto elettrico, sue parti o cavi. Tali operazioni 
sono  consentite  solamente  se  autorizzate  dall'installatore  e  se  realizzate  da  personale 
autorizzato.  

 
Per  l’eventuale  alimentazione  degli  utensili  e  delle  attrezzature  elettriche  all’interno  dell’area  di 
cantiere sarà utilizzato un gruppo elettrogeno. Le  imprese dovranno dotarsi del gruppo elettrogeno 
più idoneo alle proprie necessità (provvisto di marchio CE e silenziato). 
In cantiere potranno essere utilizzate due tipologie di gruppi elettrogeni: 

 gruppi elettrogeni senza doppio isolamento 

 gruppi elettrogeni a doppio isolamento 

   

Esempio di gruppo elettrogeno senza doppio 
isolamento 

Esempio di gruppo elettrogeno a doppio isolamento 

Gruppi elettrogeni senza doppio isolamento 
In  questo  caso  si  rende  indispensabile  l'utilizzo  di  almeno  un  quadro  di  distribuzione  principale 
allacciato mediante collegamento fisso al gruppo elettrogeno. Se  il gruppo elettrogeno alimenta un 
impianto esteso si ricorre in genere ad un sistema di tipo TN‐S collegando a terra il centro stella del 
gruppo. 
I gruppi elettrogeni senza doppio isolamento devono essere messi a terra mediante idonei sistemi di 
dispersione  (puntazze,  tondini,  etc.)  collegati  al  telaio  del  generatore,  tramite  il  classico  cavo 
giallo/verde. Il collegamento col telaio deve essere eseguito nel punto previsto dal manuale d’uso del 
gruppo. 
Gruppi elettrogeni a doppio isolamento 
I  gruppi  elettrogeni  a  doppio  isolamento  sono  costituiti  da  un  generatore  di  energia  posizionato 
sopra un telaio a slitta. E’ possibile collegare solo un utilizzatore (attrezzatura elettrica) a questo tipo 
di generatori. E’ tassativamente vietato collegare triple e/o prolunghe che by‐passerebbero il doppio 
isolamento. 
In  questo  caso  si  può  fare  a meno  del  quadro  di  cantiere  e  può  essere  adottato  il  sistema  di 
protezione  per  separazione  elettrica.  Se  l'utilizzatore  è  di  classe  I  deve  essere  approntato  un 
conduttore equipotenziale che colleghi la massa del gruppo elettrogeno e la massa dell'utilizzatore. 

Nelle aree di cantiere operativo sarà cura dell’impresa affidataria assicurarsi che i luoghi di lavoro 
siano adeguatamente illuminati mediante i dispositivi presenti a bordo dei mezzi di cantiere. 

I  gruppi  elettrogeni  dovranno  essere messi  a  terra  se 
richiesto dal costruttore. In alternativa in caso di gruppi 
elettrogeni  IT  la  protezione  contro  i  contatti  indiretti 
sarà  ottenuta  mediante  separazione  elettrica,  cioè 
senza realizzazione di alcun collegamento intenzionale a 
terra delle masse. 

Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche  
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Tutte  le macchine elettriche presenti  in cantiere devono avere 
le  masse  collegate  con  la  messa  a  terra,  le  attrezzature 
elettriche portatili devono  avere  tensione non  superiore  a 50 
Volt, mentre  le  lampade  elettriche  portatili  e  le  attrezzature 
elettriche,  che  debbono  essere  utilizzate  in  ambienti  umidi, 
devono essere alimentate con tensione non superiore a 25 Volt 
ed essere provviste di involucro di vetro.  
L’impianto di terra deve essere costituito da:  
 dispersore;  
 nodo (o collettore) principale di terra;  
 conduttori di protezione;  
 conduttori di terra;  
 conduttori equipotenziali principali.  
I dispersori di  fatto sono  i  ferri delle  fondazioni  in cemento armato  (plinti, platee,  travi continue, 
paratie di  contenimento, ecc.); questi,  in  contatto elettrico  con  il  terreno  tramite  il  calcestruzzo, 
costituiscono una grande superficie disperdente con bassi valori di resistenza verso terra, inoltre la 
loro corrosione è trascurabile.  
Nel caso  il cantiere edile sia alimentato direttamente  in bassa  tensione dalla rete di distribuzione 
della Committente, in caso di guasto a terra, la corrente si chiuderà attraverso il terreno sul neutro 
messo a  terra nella cabina MT/BT della Committente  (sistema TT);  in questa situazione,  le masse 
assumono  una  tensione  verso  terra  pari  alla  resistenza  di  terra moltiplicata  per  la  corrente  di 
guasto.  
Poiché  il  rischio  elettrico  nell’ambito  di  un  cantiere  (CEI  64‐8/7_art.704.471;  CEI  64‐8/4)  è 
particolarmente  elevato  la  norma  riduce  il  valore  di  tensione  che  può  permanere  sulle masse  a 
seguito di un  guasto d'isolamento  (tensione di  contatto  limite UL), dal  valore di 50 V, prescritto 
negli ambienti ordinari, a 25 V.  
Per  la protezione  contro  i  contatti  indiretti  con  interruzione  automatica dell'alimentazione, deve 
essere pertanto soddisfatta la condizione:  

RT ≤ 25/ldn  
dove  RT =   resistenza di terra, in ohm; 

ldn =  corrente differenziale nominale di  intervento dell'interruttore differenziale generale 

posto a protezione dell'impianto, espressa in Ampere. Se l'interruttore differenziale è 
regolabile si considera la corrente di regolazione.  

Se  una  persona  entra  in  contatto  con  una  massa  in  tensione  per  un  guasto  di  isolamento  e, 
contemporaneamente, con una massa estranea non collegata all'impianto di terra, è sottoposta ad 
una  differenza  di  potenziale  pericolosa,  donde  l'obbligo  normativo  di  collegare  a  terra  le masse 
estranee.  
Nel  cantiere,  dove  la  tensione  che  può  permanere  sulle masse  per  un  tempo  indefinito  non  può 
superare  25  V,  una  parte metallica  (estranea  all'impianto  elettrico)  è  da  considerare  una massa 
estranea quando ha una resistenza verso terra inferiore a 200 Ω.  
In definitiva, la struttura metallica deve essere collegata al nodo equipotenziale solo se RT < 200 Ω è 
sufficiente effettuare il collegamento in un solo punto della struttura (baracca, ecc.).  

Scelta  e  installazione  dei  componenti 
l’impianto 
La  scelta  delle  condutture  di  cantiere 
viene  effettuata,  come  per  tutti  gli 
impianti  tradizionali,  a  partire  dalla 
modalità  di  posa,  tenendo  presenti  le 
caratteristiche  ambientali  tipiche  dei 
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cantieri. Il tipo di posa scelto non deve essere di intralcio alle persone o ai mezzi di trasporto (anche 
per  evitare  danneggiamenti  ai  cavi  stessi),  i  cavi  devono  essere  opportunamente  protetti 
meccanicamente  contro  i  danneggiamenti  e  devono  essere  facilmente  individuabili  e  rimovibili 
quando il cantiere è smantellato. La scelta della modalità di posa è condizionata da diversi fattori tra i 
quali il costo e la facilità di recupero o di spostamento nel corso dei lavori di cantiere.  
Tra le modalità proposte dalla normativa vigente quella più utilizzata proprio per la sua economicità 
e versatilità nell’impiego in cantiere, è quella aerea senza fune portante.  
Onde evitare il rischio di tagli sulla guaina è vietato sostenere i cavi a mezzo legature in filo di ferro. 
Devono invece essere sostenuti mediante selle, in legno o di altro materiale, prive di spigoli o di altri 
elementi  taglienti e aventi un  raggio di  curvatura adeguato ad evitare  lo  schiacciamento del  cavo 
sulla sella a causa del proprio peso.  

Per la realizzazione degli impianti nei cantieri si possono adottare i seguenti tipi di cavi:  

 cavo  FROR  450/750  V  cavo multipolare  con  isolamento  e  guaina  in  PVC,  per  posa  fissa 
all’interno. Non è ammessa la posa temporanea all’esterno;  

 cavo N1 VV‐K cavo unipolare o multipolare con  isolamento e guaina  in PVC, per posa fissa, 
adatto anche per posa interrata;  

 cavo FG7OR 0.6/1 KV cavo unipolare o multipolare con isolamento in gomma G7 e guaina in 
PVC, per posa fissa e interrata;  

 H07RN‐F cavo unipolare o multipolare con  isolamento  in gomma G e guaina  in neoprene, 
per posa mobile, resistente all’acqua e all’abrasione;  

 H07BQ‐F cavo unipolare o multipolare con  isolamento  in EPR e guaina  in poliuretano, per 
posa mobile, resistente all’acqua e all’abrasione;  

Per scegliere  la sezione del conduttore occorre conoscere  la portata del cavo,  la corrente alla quale 
viene impiegato, e la sua lunghezza per limitare la caduta di tensione.  
I  cavi  a  posa mobile  (che  alimentano  apparecchiature  trasportabili)  devono  essere  possibilmente 
sollevati da terra e seguire percorsi brevi.  
Nei  cantieri  le  connessioni  dei  cavi  devono  essere  eseguite  in  apposite  cassette  con  grado  di 
protezione almeno IP55.  

Protezione contro le scariche atmosferiche  
Le  strutture metalliche  dei  baraccamenti  e  delle  opere  provvisionali,  i  recipienti  e  gli  apparecchi 
metallici di notevoli dimensioni  situati  all'aperto devono essere  collegati elettricamente  a  terra  in 
modo da garantire la  
dispersione delle scariche atmosferiche.  
L’Impresa  in  relazione  alla  superficie  in  pianta  delle  strutture  da  proteggere,  deve  installare  un 
numero di dispersori non inferiore a quanto di seguito indicato:  
 

Superficie in pianta della struttura in mq.  50 ‐ 60  61‐ 300  301 ‐ 500 

Numero di dispersori  2  4  6 

Per superfici maggiori bisogna aggiungere un dispersore per ogni 150 – 200 mq in più.  
Le installazioni ed i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche devono essere controllati 
periodicamente, non meno di una volta ogni due anni, per accertare lo stato d'efficienza. Le richieste 
d'omologazione di primo o nuovo impianto devono essere inoltrate, a cura dell'impresa, entro e non 
oltre trenta giorni dalla sua esecuzione all'ARPA competente per territorio.  
L'impianto  contro  le  scariche  atmosferiche  e  l'impianto  di messa  a  terra  devono  essere  collegati 
saldamente fra loro.  
Secondo  la nuova procedura,  l'omologazione dell'impianto di  terra e di protezione dai  fulmini  si 
considera di fatto effettuata con la verifica dell'installatore che rilascia la dichiarazione di conformità. 
Vengono  in tal modo abrogati  i modelli A e B di denuncia degli  impianti; al datore di  lavoro rimane 
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l'obbligo di mettere  in esercizio gli  impianti solo dopo aver fatto eseguire  la verifica dall'installatore 
che rilascia la dichiarazione di conformità. 
Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro ha l'obbligo di inviare la 
dichiarazione  di  conformità  alla  ASL  (o  ARPA)  competente  per  territorio.  L'ARPA,  d'intesa  con  le 
singole regioni, in relazione al tipo di impianto, sua destinazione e rischio specifico, esercita attività di 
controllo e sorveglianza mediante verifiche a campione sulla conformità alla normativa vigente. Le 
verifiche periodiche sono a cura del datore di lavoro che le deve effettuare a intervalli non superiori a 
cinque  anni.  Rimangono  biennali  le  verifiche  degli  impianti  a  maggior  rischio  elettrico,  come  i 
cantieri, i locali ad uso medico e gli ambienti a maggior rischio in caso di incendio. 
Per  l'effettuazione  delle  verifiche  periodiche  il  datore  di  lavoro  si  rivolge  alla  ASL  (o  ARPA)  o  ad 
eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive.  
A differenza degli impianti di terra e protezione dai fulmini, dove la prima verifica viene effettuata a 
campione, per gli  impianti elettrici  installati nei  luoghi con pericolo di esplosione,  la prima verifica 
sulla  conformità  alla  normativa  vigente  deve  essere  effettuata  dalla  ASL  (o  ARPA),  su  tutti  gli 
impianti. 
Il datore di lavoro deve perciò inviare, entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, alla 
ASL  (o  ARPA)  competente  per  territorio,  la  dichiarazione  di  conformità  dell'installatore,  in 
sostituzione del modello C, che è stato anch'esso abrogato. Le verifiche periodiche, biennali, sono a 
cura del datore di  lavoro,  che  si deve  rivolgere,  come per  gli altri  impianti,  alle ASL  (o ARPA) o a 
organismi individuati dal Ministero delle Attività produttive. 

Impianti di messa a terra e protezione dai fulmini 
La  necessità  di  un  collegamento  a  terra  delle  baracche  ed  altre  opere  provvisionali,  ai  fini  della 
protezione contro i fulmini, va valutata dall’impresa esecutrice dei lavori secondo le norme CEI 81‐1.  
Copia di tale valutazione e dei provvedimenti che ne derivano deve essere consegnata al CSE. 
Omologazione 
L'omologazione  avviene  con  la  verifica  dell'installatore  che  rilascia  la  dichiarazione  di  conformità. 
Sono abrogati i modelli A e B di denuncia degli impianti. 
A chi va inviata la dichiarazione 
Entro trenta giorni dalla messa  in esercizio dell'impianto,  il datore di  lavoro  invia  la dichiarazione di 
conformità  alla  ASL  o  all'ARPA  territorialmente  competenti,  o  allo  Sportello  unico  per  le  attività 
produttive, dove attivo. 
Organi di verifica 
L'ARPA effettua a campione  la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente degli  impianti. 
Per  l'effettuazione  della  verifica,  il  datore  di  lavoro  si  rivolge  all'ASL  o  all'ARPA  o  ad  eventuali 
organismi individuati dal Ministero delle Attività produttive. 
Periodicità 
Le verifiche sono a cura del datore di lavoro che le deve effettuare a intervalli non superiori a cinque 
anni. Rimangono biennali  le  verifiche degli  impianti  a maggiore  rischio elettrico,  come  i  cantieri,  i 
locali ad uso medico, e gli ambienti a maggiore rischio in caso di incendio. 

Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione 
Omologazione 
L'omologazione viene effettuata dall'ASL o dall'ARPA territorialmente competenti. È stato abrogato il 
modello C. 
A chi va inviata la dichiarazione  
Entro trenta giorni dalla messa  in esercizio dell'impianto,  il datore di  lavoro  invia  la dichiarazione di 
conformità  alla  ASL  o  all'ARPA  territorialmente  competenti,  o  allo  Sportello  unico  per  le  attività 
produttive, dove attivo. 
Organi di verifica  
La prima verifica sulla conformità alla normativa vigente deve essere effettuata dalla ASL o ARPA su 
tutti gli impianti. 
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Periodicità 
Le verifiche sono biennali e a cura del datore di lavoro. 
 
 
 
Impianto di illuminazione  
Nel cantiere e nelle aree esterne, nel corso di lavorazioni caratterizzate da scadente visibilità, si deve 
realizzare un  impianto di  illuminazione artificiale per garantire un sufficiente  livello di visibilità per 
l'effettuazione  dei  lavori  nel  caso  in  cui  il  livello  di  illuminazione  esistente  non  sia  sufficiente  a 
garantire la normale illuminazione delle aree di lavoro. L’accesso alle aree di lavoro, ogni stazione di 
lavoro, i posti di carico e scarico, e altri luoghi simili devono infatti essere adeguatamente illuminati. 
In  caso  di  impiego  di macchinari  fissi,  l’area  deve  essere  illuminata  in modo  che  le  parti mobili 
esterne dello stesso siano chiaramente visibili.  Il  livello di  illuminamento minimo  richiesto è pari a 
100  lux.  Per  quanto  concerne  le  lavorazioni  che  prevedono  l’utilizzo  di macchine  operatrici,  tale 
valore deve  essere  incrementato  a 160  lux  Le  reti  elettriche per  l’illuminazione delle  aree  situate 
nelle zone di  lavoro  in corrispondenza dei condotti fognari devono essere separate dalle altri reti di 
distribuzione dell’energia. Deve essere previsto un sistema di illuminazione d’emergenza.  

L'impianto deve avere caratteristiche analoghe a quelle richieste agli impianti elettrici di cantiere:  
 Avere grado di protezione minimo IP 55;  
 Essere posizionate in modo tale da non costituire intralcio;  
 Avere adeguata protezione contro le sollecitazioni meccaniche;  
 Avere orientamento tale da non causare abbagliamento.  

Impianto trasportabile di illuminazione  
Si  devono  utilizzare  proiettori  dotati  di  lampade  alogene  installati  su  appositi  sostegni.  Tali 
apparecchi di  illuminazione devono essere disalimentati prima del  trasporto.  Infine devono essere 
rispettate le seguenti prescrizioni:  
 Avere grado di protezione minimo IP 55;  
 Essere posizionate in modo tale da non costituire intralcio;  
 Avere adeguata protezione contro le sollecitazioni meccaniche;  
 Avere orientamento tale da non causare abbagliamento;  
 Avere classe di isolamento II;  
 Avere cavo di alimentazione adatto per posa mobile: H07RN‐F.  

 

Lampade portatili  
Devono  essere  utilizzate  durante  lavori  in  luoghi  conduttori  ristretti  e  rispettare  le  seguenti 
prescrizioni:  
 Essere conforme alla norma CEI EN 60598‐2;  
 Avere grado di protezione minimo IP 55;  
 Avere impugnatura in materiale isolante;  
 Avere protezione meccanica della lampadina.  

 
Impianto idrico  
L'approvvigionamento  dell'acqua  in  Campo  Base,  sia  per  uso  potabile  che  non,  avviene  tramite 
allaccio alla rete dell'acquedotto.  
Le  condutture  saranno  realizzate  in posizione  tale da non  risultare di  intralcio alle  lavorazioni; nel 
caso di  interramento saranno adeguatamente segnalate  in superficie al fine di evitare possibilità di 
rotture durante eventuali lavori di scavo.  



 

E00252.E.00.PSC.00.RE.01.0 – Relazione tecnica e Prescrizioni – Data: Luglio 2019  148

L’alimentazione  delle  utenze  necessarie  deve  essere  richiesta  agli  Enti  distributori  locali  oppure 
prodotta  con  distributori  sistemi  autonomi  da  parte  dell’Affidataria  o  forniti  dal  Committente  a 
richiesta e a spese dell’Affidataria.  
Le  tubazioni devono essere posate ad una profondità compresa  tra  i 50 ed  i 70cm e  segnalate da 
nastro colorato.  
Sono assolutamente vietati allacciamenti di fortuna o difformi dalla buona tecnica.  
 
 
Impianto fognario  
Nel  campo  sarà  predisposto  una  fossa  biologica  a  tenuta mentre  nelle  diverse  aree  di  lavoro  è 
previsto l'utilizzo di WC di tipo chimico. 
 

D.7.3  Impianti di uso comune 

Non è previsto l’uso comune di alcun impianto. Potranno essere presenti dei gruppi elettrogeni messi 
a disposizione dell’impresa affidataria. 
 

D.8  SEGNALETICA 

La segnaletica dovrà essere conforme agli allegati da XXIV a XXXII del D.Lgs.81/2008 in particolare per 
tipo e dimensione. In cantiere in base alle necessità andranno installati i cartelli elencati nella tabella 
seguente: 
 

TIPO DI SEGNALAZIONE E UBICAZIONE SEGNALE DA USARE

   
Cartello generale dei rischi di cantiere: 
all’entrata del cantiere. 

Non specificato 

Cartello con le norme di prevenzione infortuni:
come sopra. 

Non specificato 

Tabella lavori:  
da apporre presso le testate del cantiere su strada di durata superiore a 7 
giorni lavorativi, contiene: 

 denominazione del cantiere 
 estremi dell’ordinanza di autorizzazione 
 estremi dell’impresa 
 inizio e fine cantiere 
 recapito dell’impresa 
 numero di telefono dell’impresa 

Segnale di pericolo con nastro giallo‐nero (ovvero rosso‐bianco):
per perimetrare le zone interessate da rischi di varia natura (es. caduta, 
caduta di oggetti dall’alto, crolli, depositi di materiali, zone con lavorazioni 
particolari, etc.). 

 

Vietato fumare o usare fiamme libere / Materiale infiammabile: 
da apporre nelle zone adibite a stoccaggio di carburanti, lubrificanti, 
vernici, solventi, e altri materiali, prodotti e additivi chimici infiammabili; 
da apporre presso parti di macchine o impianti ad elevata temperatura. 

Pericolo di caduta in apertura nel suolo:
presso aperture provvisorie, in solai e altre aperture con rischio di caduta 
dall’alto. 
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TIPO DI SEGNALAZIONE E UBICAZIONE SEGNALE DA USARE

Pericolo d’inciampo: 
nella zona di deposito materiali e/o dei ferri d’armatura. 

Attenzione ai carichi sospesi: 
nell’area interessata dalla movimentazione di carichi con argano di 
sollevamento o autogrù. 

Non toccare ‐ Tensione elettrica pericolosa
Durante la posa del quadro elettrico, dei collegamenti e l’attivazione 
dell’impianto. 

Protezione obbligatoria dell’udito: 
anche sotto forma di adesivo, da apporre visibile al posto di guida delle 
macchine operatrici, sui martelli demolitori e sugli utensili elettrici portatili 
rumorosi. 

Protezione obbligatoria delle vie respiratorie:
da apporre sulle saldatrici elettriche, a cannello ossiacetilenico o a GPL se 
utilizzate al coperto. 

Protezione obbligatoria degli occhi: 
da apporre sugli utensili che possono causare proiezione di schegge, 
oggetti o schizzi di prodotti chimici irritanti. 

Casco di protezione obbligatorio: 
da apporre nelle zone interessate al rischio di caduta di materiali, ovvero 
nel raggio d’azione degli apparecchi di sollevamento e nelle zone in cui vi è 
pericolo di urti al capo. 

Passaggio obbligatorio per i pedoni: 
da apporre, per entrambi i versi di percorrenza, all’inizio di passaggi che 
evitano ai pedoni (anche non addetti ai lavori) situazioni di rischio. 

Vietato ai pedoni: 
da apporre, per entrambi i versi di percorrenza, all’inizio di passaggi che 
espongono i pedoni (anche non addetti ai lavori) a situazioni di rischio. 

Pronto soccorso:  
presso la baracca o presso un automezzo presente in cantiere dove verrà 
custodita la cassetta di pronto soccorso. 

Telefono per salvataggio e pronto soccorso:
presso la baracca adibita ad ufficio dove viene installato il telefono, anche 
di tipo cellulare; presso il telefono andranno quindi segnalati i numeri di 
Pronto intervento (pronto soccorso, Vigili del Fuoco). 
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TIPO DI SEGNALAZIONE E UBICAZIONE SEGNALE DA USARE

Estintore a polvere: 
presso eventuali depositi di oli/lubrificanti o altri prodotti infiammabili. 

 
 
 
 
Anche per  i  segnali gestuali  si dovranno  rispettare  le prescrizioni del D.Lgs. 81/2008, che vengono 
richiamate nella tabella sottostante: 
 

SIGNIFICATO  DESCRIZIONE FIGURA

Inizio 
Attenzione 
Presa di comando 

Le due braccia sono aperte in senso orizzontale, le 
palme delle mani rivolte in avanti 

 

Alt 
Interruzione 
Fine del movimento 

Il braccio destro è teso verso l’alto, con la palma della 
mano destra rivolta in avanti 

 

Fine delle operazioni  Le due mani sono giunte all’altezza del petto 

 

Sollevare 
Il braccio destro, teso verso l’alto, con la palma della 
mano rivolta in avanti, descrive lentamente un 
cerchio 

 

Abbassare 
Il braccio destro, teso verso il basso, con la palma 
della mano destra rivolta verso il corpo, descrive 
lentamente un cerchio 

 

Distanza verticale  Le mani indicano la distanza 

 

Avanzare 
Entrambe le braccia sono ripiegate, le palme della 
mani rivolte all’indietro, gli avambracci compiono 
movimenti lenti in direzione del corpo 
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SIGNIFICATO  DESCRIZIONE FIGURA

Retrocedere 
Entrambe le braccia sono ripiegate, le palme delle 
mani rivolte in avanti, gli avambracci compiono 
movimenti lenti che s’allontanano dal corpo 

 

A destra rispetto al segnalatore 
Il braccio destro, teso più o meno lungo l’orizzontale, 
con la palma della mano destra rivolta verso il basso, 
compie piccoli movimenti lenti nella direzione. 

 

A sinistra rispetto al segnalatore 
Il braccio sinistro, teso più o meno lungo l’orizzontale, 
con la palma della mano sinistra rivolta verso il basso, 
compie piccoli movimenti lenti nella direzione. 

 

Distanza orizzontale  Le mani indicano la distanza 

 

Pericolo 
Alt o arresto d’emergenza 

Entrambe le braccia tese verso l’alto, le palme rivolte 
in avanti 

 

Movimento lento 
I gesti convenzionali utilizzati per indicare i movimenti 
sono effettuati molto lentamente 

 

Movimento rapido 
I gesti convenzionali utilizzati per indicare i movimenti 
sono effettuati con maggiore rapidità 

 

Particolare formazione dovrà essere impartita in merito alla segnaletica gestuale ed ai lavoratori che 
non conoscono la lingua italiana. 
 

D.8.1 Requisiti della segnaletica stradale 

Il D.M.  10  luglio  2002  indica  i  criteri  e  le modalità  per  il  segnalamento  di  cantieri  temporanei  e 
definisce i principi fondamentali della messa in opera della Segnaletica Temporanea. Si fa riferimento 
ai principi di: 

ADATTAMENTO alla situazione contingente, tenendo conto di elementi quali: 
 Tipo di strada e sue caratteristiche geometriche; 
 Natura e durata della situazione; 
 Importanza del cantiere; 
 Visibilità legata alla conformazione della strada (es. presenza di curve o dislivelli, ecc.); 
 Particolari condizioni ambientali; 
 Velocità e tipologia del traffico. 

COERENZA  con  la  situazione  per  cui  ne  è  esposto  l’impiego.  Ad  uguale  situazione  devono 
corrispondere medesimi segnali e stessi criteri di posa. Occorre quindi evitare contraddizioni  fra  la 
segnaletica temporanea e quella permanente, che va provvisoriamente oscurata o rimossa. 
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CREDIBILITA’ nell’informare  l’utente della  situazione di  cantiere, della  sua  localizzazione, della  sua 
importanza  e  delle  condizioni  di  circolazione  in  prossimità  e  lungo  lo  stesso.  E’  necessario  in 
particolare che: 
 Le prescrizioni imposte siano effettivamente giustificate; 
 La segnaletica segua, nel tempo e nello spazio, l’evoluzione del cantiere; 
 La  segnaletica  temporanea  sia  rimossa  appena  il  cantiere  è  terminato  e  la  segnaletica 

permanente messa o riposizionata in opera. 

VISIBILITA’ E LEGGIBILITA’ in termini di: 
 Forma, dimensioni, colori, simboli e caratteri regolamentari dei segnali; 
 Numero limitato (segnaletica chiara ed essenziale); 
 Corretto posizionamento (giusto spazio di avvistamento, orientamento e verticalità); 
 Buono stato: non devono essere impiegati segnali deteriorati o danneggiati; 
 Ripetizione a sinistra per garantire la visibilità quando necessario. 

DEFINIZIONE DELLA SEGNALETICA 
Per  la  segnalazione  dei  cantieri  che  occupano  la  sede  stradale,  al  fine  di  rendere  l’ostacolo  ben 
visibile agli utenti della strada, si deve fare riferimento a quanto riportato negli schemi segnaletici del 
“Disciplinare tecnico relativo gli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare 
per  il segnalamento temporaneo” (Disciplinare del Ministero delle  Infrastrutture e dei Trasporti, 10 
luglio 2002, ‐ G.U. n. 226 del 26‐09‐2002). Le modalità di dislocazione della segnaletica devono essere 
definite prima dell’apertura del cantiere. 

POSIZIONAMENTO DELLA SEGNALETICA 
Come definito dal D.M. 10 luglio 2002, in prossimità delle testate di ogni cantiere di durata superiore 
ai sette giorni lavorativi deve essere apposto apposito pannello recante le seguenti indicazioni: 
 Ente proprietario o concessionario della strada; 
 Estremi dell’ordinanza; 
 Denominazione dell’impresa esecutrice dei lavori; 
 Inizio e termine previsto dei lavori; 
 Recapito e numero telefonico del responsabile del cantiere. 

Il  riferimento  sono  le  schede qui di  seguito  riportate  relative al DM 10.07.2002 con  le prescrizioni 
riportate nei precedenti capitoli. 
Le fasi di installazione, di disinstallazione e di manutenzione della segnaletica di cantiere, unitamente 
agli  interventi  eseguiti  in  emergenza  (ad  esempio,  per  incidenti  stradali),  costituiscono  attività 
lavorative comportanti un rischio derivante dall’interferenza con il traffico veicolare. In particolare la 
posa,  la  rimozione dei  coni, dei delineatori  flessibili e  il  tracciamento della  segnaletica orizzontale 
associato costituiscono fasi di lavoro particolarmente delicate per la sicurezza degli operatori. 
L’allegato  I  al Decreto  Interministeriale del 4 marzo 2013  contiene  i  criteri minimi di  sicurezza da 
adottarsi  nelle  attività  lavorative  in  presenza  di  traffico  veicolare  a  cui  dovranno  allinearsi  ed 
ottemperare  l’impresa  appaltatrice  e  subappaltatrice  nelle  fasi  di  accantieramento  iniziale  e 
rimozione successiva della segnaletica di seguito prescritta. 

ZAVORRAMENTO DELLA SEGNALETICA TEMPORANEA 
Per  i  segnali  temporanei  possono  essere  utilizzati  supporti  e  sostegni  o  basi  mobili  di  tipo 
trasportabile e ripiegabile che devono assicurare la stabilità del segnale in qualsiasi condizione della 
strada ed atmosferica. Per gli eventuali zavorramenti dei sostegni è vietato  l’uso di materiali  rigidi 
che possono costituire pericolo o intralcio per la circolazione. 

INTERFERENZA SEGNALETICA FISSA – SEGNALETICA TEMPORANEA 
Prima del posizionamento della segnaletica temporanea,  l’impresa appaltatrice è tenuta a oscurare 
tutti i cartelli stradali fissi in contrasto con quelli temporanei presenti sul tratto di strada interessato 
all’intervento e, se necessario, nelle immediate vicinanze. 
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Al termine delle lavorazioni, l’impresa è tenuta a ripristinare correttamente la segnaletica stradale sia 
verticale che orizzontale, ovvero a rendere nuovamente visibile la segnaletica fissa. 

PRESENZA DELLA SEGNALETICA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE LAVORAZIONI 
Il CSE provvederà a verificare che il posizionamento della segnaletica stradale temporanea rispetti gli 
schemi pianificati. 
L’impresa  appaltatrice  è  tenuta  a  garantire,  per  tutta  la  durata  del  cantiere,  che  la  segnaletica 
stradale temporanea: 
 Sia sempre presente durante i lavori e nelle pause lavorative; 
 Sia  chiara  e  comprensibile  dagli  utenti  della  strada  al  fine  di  escludere  rallentamenti  e/o 

direzioni sbagliate; 
 Risponda ai requisiti di adattamento, coerenza, credibilità, leggibilità. 

Nel caso di cantiere  in centro abitato si dovrà avere cura che  i segnali  installati sui marciapiedi o su 
percorsi pedonali non costituiscono pericolo od intralcio per i pedoni. I cavalletti, ed i sostegni più in 
generale,  devono  avere  una  configurazione  tale  da  consentire  una  installazione  dei  segnali  in 
posizione verticale o pressoché verticale ed il collocamento dei dispositivi luminosi quando gli stessi 
sono  prescritti. Questi  ultimi,  se  non  sono  incorporati,  devono  essere  posizionati  al  di  sopra  del 
segnale in modo da non coprire la faccia utile dello stesso. 

FASE DI POSA E DI RIMOZIONE DELLA SEGNALETICA TEMPORANEA 
La  fase  operativa  di  posa  e  rimozione  della  segnaletica  stradale,  in  particolare  dei  coni  e  dei 
delineatori flessibili, costituisce una fase particolarmente delicata per la sicurezza degli operatori, che 
risultano esposti ad un elevato rischio di investimento da parte dei veicoli che transitano sulla strada 
stessa. 
Le metodologie da adottare durante lo svolgimento di queste attività devono essere oggetto di una 
riflessione preliminare,  che porti alla definizione di  specifiche procedure,  che  rispondano anche ai 
seguenti requisiti: 

a. La segnaletica deve restare coerente in ogni momento, in modo che svolga il suo ruolo sia nei 
confronti degli utenti che del personale impegnato nella sua posa in opera; 
b. L’esposizione del personale al lavoro nella zona di circolazione deve essere ridotta al minimo. 

E’ necessario inoltre che gli operatori chiamati ad effettuare questi compiti ricevano una formazione 
specifica e che le modalità operative siano analizzate da tutte le parti interessate (committenza, CSE, 
D.L., operatori) e rimesse in discussione periodicamente. 
Come  regola  generale,  è  bene  che  si mettano  in opera  i  segnali nell’ordine  in  cui  gli  utenti della 
strada  li  incontrano,  quindi,  prima  si  posizionerà  la  segnaletica  di  avvicinamento,  poi  quella  di 
posizione, assicurandosi, durante la posa, che ogni pannello sia perfettamente visibile. 
Per quanto riguarda, invece, la rimozione della cartellonistica temporanea, operazione da effettuarsi 
al termine dell’esecuzione dei  lavori, è opportuno che  i segnali siano rimossi od oscurati nell’ordine 
inverso della posa normale. 

 

D.9  SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI 

D.9.1  Sostanze e preparati messe a disposizione dal Committente 

Non sono presenti sostanze e preparati messi a disposizione dal Committente. 
 

D.9.2  Sostanze e preparati delle imprese previste in cantiere 

Tutte le sostanze andranno utilizzate correttamente secondo le norme di buona tecnica e secondo le 
eventuali  indicazioni delle  schede di  sicurezza  in dotazione.  Le  sostanze più  significative dovranno 
essere tenute sotto controllo, a cura dei Referenti delle imprese. 
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L’elenco delle sostanze significative utilizzate dalle imprese è quello di seguito riportato: 
 

SOSTANZA O PRODOTTO FASE LAVORATIVA DI UTILIZZO

Additivi per calcestruzzo  Confezionamento del calcestruzzo 

Resine 
Inghisaggio barre, ripristini calcestruzzo, 

riprese di getto 

Emulsione bituminosa  Asfaltature 

Conglomerati bituminosi  Asfaltature 

Vernici  Segnaletica stradale orizzontale 

 
Non  è  prevista  la  presenza  in  cantiere  di  agenti  cancerogeni.  Nel  caso  di  utilizzo  di  sostanze 
cancerogene,  le  imprese esecutrici dovranno riportare nel proprio POS  la valutazione dei rischi e  le 
modalità di gestione. 
Il POS delle  imprese esecutrici dovrà contenere  le modalità di gestione e di utilizzo delle  sostanze 
pericolose previste nonché le relative schede di sicurezza. 

 

D.9.3  Esposizione ad agenti biologici  

Si prevede  l’esposizione dei  lavoratori  ad  agenti biologici durante  la pulizia delle  aree oggetto di 
intervento e la realizzazione dei nuovi tratti di rete di raccolta delle acque bianche.   
Il  POS  dovrà  descrivere  dettagliatamente  gli  agenti  biologici  a  cui  sono  esposti  i  lavoratori 
definendone i rischi e le misure di prevenzione intraprese. 
 

D.9.4  Esposizione ai fumi di composti bituminosi: 

 

Durante  la  fase  di  asfaltatura  mediante  l’utilizzo  della 
vibrofinitrice,  devono  essere  attuati  gli  interventi  tecnici, 
organizzativi  e  procedurali  per  ridurre  al  minimo  i  rischi 
derivanti  dall’esposizione  a  sostanze  pericolose  (inalazione  di 
fumi  di  bitume,  catrame  o  asfalto)  ad  esempio  mediante  la 
riduzione al minimo degli operatori esposti e  la turnazione del 
personale. 

Inoltre  l’impresa dovrà verificare  l’uso costante dei DPI (es: dispositivi per  le vie respiratorie, guanti 
ignifughi, scarpe di sicurezza, indumenti ad alta visibilità, ecc). 
 

D.10  GESTIONE DELL’EMERGENZA 

D.10.1  Indicazioni generali 

Sarà  cura  dell’impresa  affidataria  organizzare  e  mantenere  operativo  il  servizio  di  emergenza, 
avvalendosi di idoneo personale addetto. 
L’impresa affidataria dovrà assicurarsi che  tutti  i  lavoratori presenti  in cantiere  siano  informati dei 
nominativi degli addetti e delle procedure di emergenza; dovrà inoltre esporre in posizione visibile le 
procedure da adottarsi unitamente ai numeri telefonici dei soccorsi esterni. 
 

D.10.2  Assistenza sanitaria e pronto soccorso 
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Il D.M.  15  luglio  2003,  n.  388  prescrive  che  il  datore  di  lavoro  dell’impresa  affidataria  identifichi, 
sentito  il medico competente,  il gruppo di appartenenza della propria  impresa (Gruppo A, B o C)  in 
base alla tipologia di attività svolta, al numero di lavoratori occupati e ai fattori di rischio. 
In funzione del gruppo  individuato,  il datore di  lavoro deve garantire  le seguenti attrezzature per  il 
primo soccorso: 

 per i gruppi A e B: 
a) cassetta  di  pronto  soccorso,  contenente  la  dotazione minima  indicata  nell’allegato  1  del 

decreto, eventualmente integrata sulla base dei rischi presenti nel luogo di lavoro; 
b) mezzo di comunicazione  idoneo (quale ad esempio un cellulare), per attivare rapidamente il 

sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. 

 per il gruppo C: 
a) pacchetto  di  medicazione,  contenente  la  dotazione  minima  indicata  nell’allegato  2  del 

decreto, eventualmente integrata sulla base dei rischi presenti nel luogo di lavoro; 
b) mezzo di comunicazione  idoneo (quale ad esempio un cellulare), per attivare rapidamente il 

sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. 
Nel  cantiere  in  esame,  tenendo  conto  della  tipologia  di  attività  svolte,  del  numero  di  lavoratori 
occupati e dei fattori di rischio presenti, dovrà essere predisposta / o a cura dell’impresa affidataria, 
in luogo facilmente accessibile ed adeguatamente segnalato con cartello (rif. cap. D.8), la cassetta di 
pronto soccorso. 
Inoltre  l’impresa  dovrà  garantire  la  presenza  di  un mezzo  di  comunicazione  idoneo  ad  attivare 
rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. 
L’impresa affidataria dovrà garantire  inoltre  la presenza di un addetto al pronto soccorso durante 
l’intero svolgimento dell’opera; a tale figura faranno riferimento tutte le imprese presenti.  
L’addetto  dovrà  essere  in  possesso  di  documentazione  comprovante  la  frequenza  di  un  corso  di 
pronto  soccorso  i  cui  requisiti  sono  stabiliti  dal  D.M.  388/2003  in  funzione  del  gruppo  di 
appartenenza dell’impresa. A tale riguardo il P.O.S. dell’impresa affidataria dovrà indicare il gruppo di 
appartenenza secondo  il D.M. 15  luglio 2003, n. 388 e  i nominativi degli addetti al pronto soccorso 
con allegata documentazione attestante  la partecipazione ai corsi di  formazione specifici secondo  i 
tempi e i contenuti minimi stabiliti dal decreto stesso. 
Per  gli  interventi  di  pronto  soccorso  non  eseguibili  da  parte  del  personale  interno,  il  POS  dovrà 
prevedere la chiamata del servizio di pronto soccorso di urgenza. 
 

 
 

Pronto Soccorso Chioggia  
Strada Madonna Marina, 500 

30015 CHIOGGIA (VE)  
Tel. 041.5534300 

 
 
 
 

Nel territorio ove è inserito il cantiere è attivo il 
numero di telefono 118 del servizio di urgenza 

ed emergenza medica (SUEM). 

 

 
Il 118 è un servizio pubblico di pronto  intervento sanitario 24 ore su 24 che esplica un attività,  rivolta alle 
sole urgenze, su tutto  il territorio nazionale, in contatto con i mezzi di soccorso, gli ospedali, con  le forze di 
Polizia  (113), Carabinieri  (112), Vigili del Fuoco  (115), Protezione Civile, Forze di volontariato  (Croce Rossa 
Italiana, Croce Verde). 
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In qualsiasi caso di emergenza  sanitaria  (incidenti, malori, ecc.) è  importante mantenere  la calma, 
esporre il motivo della chiamata e rispondere con la maggiore precisione possibile e con tranquillità 
alle  domande  poste  dall'operatore;  i  pochi  secondi  necessari  per  le  risposte  consentiranno  poi  la 
scelta del mezzo più idoneo e l'accertamento del luogo in cui intervenire, in modo da soddisfare nel 
modo più rapido ed efficace le esigenze del caso. 
Le domande più importanti poste dall'operatore saranno: 

 le generalità e il numero telefonico del chiamante;  

 il luogo di provenienza della chiamata;  

 il nome (se possibile) e le condizioni dell'infortunato;  

 il luogo dove si è verificato l'evento; 

 il numero delle persone coinvolte;  

 lo stato di coscienza o di incoscienza; 

 eventuali emorragie visibili in atto, eventuali persone incastrate; 

 eventuale presenza di incendio o gas. 
 

D.10.3  Prevenzione incendi 

In  cantiere,  in  considerazione delle  lavorazioni previste,  saranno presenti materiali  infiammabili  e 
combustibili. Le principali fonti di rischio che si possono avere sono così schematizzabili: 

 eventuali operazioni di saldatura; 

 operazioni di asfaltatura; 

 uso di fiamme libere per operazioni di impermeabilizzazioni con guaine bituminose; 

 rifornimenti delle macchine operatrici in cantiere; 

 impianti elettrici. 
 
Nell’ambito del cantiere, i luoghi in cui il pericolo d’incendio è più elevato sono i seguenti: 

 depositi di materiali infiammabili e/o scorte di carburante; 

 depositi di prodotti infiammabili in genere; 

 gruppo elettrogeno; 

 depositi di materiali di risulta; 

 depositi di solidi combustibili (guaine, materiali plastici in genere); 

 depositi di legname, materiali di rifinitura, di rivestimento, etc.; 

 impianti elettrici provvisori e di illuminazione con lampade non elettriche; 

 depositi di materiali di risulta (imballi in legno, in cartone, in materiale plastico, etc.); 

 depositi di carrelli di bombole per saldatura, e di bombole di GPL. 
 

Comando Provinciale dei  
Vigili del Fuoco di Chioggia 

Riviera Caboto, 3 
30015 ‐ Chioggia (VE) 

Tel.: 041.400222 
Fax: 041.400222 

 
 
 

Nel territorio ove è inserito il cantiere è attivo il 
numero di telefono 115 del servizio di soccorso ai Vigili 

del Fuoco (SOS) 
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Il 115 consente un accesso veloce alla struttura operativa di zona, ma per un  intervento efficace e 
tempestivo c’è bisogno di: 

 descrivere  con  calma  al  centralinista  la  natura  e  l’entità  del  sinistro,  telefonando  anche 
nuovamente se la situazione ha subito mutamenti sostanziali; 

 comunicare  l’indirizzo  o  la  località  con  eventuali  riferimenti  per  una  sicura  e  veloce 
individuazione del sito e, se necessario, andare incontro alle squadre di soccorso per indicare 
la giusta direzione;  

 segnalare eventuali difficoltà di viabilità ed accesso al luogo del sinistro. 
 
Quale presidi antincendio disponibili presso  le aree di cantiere dovranno essere predisposte a cura 
dell’impresa affidataria, in luogo facilmente accessibile un numero congruo di estintori (almeno nella 
zona di  intervento delle macchine operative) e di capacità estinguente adeguata almeno pari a 34A 
233BC. 
Durante  lo svolgimento di operazioni di saldatura o di  lavorazioni che comportano  l’uso di  fiamme 
libere  o  la  formazione  di  scintille,  l’impresa  affidataria  assicurerà  comunque  la  presenza  di  un 
estintore a polvere presso la zona di lavorazione. 
L’impresa affidataria garantirà  la presenza di un addetto all’emergenza antincendio durante  l’intero 
svolgimento dell’opera; a tale figura faranno riferimento tutte le imprese presenti. 
L’addetto  dovrà  essere  in  possesso  di  documentazione  comprovante  la  frequenza  di  un  corso 
conforme al D.M. 10/3/1998. 
 

D.10.4  Evacuazione 

Considerato che le lavorazioni si svolgono interamente su aree esterne, non si prevedono particolari 
rischi per l’evacuazione dei lavoratori in caso di emergenza. In ogni caso, per ciascuna zona di lavoro 
dovrà essere prevista una idonea via di fuga sicura che dovrà essere mantenuta sgombra da ostacoli. 
Inoltre, garantire la costante presenza di un mezzo di trasporto in prossimità delle aree operative di 
cantiere. 
Il  posizionamento  dei  mezzi  di  cantiere  e  le  modalità  di  svolgimento  delle  attività  di  cantiere, 
compreso  il  deposito,  anche  a  titolo  provvisorio,  di materiale  o  attrezzature  dovranno  garantire 
costantemente la fruibilità dei percorsi di esodo ed il transito dei mezzi di soccorso. 
Si  fa  presente  che  all’esterno  dell’area  di  cantiere  delimitata  è  costantemente  presente  la 
circolazione di veicoli sulla corsia aperta al traffico. 
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E  INTERFERENZE TRA LAVORAZIONI 

E.1  SFASAMENTO SPAZIALE E TEMPORALE DELLE LAVORAZIONI 

Il  punto  2.3  dell’allegato  XV  del  D.  Lgs.  81/2008  e  s.m.i.  descrive  i  contenuti minimi  del  PSC  in 
riferimento alle interferenze tra le lavorazioni e al loro coordinamento. 
In questo capitolo per maggior chiarezza vengono riassunte le più significative misure di prevenzione 
e protezione dei  rischi derivanti dalla presenza  contemporanea  e/o  successiva di più  imprese e/o 
lavoratori  autonomi  e  dall’interferenza  generata  da  particolari  lavorazioni  eseguite  da  un’unica 
impresa esecutrice. 
Il Cronoprogramma dei lavori consente l’individuazione di tali interferenze. Le imprese devono porre 
particolare attenzione e sensibilizzare i loro lavoratori in merito. 
Il Cronoprogramma dei  lavori è stato strutturato  in maniera tale da prevedere che si operi sempre 
per singoli  interventi da eseguire all’interno di aree di cantiere contigue. La singola area di cantiere 
sarà allestita per il tempo necessario alla realizzazione delle lavorazioni previste. A conclusione di tali 
lavorazioni  si  procederà  alla  rimozione  del  cantiere  ed  all’allestimento  del  cantiere  nell’area 
successiva. Le operazioni di rimozione del cantiere ed allestimento dello stesso nell’area successiva si 
svolgeranno nel medesimo arco temporale. 
Per  ogni  singolo  intervento  tutte  le  lavorazioni  individuate  risultano  essere  interferenti  nella 
rappresentazione  grafica  del  Cronoprogramma  dei  lavori  ma  tali  interferenze  hanno  carattere 
temporale e non spaziale, dal momento che  le  lavorazioni si succederanno  in tratti diversi dell’area 
d’intervento e che esse, nella medesima area, sono successive l’una all’altra. 
 

E.2  MISURE  DI  PREVENZIONE  E  PROTEZIONE  E/O  DPI  PER  LA  RIDUZIONE  DELLE 
INTERFERENZE 

Per quel che  riguarda  le possibili  interferenze  fra  le attività che caratterizzano  le opere  in appalto, 
nell’ambito delle aree riservate al cantiere  i  lavori appaltati saranno eseguiti  in serie e successione, 
escludendo la presenza contemporanea di più imprese nella medesima area di lavoro. 

 
Vista  la particolarità dello  spazio di  intervento  si organizzano  le  lavorazioni  in modo da evitare  la 
compresenza di più attività nella medesima zona. Qualora in corso d’opera si presentino interferenze 
non  previste,  sarà  cura  dell’impresa  affidataria  adottare  misure  adeguate  per  lo  sfasamento 
temporale delle singole attività; tali misure dovranno essere preventivamente comunicate al CSE ed 
autorizzate, di concerto con la committenza e la Direzione Lavori. 
L’impresa  affidataria  informerà  i  propri  subappaltatori  delle  predette  prescrizioni  e  vigilerà  sul 
rispetto della stesse. In ogni caso a tutte le imprese sarà richiesto di presentare: 

 prima dell’inizio dei  lavori, e ad ogni modifica, aggiornamento del cronoprogramma relativo 
alle proprie attività; 

 prima  dell’inizio  di  ogni  nuova  fase  lavorativa,  programma  dettagliato  delle  attività  di 
cantiere; 

 con cadenza settimanale, il programma di dettaglio della settimana successiva. 
Le imprese esecutrici dovranno informare preventivamente per iscritto il CSE dell’ingresso in cantiere 
di eventuali subappaltatori e comunicare per iscritto, con anticipo di almeno 7 giorni, al CSE eventuali 
nuove  lavorazioni  non  previste  nel  PSC.  Qualora  in  corso  d’opera  si  presenti  la  necessità  di 
interferenze  non  previste,  le  stesse  dovranno  essere  preventivamente  comunicate  al  CSE  ed 
autorizzate. 
Le imprese esecutrici dovranno tener conto che: 

 tutte le macchine ed attrezzature presenti sono ad utilizzo esclusivo dell’impresa affidataria; 
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 in  assenza  di  lettera  di  affidamento,  ciascuna  impresa  dovrà  utilizzare  in  cantiere  solo 
macchine ed attrezzature proprie; 

 ciascuna  impresa  potrà  derivare  propri  quadretti  di  cantiere  a  norma  solo  a  partire  dal 
quadro elettrico generale. 

Le imprese impiantistiche dovranno: 

 evitare di procedere alla posa di  tubi  in  zone prossime o  sottostanti a quelle occupate da 
altre imprese; 

 disporre in ordine i cavi dopo il loro utilizzo e di non lasciarli sparsi sul terreno; 

 evitare il passaggio nelle zone interessate dalla movimentazione aerea dei carichi. 
 
A livello esemplificativo, in riferimento alla programmazione dei lavori, occorrerà tener presente che: 

 i lavori con produzione di polvere, i lavori di saldatura, l’esecuzione di operazioni con utilizzo 
di  sostanze  chimiche  non  si  svolgeranno  contemporaneamente  in  aree  contigue  in 
concomitanza ad altre attività. Nel caso ciò fosse inevitabile gli addetti che svolgono le altre 
attività dovranno fare uso dei DPI di protezione delle vie respiratorie; 

 ogni impresa ed ogni lavoratore autonomo, prima di abbandonare anche temporaneamente 
il  luogo di  lavoro, dovrà provvedere alla messa  in sicurezza della propria area operativa.  In 
particolare occorrerà prestare particolare attenzione: alla presenza di tutti gli apprestamenti 
di  protezione  dalla  caduta  dall’alto  e  di  delimitazione  delle  aree  oggetto  dei  lavori,  alla 
presenza di materiali non sistemati  in modo stabile e sicuro, alla delimitazione e/o chiusura 
di  eventuali  scavi  aperti  soprattutto  in  corrispondenza  degli  accessi  carrai  e  pedonali  alle 
proprietà private  limitrofe al  cantiere, ecc. Nel  caso  in  cui alcune  situazioni non potessero 
essere  sanate  provvederà  a  posizionare  una  idonea  segnaletica  di  sicurezza  atta  ad 
evidenziare il problema e ne darà immediata informazione al responsabile di cantiere; 

 gli  addetti  delle  varie  imprese  esecutrici  non  potranno  chiedere  aiuto,  collaborazione, 
assistenza  per  l’effettuazione  della  propria  attività  lavorativa  ad  addetti  di  altre  imprese 
esecutrici presenti. 
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F  COSTI 

F.1  CRITERI PER LA DEFINIZIONE E LA VALUTAZIONE DEI COSTI 

Per  la  definizione  dei  costi  per  la  sicurezza  si  sono  considerati  gli  elementi  elencati  al  punto  4 
dell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. 
Per la loro stima sono stati adottati i seguenti criteri: 

 per  ciò  che  concerne  le  opere  provvisionali  è  stato  considerato  addebitabile  alla  sicurezza 
l’intero costo; 

 per  ciò  che  concerne  le  dotazioni  di  sicurezza  delle macchine,  esse  sono  state  escluse  dal 
costo  della  sicurezza  intendendosi  che  si  deve  far  ricorso  ad  attrezzature  rispondenti  ai 
requisiti di legge; 

 per ciò che concerne  la riutilizzabilità di materiali ed attrezzature si è  fatto ricorso ai noli e, 
quando ciò non è stato possibile, i costi sono stati riportati pro‐quota in relazione ai possibili 
riutilizzi. 

La stima dei costi è stata effettuata considerando  le effettive durate delle singole fasi di  intervento 
suddivise per ambiti, considerando che all’interno dello stesso ambito si possa procedere per tratte, 
con conseguente smontaggio e riposizionamento delle delimitazioni di cantiere  in avanzamento dei 
lavori.  Il cantiere  stradale,  infatti, viene  rimosso al  completamento degli  interventi previsti  in ogni 
singola fase e rimontato nel tratto successivo interessato dai lavori. 

F.2  STIMA DEI COSTI 

Nei costi della sicurezza verranno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i 
seguenti oneri: 

a. degli apprestamenti previsti nel PSC; 
b. delle  misure  di  prevenzione  e  protezione  e  dei  dispositivi  di  protezione  individuale 

eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti; 
c. degli  impianti  di  terra  e  di  protezione  contro  le  scariche  atmosferiche,  degli  impianti 

antincendio e degli impianti di evacuazione fumi; 
d. dei mezzi e servizi di protezione collettiva; 
e. delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza; 
f. degli  eventuali  interventi  finalizzati  alla  sicurezza  e  richiesti  per  lo  sfasamento  spaziale  o 

temporale delle lavorazioni interferenti; 
g. delle misure di coordinamento relative all’uso di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture e 

servizi di protezione collettiva. 
Tale stima è stata effettuata in modo analitico per voce singola a corpo e/o a misura. 
I prezzi unitari delle singole voci fanno riferimento al Prezzario dei Lavori Pubblici Regione Veneto on‐
line 2014 con  aggiornamento del prezziario al 2015 – 2016 – 2017 – 2018.  
Per eventuali voci non riportate all’interno del Prezziario indicato, si fa riferimento al Prezzario 2018 
del Comune di Venezia approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 404 del 20 dicembre 
2018, che aggiorna il Prezzario 2014, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 193 del 
24 aprile 2014. 
Ove non applicabili i precedenti, si è provveduto alla formulazione dei prezzi basati su analisi dei costi 
desunti da interventi analoghi e da indagini di mercato. 
 
 
I  costi,  valutati  complessivamente  in  €  28.000,00  (Euro  Ventottomila/00),  non  sono  soggetti  a 
ribasso d’asta e risultano così suddivisi: 
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In  relazione ai  lavori affidati  in  subappalto, ove gli apprestamenti, gli  impianti e  le altre attività 
sopra  riportati siano effettuati dalle  imprese esecutrici,  l’impresa affidataria corrisponde ad esse 
senza  alcun  ribasso  i  relativi oneri della  sicurezza  (rif. Art. 97,  comma 3‐bis. del D.Lgs.  81/2008 
come modificato dal D.Lsg. 106/2009). 

G  PRESCRIZIONI OPERATIVE 

Questo capitolo riporta prescrizioni ulteriori a quelle riportate nei capitoli precedenti. 
Gli aggiornamenti del PSC sono a cura del CSE e saranno forniti ai Referenti delle imprese appaltatrici 
a mezzo di fogli  integrativi o sostitutivi datati, firmati e con chiara  indicazione della sezione del PSC 
che  integrano  o  sostituiscono.  Alle  imprese  appaltatrici  compete  l’obbligo  di  trasmettere  gli 
aggiornamenti ai loro subappaltatori (imprese e lavoratori autonomi). 
 

G.1  PRESCRIZIONI PER LE IMPRESE AFFIDATARIE 

Le imprese affidatarie dovranno verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle 
imprese subaffidatarie rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di 
sicurezza al CSE (art. 97, comma 3, lettera b del Decreto). 
 
All’impresa affidataria compete l’obbligo di assicurare la disponibilità in cantiere, per tutta la durata 
dei  lavori,  di  idonee  dotazioni  antinfortunistiche  (ad  es.  elmetto)  per  l’accesso  al  cantiere  del 
personale preposto alla vigilanza (CSE, Direzione Lavori, assistente alla Direzione Lavori, Responsabile 
del Procedimento, ispettori degli organi di vigilanza). 
 
L’eventuale  sospensione dei  lavori o delle  singole  lavorazioni a  seguito di gravi  inosservanze delle 
imprese esecutrici e/o dei lavoratori autonomi, comporterà la responsabilità dell’impresa affidataria 
per ogni eventuale danno derivato. 
Si ritiene “grave inosservanza”, e come tale passibile di sospensione dei lavori, anche la presenza di 
lavoratori non in regola all’interno del cantiere. 
 

G.2  PRESCRIZIONI PER I LAVORATORI AUTONOMI 

I lavoratori autonomi dovranno rispettare quanto previsto dall’art. 94 del Decreto e dal presente PSC 
e  rispettare  le  indicazioni  loro  fornite  dal  CSE.  Dovranno  inoltre  partecipare  alle  riunioni  di 
coordinamento  se  previsto  dal  CSE  e  cooperare  con  gli  altri  soggetti  presenti  in  cantiere  per 
l’attuazione  delle  azioni  di  coordinamento.  Infine,  ai  sensi  dell’art.26  del D.Lgs.  81/2008,  anche  i 
lavoratori  autonomi  è  richiesta  l’esposizione  di  apposita  tessera  di  riconoscimento  riportante  la 
fotografia del lavoratore, le generalità del lavoratore e, secondo l’articolo 5 della Legge n. 136/2010, 
l'indicazione del committente. 
 

G.3  PRESCRIZIONI PER TUTTE LE IMPRESE 

Alle imprese esecutrici competono i seguenti obblighi: 
1. consultare  il  proprio  RLS  prima  dell’accettazione  del  presente  Piano  e  delle  modifiche 

significative apportate allo stesso; 
2. comunicare al CSE  i nominativi dei propri  subappaltatori prima dell’inizio dei  lavori  tramite 

l’impresa affidataria mediante il modulo IMP‐3; 
3. fornire ai propri subappaltatori: 

 copia del presente PSC e dei  successivi aggiornamenti,  in  tempo utile per consentire  tra 
l’altro l’adempimento del punto 1 da parte delle imprese subappaltatrici; 

 comunicazione del nominativo del CSE; 
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 l’elenco dei documenti da trasmettere al CSE; 

 adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico‐organizzativo; 
4. recuperare dai propri subappaltatori in tempo utile e comunque 10 giorni prima dell’effettivo 

inizio dei lavori la documentazione di cui al paragrafo G.9 e trasmetterla al CSE; 
5. convocare  i  propri  subappaltatori  per  le  riunioni  di  coordinamento  indette  dal  CSE;  salvo 

diversa  indicazione,  la  convocazione  dovrà  essere  inviata  a  tutti  i  subappaltatori 
indistintamente; 

6. informare preventivamente  (anche a mezzo  fax)  il CSE dell’ingresso  in cantiere di eventuali 
subappaltatori; 

7. fornire collaborazione al CSE per l’attuazione di quanto previsto dal PSC; 
 
Le imprese hanno l'obbligo di dare completa attuazione a tutte le indicazioni e prescrizioni contenute 
nel presente PSC.  In particolare,  le  imprese debbono  informare  i propri  subappaltatori ed  i propri 
fornitori dei rischi specifici del cantiere e di quelli indicati nel PSC e nel POS. 
Il presente PSC deve essere esaminato  in  tempo utile  (prima dell'inizio  lavori) da ciascuna  impresa 
esecutrice; tali  imprese, sulla base di quanto qui  indicato e delle  loro specifiche attività, redigono e 
forniscono al CSE, prima dell'inizio dei lavori il loro specifico POS. 
Le  misure  di  sicurezza  relative  a  eventuali  lavorazioni  a  carattere  particolare,  le  cui  modalità 
esecutive non siano definibili con esattezza se non in fase di esecuzione, dovranno comunque essere 
inserite  nel  POS  prima  di  iniziare  le  lavorazioni  stesse.  In  particolare,  in  questo  caso,  l’impresa 
interessata  dai  lavori  dovrà  integrare  il  suo  POS  e  presentarlo  così  aggiornato  al  CSE.  Solo  dopo 
l’autorizzazione del CSE l’impresa potrà iniziare la lavorazione. 
I verbali del CSE costituiscono aggiornamento e integrazione al PSC. 
Qualsiasi  variazione,  richiesta  dalle  imprese,  a  quanto  previsto  dal  PSC  (quale  ad  esempio  la 
variazione del programma lavori e dell’organizzazione di cantiere), dovrà essere approvata dal CSE ed 
in ogni caso non comporterà modifiche o adeguamenti dei prezzi pattuiti. 
 
Tutte le imprese esecutrici (appaltatrici o subappaltatrici) dovranno inoltre: 
1. comunicare al CSE  il nome del Referente prima dell’inizio dei  lavori e comunque con anticipo 

tale da consentire al CSE di attuare quanto previsto dal PSC; 
2. comunicare per iscritto, con anticipo di almeno 7 giorni, al CSE eventuali nuove lavorazioni non 

previste nel piano di sicurezza e coordinamento; 
3. fornire la loro disponibilità per la cooperazione ed il coordinamento con le altre imprese e con i 

lavoratori autonomi; 
4. garantire la presenza dei rispettivi Referenti in cantiere ed alle riunioni di coordinamento; 
5. trasmettere al CSE almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori i rispettivi POS; 
6. disporre  in  cantiere di  idonee  e qualificate maestranze, adeguatamente  formate,  in  funzione 

delle necessità delle singole fasi lavorative; 
7. assicurare: 

 il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di salubrità; 

 idonee e sicure postazioni di lavoro; 

 corrette e sicure condizioni di movimentazione dei materiali; 

 il controllo e  la manutenzione di ogni  impianto che possa  inficiare  la sicurezza e  la salute 
dei lavoratori. 

8. contattare  immediatamente  il CSE  in caso di  infortunio verificatosi durante  le  lavorazioni o  in 
caso di ispezione da parte degli organi di vigilanza (quali SPISAL, Direz. Terr.le del Lavoro, ecc.); 

9. nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori 
di  apposita  tessera  di  riconoscimento,  corredata  di  fotografia,  contenente  le  generalità  del 
lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro, (art. 18, comma 1, lettera u del Decreto), la data di 
assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. 
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Ai  sensi  dell’art.26  del  D.Lgs.  81/2008,  condizione 
necessaria  per  l’accesso  di  tutti  i  soggetti  di  ditta 
appaltatrice  o  subappaltatrice,  o  lavoratori  autonomi,  è 
l’esposizione  di  apposita  tessera  di  riconoscimento 
riportante  la  fotografia  del  lavoratore,  le  generalità  del 
lavoratore  e  l'indicazione  del  datore  di  lavoro.  Inoltre, 
secondo  l’articolo  5  della  Legge  n.  136/2010  ‐  "Piano 
straordinario contro  le mafie, nonché delega al Governo  in 
materia  di  normativa  antimafia",  la  tessera  di 
riconoscimento  deve  contenere  anche  la  data  di 
assunzione  e,  in  caso  di  subappalto,  la  relativa 
autorizzazione. Nel caso di  lavoratori autonomi,  la  tessera  
di   riconoscimento deve contenere anche  l'indicazione del 
committente. 

G.4  PRESCRIZIONI PER IMPIANTI MACCHINE ED ATTREZZATURE 

I datori di  lavoro delle  imprese esecutrici curano  la manutenzione,  il controllo prima dell’entrata  in 
servizio e  il  controllo periodico degli  impianti e delle  attrezzature  al  fine di  eliminare  i difetti  che 
possono  pregiudicare  la  sicurezza  e  la  salute  dei  lavoratori.  Tutte  le macchine  e  le  attrezzature 
impiegate, oltre a rispettare  le norme vigenti  in materia di  igiene e sicurezza, andranno utilizzate e 
mantenute in sicurezza secondo le norme di buona tecnica e secondo le istruzioni del costruttore. 
Tutti gli impianti dovranno rispettare le normative vigenti. Inoltre, è richiesto quanto segue: 

 la verifica, almeno mensile, del funzionamento dei differenziali dell’impianto elettrico; 

 la continua verifica del mantenimento del grado di protezione contro la polvere e l’umidità per i 
componenti quali quadri elettrici, sottoquadri, quadri di macchine. 

G.5  PRESCRIZIONI PER L’USO COMUNE DI IMPIANTI, MACCHINE ATTREZZATURE 

E’ preferibile che il personale utilizzi le macchine di proprietà dell’impresa di appartenenza. In caso di 
necessità l’impresa affidante dovrà formalizzare mediante apposito Mod. IMP (presente in ALL.RE.02) 
l’affidamento della macchina  garantendone  la  conformità  e  la  regolarità delle  revisioni.  L’impresa 
affidataria della macchina dovrà garantire che quest’ultima venga utilizzata da personale formato ed 
informato sull’utilizzo della macchina e sui rischi conseguenti. 
 

   

Durante  la fase di sollevamento dei carichi da parte del mezzo meccanico,  l’operaio a terra deve 
allontanarsi dal raggio di azione del mezzo di sollevamento, sorvegliando l’operazione da distanza 
ravvicinata ma senza essere esposto a rischi (non deve mai sostare sotto il carico sospeso).  
Se  i  punti  di  imbracatura  si  spostano,  l’operatore  a  terra  deve  dare  subito  il  segnale  di  stop 
all’operatore alla guida del mezzo di sollevamento. 
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Durante  la  fase di  sollevamento dei manufatti,  il materiale deve essere  trasportato  in posizione 
ben  equilibrata  tenendo  in  considerazione  il  baricentro  del  carico.  Inoltre  bisogna  applicare  le 
catene,  cinghie  o  le  funi  intorno  al materiale  da  trasportare  in modo  da  rendere  impossibile 
qualsiasi spostamento del carico durante l’operazione di sollevamento e trasporto. 

 

G.6  D.P.I. E SORVEGLIANZA SANITARIA 

La  sorveglianza  sanitaria dovrà essere attuata  in  conformità alla  legislazione  vigente.  Il POS dovrà 
riportare  il  nominativo  del medico  competente.  In  caso  l’attività  non  sia  soggetta  a  sorveglianza 
sanitaria, tale circostanza dovrà essere esplicitamente riportata nel POS. 
Il  POS  dovrà  riportare  l’elenco  dettagliato  dei  DPI  consegnati  nominalmente  ai  lavoratori  e  le 
modalità  di  consegna  e  di  gestione;  in  particolare  dovrà  prevedere  che  tutti  i DPI  devono  essere 
marcati  CE  ed  essere  conformi  alle  prescrizioni  del  D.Lgs.  475/92  e  successive  modificazioni  e 
integrazioni  e  che  dovrà  essere  preventivamente  fornita  informazione  e  formazione  ai  lavoratori 
sull’uso dei DPI (per i DPI di 3a cat. è obbligatorio anche l’addestramento). 
 
Durante la fase di esecuzione degli scavi mediante l’uso di escavatore sono previsti: 

 operatore  sul mezzo:  calzature  di  sicurezza  con  suola  antisdrucciolo,  indumenti  protettivi 
(tute), otoprotettori, guanti; 

 operatore ausiliario a terra: calzature di sicurezza, indumenti protettivi (tute), otoprotettori, 
guanti, occhiali protettivi o visiera, casco di sicurezza. 
 

Per quanto riguarda  la  fase di  fresatura della pavimentazione stradale esistente mediante  l’uso di 
fresatrice sono previsti: 

 operatore  sul mezzo:  calzature  di  sicurezza  con  suola  antisdrucciolo,  indumenti  protettivi 
(tute),  indumenti  ad  alta  visibilità,  otoprotettori,  guanti,  occhiali  protettivi  o  visiera, 
maschera per la protezione delle vie respiratorie; 

 operatore  ausiliario  a  terra:  calzature  di  sicurezza  con  suola  antisdrucciolo,  indumenti 
protettivi (tute), indumenti ad alta visibilità, otoprotettori, guanti, occhiali protettivi o visiera, 
maschera per la protezione delle vie respiratorie. 

 
Per quanto riguarda la fase di realizzazione del manto stradale mediante l’uso di vibrofinitrice sono 
previsti: 

 operatore  sul  mezzo:  calzature  di  sicurezza  con  suola  antisdrucciolo  resistente  agli 
idrocarburi  ed  al  calore,  indumenti  protettivi  (tute),  indumenti  ad  alta  visibilità, 
otoprotettori,  guanti,  occhiali  protettivi  o  visiera, maschere  con  filtro  1  per  la  protezione 
delle vie respiratorie; 

 operatore  ausiliario  a  terra:  calzature di  sicurezza  con  suola  antisdrucciolo  resistente  agli 
idrocarburi  ed  al  calore,  indumenti  protettivi  (tute),  indumenti  ad  alta  visibilità, 
otoprotettori,  guanti,  occhiali  protettivi  o  visiera,  maschera  per  la  protezione  delle  vie 
respiratorie, indumenti di protezione contro le ustioni (per le operazioni di stesura manuale 
del conglomerato bituminoso). 
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G.7  VALUTAZIONE DEL RUMORE PER I LAVORATORI 

L’esposizione dei lavoratori al rumore è stata valutata in fase preventiva facendo riferimento ai tempi 
di  esposizione  ed  ai  livelli di  rumore  standard  individuati  da  studi  e misurazioni  riconosciuti dalla 
commissione  prevenzione  infortuni  (rif.  documentazione  C.P.T.  di  Torino,  vol.  II  manuale  5 
“Conoscere  per  prevenire”).  Tali  dati  sono  stati  aggiornati  alla  luce di quanto  richiesto dal D.  Lgs. 
81/2008  utilizzando  la  procedura  indicata  dallo  stesso  C.P.T.,  ma  dovranno  comunque  essere 
verificati dal datore di lavoro che, nell’aggiornare tale valutazione, dovrà tener conto delle specifiche 
attività  svolte, dei  livelli di emissione delle macchine e attrezzature  rumorose  in uso e dei  relativi  
D.P.I. scelti per i propri lavoratori. 
 
Si prevede “rischio rumore” significativo per i lavoratori impegnati in cantiere: 

 in quanto vengono eguagliati e/o superati  i valori  inferiori di azione pari a 80 dB(A) con un 
ppeak3 pari  a 112 Pa per  gli  addetti  alle normali  attività di  cantiere, per  i quali  si  richiede 
adeguata  informazione  e  formazione  sui  rischi  provenienti  dall’esposizione  al  rumore,  sulle 
procedure di  lavoro, sull’uso corretto dei D.P.I., nonché  la disponibilità degli  stessi D.P.I. per 
l’udito; 

 in quanto vengono eguagliati e/o superati  i valori superiori di azione pari a 85 dB(A) con un 
ppeak pari a 140 Pa per gli addetti all’utilizzo di elettro‐utensili, martelli demolitori, macchine 
per fresatura asfalto, rulli compressori, per  i quali  il datore di  lavoro fa tutto  il possibile per 
assicurare che vengano indossati i D.P.I. dell’udito, elabora ed applica un programma di misure 
tecniche ed organizzative volte a ridurre l’esposizione al rumore, li sottopone alla sorveglianza 
sanitaria prevista e provvede a segnalare e delimitare le aree a rischio. 

Dovranno  comunque  essere  adottate  le  opportune  misure  e  i  necessari  accorgimenti    per  non 
superare mai  i valori  limite di esposizione pari a 87 dB(A) con un ppeak pari a 200 Pa per  la cui 
misura si tiene conto dell’attenuazione prodotta dai D.P.I. indossati dal lavoratore che viene calcolata 
utilizzando i dati forniti dal produttore. 
A  titolo  esemplificativo  si  riporta  l’abaco  dei  livelli  di  esposizione  con  otoprotettore  elaborato 
secondo  la metodologia HML che valuta  l’efficacia dei sistemi di protezione sulla base di tre diversi 
valori di attenuazione:  

alta (H), media (M), bassa (L). 
Per applicare il metodo HML occorre conoscere i valori di livello equivalente4 LAeq e LCeq di rumore sul 
luogo di lavoro (ponderati secondo le curve A e C), ed i tre corrispondenti valori di attenuazione H, M 
e L forniti dal produttore del protettore auricolare sottoposto a valutazione.  
Per effettuare il calcolo è in primo luogo necessario calcolare la differenza tra i valori  LCeq – LAeq . Se 
tale  differenza  è  inferiore  a  2  dB  è  possibile  utilizzare  la  tabella  1  riportata  di  seguito,  se  tale 
differenza è maggiore di 2 dB è possibile utilizzare la tabella 2. Graficamente è possibile  interpolare 
con una retta i valori forniti dal produttore: H ed M (per la tabella 1) o i valori M ed L (per la tabella 2) 
e trovare il valore corrispondente al PNR (Predicted Noise Reduction) che si ottiene dall’incrocio con 
l’altra  linea  d’interpolazione  da  tracciare  sulla  colonna  corrispondente  all’esatto  valore  della 
differenza LCeq – LAeq (si vedano gli esempi grafici riportati sulle tabelle).  
 

 
3  Ppeak = pressione acustica di picco: valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza “C”. 
4  Livello equivalente =  livello, espresso  in dB, di un  ipotetico  rumore costante che, se sostituito al  rumore  reale per  lo 

stesso intervallo di tempo T, comporterebbe la stessa quantità totale di energia sonora. 
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Il valore del PNR può essere calcolato anche in modo analitico utilizzando la relazione: 

 dB(A) 2LL
4

MH
MPNR AeqCeq 


  

in alternativa alla tabella 1; e la relazione: 

 dB(A) 2LL
8

LH
MPNR AeqCeq 


  

in alternativa alla tabella 2. 
Il  livello di esposizione  (livello effettivo all’orecchio) è dato dalla differenza  fra  il  livello misurato  in 
dB(A) e il valore PNR ottenuto: L’Aeq = LAeq – PNR. 
Il valore ottenuto da tale relazione deve essere infine confrontato con il livello di azione per valutare 
l’idoneità dell’otoprotettore. 
Dovranno  essere  utilizzati  dispositivi  di  protezione  individuale  che  garantiscano  una  protezione 
sufficiente,  tale da non generare danni all’apparato uditivo, ma che non raggiungano  livelli di  iper‐
protezione  tali  da  provocare  sensazione  di  isolamento  e  difficoltà  di  percezione  dei  suoni 
dall’ambiente circostante.  
 
E’ quindi necessario verificare  l’efficacia dei D.P.I. applicando  le  indicazioni fornite dalla UNI EN 458 
riportate nella seguente tabella: 

Livello effettivo all’orecchio L’Aeq in dB  Stima della protezione 

Superiore a 85  Insufficiente 

Compreso tra 85 e 80  Accettabile 

Compreso tra 80 e 75  Buona 

Compreso tra 75 e 70  Accettabile 

Inferiore a 70  Troppo elevata (iperprotezione) 
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Il POS delle  imprese dovrà quindi contenere  la valutazione preventiva dell’esposizione personale al 
rumore dei gruppi omogenei di lavoratori impegnati nelle diverse fasi lavorative e l’individuazione dei 
DPI  scelti  e  assegnati  ai  lavoratori  esposti.  Si  raccomanda  inoltre  di  evitare  il  più  possibile  altre 
lavorazioni nelle vicinanze di tali fonti di rumore. 
 

G.8  VALUTAZIONE  PREVENTIVA  DEL  RISCHIO  DERIVANTE  DA  VIBRAZIONI 
MECCANICHE PER I LAVORATORI 

Per  l’esposizione  quotidiana  personale  dei  lavoratori  alle  vibrazioni meccaniche  il D.Lgs.  81/2008 
definisce  un  valore  d’azione  giornaliero  ed  un  valore  limite  di  esposizione  giornaliero,  entrambi 
normalizzati a un periodo di riferimento di 8 ore lavorative. Tali valori sono diversi a seconda si tratti 
di  vibrazioni  trasmesse  al  sistema mano‐braccio  o  trasmesse  al  corpo  intero.  Lo  stesso  decreto 
consente di effettuare  la valutazione  in fase preventiva facendo riferimento ai tempi di esposizione 
ed  ai  livelli  di  accelerazione  standard  individuati  da  studi  e misurazioni  effettuati  dall’I.S.P.E.S.L.  , 
dalle regioni, dal CNR o direttamente dai produttori o fornitori5 
Nel  cantiere  in  esame  si  prevede  “rischio  da  vibrazioni  trasmesse  al  sistema  mano‐braccio” 
significativo per  i  lavoratori  impegnati  in cantiere  in quanto si ha una  fascia di esposizione con 2.5 
m/s2 < A(8) < 5 m/s2 per gli addetti all’utilizzo di giravite elettriche, levigatrici elettriche, smerigliatrici 
angolari  con  disco  o  carta  smeriglio  o  con  disco  o  spazzola  feltro,  trapani  elettrici,  per  i  quali  si 
richiedono misure di tutela per i soggetti esposti: 

- Adozione  di  sistemi  di  lavoro  ergonomici  che  consentano  di  ridurre  al minimo  la  forza  di 
pressione o spinta da applicare all’utensile. 

- Sostituzione  dei macchinari  che  producono  elevati  livelli  di  vibrazioni  con macchinari  che 
espongano a minori livelli di vibrazioni. 

- Effettuazione di manutenzione regolare e periodica degli utensili. 

- Adozione di  cicli di  lavoro che consentano di alternare periodi di esposizione a vibrazioni a 
periodi in cui il lavoratore non sia esposto a vibrazioni. 

- Impiego di DPI (guanti antivibranti). 

- Informazione  sul  rischio  da  esposizione  a  vibrazioni  e  formazione  specifica  sulle  corrette 
procedure di lavoro ai fini della prevenzione e riduzione del rischio da esposizione a vibrazioni 
mano‐braccio, ed  in particolare  sulle corrette modalità di prensione e di  impugnatura degli 
utensili;  sull’impiego  dei  guanti  durante  le  operazioni  che  espongono  a  vibrazioni; 
sull’adozione di procedure di  lavoro  idonee al  riscaldamento delle mani prima e durante  il 
turno  di  lavoro;  sull’incremento  di  rischio  di  danni da  vibrazioni  in  soggetti  fumatori;  sugli 
esercizi e massaggi alle mani da effettuare durante le pause di lavoro. 

- Effettuazione di controlli sanitari preventivi e periodici da parte del medico competente.  
Per  fasce  di  esposizione  con  A(8)  >  5  m/s2  valgono  le  stesse  prescrizioni  precedenti  e  diventa 
assolutamente prioritaria l’eventuale sostituzione dei macchinari. Tale operazione va valutata per gli 
addetti all’utilizzo di avvitatrici pneumatiche, martelli demolitori elettrici, motoseghe, vibratori per 
calcestruzzo. 
Nel cantiere in esame si prevede anche “rischio da vibrazioni trasmesse al corpo intero” significativo 
per i lavoratori impegnati in cantiere in quanto si ha una fascia di esposizione con 0.5 m/s2 < A(8) < 
1.15 m/s2 per gli addetti all’utilizzo di camion cassonati, macchine movimentazione inerti gommate o 
cingolate, muletti, rulli compressori, macchine per fresatura asfalto, per  i quali si richiedono misure 
di tutela per i soggetti esposti: 

 Sorveglianza sanitaria con esami di routine; 

 
5   Nel presente paragrafo  si  fa  riferimento alle  indicazioni  riportate nelle  “Linee guida per  la valutazione del  rischio da 

vibrazione  negli  ambienti  di  lavoro”  pubblicati  dall’I.S.P.E.S.L.  nel  2001  e  in  “100 Misure  di  vibrazioni  in  ambiente 
lavorativo” pubblicato dalla Direzione Regionale Toscana I.N.A.I.L. 
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 Informazione  dei  lavoratori  potenzialmente  esposti  a  tali  livelli  e  formazione  ai  fini 
dell’applicazione  di  idonee  misure  di  tutela.  In  particolare,  la  formazione  dovrà  essere 
orientata verso i seguenti contenuti: 
- Metodi corretti di guida al  fine di ridurre  le vibrazioni: ad es. necessità di     evitare alte 

velocità in particolare su strade accidentate; 
- Posture di guida e corretta regolazione del sedile; 
- Ulteriori fattori di rischio per disturbi a carico della colonna; 
- Come prevenire il mal di schiena. 

Il datore di lavoro dovrà comunque: 

 Programmare  l’organizzazione  tecnica  e/o  di  lavoro  con  le  misure  destinate  a  ridurre 
l’esposizione. Tra tali misure prioritaria importanza riveste: 

- pianificare una regolare manutenzione dei macchinari, con particolare riguardo alle 
sospensioni, ai sedili ed al posto di guida degli automezzi; 

- identificare  le  condizioni  operative  o  i  veicoli  che  espongono  ai  più  alti  livelli  di 
vibrazioni ed organizzare laddove possibile turni di lavoro tra operatori e conducenti 
idonei a ridurre le esposizioni individuali; 

- pianificare  laddove possibile  i percorsi di  lavoro scegliendo quelli meno accidentati; 
oppure, dove possibile, effettuare lavori di livellamento stradale; 

 Pianificare  una  politica  aziendale  di  aggiornamento  del  parco  macchine,  che  privilegi 
l'acquisto  di  macchinari  a  basso  livello  di  vibrazioni  e  rispondenti  a  criteri  generali  di 
ergonomia del posto di guida. 

Il  POS  delle  imprese  dovrà  contenere  la  valutazione  preventiva  dell’esposizione  personale  alle 
vibrazioni con  indicazione delle misure di tutela  intraprese per  i  lavoratori esposti; qualora, data  la 
specialità dei  lavori da effettuare, non  si possano  ridurre  tali emissioni,  si  raccomanda  comunque 
l’uso di idonei DPI a tutti gli addetti interessati. 
 

G.9  DOCUMENTAZIONE 

G.9.1  Documentazione a cura delle imprese esecutrici 
Fermo  restando  l’obbligo delle  imprese di  tenere  in cantiere  tutta  la documentazione prevista per 
legge, al CSE ciascuna impresa esecutrice deve consegnare per sé e per le imprese sue subappaltatrici 
la seguente documentazione: 

 piano operativo di sicurezza (POS); 

 copia iscrizione alla C.C.I.A.A.; 

 dichiarazione in originale di cui all’Art. 90, comma 9, lettera b) del Decreto (rif. mod. IMP‐1); 

 certificato  di  regolarità  contributiva, D.U.R.C.  (Documento Unico  di Regolarità Contributiva), 
come previsto dall’allegato XVII del D. Lgs. 81/2008; 

 nomina del referente (rif. mod. IMP‐2); 

 informazione sui subappaltatori (rif. mod. IMP‐3); 

 dichiarazione  relativa  agli  adempimenti  connessi  con  la  trasmissione  dei  POS  delle  imprese 
subappaltatrici (rif. mod. IMP‐4); 

 dichiarazione relativa agli adempimenti connessi ai Piani di Sicurezza (rif. mod. IMP‐5); 

 dichiarazione di ricevimento del PSC da parte dei lavoratori autonomi (rif. mod. IMP‐6); 

 dichiarazione dei  rappresentanti dei  lavoratori per  la  sicurezza di presa visione dei piani  (rif. 
mod. IMP‐7); 

 affidamento e gestione di macchine ed attrezzature (rif. mod. IMP‐8); 

 modulo di verifica di avvenuta effettuazione valutazione esposizione personale al rumore  (rif. 
mod. IMP‐9), qualora non fosse riportata nel POS; 

 dichiarazione  del  datore  di  lavoro  relativa  ai  lavoratori  aventi  il  compito  di manovratore  di 
escavatore (rif. mod. IMP‐10); 
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 dichiarazione del datore di lavoro relativa ai lavoratori aventi il compito di manovratore di gru 
su autocarro (rif. mod. IMP‐11); 

 dichiarazione  del  datore  di  lavoro  relativa  ai  lavoratori  aventi  il  compito  di manovratore  di 
piattaforma di lavoro elevabile (rif. mod. IMP‐12); 

 dichiarazione  del  datore  di  lavoro  relativa  ai  lavoratori  aventi  il  compito  di manovratore  di 
carrelli/sollevatori/elevatori semoventi a braccio telescopico (rif. mod. IMP‐13); 

 dichiarazione del datore di lavoro relativa ai lavoratori aventi il compito di manovratore di rullo 
compattatore (rif. mod. IMP‐14); 

 dichiarazione  del  datore  di  lavoro  relativa  ai  lavoratori  aventi  il  compito  di manovratore  di 
vibrofinitrice (rif. mod. IMP‐15); 

 dichiarazione  del  datore  di  lavoro  relativa  ai  lavoratori  aventi  il  compito  di manovratore  di 
fresa per pavimentazioni stradali (rif. mod. IMP‐16); 

 nota informativa per imprese e lavoratori autonomi (rif. mod. IMP‐17). 
 

Per quanto riguarda le imprese subappaltatrici la trasmissione della documentazione richiesta al CSE 
avverrà tramite l’impresa affidataria. 
L’impresa affidataria dovrà affiggere in cantiere, in posizione visibile, copia della notifica preliminare 
trasmessa allo S.P.I.S.A.L. e all’Ispettorato Provinciale del Lavoro competenti per  il  territorio a cura 
del Committente o del RDL. 
Deve inoltre essere tenuta in cantiere, a cura del referente di ciascuna impresa, la copia del presente 
PSC debitamente sottoscritto. 
 

G.9.2  Documentazione inerente impianti, macchine ed attrezzature 
Va  tenuta  presso  gli  uffici  del  cantiere,  a  cura  del  referente  di  ciascuna  impresa,  la  seguente 
documentazione: 

 indicazione dei livelli sonori delle macchine ed attrezzature che verranno impiegate; 

 libretti di omologazione degli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale di portata 
superiore a 200 kg; 

 verifica  trimestrale  delle  funi  e  delle  catene  riportata  sul  libretto  di  omologazione  degli 
apparecchi di sollevamento; 

 verifica annuale degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200 kg; 

 attestazione del costruttore per i ganci; 

 dichiarazione di stabilità della betoniera e degli impianti di betonaggio; 

 libretto degli apparecchi a pressione; 

 segnalazione  all’ENEL  per  le  operazioni  effettuate  a meno  di  5 metri  dalle  linee  elettriche 
aeree; 

 copia della verifica dell’impianto di terra effettuata prima della messa in esercizio da parte di 
ditta  abilitata  in  cui  siano  riportati  i  valori  della  resistenza  di  terra  e  denuncia  all’ASL  e 
all’ISPELS competenti per territorio degli impianti di messa a terra (D.P.R. 462/01); 

 copia delle schede di sicurezza delle sostanze che saranno utilizzate in cantiere; 

 libretti d’uso e manutenzione delle macchine e dichiarazione di conformità CE 
 

G.10  DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DEL COORDINAMENTO E LA COOPERAZIONE 

In attuazione dell’art. 92, comma 1,  lettera c del Decreto, per  il coordinamento e  la cooperazione 
sono previste riunioni fra le imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi. 
La convocazione, la gestione e la presidenza delle riunioni è prerogativa del CSE. 
La  convocazione  delle  riunioni  di  coordinamento  può  avvenire  tramite  semplice  lettera,  fax, 
messaggio telematico o comunicazione verbale o telefonica.  I referenti delle  imprese convocati dal 
CSE sono obbligati a partecipare. 
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La  verbalizzazione  delle  riunioni  svolte  diviene  parte  integrante  dell’evoluzione  del  PSC  in  fase 
operativa. 
 

G.10.1  Riunione di coordinamento prima dell’inizio dei lavori 
Tale  riunione  ha  luogo,  prima  dell’apertura  del  cantiere,  con  le  imprese  appaltatrici  e  i  relativi 
subappaltatori già individuati. In tale riunione tutte le imprese esecutrici dovranno consegnare al CSE 
i  relativi  POS  ed  altra  documentazione  richiesta  a  loro  carico  dal  PSC.  Il  CSE  provvederà  alla 
presentazione del PSC ed alla verifica dei punti principali, del programma  lavori  ipotizzato  in fase di 
progettazione  con  le  relative  sovrapposizioni,  alla  verifica  che  siano  individuati  i Referenti  e delle 
altre eventuali figure particolari previste nel POS. Tale riunione ha anche  lo scopo di permettere al 
RLS di ricevere adeguati chiarimenti in merito alle procedure previste nel PSC. 
 

G.10.2  Riunione di coordinamento ordinaria 
La  riunione  di  coordinamento  ordinaria  sarà  ripetuta,  a  discrezione  del  CSE,  in  relazione 
all’andamento dei lavori, per illustrare procedure particolari di coordinamento da attuare e verificare 
l’attuazione del PSC. 
Nel caso di situazioni, procedure operative delle imprese o altre situazioni particolari il CSE ha facoltà 
di indire riunioni di coordinamento straordinarie. 
 

G.10.3  Riunione di coordinamento in caso di ingresso in cantiere di nuove imprese 
Nel caso di ingressi in tempi successivi di imprese esecutrici e nel caso non sia possibile comunicare le 
necessarie  informazioni a queste  imprese durante  le riunioni ordinarie,  il CSE ha  la facoltà di  indire 
una riunione apposita. 
Durante  questa  riunione  saranno,  tra  l’altro,  individuate  anche  eventuali  sovrapposizioni  di 
lavorazioni  non  precedentemente  segnalate  e  definite  le  relative misure.  Sarà  obbligo  di  tutte  le 
imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi attenersi a tali misure. 

G.11  DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEL R.L.S. 

Ciascuna  impresa  prima  dell'accettazione  del  piano  consulta  il  proprio  RLS  (rappresentante  dei 
lavoratori per la sicurezza) e gli fornisce eventuali chiarimenti. E' facoltà del RLS formulare proposte 
sui contenuti del piano (art. 50 del Decreto). 
Il modulo IMP‐7, relativo alla consultazione del RLS, viene compilato e firmato dallo stesso e a cura 
dell'impresa viene trasmesso al CSE unitamente all'altra documentazione. Inoltre ciascuna impresa è 
tenuta a consultare  il proprio RLS  in occasione di ogni variazione a quanto previsto nel PSC e/o nel 
POS. 

G. 12  REQUISITI MINIMI DEL POS 

Il POS, dovrà contenere i requisiti previsti dal punto 3.2 dell’Allegato XV del Decreto. 
Il POS è redatto a cura di ciascun datore di  lavoro delle  imprese esecutrici, ai sensi dell’articolo 96, 
comma 1, lettera g del Decreto, in riferimento al singolo cantiere interessato; esso contiene almeno i 
seguenti elementi: 

a) i dati identificativi dell’impresa esecutrice, che comprendono: 

 il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e 
degli uffici di cantiere; 

 la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa esecutrice e dai 
lavoratori autonomi subaffidatari; 

 i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, 
comunque, alla gestione delle emergenze  in cantiere, del rappresentante dei  lavoratori 
per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato; 

 il nominativo del medico competente ove previsto; 
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 il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione; 

 i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere; 

 il numero e  le relative qualifiche dei  lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice e dei 
lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa. 

b) le specifiche mansioni,  inerenti  la sicurezza, svolte  in cantiere da ogni  figura nominata allo 
scopo dall’impresa esecutrice; 

c) la descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro; 
d) l’elenco dei ponteggi, dei ponti  su  ruote  a  torre e di  altre opere provvisionali di notevole 

importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere; 
e) l’elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con  le relative schede di 

sicurezza; 
f) l’esito del rapporto di valutazione del rumore; 
g) l’individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute 

nel PSC, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere; 
h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC; 
i) l’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere; 
j) la  documentazione  in  merito  all’informazione  ed  alla  formazione  fornite  ai  lavoratori 

occupati in cantiere. 
Il contenuto del POS sarà verificato dal CSE. 
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FIRME DI ACCETTAZIONE 

Il  presente  PSC  è  composto  da  n°  178  pagine  numerate  in  progressione  e  dagli  allegati  di  cui  in 
premessa. Con  la presente  sottoscrizione esso  si  intende  letto, compreso ed accettato  in ogni  sua 
parte. 
 
 

Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori: 
 

Imprese  Legale rappresentante  Referente 

 

Nome e Cognome 
__________________ 

Firma 
__________________ 

Nome e Cognome 
__________________ 

Firma 
__________________ 

 

Nome e Cognome 
__________________ 

Firma 
__________________ 

Nome e Cognome 
__________________ 

Firma 
__________________ 

 

Nome e Cognome 
__________________ 

Firma 
__________________ 

Nome e Cognome 
__________________ 

Firma 
__________________ 

 

Nome e Cognome 
__________________ 

Firma 
__________________ 

Nome e Cognome 
__________________ 

Firma 
__________________ 

 

Nome e Cognome 
__________________ 

Firma 
__________________ 

Nome e Cognome 
__________________ 

Firma 
__________________ 

 


