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LAVORI DI:

RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO RESIDENZIALE

51 ALLOGGI

RELAZIONE
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Il CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 lettera
h) dell'articolo 33 del D.P.R. 207/2010 quale documento del progetto esecutivo da allegare al
contratto ai sensi del comma 1 lettera f) dell'articolo 137 dello stesso D.P.R. 207/2010, & stato
redatto ai sensi dell'art. 40 del ripetuto D.P.R. 207/2010.

Tempi di esecuzione

Uno degli obiettivi del cronoprogramma & quello di determinare i tempi di esecuzione del
lavoro tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai calcoli
effettuati & risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 90 giorni naturali
e consecutivi.

Andamento stagionale sfavorevole

Nel calcolo della durata delle attivita, definita con riferimento ad una produttivita di progetto
ritenuta necessaria per la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione
Appaltante, si & tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale
sfavorevole, nonche della chiusura dei cantieri per festivita.

Posta pari al 100% la produttivita ottimale mensile & stato previsto che le variazioni dei singoli
mesi possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttivita a seconda di tre possibili
condizioni: Favorevoli, Normali e Sfavorevoli.

I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella

Il progettista
Montin ing. Massimo
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Tabella Climatico Ambientale:

condizione gen | feb | mar | apr |mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | media
Favorevole 90| 90| 90| 90| 90| 90| 90| 45| 90| 90| 90| 45 82.5
Normale 15| 15| 75| 90| 90| 90| 90| 45| 90| 90| 75| 15 65
Sfavorevole 15| 15| 45| 90| 90| 90| 90| 45| 90| 75| 45| 15| 58.75

Essendo in fase di progetto e non conoscendo quale sara |'effettiva data d'inizio dei lavori, si &
tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come
percentuale media di riduzione sulle attivita lavorative durante tutto I'arco dell'anno con
aumento temporale analogo di ogni attivita, indipendentemente dalla successione temporale.
In fase di redazione del programma esecutivo, quando si € a conoscenza della data d'inizio dei
lavori, l'impresa dovra collocare le attivita durante il loro effettivo periodo temporale di
esecuzione, che nell'arco dell'anno avra diversi tipi di incidenza sulla produttivita che potranno
essere di diminuzione o di aumento rispetto alla media considerata in fase di progetto.

Produzione mensile

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato si
evince che l'impresa deve garantire, attraverso le risorse impeghate e la sua
organizzazione, una produzione mensile media tale da poter realizzare una quantita di
lavorazioni corrispondente ad un importo di euro 20.000,00 ed ad wuna produzione
massima mensile corrispondente ad un importo di euro 95.000,00.

L'impresa che dovra eseguire i lavori deve considerare i dati innanzi espressi come condizione
minima da dover soddisfare, nonostante che il programma esecutivo, che la stessa
dovra stilare prima dell'inizio dei lavori, possa portare a dati differenti da quelli
desunti dall'allegato cronoprogramma.

Jesolo, dicembre 2017

Il Tecnico
(Vavassori geom. Daniele)

Il progettista
Montin ing. Massimo
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COMMITTENTE: Comune di Jesolo
Jesolo, novembre 2016
Il Tecnico
(ing. Massimo Montin)

Il progettista
Montin ing. Massimo
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Durata (g): . i dic 15 14 dic 15 21 dic 15 28 dic 15 04 gen 16 11 gen 16 18 gen 16 25gen 16 01 feb 16 08 feb 16 15 feb 16 22 feb 16 29 feb 16 07 mar 16 14 mar 16 21 mar 16 28 mar 16
P tome ga.00 imizio Fin lg|v[s|d I |m|m|g|v|s|d|I[m|m|g|v[s|d|i|m|m|g|v|s|d|I|m|m|g|v|s|d|t|m[m|g|v|s|d|I|m|m|g|v|s|d| I[m|m|g|v|s|d|i|mm|g|v|s|d|I|m|m|g|v|s|d|i|[m/m|g|v|s|d|i|mm|g|v|s|d|i/m|m|g|v|s|d|i|m[m|g|v|s|d I|m|m|g|v|s|d|i[m|m|g|v|s|d|i|mm|g]v]s
1 |Fasi di lavoro
2 | F.01 - OPERE GENERALI DI INSTALLAZIONE
3 F.01.01 - Realizzazione di recinzione di cantiere 3,00 ven 11/12/15| mar 15/12/15
4 Z.01 - AREA FABBRICATO A 3,00 ven 11/12/15 | mar 15/12/15| 01 IMPRESA1-¢dile
5 Z.03 - AREA STOCCAGGIO MATERIALI 2,00 lun 14/12/15 | mar 15/12/15 WRESA 1 - edile
6 | Z.04- AREA SERVIZIIGIENICI E 2,00 lun 14/12/15 [ mar 15/12/15 01YIMPRESA 1 - edile
7 | Z.05- AREA STOCCAGGIO MATERIALI DI 2,00 lun 14/12/15 [ mar 15/12/15 O1YIMPRESA 1 - edile
8 | Z.06 - AREA DEPOSITO MEZZI E 2,00 lun 14/12/15 [ mar 15/12/15 01YIMPRESA 1 - edile
9 Z.07 - VIABILITA' DI CANTIERE 1,00 lun 14/12/15 | lun 14/12/15 WIMPRESA1 - edile
10 | F.01.02 - Collocazione e rimozione delle 1,00 mer 16/12/15 | mer 16/12/15
11 Z.04 - AREA SERVIZI IGIENICI E 1,00 mer 16/12/15 | mer 16/12/15 WIMPRESA 1 - edile
12 | F.01.03 - Collocazione in opera di cartellonistica 1,00 mer 16/12/15 | mer 16/12/15
13 Z.01 - AREA FABBRICATO A 1,00 mer 16/12/15 | mer 16/12/15 @IMPRESA1 - edile
14 Z.02 - AREA FABBRICATO B 1,00
15 Z.04 - AREA SERVIZI IGIENICI E 1,00 mer 16/12/15 | mer 16/12/15 @IMPRESA1 - edile
16 Z.06 - AREA DEPOSITO MEZZI E 1,00 mer 16/12/15 | mer 16/12/15 WIMPRESA1 - edile
17 Z.07 - VIABILITA' DI CANTIERE 1,00 mer 16/12/15 | mer 16/12/15 WIMPRESA 1 - edile
18 | F.01.04 - Realizzazione dell'impianto elettrico di 4,00 gio 17/12/15 | mar 22/12/15
19 [ Z.03 - AREA STOCCAGGIO MATERIALI 4,00 gio 17/12/15 | mar 22/12/15 EEEE IS
20 Z.04 - AREA SERVIZI IGIENICI E 4,00 gio 17/12/15 | mar 22/12/15 = -
21 Z.05 - AREA STOCCAGGIO MATERIALI DI 4,00 gio 17/12/15 | mar 22/12/15
22 Z.06 - AREA DEPOSITO MEZZI E 4,00 gio 17/12/15 | mar 22/12/15
23 | F.01.05 - Realizzazione dell'impianto di messa a 2,00 lun 21/12/15 | mar 22/12/15
24 Z.04 - AREA SERVIZI IGIENICI E 2,00 lun 21/12/15 | mar 22/12/15 B
25 | F.02 - INSTALLAZIONE IMPIANTO DI
26 | F.02.01 - Montaggio di gru fissa a rotazione 5,00 mer 23/12/15 | mar 29/12/15
27 | Z.01 - AREA FABBRICATO A 5,00 |mer23/12/15| mar 29/12/15 BAYIMPRESA 1 - eBF IMPRESA 1 - edile
28 Z.02 - AREA FABBRICATO B 5,00
29 | F.02.02 - Realizzazione di tettoie di protezione 9,00 lun 28/12/15 | gio 07/01/16
30 | Z.01- AREA FABBRICATO A 5,00 lun 28/12/15 | ven 01/01/16 01} IMPRESA 1-edile
31| Z.02- AREA FABBRICATO B 4,00 lun 04/01/16 | gio 07/01/16 BHYIMPRESA™Y - edile
32 | F.02.03 - Montaggio di parapetti provvisori 4,00 gio 31/12/15 | mar 05/01/16 -
33 Z.01-PC - FABBRICATO A - COPERTURA 2,00 gio 31/12/15 | ven 01/01/16 Uﬂ‘}mF‘RESA1 - edile
34 Z.02-PC - FABBRICATO B - COPERTURA 2,00 lun 04/01/16 | mar 05/01/16 @W#RESA1 - edile
35 | F.02.04 - Montaggio di ponteggio metallico fisso 10,00 lun 28/12/15 | ven 08/01/16
36 Z.01-PN - FABBRICATO A - ALA EST 10,00 lun 28/12/15 | ven 08/01/16 03) IMPRESA 3 - dipinture
37 | F.03 - CAPPOTTO COIBENTANTE
38 | F.03.01 - Tinteggiature esterne manuali su 25,00 lun 11/01/16 | ven 12/02/16 03) IMPRESA 3 - dipinture
39 Z.01-PN - FABBRICATO A - ALA EST 25,00
40 | F.04 - COPERTURA
41 | F.04.01 - Ripasso della manto di copertura con 13,00 mer 06/01/16 | ven 22/01/16
42 Z.01-PC - FABBRICATO A - COPERTURA 8,00 mer 06/01/16 | ven 15/01/16 B1YIMPRESA 1 - 03 IMPRESA T edile
43 Z.02-PC - FABBRICATO B - COPERTURA 8,00
44 Z.05 - AREA STOCCAGGIO MATERIALI DI 4,00 ven 08/01/16 | ven 22/01/16 @IMPRESA 1- eWIMPRESA 1- eWIMPRESA ‘W&M@RESA 1 - edile
45 | F.04.02 - Rimozione e recupero dei coppi da 10,00 lun 18/01/16 | ven 29/01/16
46 | Z.01-PC - FABBRICATO A - COPERTURA 10,00 | lun 18/01/16 | ven 29/01/16 O1)IMPRESA 1-edle
47 Z.02-PC - FABBRICATO B - COPERTURA 10,00
48 | F.04.03 - Esecuzione dell'impermeabilizzazione 5,00 lun 25/01/16 | ven 29/01/16
49 | Z.01-PC - FABBRICATO A - COPERTURA 5,00 lun 25/01/16 | ven 29/01/16 01y IMPRESA 1 edile
50 Z.02-PC - FABBRICATO B - COPERTURA 5,00
51 Z.03 - AREA STOCCAGGIO MATERIALI 2,00 lun 25/01/16 | mar 26/01/16 WWRESA1 - edile
52 | F.04.04 - Posa del manto di copertura in lamiera 15,00 lun 01/02/16 | ven 19/02/16
53 Z.01-PC - FABBRICATO A - COPERTURA 15,00 lun 01/02/16 | ven 19/02/16 01) IMPRESA 1 - edile
54 | Z.02-PC - FABBRICATO B - COPERTURA 15,00 IR N
55 | Z.03 - AREA STOCCAGGIO MATERIALI 6,00 lun 01/02/16 | mer 17/02/16 BAYIMPRESA 1 - edile 01 IMPRESA 1 - edile
56 | F.05 - SERRAMENTI
57 | F.05.01 - Rimozione serramenti esterni 15,00 lun 25/01/16 | ven 12/02/16
58 Z.01-PN - FABBRICATO A - ALA EST 15,00 lun 25/01/16 | ven 12/02/16 02) IMPRESA 2 - serramentista
59 Z.05 - AREA STOCCAGGIO MATERIALI DI 3,00 ven 29/01/16 | ven 12/02/16 02) IMPRESA 2 - serramer02)dMPRESA 2 - serramer02)dMPRESA 2 - serramentista
60 | F.05.02 - Posa in opera di serramenti esterni 15,00 lun 01/02/16 | ven 19/02/16
61 Z.01-PN - FABBRICATO A - ALA EST 15,00 lun 01/02/16 | ven 19/02/16 02) IMPRESA 2 - serramentista
62 | F.06 - RIMOZIONE GRU, PROTEZIONI,
63 | F.06.01 - Smontaggio di parapetti provvisori 3,00 mar 16/02/16 | gio 18/02/16 Lo
64 Z.01-PC - FABBRICATO A - COPERTURA 3,00 mar 16/02/16 | gio 18/02/16 @?MF‘RESA1 - edile
65 Z.02-PC - FABBRICATO B - COPERTURA 3,00
66 | F.06.02 - Rimozione di tettoie di protezione di 3,00 mer 24/02/16 | ven 26/02/16
67 | Z.01- AREA FABBRICATO A 3,00 | mer 24/02/16| ven 26/02/16 OTYIMPRESA 1 - edile
68 Z.02 - AREA FABBRICATO B 3,00
69 | F.06.03 - Smontaggio di ponteggio metallico 5,00 lun 29/02/16 | ven 04/03/16
70 Z.01-PN - FABBRICATO A - ALA EST 5,00 lun 29/02/16 | ven 04/03/16 03) IMPRESA 3 - dipinture
71 | F.06.04 - Smontaggio di gru fissa a rotazione 5,00 lun 29/02/16 | ven 04/03/16
72 | Z.01- AREA FABBRICATO A 4,00 lun 29/02/16 | ven 04/03/16 01y IMPREGAYIMBRESA 1 - edile
73 Z.02 - AREA FABBRICATO B 4,00
74 | F.07 - CHIUSURA CANTIERE
75 | F.07.01 - Rimozione delle baracche e 2,00 mar 08/03/16 | mer 09/03/16 Lo
76 Z.04 - AREA SERVIZI IGIENICI E 2,00 mar 08/03/16 | mer 09/03/16 WRESA1 - edile
77 | F.07.02 - Rimozione di cartellonistica di cantiere 1,00 mar 08/03/16 | mar 08/03/16
78 Z.01 - AREA FABBRICATO A 1,00 mar 08/03/16 | mar 08/03/16 WIMPRESA 1 - edile
79 Z.02 - AREA FABBRICATO B 1,00 B
80 Z.03 - AREA STOCCAGGIO MATERIALI 1,00 mar 08/03/16 | mar 08/03/16 B4YIMPRESA 1 - edile
81 Z.04 - AREA SERVIZI IGIENICI E 1,00 mar 08/03/16 | mar 08/03/16 rGT}?IMF‘RESA1 - edile
82 Z.05 - AREA STOCCAGGIO MATERIALI DI 1,00 mar 08/03/16 | mar 08/03/16 @FIMPRESA1 - edile
83 Z.06 - AREA DEPOSITO MEZZI E 1,00 mar 08/03/16 | mar 08/03/16 WIMPRESA 1 - edile
84 Z.07 - VIABILITA' DI CANTIERE 1,00 mar 08/03/16 | mar 08/03/16 WIMPRESA1 - edile
85 | F.07.03 - Rimozione di recinzione di cantiere 2,00 mar 08/03/16 | mer 09/03/16
86 | Z.01- AREA FABBRICATO A 2,00 | mar 08/03/16] mer 09/03/16 BIFIMPRESA 1 - edile
87 Z.03 - AREA STOCCAGGIO MATERIALI 2,00 mar 08/03/16 | mer 09/03/16 BAYIMPRESA 1 - edile
88 | Z.04 - AREA SERVIZI IGIENICI E 2,00 | mar 08/03/16 | mer 09/03/16 BFYIMPRESA 1 - edile
89 | Z.05- AREA STOCCAGGIO MATERIALI DI 2,00 |mar 08/03/16 | mer 09/03/16 O1YIMPRESA 1 - edile
90 Z.06 - AREA DEPOSITO MEZZI E 2,00 mar 08/03/16 | mer 09/03/16 WWRESA1 - edile
91 Z.07 - VIABILITA' DI CANTIERE 2,00 mar 08/03/16 | mer 09/03/16 WRESA1 - edile




ID Zona + Rumore dic 15 14 dic 15 21 dic 15 28 dic 15 04 gen 16 11 gen 16 18 gen 16 25gen 16 01 feb 16 08 feb 16 15 feb 16 22 feb 16 29 feb 16 07 mar 16 14 mar 16 21 mar 16 28 mar 16
g|v|s|d|I|m|m|g|v|s|d|I|m|m|g|v|s|d|I|m[m|g|v|s|d|I|m|m|g|v|s|d|I|m|m|g|v|s|d|I|m|m|g|v|s|d|I|m|m|g|v]|s|[d|I|m|m|[g|v|s|d|I|m|m|g|v|s|d|I|m|m|g|v|s|d|I|m|m|g|v|s|d|I|m[m|g|v|s|d|I|m|m|g|v|s|d|I|[m|m|g|v|[s|d|I|m|m|g|v|[s|d|I|m|[m|g|v]s

1 Z.01 - AREA FABBRICATO A 77 7777 7777777777

2 [Z.01-PC - FABBRICATO A - COPERTURA 86 8686 86 86

3 |Z.01-PN - FABBRICATO A - ALA EST 89 8989 89 89 89 8989 89 89 89 8989 89 89 90 9019090 90 90 9019090 90 84 8484 84 84

4 [Z.02 - AREA FABBRICATO B 77777777

5 [Z2.02-PC - FABBRICATO B - COPERTURA

6 |[Z2.03 - AREA STOCCAGGIO MATERIALI 7777 86 86 7777

7 |Z2.04 - AREA SERVIZI IGIENICI E ASSISTENZIALI 7777 7777

8 |Z2.05- AREA STOCCAGGIO MATERIALI DI RISULTA 7777 7777

9 |[Z2.06 - AREA DEPOSITO MEZZI E PARCHEGGI 7777 7777

10 |Z.07 - VIABILITA' DI CANTIERE 77 7777




