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1 -
2 3 EFFICIENTAMENTO 16g lun 04/09/17 lun 25/09/17 [ K
PUNTI LUCE
Q1-Q2-Q304
3 3 EFFICIENTAMENTO l6g mar mar I I
PUNTI UICE 26/09/17 17/10/17
Q5-Q6-Q7-Q08-Q9-Q10
4 7 EFFICIENTAMENTO 22 g mer gio 16/11/17 I
PUNTI LUCE DA Q21 A 18/10/17
Q26
5 3 EFFICIENTAMENTO 20g ven gio 14/12/17
PUNTI LUCE DA QA11 A 17/11/17
Q20
6 3 EFFICIENTAMENTO 30¢g ven gio 25/01/18
PUNTI LUCE DA Q29 A 15/12/17
QQ39
7 3 EFFICIENTAMENTO 10g ven gio 08/02/18
PUNTI LUCE DA Q103 A 26/01/18
Q138
8 3 EFFICIENTAMENTO 18¢g lun 04/09/17 mer I I
PUNTI LUCE DA Q47 A 27/09/17
Q61
9 3 EFFICIENTAMENTO 20g gio 28/09/17 mer [ I
PUNTI LUCE DA Q84 A 25/10/17
Q103
10 3 EFFICIENTAMENTO 20g gio 26/10/17 mer I
PUNTI LUCE DA Q40 A 22/11/17
Q46
11 3 EFFICIENTAMENTO 18g gio 23/11/17 lun 18/12/17
PIUNTILUCEDA Q62 A
Q65
12 b EFFICIENTAMENTO 18g mar gio 11/01/18
PUNTI LUCE DA Q65 A 19/12/17
Q74
13 b EFFICIENTAMENTO 15g ven gio 01/02/18
PUNTI LUCE DA Q75 A 12/01/18
Q84
14 3 ESECUZIONE OPERE 30¢g lun 04/09/17 ven [ H—
CIVILI NUOVI IMPIANTI 13/10/17 J
15 3 POSA CAVI E NUOVI 20g lun 16/10/17 ven I |
PUNTI LUCE 10/11/17
16 3 MESSA IN SERVIZIO 10g gio 01/02/18 mer
IMPIANTI 14/02/18
CONTROLLATI
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